| Municipio El Carmen de Viboral | **INFORME DE SUPERVISIÓN** | |
|---|---|---|
| | CÓDIGO: F-CT-039 Versión: 03 Fecha: 02-01-2020 | |

| | |
|---|---|
| **FECHA ELABORACIÓN** | **18/10/2024** |
| **TIPO DE CONTRATO** | **ARRENDAMIENTO** |

## 1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

### 1.1 GENERALIDADES

| | |
|---|---|
| **N° CONTRATO** | No 200-CAR-04-2024 |
| **OBJETO** | ALQUILER A TODO COSTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE EL CARMEN DE VIBORAL, ANTIOQUIA |
| **NOMBRE CONTRATISTA** | RUBEN DARIO QUINTERO GIRALDO |
| **FECHA DEL CONTRATO** | 29 DE ABRIL DE 2024 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | 225 |
| **VALOR INICIAL** | $ 59,590,440 |
| **FECHA INICIO** | 30/04/2024 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL** | 15/12/2024 |
| **SUPERVISOR** | WILMAR HERNÁN GÓMEZ MONTOYA |

### 1.2 AVANCE EN TIEMPO

| | |
|---|---|
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | 225 |
| **TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO** | 148 |
| **AVANCE PORCENTUAL** | 65.8% |

### 1.3 AVANCE FINANCIERO

| | |
|---|---|
| **VALOR DEL CONTRATO** | 59,590,440.00 |
| **VALOR EJECUTADO** | 47,814,140.50 |
| **PORCENTAJE EJECUTADO** | 80.2% |


## 2. INFORME DEL CONTRATO

### 2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

Administración Municipal de El Carmen de Viboral

## 2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR PAGADO | PRESUPUESTADO | % |
|---|---|---|---|---|
| Pago 1 | 1 | 17,784,550 | 59,590,440 | 30% |
| Pago 2 | 1 | 7,430,955 | 59,590,440 | 12% |
| Pago 3 | 1 | 7,521,157 | 59,590,440 | 13% |
| Pago 4 | 1 | 8,180,477 | 59,590,440 | 14% |
| Pago 5 | 1 | 6,897,002 | 59,590,440 | 12% |
| **TOTAL** | | **47,814,140.50** | | **80%** |




## 2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Durante éste período se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

### 2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO **(NO APLICA)**

Según Cláusula _____ del Contrato N°. _____, se le entregó al Contratista el anticipo correspondiente al _____% del valor original del contrato por un valor de $_____, el día_____ de acuerdo a la orden de pago N°_____ y comprobante de egreso N°_____, el cual quedan consignadas en el acta de entrega del anticipo.

### 2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES

En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:

**POLIZAS VIGENTES**

| GARANTIA | NOMBRE ASEGURADORA | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|
| CALIDAD DEL SERVICIO | Seguros del Estado | 30/04/2024 | 20/04/2025 | $5,959,044.00 |
| CALIDAD DE LOS ELEMENTOS | Seguros del Estado | 30/04/2024 | 20/04/2025 | $5,959,044.00 |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | Seguros del Estado | 30/04/2024 | 20/04/2025 | $5,959,044.00 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IMDEMNIZACIONES LABORALES | Seguros del Estado | 30/04/2024 | 20/12/2027 | $5,959,044.00 |

## 2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Certifico el cumplimiento de la seguridad social.

**INFORME DE ACTIVIDADES**

REGISTRO DE CONSUMO

CyberDrive

### REPORTE TOTALIZADO

| Nº | EQUIPO | UBICACIÓN | FECHA DE TOMA | LECTURA ANTERIOR | LECTURA ACTUAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **IMPRESIÓN A COLOR** | | | | | |
| 1 | RICOH MPC4503 E176M460092 | Despacho Alcaldia | 30/09/2024 | 144.045 | 149.345 | 5.300 |
| | **TOTAL IMPRESIÓN A COLOR** | | | | | **5.300** |
| | **IMPRESIÓN BLANCO Y NEGRO** | | | | | |
| 2 | RICOH MP 5054 G185R420024 | Impuesto Predial | 30/09/2024 | 52.138 | 55.116 | 2.978 |
| 3 | RICOH MP 4054 G175R130399 | Pasillo primer piso Alcaldia | 30/09/2024 | 109.389 | 120.113 | 10.724 |
| 4 | RICOH MP 4002 W524L900769 | Hacienda | 30/09/2024 | 342.142 | 354.881 | 12.739 |
| 5 | RICOH MP 4055 C327R700769 | Planeacion | 30/09/2024 | 179.135 | 196.140 | 17.005 |
| 6 | RICOH MP 4055 C329R201155 | Casa Justicia Primer Piso | 30/09/2024 | 129.828 | 137.540 | 7.712 |
| 7 | RICOH MP 4055 C328RA00827 | Casa Justicia Segundo Piso | 30/09/2024 | 127.240 | 134.211 | 6.971 |
| 8 | RICOH MP 2554 G146R501430 | Deportes | 30/09/2024 | 15.947 | 16.305 | 358 |
| 9 | RICOH MP 2554 G1146R500655 | Educación | 30/09/2024 | 92.519 | 93.968 | 1.449 |
| 10 | RICOH MP 4055 C320R300329 | Salud | 30/09/2024 | 115.878 | 124.885 | 9.007 |
| 11 | RICOH MP 4054 C328R401237 | Gobierno | 30/09/2024 | 105.434 | 106.882 | 1.448 |
| 12 | RICOH MP 2554 G146R501451 | Agricultura | 30/09/2024 | 57.236 | 59.015 | 1.779 |
| 13 | RICOH MP 5054 G185L900034 | Transito | 30/09/2024 | 59.790 | 65.327 | 5.537 |
| 14 | RICOH MP 3054 G155R930704 | Estación de Policia | 30/09/2024 | 115.989 | 117.734 | 1.745 |
| | **TOTAL BLANCO Y NEGRO** | | | | | **79.452** |



FIRMA SUPERVISOR