| CONTRATO DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| **Número:** | 326 | Del Año: | 2023 |
| **CONTRATANTE:** | **ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL - ETITC** | | |
| **CONTRATISTA:** | **CONSORCIO MABRIL 90 2023** | | |

Entre los suscritos a saber: **HNO ARIOSTO ARDILA SILVA**, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía Nº **91.326.175** de Bucaramanga, actuando en representación legal de **LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL**, con **NIT 860.523.694-6** Establecimiento Público de Educación Superior, designado mediante Acuerdo Nº **024** del 15 de noviembre de 2023, proferidos por el Consejo Directivo, posesionado mediante acta No. 1877 del 13 de diciembre de 2023, facultado por el artículo 24 del Acuerdo 005 de 2013, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 Estatuto General de Contratación Estatal, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, quien en adelante se denominará **LA ETITC**, y de otra parte, el señor **EDILBERTO MATEUS ALVAREZ** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número **79.450.592,** expedida en San José de Pare, quien obra en representación de **CONSORCIO MABRIL 90 2023** identificada con **Nit. 901.785.370-7**, y que en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la presente Acta de Liquidación, previa las siguientes**:**

## CONSIDERACIONES:

1. La información general de la orden contractual es la siguiente:

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | ADECUACIONES FISICAS Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LOS AJUSTES DEL LABORATORIO DE ROBÓTICA, AUTOMATIZACIÓN Y ELECTRONEUMÁTICA LOCALIZADOS EN EL BLOQUE J DE LA SEDE CENTRAL DE LA ESCUELA TECNOLOGICA |
| **PLAZO INICIAL** | Del 18 de junio de 2024 hasta 17 de julio de 2024 |
| **PRÓRROGA No** | Del 18 de julio de 2024 hasta el 4 de agosto de 2024 |
| **SUSPENSIÓN** | N/A |
| **PLAZO TOTAL** | 48 días calendario |
| **FECHA DE INICIO** | 18/06/2024 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 04/08/2024 |
| **VALOR INICIAL** | $265.968.265.60 |
| **VALOR ADICIÓN** | $89.755.619 |
| **VALOR TOTAL** | $355.723.884,60 |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO** | **Vicerrector Administrativo y Financiero** |

2. El estado financiero del contrato es el siguiente:

**BALANCE FINANCIERO**

**Balance General**

| Concepto | Valor |
|---|---|
| **Valor inicial (1)** | **$265.968.265,60** |
| **Vr. Adiciones (2)** | **$89.755.619** |
| **Valor Total (1) + (2)** | **$355.723.884,60** |
| **Vr. Pagado a la fecha (3)** | **$ 132.984.132,80** |

**Pagos efectuados al contratista a la fecha**

| Pago No. | Recibido a satisfacción | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Orden de pago: 236697924 | 2024-07-22 | $ 132.984.132,80 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| CONTRATO DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| **Número:** | 326 | Del Año: | 2023 |
| **CONTRATANTE:** | **ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL - ETITC** | | |
| **CONTRATISTA:** | **CONSORCIO MABRIL 90 2023** | | |

| | |
|---|---|
| **Vr. Causado y que no se ha pagado al contratista (4)** | **$00** |
| **Vr. Total ejecutado (3) + (4)** | **$ 132.984.132,80** |
| **VR. SALDO A LA FECHA** (Vr. Total - Vr. Ejecutado a la fecha) | **$ 222.739.751,80** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **Vr. Pagado a la fecha (3)** | | | **$ 132.984.132,80** |

3. Que el valor pendiente por cancela corresponde a las cuotas 2 y 3 establecidas en el contrato No. 326-2023 teniendo en cuenta que el entregable correspondiente a la cuota No. 2 lo recibió la supervisión posterior a la terminación del contrato y que el valor adicional se encuentra supeditado a la suscripción del acta de liquidación del contrato.

4. El Supervisor del contrato, en cumplimiento de las funciones asignadas, deja constancia de haber verificado, durante la ejecución contractual y para efectos de esta liquidación, el cumplimiento por parte del contratista del objeto contractual, sus obligaciones específicas, y el pago de sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral cuando a ello hubo lugar.

5. El Supervisor del contrato avala la solicitud del contratista y recomienda al ordenador del gasto la suscripción de la presente acta.

6. A la fecha existe un saldo sin pagar por valor de **DOSCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MDA/CTE ($ 222.739.751,80),** el cual corresponde al valor por concepto de la cuota 2 (acta de entrega) y cuota 3 (a la firma del acta de liquidación).

En virtud de lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** Liquidar por mutuo acuerdo el Contrato de **OBRA** No. 326 de 2023, según las consideraciones de la presente acta.

**SEGUNDO:** Ordenar el pago pendiente por cancelar a favor del contratista, por valor de **DOSCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MDA/CTE ($ 222.739.751,80)** de conformidad con lo establecido en la CLÀUSULA SEXTA – FORMA DE PAGO.

**TERCERO:** Declarar que las partes se encuentran mutuamente a paz y salvo por las obligaciones contraídas en virtud del Contrato de **OBRA** No. 326 de 2023, objeto de la presente liquidación.

| CONTRATO DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| **Número:** | 326 | Del Año: | 2023 |
| **CONTRATANTE:** | **ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL - ETITC** | | |
| **CONTRATISTA:** | **CONSORCIO MABRIL 90 2023** | | |

No obstante, lo anterior; el contratista se obliga a responder en caso de cualquier reclamación presentada por terceros a la ETITC, por actividades ejecutadas en desarrollo del Contrato de OBRA No. 326 de 2023, objeto de la presente liquidación.

**CUARTO:** Copia de la presente Acta de liquidación se hará llegar a la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, Oficina de Presupuesto, Tesorería, Supervisor del contrato y Contabilidad o quien haga sus veces, para los fines a que haya lugar.

Para constancia se firma por las partes, en la ciudad de Bogotá D.C, el 13 de noviembre de 2024.

**EDILBERTO MATEUS ÁLVAREZ**
C.C. 79.450.592
**Contratista**

**ARIEL TOVAR GÓMEZ**
C.C. 79002883
**Supervisor del Contrato**

**ARIOSTO ARDILA SILVA**
**Rector ETITC**

Revisó: Luis Carlos Díaz D – Jurídico Contratación