RESUMEN REUNIONES

- **RENARE Daily Fase Factibilidad MADS**: Seguimiento semanal de las actividades diarias realizadas para el proyecto RENARE liderada por la ingeniera Adriana Orozco y Miguel Ángel López Garavito.
- **RENARE Mesa entrega HU 012 Traslapes:** Mesas de trabajo con el área funcional para la revisión y aprobación de la historia de usuario en mención, liderado por la ingeniera Erica Cely.
- **RENARE Validar prototipos y relación HU:** Reunión interna equipo funcional para validación de los prototipos y las historias de usuario de RENARE.
- **RENARE Seguimiento grupo 1 y 2 analistas OTIC:** Reunión periódica con la ingeniera Diana Umaña para seguimiento de las actividades asignadas.
- **RENARE – Seguimiento semanal:** Reunión interna con el equipo del proyecto RENARE para seguimiento de las actividades, liderada por la ingeniera Adriana Orozco.
- **RENARE CP – Proyectos OTIC para HU:** Reunión con la ingeniera Adriana Orozco para la asignación y distribución de los casos de prueba a elaborar en la Wiki correspondientes al registro de la iniciativa.
- **RENARE Mesa entrega HU 08 Participantes:** Mesas de trabajo con el área funcional para la revisión y aprobación de la historia de usuario en mención, liderada por la ingeniera Erica Cely.
- **RENARE Proceso otras etapas con énfasis en cierre (cierre):** Reunión con el fin de presentar los flujos TOBE del proceso de cierre de la iniciativa por parte de Carlos Gómez.
- **RENARE - Explicación para la realización de pruebas:** Mesa de trabajo interna definición lineamientos para la realización de las pruebas para RENARE.

- **RENARE – Mesa de trabajo definición de reportes:** Mesa de trabajo para identificar los reportes a presentar y validar con los funcionales para el proyecto RENARE.
- **RENARE Presentación HU consulta para visitantes mesa 1 y 2:** Reunión con los funcionales para la presentación de los prototipos y la relación de las historias de usuario de la consulta de las iniciativas por parte de los visitantes.
- **RENARE Entrega HU RENARE:** Entrega de la historia de usuario 04 por parte de desarrollo para realizar las pruebas de humo.
- **RENARE Validación HU 05, 06 y 07 Datos Básicos:** Reunión interna con el equipo de desarrollo para la entrega de las historias en mención, para la elaboración de las pruebas de humo.
- **RENARE - recorderis uso y actualización de GitLab:** Reunión interna capacitación actualización herramienta GitLab.
- **RENARE - Validación campos pestañas registro de solicitud y Revisión prototipos HU Registro solicitud:** Reunión con Iván Camilo Muñez y Jessica Garzón para validar los prototipos de las pestañas del registro de la solicitud.
- **RENARE Organización GitLab de consulta para visitantes:** Revisión con la ingeniera Adriana Orozco sobre el registro de las actividades realizadas de consulta de la iniciativa por parte de los visitantes en GitLab.
- **RENARE Presentación de 10 HU consulta para visitantes:** Presentación a los funcionales de las historias de usuario de consulta de la iniciativa por parte de los visitantes, para su revisión y aprobación respectiva.
- **Continuación revisión historia 5 – Renare:** Continuación revisión de la entrega de la Historia de Usuario 5 para pruebas de humo – Datos básicos.
- **Ciclo autenticación digital:** Revisión con Yasmín Rodriguez del ciclo de autenticación digital para la Historia de Usuario 1 de RENARE – Autenticación.
- **RENARE – Casos de Prueba:** Se revisan los criterios donde se presentan dudas y se solicitan aclaraciones para la elaboración de los casos de prueba, liderada por Erica Cely.
- **Aclaración HU – RENARE:** Reunión interna con la desarrolladora y Erica para aclaración de dudas.