Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA** **DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL** **MEDELLÍN – ANTIOQUIA**

AREA O GRUPO	AREA ADMINISTRATIVA
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
CONTRATO No.	2024-047

CONTRATISTA:	ARCHITECTURE URBAN PLANNING REMODELING AND ENGINEERING OF THE ARCHIPIELAGO S.A.S (AUREA GROUP S.A.S)		CC 901.433.692-3	
OBJETO DEL CONTRATO:	Contratar la Interventoría al Contrato de Obra cuyo objeto es: "Realizar adecuaciones de obra civil e instalación de aires acondicionados en inmuebles propios de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín, garantizando espacios óptimos para la prestación del servicio de Administración de Justicia, en atención a las nuevas creaciones permanentes de Despachos Judiciales			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	21/08/2024			
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	45 DIAS CALENDARIO	PRÓRROGA	20 DIAS CALENDARIO	
TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	6/11/2024			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 36.592.500,00	ADICIÓN	$ 16.263.334,00	
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$ 52.855.834,00	**No.REGISTRO PRESUPUESTAL:**	5024	
DOCUMENTO QUE AMPARA LA PÓLIZA:	ACTUALIZACIÓN ACTA DE INICIO			

VIGENCIAS DE LAS PÓLIZAS

1. PÓLIZA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	163510	**ANEXO O MODIFICATORIO (No. - FECHA)**	4	**ASEGURADORA**	CESCE			
CUMPLIMIENTO-MULTAS-CLAUSULA PENAL.	**Desde:**	2/09/2024	**Hasta:**	8/03/2025	VIGENCIA:	HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO Y 4 MESES MAS	**Valor:**	$ 10.571.167
PAGO DE SALARIOS-PRESTACIONES SOCIALES-INDEMNIZACIONES LABORALES.	**Desde:**	2/09/2024	**Hasta:**	6/11/2027	VIGENCIA:	HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO Y TRES AÑOS MAS	**Valor:**	$ 10.571.167
CALIDAD DEL BIEN O SERVICIO	**Desde:**	2/09/2024	**Hasta:**	8/03/2025	VIGENCIA:	HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO Y 4 MESES MAS	**Valor:**	$ 10.571.167
2. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	15285	**ANEXO O MODIFICATORIO (No. - FECHA)**	3	**ASEGURADORA**	**CESCE**			
Coberturas Expresas: (Contiene la cobertura SI o No)	**DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE**	DOSCIENTOS (200) SMMLV	**PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES**		DOSCIENTOS (200) SMMLV			
RESPONSABILIDAD POR ACTOS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	DOSCIENTOS (200) SMMLV	**VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS**	DOSCIENTOS (200) SMMLV		**AMPARO PATRONAL**	DOSCIENTOS (200) SMMLV		

OBSERVACIONES:

Numero de póliza	15285	**Endoso**	3
Ramo	24 - RESPONSABILIDAD CIVIL	**Modalidad**	Póliza de RCE a favor de entidades estatales
Fecha Expedición	23/10/2024		
Asegurado	LA NACIÓN CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL MEDELLÍN		
Tomador	ARCHITECTURE URBAN PLANNING REMODELING AND ENGINEERING OF THE ARCHIPIE		
Fecha Inicio Vigencia	02/09/2024	**Fecha fin Vigencia**	06/11/2024
Valor Total Asegurado	260.000.000 COP$	**Prima Total**	57.120 COP$
Estado	En vigor	**Pago**	PENDIENTE

Consulta de póliza

Numero de póliza	163510	**Endoso**	4
Ramo	10 - CUMPLIMIENTO	**Modalidad**	Garantía única de cumplimiento a favor de entidades estatales
Fecha Expedición	22/10/2024		
Asegurado	LA NACIÓN CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL MEDELLÍN		
Tomador	ARCHITECTURE URBAN PLANNING REMODELING AND ENGINEERING OF THE ARCHIPIE		
Fecha Inicio Vigencia	02/09/2024	**Fecha fin Vigencia**	06/11/2027
Valor Total Asegurado	31.713.500,4 COP$	**Prima Total**	151.130 COP$
Estado	En vigor	**Pago**	PENDIENTE

Nota: La presente acta se expide de conformidad con el Literal U del numeral 13.1 de Resolución DESAJMER 20-5884 del 16 de marzo de 2020 y conforme aprobación dada en Junta Ordinaria nro. 47 del 18 de julio de 2023.

Fecha de Aprobación: 28/10/2024

REVISIONES Y APROBACIONES