Resumen Información del Contrato

Información Básica

Objeto:	**PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION EN LA PROMOCION DE HABITOS SALUDABLES A TRAVES DE LA ACTIVIDAD FISICA SALUDABLE E INCLUYENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION**		
Valor:	**Valor Inicial: $13.781.250,00** **+ Adiciones: 0** **= Valor Vigente: $13.781.250,00**		
Nombre o Código:	**CPSAG-092-2024**	Modalidad de Selección:	**Contratación Directa**
Procedimiento / Causal:	**Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo**	Tipo de Contrato:	**Apoyo a la Gestión**
Fecha de Suscripción (aaaa/mm/dd):	**2024/05/02**	Fecha del Acta de Inicio (aaaa/mm/dd):	**2024/05/06**
Fecha de Finalización (aaaa/mm/dd):	**2024/10/05**	Fecha de Finalización Ampliada (aaaa/mm/dd):	**2024/10/05**
Plazo de Ejecución:	**152 Día(s)**	Año de Suscripción:	**2024**
Dias Suspensión	**0**	Anticipo:	**No**

Estado actual del contrato:	**LIQUIDADO**	Novedades del contrato:	**TERMINACION LIQUIDACION**
Fecha Rendición Original	**2024/05/09**	Fecha(s) de Rendición Modificada(s):	
El contrato ya fue auditado?	**NO**	Fecha(s) de Auditoría:	

Atención! El Contrato está liquidado y no puede ser modificado en ninguna de sus secciones

Atención! El contrato tiene un plazo igual a:

2años + 6meses

a partir de la finalización del contrato para incluir información en las secciones:

- Documentos Fase Postcontractual
- Liquidación
- Terminación
- Ejecución(Solo Entes de Control)

Las demás novedades podrán incluirse en este mismo plazo con la categoría NOVEDAD EXTEMPORANEA

Vigencias para el contrato actual

Agregar / Editar Vigencias

Rubros asociados al contrato

2.3.2.02.02.009.03.01-ACTIVIDAD FISICA SALUDABLE E INCLUSION	2024	Municipales	Inversión	Deporte y Recreación	$9.895.682,00

Agregar / Editar Rubros

Certificado Disponibilidad Presupuestal (C.D.P.)

Precontractual	145	2024/04/25	2.3.2.02.02.009.03.01 - ACTIVIDAD FISICA SALUDABLE E INCLUSION	$13.781.250,00	$0,00	$0,00	Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (/handlers/filehandler.ashx?ianx=74100272&ianxa=105341940&eid=bb7eec39-a18d-46c4-8a8f-305c24b8038f)
			Total C.D.P.s:	**$13.781.250,00**	**$0,00**		

Vincular C.D.P.

Registro Presupuestal (R.P.)

Contractual	172	2024/05/06	$13.781.250,00	$0,00	$0,00	Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (/handlers/filehandler.ashx?ianx=74100296&ianxa=105341981&eid=bb7eec39-a18d-46c4-8a8f-305c24b8038f)
		Total R.P.s:	**$13.781.250,00**	**$0,00**		

Agregar / Editar R.P.

Contratistas

1036947223	OSPINA GOMEZ VICTOR MANUEL	Contratista	2024/05/09

Agregar / Editar Contratista

Supervisores - Interventores

39439424	MARIA ELIDAR SALAZAR GARCIA	Interno	2024/05/09

Agregar / Editar Supervisores

Fechas Registradas

2024/05/02	Fecha de Suscripción (Firma Contrato)
2024/05/06	Fecha de Inicio (Acta de Inicio)
2024/10/05	Fecha de Finalización (Proceso Inicio)
2024/04/29	Fecha de Publicación en el SECOP Ver Publicación (https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6269921&awardUniqueIdentifier=8

Agregar / Editar Fechas

Documentos de Legalidad Anexados

ETAPA - FASE	DESCRIPCIÓN	ARCHIVOS	REQUISITO	
Precontractual Elaboración Contrato	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)	2	Requerido	
Contractual Registro Contratación	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	3	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y REQUISITOS DE CONTRATACIÓN (AGR)	10	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	ANÁLISIS DEL SECTOR (AGR)	1	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	ESTUDIOS PREVIOS(AGR)	1	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	CERTIFICACIÓN DE NO EXISTENCIA DE PERSONAL (AGR)	1	Informativo	
Precontractual Elaboración Contrato	CONSTANCIA DE IDONEIDAD(AGR)	4	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	ACTO ADMINISTRATIVO DE JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA (AGR)	1	Informativo	
Precontractual Elaboración Contrato	ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN (AGR)	1	Informativo	
Contractual En Ejecución	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)	4	Requerido	
Contractual En Ejecución	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA	4	Requerido	
Contractual En Ejecución	FACTURAS O CUENTAS DE COBRO(AGR)	4	Requerido	

ETAPA - FASE	DESCRIPCIÓN	ARCHIVOS	REQUISITO	
Contractual Suspensión	SUSPENSIÓN (AGR)	1	Informativo	
Contractual Registro Contratación	PÓLIZAS (AGR)	1	Informativo	
Contractual Registro Contratación	APROBACIÓN DE LA GARANTÍA (AGR)	1	Informativo	
Contractual Registro Contratación	ACTA DE INICIO (AGR)	1	Requerido	
Contractual Registro Contratación	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR(AGR)	1	Requerido	
Contractual Registro Contratación	CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR)	1	Requerido	
Contractual En Ejecución	FACTURAS O CUENTAS DE COBRO(AGR)	3	Requerido	
Contractual En Ejecución	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA	3	Requerido	
Contractual En Ejecución	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)	3	Requerido	
Contractual En Ejecución	PAGOS REALIZADOS (AGR)	3	Informativo	
Poscontractual Terminación	ACTA DE TERMINACIÓN (AGR)	1	Informativo	
Poscontractual Liquidación	ACTA DE LIQUIDACIÓN (AGR)	1	Informativo	

Anexar Documentos

Novedades - Adiciones

					Total Adiciones:	**$0,00**	

Agregar Adición Publicada despues de Fecha Terminación

Novedades - Prórroga

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE PRÓRROGA

Aregar Prórroga Publicada despues de Fecha Terminación

Novedades - Adición/Prórroga

									Total Adiciones:	**$0,00**

Agregar Adición/Prórroga Publicada despues de Fecha Terminación

Novedades - Cesión

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE CESIÓN

Agregar Cesión Publicada despues de Fecha Terminación

Novedades - Otrosí

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE OTROSÍ

Agregar Otrosí Publicado despues de Fecha Terminación

Novedades - Suspensión

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE SUSPENSIÓN

Agregar Suspensión Publicada despues de Fecha Terminación

Novedades - Reinicio

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE REINICIO

Agregar Reinicio Publicado despues de Fecha Terminación

Novedades - Terminación

Terminación	Terminación Bilateral	2024/10/05	PDF Soporte Aprobación Terminación (/handlers/filehandler.ashx?ianx=80171252&ianxa=114025980&eid=bb7eec39-a18d-46c4-8a8f-305c24b8038f)

Agregar Novedad Terminación

Novedades - Liquidación

Liquidación	2024/10/05	Liquidación de mutuo acuerdo	$0,00	PDF Soporte Aprobación Liquidación (/handlers/filehandler.ashx?ianx=80171331&ianxa=114026084&eid=bb7eec39-a18d-46c4-8a8f-305c24b8038f)

Agregar Novedad Liquidación

Traza del contrato

CREACIÓN LIQUIDACIÓN OCTUBRE 30 DE 2024

USR: WILDER OTALVARO

Obseravaciones: 'sin Observaciones'

CREACIÓN TERMINACIÓN OCTUBRE 30 DE 2024

USR: WILDER OTALVARO

Obseravaciones: 'sin Observaciones'

Octubre de 2024

RENDIDO MAYO 9 DE 2024

USR: JUAN CASTRO

MARCADO MAYO 9 DE 2024

USR: Diana Garzón

VERIFICADO MAYO 9 DE 2024

USR: Diana Garzón

EDICIÓN CONTRATO MAYO 9 DE 2024

USR: Diana Garzón

Obseravaciones: 'SUPERVISOR MARIA ELIDAR SALAZAR GARCIA VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL.'

EDICIÓN CONTRATO MAYO 9 DE 2024

USR: Diana Garzón

Obseravaciones: 'CONTRATISTA OSPINA GOMEZ VICTOR MANUEL VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL.'

EDICIÓN CONTRATO MAYO 9 DE 2024

USR: Diana Garzón

Obseravaciones: 'RP 172 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO MAYO 9 DE 2024

USR: Diana Garzón

Obseravaciones: 'CDP 145 - 2024/04/25 - $13.781.250,00 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO MAYO 9 DE 2024

USR: Diana Garzón

Obseravaciones: 'RUBRO 2.3.2.02.02.009.03.01: ACTIVIDAD FISICA SALUDABLE E INCLUSION >>> 2024 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

REGISTRADO MAYO 9 DE 2024

USR: Diana Garzón

Mayo de 2024

Cerrar