Resumen Información del Contrato

Información Básica

Objeto:	**PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION COMO FACILITADOR EN EL PROCESO DE RECREACION Y LUDOTECA DEL IMER**		
Valor:	**Valor Inicial: $8.811.180,00** **+ Adiciones: 0** **= Valor Vigente: $8.811.180,00**		
Nombre o Código:	**CPSAG-170-2024**	Modalidad de Selección:	**Contratación Directa**
Procedimiento / Causal:	**Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo**	Tipo de Contrato:	**Apoyo a la Gestión**
Fecha de Suscripción (aaaa/mm/dd):	**2024/08/23**	Fecha del Acta de Inicio (aaaa/mm/dd):	**2024/08/26**
Fecha de Finalización (aaaa/mm/dd):	**2024/12/13**	Fecha de Finalización Ampliada (aaaa/mm/dd):	
Plazo de Ejecución:	**109 Día(s)**	Año de Suscripción:	**2024**
Dias Suspensión	**0**	Anticipo:	**No**

Estado actual del contrato:	**RENDIDO**	Novedades del contrato:	
Fecha Rendición Original	**2024/09/04**	Fecha(s) de Rendición Modificada(s):	
El contrato ya fue auditado?	**NO**	Fecha(s) de Auditoría:	

Vigencias para el contrato actual

Agregar / Editar Vigencias

Rubros asociados al contrato

2.3.2.02.02.009.02.02-RECREACION Y LUDOTECA	2024	Municipales	Inversión	Deporte y Recreación	$2.202.797,00

Agregar / Editar Rubros

Certificado Disponibilidad Presupuestal (C.D.P.)

Precontractual	292	2024/08/21	2.3.2.02.02.009.02.02 - RECREACION Y LUDOTECA	$8.811.180,00	$0,00	$0,00	Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (/handlers/filehandler.ashx?ianx=78025257&ianxa=111052868&eid=bb7eec39-a18d-46c4-8a8f-305c24b8038f)
			Total C.D.P.s:	**$8.811.180,00**	**$0,00**		

Vincular C.D.P.

Registro Presupuestal (R.P.)

Contractual	377	2024/08/26	$8.811.180,00	$0,00	$0,00	Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (/handlers/filehandler.ashx?ianx=78028466&ianxa=111057334&eid=bb7eec39-a18d-46c4-8a8f-305c24b8038f)
		Total R.P.s:	**$8.811.180,00**	**$0,00**		

Agregar / Editar R.P.

Contratistas

1007292245	KAREN DANIELA SOSA HERNANDEZ	Contratista	2024/09/02

Agregar / Editar Contratista

Supervisores - Interventores

43404575	GLORIA PATRICIA PINEDA ARISTIZABAL	Interno	2024/09/02

Agregar / Editar Supervisores

Fechas Registradas

2024/08/23	Fecha de Suscripción (Firma Contrato)	2024/09/02
2024/08/26	Fecha de Inicio (Acta de Inicio)	2024/09/02
2024/12/13	Fecha de Finalización (Proceso Inicio)	2024/09/02
2024/08/23	Fecha de Publicación en el SECOP Ver Publicación (https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6592868&isFromPublicArea=True&isModal=False)	2024/09/02

Agregar / Editar Fechas

Documentos de Legalidad Anexados

ETAPA - FASE	DESCRIPCIÓN	ARCHIVOS	REQUISITO	
Precontractual Elaboración Contrato	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)	2	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y REQUISITOS DE CONTRATACIÓN (AGR)	9	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	ANÁLISIS DEL SECTOR (AGR)	1	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	ESTUDIOS PREVIOS(AGR)	1	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	CERTIFICACIÓN DE NO EXISTENCIA DE PERSONAL (AGR)	1	Informativo	
Precontractual Elaboración Contrato	CONSTANCIA DE IDONEIDAD(AGR)	6	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	ACTO ADMINISTRATIVO DE JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA (AGR)	1	Informativo	
Precontractual Elaboración Contrato	ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN (AGR)	1	Informativo	
Contractual En Ejecución	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)	2	Requerido	
Contractual En Ejecución	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA	2	Requerido	
Contractual En Ejecución	FACTURAS O CUENTAS DE COBRO(AGR)	2	Requerido	
Contractual Suspensión	SUSPENSIÓN (AGR)	1	Informativo	
Contractual Registro Contratación	PÓLIZAS (AGR)	1	Informativo	
Contractual Registro Contratación	APROBACIÓN DE LA GARANTÍA (AGR)	1	Informativo	
Contractual Registro Contratación	ACTA DE INICIO (AGR)	1	Requerido	
Contractual Registro Contratación	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR(AGR)	1	Requerido	

ETAPA - FASE	DESCRIPCIÓN	ARCHIVOS	REQUISITO	
Contractual Registro Contratación	CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR)	1	Requerido	
Contractual Registro Contratación	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	2	Requerido	
Contractual En Ejecución	PAGOS REALIZADOS (AGR)	1	Informativo	

Anexar Documentos

Novedades - Adiciones

					Total Adiciones:	**$0,00**	

Agregar Adiciones

Novedades - Prórroga

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE PRÓRROGA

Agregar Prórrogas

Novedades - Adición/Prórroga

									Total Adiciones:	**$0,00**

Agregar Adiciones/Prórrogas

Novedades - Cesión

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE CESIÓN

Agregar Novedad Cesión

Novedades - Otrosí

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE OTROSÍ

Agregar Novedad Otrosí

Novedades - Suspensión

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE SUSPENSIÓN

Agregar Novedad Suspensión

Novedades - Reinicio

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE REINICIO

Agregar Novedad Reinicio

Novedades - Terminación

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE TERMINACIÓN

Agregar Novedad Terminación

Novedades - Liquidación

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE LIQUIDACIÓN

Agregar Novedad Liquidación

Traza del contrato

RENDIDO SEPTIEMBRE 4 DE 2024

USR: JUAN CASTRO

MARCADO SEPTIEMBRE 4 DE 2024

USR: Diana Garzón

VERIFICADO SEPTIEMBRE 2 DE 2024

USR: Diana Garzón

EDICIÓN CONTRATO SEPTIEMBRE 2 DE 2024

USR: Diana Garzón

Obseravaciones: 'RP 377 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO SEPTIEMBRE 2 DE 2024

USR: Diana Garzón

Obseravaciones: 'SUPERVISOR GLORIA PATRICIA PINEDA ARISTIZABAL VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL.'

EDICIÓN CONTRATO SEPTIEMBRE 2 DE 2024

USR: Diana Garzón

Obseravaciones: 'CONTRATISTA KAREN DANIELA SOSA HERNANDEZ VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL.'

EDICIÓN CONTRATO SEPTIEMBRE 2 DE 2024

USR: Diana Garzón

Obseravaciones: 'CDP 292 - 2024/08/21 - $8.811.180,00 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO SEPTIEMBRE 2 DE 2024

USR: Diana Garzón

Obseravaciones: 'RUBRO 2.3.2.02.02.009.02.02: RECREACION Y LUDOTECA >>> 2024 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

REGISTRADO SEPTIEMBRE 2 DE 2024

USR: Diana Garzón

Septiembre de 2024

Cerrar