FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	Nación - Consejo Superior de la Judicatura	**Fecha del informe:**	8 de noviembre de 2024
Unidad responsable:	Direccion Seccional de Administracion Judicial de Riohacha La Guajira	**Contrato No.**	CO1.PCCNTR.6664010 de 2024
Supervisor (es):	YINETH KATHERINE VALERA QUINTERO	**Fecha de suscripción:**	4 de septiembre de 2024
		Valor total:	$ 11,700,000.00
Interventor :		**Plazo total:**	3 meses y 26 dias
Contratista:	CENTRAL DE ESPECIALIDADES HOSPITALARIAS Y QUIRURGICA S.A.S	**Fecha de terminacion:**	31 de diciembre de 2024
CC y/o Nit	901535908	**Lugar de ejecución:**	Riohacha
Modalidad de Selección y Numero	Prestación de Servicios	**Porcentaje avance:**	43.8%
Pertenece al Plan Operativo:	SI o NO	**Estado actual:**	En ejecución

OBJETO DEL CONTRATO: "SERVICIO DE ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS EN SITIO, PARA LOS SERVIDORES, CONTRATISTAS, PROVEEDORES Y USUARIOS DE LA SEDE DE MAYOR CONCENTRACIÓN POBLACIONAL DE LA RAMA JUDICIAL- PALACIO DE JUSTICIA DE RIOHACHA.".

PLAZOS Y PRORROGAS

			Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Fecha de inicio	04/09/2024					
Plazo inicial (solo si hay prorroga)						
Fecha de terminación inicial (solo si hay	31/12/2024					
Prórrogas (solo si hay prórrogas, elimina						
Reducción de plazo (solo si hay reducció						
Suspensiones						
Fecha de reinicio						
Fecha de terminación final.	31/12/2024					

ADICIONES DEL CONTRATO

Número	Fecha	Valor
	Valor Total Adiciones:	$ -

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	$ 11,700,000.00			**Valor Total:**	$ 11,700,000.00
Con anticipo:	☐	**Valor Anticipo:**	No aplica	**Saldo por pagar:**	$ 9,270,000.00

Forma de Pago:		**Descripción condiciones de pago**
Porcentaje	**Valor**	
20.77%	$ 2,430,000.00	Factura Electrónica de Venta No. FE7478
		Informe de Actividades realizadas durante el mes de Septiembre
		Pago de Seguridad social y parafiscales Planilla No. 8635383514
23%	$ 2,700,000.00	Factura Electrónica de Venta No. FE7497
		Informe de Actividades realizadas durante el mes de Octubre
		Pago de Seguridad social y parafiscales Planilla No. 8896452103
0%		
0%		

0%		

PAGOS REALIZADOS

No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor
402942124	28/10/2024	$ 2,430,000	402942124	28/10/2024	$ 2,430,000

AVANCE DE EJECUCIÓN

Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada
30/09/2024	21%	21%	El contrtatista realiza la socialización del objeto del contrato, dentro de la figura de AREAS PROTEGIDAS y las rutas definidas para la implementación y la puesta en marcha.
31/10/2024	23.08%	23.1%	El contrtatista presta el servicio de apoyo y respuesta a emergencias a un caso de intoxicación de un magistrado prestando los primeros auxilios. De igual manera apoya en el SIMULACRO NACIONAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS. Ejercicio de Simulación.” realizado el miércoles 2 de octubre de 2024 9:00 a.m Palacio de Justicia.
	0.00%	0.0%	
	0.00%	0.0%	
	0.00%	0%	
ACUMULADO	**43.8%**	**43.8%**	

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS

Fecha De Recibido	Descripción del Bien o Servicio Recibido
03/10/2024	Prestación delservicio de atención de urgencias y emergencias médicas en sitio, para todos los servidores, contratistas, proveedores y usuarios de las sedes de mayor concentración poblacional en la ciudad de Riohacha
05/11/2021	Prestación delservicio de atención de urgencias y emergencias médicas en sitio, para todos los servidores, contratistas, proveedores y usuarios de las sedes de mayor concentración poblacional en la ciudad de Riohacha

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Fecha De Requerimiento	Descripción (Incluír Si dio respuesta satisfactoria o no)
	N/A

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

El contrato se está ejecutando normalmente?	El contrato presenta retraso?	La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?
SI [x] NO [ ]	SI [ ] NO [x]	SI [x] NO [ ]

Resumen ejecución del contrato:
El contrato CO1.PCCNTR.6664010 DE 2024 se está ejecutando de forma satisfactoria y de acuerdo con lo establecido en el contrato, según concepto técnico emitido por la Unidad de tecnica asignada

Resumen pendientes del contratista:
Ninguno

Observaciones:

YINETH KATHERINE VALERA QUINTERO
Profesional Universitario Grado 11 - Supervisora

xxxxxxxxxxxxxxxxx
Profesional Unidad de Division de Supervision de Contratos - Supervisor

Elaboró: x
Revisó: Mxxxxxx
Aprobó: xxxxx