INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 23/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **ACTA No:** 1

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☑
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2096 DE 2024

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIA EN EL PR 34 + 0700 DE LA RUTA 2501B CEBADAL – SANTA BÁRBARA

INTERVENTOR: SANDRA YANNETH DIAZ MORILLO
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA
RESOLUCIÓN No.: 52 DE 3/07/2024 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: 2062 DE 2024 CONTRATISTA: CONSORCIO CONSACA ZGR

PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 8/07/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 24/07/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 90,825,557.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 95,348,104.40

PLAZO ACUMULADO: 4 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 27/11/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 13/08/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 4,522,547.40

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. de fecha			MODIFICACIONES: PRESENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 1 de fecha 5/08/2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
	1	Director de Interventoría	$ 6,500,000.00		1.20	$ 7,800,000.00				$ -	+	0.46	$ 2,990,000.00	0.20	$ 1,300,000.00	1.66	$ 10,790,000.00
	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4,800,000.00		2.00	$ 9,600,000.00				$ -	-	-0.10	$ (480,000.00)			1.90	$ 9,120,000.00
	1	Especialista en Geologia y/o Geotecnia	$ 5,200,000.00		0.30	$ 1,560,000.00				$ -	+	0.75	$ 3,900,000.00			1.05	$ 5,460,000.00
	1	Especialista en estructuras	$ 5,200,000.00		0.30	$ 1,560,000.00				$ -	-	-0.30	$ (1,560,000.00)			0.00	$ -
		Especialista en Hidraulica e hidrologia	$ 5,200,000.00		0.30	$ 1,560,000.00				$ -	-	-0.30	$ (1,560,000.00)			0.00	$ -
	1	Profesional Socio ambiental	$ 4,000,000.00		0.30	$ 1,200,000.00				$ -	+	0.45	$ 1,800,000.00			0.75	$ 3,000,000.00
	1	Topografo inspector	$ 1,500,000.00		0.50	$ 750,000.00				$ -	-	-0.50	$ (750,000.00)			0.00	$ -
	1	Inspector SST	$ 1,500,000.00		0.50	$ 750,000.00				$ -	+	1.40	$ 2,100,000.00			1.90	$ 2,850,000.00
	1	Cadenero	$ 1,300,000.00		0.50	$ 650,000.00				$ -	-	-0.50	$ (650,000.00)			0.00	$ -
	1	Conductor	$ 1,300,000.00		2.00	$ 2,600,000.00				$ -	-	-2.00	$ (2,600,000.00)			0.00	$ -
	1	Secretaria	$ 1,300,000.00		3.00	$ 3,900,000.00				$ -	-	-0.50	$ (650,000.00)	0.20	$ 260,000.00	2.50	$ 3,250,000.00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 31,930,000.00				$ -			$ 2,540,000.00		$ 1,560,000.00		$ 34,470,000.00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2.07							$ 2.07		$ 2.07		$ 2.07
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 66,095,100.00**				**$ -**			**$ 5,257,800.00**		**$ 3,229,200.00**		**$ 71,352,900.00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
	1	Viaticos Director y Especialistas	$ 140,000.00	DIA	4.00	$ 560,000.00				$ -	-	-1.10	$ (154,000.00)			2.90	$ 406,000.00
	1	Camioneta o Campero de mas de 2000 c.c (1):4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo de vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior	$ 1,400,000.00	MES	2.00	$ 2,800,000.00				$ -	-	-0.10	$ (140,000.00)			1.90	$ 2,660,000.00
	1	Equipo completo de topografia	$ 800,000.00	Según comprobante por mes	0.50	$ 400,000.00				$ -	-	-0.50	$ (400,000.00)			0.00	$ -
	1	Laboratorio de ensayos de materiales, suelos y concretos completo	$ 800,000.00	Según comprobante por mes	1.00	$ 800,000.00				$ -	+	0.45	$ 360,000.00			1.45	$ 1,160,000.00
	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios publicos)	$ 300,000.00	Según comprobante por mes	3.00	$ 900,000.00				$ -	-	-1.00	$ (300,000.00)			2.00	$ 600,000.00
	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 350,000.00	Según comprobante por mes	1.00	$ 350,000.00				$ -	-	-1.00	$ (350,000.00)			0.00	$ -
	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 50,000.00	Según comprobante por mes	3.00	$ 150,000.00				$ -	-	-3.00	$ (150,000.00)			0.00	$ -
	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 50,000.00	Según comprobante por mes	3.00	$ 150,000.00				$ -	+	-0.10	$ (5,000.00)			2.90	$ 145,000.00
	1	Veeduría Técnica Comunitaria	$ 318,897.48	Según comprobante por mes	1.00	$ 318,897.48				$ -	-	-1.00	$ (318,897.48)			0.00	$ -
		Ajuste al peso y/o valor remanente											$ 557.48				$ 97.48
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 6,428,897.48**				**$ -**			**$ (1,457,340.00)**		**$ -**		**$ 4,971,097.48**
		PROVISION PARA JUSTOS Y/O FRENTE ADICIONAL, MODIFICACIONES				$ 3,800,000.00											
	*	SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)				$ 76,323,997.48				$ -			$ 3,800,460.00		$ 3,229,200.00		$ 76,323,997.48
	*	IVA = 19% * (C) = (D)				$ 14,501,559.52				$ -			$ 722,087.40		$ 613,548.00		$ 14,501,559.52
	*	COSTO TOTAL = (C) + (D) + (E) + (F) + (G)				$ 90,825,557.00				$ -			**$ 4,522,547.40**		$ 3,842,748.00		**$ 90,825,557.00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 80,124,457.48	$ 15,223,646.92	$ 95,348,104.40
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) AGO-2024:	$ 3,229,200.00	$ 613,548.00	$ 3,842,748.00
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ 3,800,460.00	$ 722,087.40	$ 4,522,547.40
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 76,895,257.48	$ 14,610,098.92	$ 91,505,356.40

PLAZO EN MESES	
INICIAL	3
ADICIONAL	1
ACUMULADO	4
FALTANTE	1

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

Por prorroga No. 1 y adicióna en valor del contrato, solicitada por el contratista Interventor y por necesidades del servicio.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 23/10/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: SANDRA YANNETH DIAZ MORILLO
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 52202-80014NRÑ

Firma
Nombre: UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202 77462 Nariño

Firma: NA
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Revisión:

Director Territorial — Nombre: MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES — Matrícula Profesional No.: 52202-77458 NRÑ — Firma: Firmado digitalmente por MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: NA — Matrícula Profesional No.: — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.