I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTA:

NUMERO DE ACTA: 007

ÁREA:	DIRECCIÓN REGIONAL NORTE.		**PROCESO:**	COMITÉ DE CONTRATACIÓN.	
TEMA DE LA REUNIÓN:	COMITÉ DE CONTRATACIÓN NO. 007				
LUGAR:	SALA DE JUNTAS.				
FECHA:	26/09/2024	**HORA INICIO:**	*10:00 AM*	**HORA FINAL:**	12:30 AM

II. **OBJETIVO DE LA REUNIÓN:** Tratar temas relacionados con los procesos de contratación de la Regional Norte.

III. AGENDA:

Orden del Día:

1. Saludo
2. Verificación de asistentes (Quórum)
3. Informe de estados de procesos de contratación a la fecha- Informe de los abogados
4. Modificaciones del PAA para el mes de octubre de 2024
5. Adiciones, modificaciones, prorrogas y suspensiones.
6. Proposiciones y varios

IV. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN:

1. **Saludo:** El doctor Joaquín Buitrago – director regional Norte inicia el comité saludando a los presentes y solicita al doctor Alan Hernández – Coordinador del Grupo Administrativo y Financiero dar lectura al orden del día.

2. **Verificación de asistentes (Quórum):** Se realiza verificación de asistentes y se registra en listado de asistencia que hace parte integral en la presente acta.

3. **Informe de procesos de contratación a la fecha:** el director regional Norte tomo la palabra y revisando el PAA, los procesos publicados y no publicados hasta la fecha del mes de septiembre, así:

Objeto	Mes a publicar	Plazo	Tiempo	Abogado	Tipo de Contratación	Presupuesto
43300C1178 ADQUIRIR ELEMENTOS, EQUIPOS, DOTACIÓN. MUEBLES Y ENSERES PARA CUBRIR NECESIDADES BÁSICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS UBICADOS EN LAS ÁREAS MISIONALES Y ADMINISTRATIVAS DE LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL NORTE	Septiembre	70	Días	Gabriel Blanco	Selección abreviada subasta inversa (No disponible)	350.000.000 COP

43300C1577 APOYAR EN MATERIA TECNICA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y ELECTROMECÁNICO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ	Septiembre	112	Días	Liliana Pelufo	Contratación directa.	14.933.334 COP
43300C1578 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE TESORERÍA Y PAGADURÍA EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ	Septiembre	112	Días	Gabriel Blanco	Contratación directa.	28.000.000 COP
43300C1581 APOYAR EN MATERIA TECNICA LAS ACTIVIDADES DEL ALMACEN EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ	Septiembre	112	Días	Dolly Castro	Contratación directa.	14.933.334 COP
43300C1176 ADQUIRIR ELEMENTOS DE BRIGADAS DE EMERGENCIAS E INSUMOS PARA BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE AERONAUTICA CIVIL DE LA REGIONAL NORTE	Septiembre	60	Días	Felix Cardozo	Mínima Cuantía	25.000.000 COP
43300C1177 ADQUIRIR ELEMENTOS DE CONFORT ERGONOMICO EN EL PUESTO DE TRABAJO PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE AERONAUTICA CIVIL DE LA REGIONAL NORTE	Septiembre	60	Días	modificación PAA Octubre	Mínima Cuantía	15.000.000 COP
43315C1519 BRINDAR APOYO TÉCNICO EN LAS ACTIVIDADES DEL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE REFRIGERANCION Y AIRES ACONDICIONADOS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ	Septiembre	120	Días	Dolly Castro	Contratación directa.	16.000.000 COP
43300C1236 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL AREA TECNICA DEL AEROPUERTO DE MAGANGUE	Septiembre	45	Días	Felix Cardozo	Mínima Cuantía	130.000.000 COP
43400C1609 REALIZAR EL MANTENIMIENTO LADO TIERRA Y LADO AIRE EN EL AEROPUERTO SIMON BOLIVAR DE SANTA MARTA DE LA REGIONAL NORTE.	Septiembre	45	Días	Gabriel Blanco	Selección Abreviada de Menor Cuantía	300.000.000 COP
43300C1616 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN POLONUEVO	Septiembre	45	Días	Felix Cardozo	Mínima Cuantía	130.000.000 COP
43300C1617 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN MALAMBO	Septiembre	45	Días	modificación PAA Octubre	Mínima Cuantía	130.000.000 COP
43300C1607 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS CONTRAINCENDIO-SCBA SEI REGIONAL NORTE	Septiembre	60	Días	Eliminar PAA	Mínima Cuantía	120.000.000 COP
43300C1565 BRINDAR APOYO TÉCNICO EN LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE TERMINALES Y FACILITACIÓN PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ	Septiembre	120	Días	Dolly Castro	Contratación directa.	16.000.000 COP
43300C1566 BRINDAR APOYO TÉCNICO EN LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE TERMINALES Y FACILITACIÓN PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ	Septiembre	120	Días	Dolly Castro	Contratación directa.	16.000.000 COP
43300C1187 REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA TERMINAL DEL AEROPUERTO LAS FLORES DE EL BANCO, MAGDALENA	Septiembre	45	Días	Marta Ocampo	Selección Abreviada de Menor Cuantía	450.000.000 COP
43300C1599 APOYAR EN MATERIA TECNICA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y ELECTROMECÁNICO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ	Septiembre	105	Días		Contratación directa.	14.000.000 COP
43300C1600 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN EL ÁREA DE COMUNICACIONES E IMAGEN CORPORATIVA INSTITUCIONAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ	Septiembre	105	Días	Gabriel Blanco	Contratación directa.	19.950.000 COP

43300C1552 BRINDAR APOYO TECNICO EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS ELECTRICO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ	Septiembre	120	Días	Liliana Peluffo	Contratación directa.	16.000.000 COP
43300C1550 BRINDAR APOYO TÉCNICO A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO GENERAL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ	Septiembre	120	Días	Liliana Peluffo	Contratación directa.	16.000.000 COP
43300C1557 ATENDER EL PROGRAMA INTEGRAL DE BIENESTAR SOCIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL PARA LOS TRABAJADORES DE LOS AEROPUERTO DE VALLEDUPAR, AGUACHICA, MAGANGUE Y MOMPOX DE LA REGIONAL NORTE	Septiembre	80	Días	Dolly Castro	Mínima Cuantía	30.361.422 COP
43300C1558 ATENDER EL PROGRAMA INTEGRAL DE BIENESTAR SOCIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL PARA LOS TRABAJADORES DE LOS AEROPUERTOS DE CARTAGENA DE LA REGIONAL NORTE	Septiembre	90	Días	Dolly Castro	Contratación directa (con ofertas)	22.409.621 COP
43300A1559 SUMINISTRAR LA DOTACIÓN CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AERONÁUTICA CIVIL REGIONAL NORTE CON DERECHO	Septiembre	30	Días	Gabriel Blanco	Mínima Cuantía	33.883.342 COP
43300C1214 REALIZAR LAS ADECUACIONES DE LOS SITIOS DE ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y RESPEL DE SEI DE LA REGIONAL NORTE (INCLUYE SUMINISTROS)	Septiembre	45	Días	Felix Cardozo	Mínima Cuantía	130.000.000 COP
43300C1222 PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE LAS ESTACIONES SEI DE VALLEDUPAR, SANTA MARTA, RIOHACHA, TOLU, MOMPOX, SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y BARRANQUILLA ADSCRITOS A LA REGIONAL NORTE	Septiembre	60	Días	Felix Cardozo	Mínima Cuantía	120.000.000 COP
43300C1421 ATENDER EL PROGRAMA INTEGRAL DE BIENESTAR SOCIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL PARA LOS TRABAJADORES DEL AEROPUERTO DE RIOHACHA DE LA REGIONAL NORTE	Septiembre	90	Días	Dolly Castro	Contratación directa (con ofertas)	16.626.493 COP
43300C1422 ATENDER EL PROGRAMA INTEGRAL DE BIENESTAR SOCIAL DE LA UAEAC PARA LOS TRABAJADORES DE LOS AEROPUERTOS DE TOLU Y COROZAL DE LA REGIONAL NORTE	Septiembre	90	Días	Dolly Castro	Contratación directa (con ofertas)	13.734.930 COP
43300C1423 ATENDER EL PROGRAMA INTEGRAL DE BIENESTAR SOCIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL PARA LOS TRABAJADORES DEL AEROPUERTO DE SAN SANTA MARTA, PLATO Y EL BANCO MAGDALENA DE LA REGIONAL NORTE	Septiembre	90	Días	Dolly Castro	Contratación directa (con ofertas)	31.084.313 COP
43300C1425 ATENDER EL PROGRAMA INTEGRAL DE BIENESTAR SOCIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL PARA LOS TRABAJADORES DE LOS AEROPUERTOS DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA DE LA REGIONAL NORTE	Septiembre	90	Días	Dolly Castro	Contratación directa (con ofertas)	62.891.517 COP
43300C1205 REALIZAR LA DEMARCACION DE LA PLATAFORMA DEL AEROPUERTO BARACOA DE MAGANGUE	Septiembre	30	Días	Eliminar PAA	Mínima Cuantía	126.000.000 COP
43300C1194 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS DEL TERMINAL DEL AEROPUERTO DE SAN ANDRÉS ISLA INCULYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE	Septiembre	60	Días	Felix Cardozo	Selección Abreviada de Menor Cuantía	400.000.000 COP

43300C1137 RECARGAR LOS SISTEMAS DE PAGO ELECTRONICO (CHIP) DE PEAJES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA REGIONAL NORTE	Septiembre	80	Días	Gabriel Blanco	Mínima Cuantía	15.000.000 COP

4. **Modificaciones del PAA para el mes de octubre de 2024:** El director regional le solicito a las áreas estructurados presenta a la coordinación administrativa y financiera las modificaciones del PAA de la Regional Norte a más tardar el día 4 de octubre del presente año, para se consolidadas y enviadas al nivel central para su aprobación.

5. **Adiciones, modificaciones, prorrogas y suspensiones:** En el presente comité se presentaron para su estudio y aprobación por el ordenador del gasto las siguientes:

Contrato	ADZ-AR-001-2022
Contratista	AEROPRIME
Tipo de contrato	Arrendamiento
Objeto	Sala VIP – San Andrés
Tipo de modificación	Ampliación de plazo
Valor	N/A
Valor adicional	N/A
Plazo inicial	2 años
Prorroga plazo	5 años
Justificación	Retorno de la inversión – equilibrio financiero

Contrato	ADZ-AR-006-2022
Contratista	ACTION GRUP
Tipo de contrato	Arrendamiento – San Andrés
Objeto	Cafetería
Tipo de modificación	Destinación ampliación
Valor	N/A
Valor adicional	N/A
Plazo inicial	2 años
Prorroga plazo	N/A
Justificación	Ampliación del objeto para la venta de nuevos productos

Contrato	24000683 H4
Contratista	CONSORCIO LAEL 24
Tipo de contrato	Obra Civil
Objeto	Realizar la rocería de las zonas verdes y limpieza de canales en áreas no concesionadas del aeropuerto de Riohacha
Tipo de modificación	Adición de valor

Valor	$230.833.665
Valor adicional	$109.446.802
Plazo inicial	N/A
Prorroga plazo	N/A
Justificación	Mayores cantidades nueva rocería – no supera el 50% del valor del contrato

Contrato	24000676-H4
Contratista	CONSORCIO -AEROCIVIL
Tipo de contrato	Obra Civil
Objeto	Realizar la rocería en zonas de seguridad, limpieza del cerramiento perimetral, mantenimiento de los canales de drenajes de aguas lluvias y limpieza de lotes continuos del aeropuerto de Mompós
Tipo de modificación	Adición de valor
Valor	$167.580.000
Valor adicional	$72.841.626
Plazo inicial	N/A
Prorroga plazo	2 meses
Justificación	Mayores cantidades nueva rocería - no supera el 50% del valor del contrato

Contrato	24000837-H3
Contratista	INGSERPRO SAS
Tipo de contrato	Prestación de servicios
Objeto	Realizar la limpieza general del radomo del radar de la estación de Tubara
Tipo de modificación	Adición de valor
Valor	$49.931.000.00
Valor adicional	N/A
Plazo inicial	N/A
Prorroga plazo	N/A
Justificación	Balance de mayores y menores cantidades

Contrato	24000780- H4
Contratista	CONSORCIO CVG-LGA
Tipo de contrato	Obra civil
Objeto	Realizar la rocería en zonas de seguridad, limpieza del cerramiento

	perimetral, mantenimiento de los canales de drenajes de aguas lluvias y limpieza de lotes continuos del aeropuerto de el banco – magdalena
Tipo de modificación	Adición de valor
Valor	$62.729.719
Valor adicional	$31.195.296
Plazo inicial	N/A
Prorroga plazo	N/A
Justificación	Mayores cantidades nuevas rocería - no supera el 50% del valor del contrato

Contrato	24000927- H4
Contratista	CONSORCIO SOFIA
Tipo de contrato	Obra civil
Objeto	Realizar el mantenimiento, mejoramiento y nivelación de las franjas de seguridad de la plataforma del aeropuerto de plato
Tipo de modificación	Adición de valor
Valor	$234.781.940
Valor adicional	$116.305.895
Plazo inicial	N/A
Prorroga plazo	N/A
Justificación	Mayores cantidades mantenimiento - no supera el 50% del valor del contrato

Contrato	24000678-H4
Contratista	COINCO
Tipo de contrato	Obra civil
Objeto	Realizar la rocería en zonas de seguridad, limpieza del cerramiento perimetral, mantenimiento de los canales de drenajes de aguas lluvias y limpieza de lotes continuos del aeropuerto de Magangué
Tipo de modificación	Adición de valor
Valor	$273.016.121
Valor adicional	$117.590.370
Plazo inicial	N/A
Prorroga plazo	N/A
Justificación	Mayores cantidades nuevas rocería - no supera el 50% del valor del contrato

Contrato	24000865-H4
Contratista	CONSORCIO A&A 2024
Tipo de contrato	Obra civil
Objeto	Mantenimiento y mejoramiento de canales principales de aguas lluvias del aeropuerto Mompós
Tipo de modificación	Adición de valor
Valor	$1.219.400.953
Valor adicional	$538.670.254
Plazo inicial	N/A
Prorroga plazo	N/A
Justificación	Mayores cantidades mantenimiento - no supera el 50% del valor del contrato

Contrato	240001013-H2
Contratista	MOVITRONIC
Tipo de contrato	Compra venta
Objeto	Adquirir equipos para el desarrollo del programa de gestión de seguridad y salud en el trabajo del regional norte
Tipo de modificación	Adición de valor
Valor	$59.686.830
Valor adicional	N/A
Plazo inicial	60 días
Prorroga plazo	30 días
Justificación	Solo prórroga del plazo para cumplir con el objeto contratado

Contrato	24000684-H4
Contratista	CARLOS ALBERTO BARANDICA
Tipo de contrato	Obra civil
Objeto	Realizar la rocería en zonas de seguridad, limpieza del cerramiento perimetral, mantenimiento de los canales de drenajes de aguas lluvias y limpieza de lotes continuos del aeropuerto de Aguachica
Tipo de modificación	Adición de valor
Valor	$58.578.626
Valor adicional	$28.535.741
Plazo inicial	N/A
Prorroga plazo	N/A

Prorroga plazo	N/A
Justificación	Mayores cantidades nuevas rocería - no supera el 50% del valor del contrato

Contrato	23000914-H1
Contratista	SOLUCIONES Y TEGNOLOGIAS
Tipo de contrato	Compraventa
Objeto	Adquirir repuestos para equipos de comunicación del regional norte
Tipo de modificación	Adición de valor
Valor	$199.994.970
Valor adicional	$97.261.988
Plazo inicial	N/A
Prorroga plazo	N/A
Justificación	Mayores cantidades nuevos repuestos - no supera el 50% del valor del contrato

Contrato	24000670 – H3
Contratista	CONSORCIO AEROCIVIL NORTE 2024
Tipo de contrato	Prestación de servicios
Objeto	Realizar mantenimientos preventivos y correctivo de los sistemas de aire acondicionados con reposición de equipos a cargo de la entidad de los aeropuertos adscritos al regional norte
Tipo de modificación	Adición de valor
Valor	$347.001.536
Valor adicional	$173.500.000
Plazo inicial	N/A
Prorroga plazo	N/A
Justificación	Mayores cantidades mantenimientos - no supera el 50% del valor del contrato

Se deja la constancia que las adiciones, modificaciones o prorrogas presentadas en el presente comité de contratación por los respectivos supervisores de los contratos, fueron aprobadas por el doctor Joaquin Buitrago Romero – Director Regional Norte como ordenador del gasto.

6. **Proposiciones y varios:** En este punto tomó la palabra el doctor Alan A. Hernández para informar a los asistentes que en razón a que tomara unos días de permisos y de vacaciones para hacerse una intervención quirúrgica necesaria, sería reemplazado por la doctora Virginia Isabel Rodríguez Martínez.

V. PLANES DE ACCIÓN (Compromisos):

No	Actividad	Responsables	Fecha de Cumplimiento
1	Proyectar modificaciones en el PAA para el mes de octubre de 2024 para envío al nivel central	Alan Hernández	4/10/2024
2	Adelantar tramites jurídicos y presupuestales	Abogados, Presupuesto y Joaquín Buitrago	Mes de octubre de 2024

VI. FIRMAS:

Para constancia se firma en el municipio de Soledad (Atlántico) a los 26 días del mes de septiembre del año 2024, por los asistentes:

Nombre completo	Cargo	Firma
Joaquín Alberto Buitrago Romero	Director Regional Norte	
Alan A Hernández Guillot	Coordinación Administrativo y Financiero	

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	LISTADO DE PARTICIPANTES Y/O ASISTENTES - INTERNO			
Principio de Procedencia: 1010	Clave: ESTR-3.0-12-003	Versión: 04	Fecha de aprobación: 26/01/2022	

ÁREA / PROCESO QUE REALIZA LA REUNIÓN:

TEMA DE LA REUNIÓN:

FECHA: 26/09/24 | HORA INICIO: 10:00 | HORA FINAL:

LUGAR:

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Alan A. Hernandez Guillot	G. A. F.	7601340	Coord GAF	
2	Marta Sofia Olaya Sanz	GAF	25213961	contratista	
3	RONALD Rocabil U.	SOPORTE.	8724761	SOPORTE	
4	Carlos Andres Martinez Herrera	G.A.F	1193387126	Contratista	
5	Diana Blanco Guerrero	SST	1042351248	Contratista	Diana Blanco G.
6	Laura V. Mendoza Diaz	G.A.F	1193233686	Contratista	Laura Mendoza
7	Ernesto Gutierrez Pinilla	SEI	12134641	BAE	
8	Felix Cano	G. A F.	72255604	Aux 1	
9	Virginia Rodriguez Martinez.	Dir Reg - SST	55305995	Prof Apoyo	
10	Gabriel Blanco Bohorquez	G.A.F	1140875149	Contratista	Gabriel Blanco
11	Yarlet A. Vejar U.	Grupo Mantenimiento	80.000.015	Técnico ATS&P	
12	Joaquin Buitrago	DIR REG NOTE	7226285	Dir Reg N.	
13	Kevin Bermudez Celin	GAF	1140849928	Contratista	
14	Hernando De la Hoz Pertuz	G.A.F	72.123.220	Prof. Aeronautico	
15	Liliana Peluffo Medrid	GAF	22444823	Contratista	
16	Silvia Yorra Vasquez Bustos	GAF	64550826	Auxiliar	
17					
18					
19					
20					
21					

Alan Arturo Hernandez Guillot

De: Alan Arturo Hernandez Guillot
Enviado el: martes, 24 de septiembre de 2024 4:51 p. m.
Para: Marta Sofia Ocampo Sanz; Felix Alberto Cardozo Escorcia; Ronald Rocchi Urruchurtu; Yasset Alfonso Vejar Uribe; Kevin Mauricio Bermudez Celin; Alexander Sarabia; Alexander Sarabia Charris; Gabriel Blanco Bohórquez; Victoria Alejandra Arellano Pajaro; Ingris Maria Martinez Cervantes; Laura Mendoza diaz; Gabriel Eduardo Blanco Bohorquez; Laura Vanessa Mendoza Diaz; Victor Hugo Hernandez Tamara; Diana Carolina Blanco Guerrero; Silveria Maria Mosquera Buelvas; Ernesto Gutierrez Pinilla; Virginia Isabel Rodriguez Martinez; Dolly Maria Castro Castro; Liliana Peluffo Madrid
CC: Joaquin Alberto Buitrago Romero; nataliaandreavasquezdiaz@gmail.com
Asunto: COMITE DE CONTRATACION Nº 07 -2024

Buenos días para todos(as)

Por instrucciones del Director Regional Norte permito convocarlos a comité de contratación **presencial** para tratar los siguientes temas:

1. Saludo
2. Verificación de asistentes (Quórum)
3. Seguimiento de los procesos de contratación a la fecha – Informe de los abogados
4. Modificaciones del PAA para el mes de octubre de 2024
5. Adiciones, modificaciones, prorrogas y suspensiones.
6. Proposiciones y varios

Fecha: jueves 26/09/2024

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Sala de junta – Dirección Regional Norte

Cordialmente,

3301-24

Alan Arturo Hernández Guillot

Coordinador de Grupo

Grupo Administrativo y Financiero Dirección Regional Norte

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

alan.hernandez@aerocivil.gov.co
Extensiòn 7427
www.aerocivil.gov.co
Barranquilla, Colombia