PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO ACTA DE SUSPENSIÓN

DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
CONTRATANTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA			
CONTRATISTA	ASESORÍAS INTEGRALES MJM SAS			
CONTRATO NRO.	**CO1.PCCNTR.6855133**			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	07/10/2024			
REP. LEGAL.	Marleny Jaramillo Mejía			
INTERVENTORÍA	N/A			
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N/A			
SUPERVISOR SENA	Nairo Julian Rodriguez Ballesteros			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	16.780.000			
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	16.780.000			
PORCENTAJE DEL ANTICIPO	0			
VALOR DE ANTICIPO	0			
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	30 dias			
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	10/10/2024			
SUSPENSIÓN NRO.	1			
PRÓRROGA NRO.	N/A			
ADICIÓN NRO.	N/A			
TIPO SUSPENSIÓN	PLAZO	X	CONDICIÓN	
TOTAL TIEMPO SUSPENSIÓN	30 dias			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	10 de diciembre de 2024			

En la ciudad de Sogamoso se reunieron en las oficinas del Centro industrial de mantenimiento y manufactura del SENA, en representación del contratante, el señor(a) Nairo Julian Rodriguez Ballesteros en calidad de supervisor del contrato y, por parte del contratista, el señora Marleny Jaramillo Mejía en su calidad de Representante legal, con el fin de suspender la ejecución del contrato nro **CO1.PCCNTR.6855133 del 2024.** Lo anterior de conformidad con las siguientes

CONSIDERACIONES

El objeto del contrato es : *Contratar el servicio de calibración, mantenimiento y suministro de repuestos de los equipos del Aula de Confiabilidad Operacional para el desarrollo del proyecto SGPS-12038-2024 "Fortalecimiento de la oferta de servicios tecnológicos del centro industrial de mantenimiento y manufactura para el sector productivo por medio del aula de confiabilidad operacional en la vigencia 2024", en el marco de la política SENNOVA en el Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura del SENA Regional Boyacá. LOTE 1. CALIBRACION EQUIPOS MICROLOG GX75, TMEA2 Y SKF CMS 2200.*

Con base en lo anterior se coordino con el área de confiabilidad operacional ACO para la entrega de los equipos al contratista, sin embargo debido a compromisos ya adquiridos por parte del aula, los equipos se estarían entregando al contratista el 18 de noviembre de 2024, fecha que esta por fuera de los tiempos de ejecución del contrato, toda vez que el mismo tiene fecha de terminación de fecha 09 de Noviembre de 2024, situación que impide en forma temporal la normal ejecución del contrato.

Razón por la cual se considera la suspensión del contrato.

CONCEPTO TÉCNICO

Desde la supervisión se emite el concepto de favorable para la suspensión. Por todo lo expuesto, los firmantes en la presente Acta, de común acuerdo, convienen:

PRIMERO. Suspender el plazo de ejecución del contrato **CO1.PCCNTR.6855133 del 2024** a partir del 18 de octubre de 2024 , hasta el 17 de noviembre del 2024.

SEGUNDO. El contratista deberá ampliar el plazo de cubrimiento de las garantías constituidas para el contrato ya referenciado por el término aquí estipulado, una vez culmine el término de pactado para la suspensión o se superen los motivos que originaron la suspensión del contrato.

TERCERO. Las demás condiciones del contrato inicial continúan vigentes. Por ende, no comportan modificación alguna.

EL PRESENTE DOCUMENTO SE ENTIENDE SUSCRITO CON LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN EN LA PLATAFORMA SECOP II

Elaboró: Nairo Julian Rodriguez Ballesteros. Supervisor

Revisó: Leidy Johana Moreno Guio. Abogada Gestion Contractual CIMM