| Concejo de Villanueva CASANARE | CONCEJO MUNICIPAL DE VILLANUEVA CASANARE<br>PROCESO CONTRATACIÓN ESTATAL<br>ACTA DE TERMINACIÓN | CODIGO: R-CP-15<br>FECHA : 02/07/2024<br>VERSION: 02 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| CONTRATO | SERVICIOS 003-2024 |
| OBJETO | SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICONADO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL DE VILLANUEVA CASANARE |
| CONTRATANTE | CONCEJO MUNICIPAL DE VILLANUEVA |
| CONTRATISTA | CEM MULTISERVICIOS S.A.S- |
| NIT | 901376305-3 |
| R/L | MARLY PEREZ DIAZ |
| C.C. NO. | 39.951.140 DE VILLANUEVA CASANARE |
| VALOR | DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL PESOS ($ 17.405.000,00) MCT INCLUIDO IVA |
| DURACION | TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. |
| SUPERVISOR | NORANELLY CARRANZA MEDINA |
| CDP | NO 000027 Y 000028 DE 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL | NO 000184 Y 000185 DE 23 DE OCTUBRE DE 2024 |
| FECHA DE INICIO | 25 DE OCTUBRE DE 2024 |
| FECHA DE TERMINACION | VEINTITRÉS (23) DE NOVIEMBRE DE 2024 |
| FECHA DE LA PRESENTE ACTA | TRECE (13) DE NOVIEMBRE DE 2024 |

En las instalaciones del Concejo Municipal de Villanueva se reunieron **MARLY PEREZ DIAZ** representante legal de la empresa **CEM MULTISERVICIOS S.A.S- NIT 901376305-3**, en calidad de contratista y **NORA NELLY CARRANZA MEDINA**, en calidad de supervisor del contrato referido, con fin de terminar el contrato MC 003 de 2024, dado que el contratista cumplió con la ejecución del objeto del contratado.

## OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR SOBRE EL SERVICIO EJECUTADO.

El contratista cumplió con el objeto del contrato, y con cada una de las actividades encomendadas, entrego las planillas de pagos de seguridad social del mes de octubre y noviembre de 2024, factura electrónica No PDM 346 de 29/10/2024, por un valor de $ 17.404.999.00, publicación del informe de actividades en el SECOP II por lo cual se puede dar por terminado el contrato ya que se cumplieron cada una de las actividades previstas y el contratista ejecuto en un 100%., motivo por el cual se da por terminado el contrato el día 13 de noviembre de 2024.

La terminación del servicio no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones a que hace referencia el contrato de MC 003 de 2024 y normas legales vigentes, así mismo el contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia se firma por las partes el trece (13) días del mes de noviembre de 2024.

**NORA NELLY CARRANZA MEDINA**
Supervisor

**CEM MULTISERVICIOS S.A.S**
Contratista
NIT- 901376305-3- R/L MARLY PEREZ DIAZ