INFORME DE AVANCE #1

Contrato N.º 612-CENACPERSONAL-2024

Objeto del contrato: "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE RIESGO PSICOSOCIAL AL PERSONAL CIVIL DE PLANTA, TRABAJADORES OFICIALES Y PRESTADORES DE SERVICIOS DEL EJÉRCITO NACIONAL COORDINADOS A TRAVÉS DE LA DIPSE, PARA EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024."

I. Introducción

Este informe tiene como objetivo presentar el avance de la ejecución del contrato N.º 612-CENACPERSONAL-2024, el cual se encuentra en proceso de ejecución en diversas ciudades del territorio nacional desde el 6 de noviembre al 18 de noviembre del presente año. A través de este contrato, se busca realizar estudios de riesgo psicosocial al personal civil, trabajadores oficiales y prestadores de servicios del Ejército Nacional. La evaluación se lleva a cabo siguiendo la metodología estipulada en la Resolución 2646 de 2008.

II. Modalidad y Metodología de las Pruebas

Modalidad de Ejecución:

La evaluación de los riesgos psicosociales se realiza de manera presencial, lo que permite una interacción directa con los participantes. Las pruebas se estructuran de manera que cada grupo esté compuesto por un máximo de 30 personas, garantizando así la atención adecuada y el cumplimiento de los tiempos establecidos.

Duración de las Pruebas:

Cada prueba tiene una duración de dos (2) horas por grupo, lo que permite realizar una evaluación exhaustiva y detallada de los factores de riesgo psicosocial en los participantes.

Metodología de Ejecución:

Sensibilización previa: Antes de iniciar la evaluación, se lleva a cabo una sensibilización dirigida a los participantes para explicar el proceso y la importancia del estudio, buscando generar un ambiente de confianza.

Consentimientos informados: Los participantes deben diligenciar los consentimientos informados, asegurando que comprenden el propósito y el alcance de la evaluación.

Planilla de asistencia: Cada participante debe firmar la planilla de asistencia, que es suministrada por el contratista, asegurando el registro de la participación.

Equipo de Profesionales:

Las pruebas son dirigidas por un equipo de psicólogos profesionales, con especialización en seguridad y salud en el trabajo y con licencia vigente. Ellos lideran el proceso de aplicación de los instrumentos de evaluación.

III. Avances de Ejecución por Ciudad

El proyecto ha abarcado diversas ciudades del país, y a continuación se presenta un resumen de los avances alcanzados hasta la fecha. Para cada ciudad se detalla la cantidad de participantes planeada, el número real de participantes atendidos y el porcentaje de ejecución logrado.

Tabla de Ejecución:

CIUDAD	FECHA	CANTIDAD PLANEADA	NUMERO DE PARTICIPANTES	% EJECUCION
Armenia	6/11/2024	86	39	45%
Barrancabermeja	6/11/2024	19	18	95%
Barranquilla	6/11/2024	89	61	69%
Cúcuta	6/11/2024	101	62	61%
Manizales	6/11/2024	28	41	146%
Medellín	6/11/2024	247	106	43%
Montería	6/11/2024	82	49	60%
Pasto	6/11/2024	66	30	45%
Popayán	6/11/2024	107	67	63%
San Juan de Pasto	6/11/2024	7	5	71%
San Vicente de Chucurí	6/11/2024	7	6	86%
Tunja	6/11/2024	93	63	68%
Villavicencio	6/11/2024	225	102	45%
Cali	7/11/2024	125	49	39%
Cartago	7/11/2024	10	10	100%
Caucasia	7/11/2024	12	10	83%
Duitama	7/11/2024	31	20	65%
Granada	7/11/2024	22	18	82%
Honda	7/11/2024	23	20	87%
Ipiales	7/11/2024	19	15	79%
Malambo	7/11/2024	21	16	76%
Pereira	7/11/2024	20	14	70%
Sogamoso	7/11/2024	21	18	86%
Valledupar	7/11/2024	89	64	72%

Bucaramanga	8/11/2024	204	135	66%
Buga	8/11/2024	16	12	75%
Chaparral	8/11/2024	20	13	65%
Chiquinquirá	8/11/2024	21	16	76%
Palmira	8/11/2024	21	13	62%
Pamplona	8/11/2024	20	23	115%
Pueblo Tapado	8/11/2024	15	10	67%
Villagarzón	8/11/2024	8	17	213%
Cali	9/11/2024	125	49	39%
Andes	12/11/2024	12	11	92%
Facatativá	12/11/2024	82	43	52%
Santa Marta	12/11/2024	61	25	41%
Buenavista	13/11/2024	21	8	38%
Fusagasugá	13/11/2024	31	26	84%
Ibagué	13/11/2024	176	58	33%
Riohacha	13/11/2024	6	6	100%
Socorro	13/11/2024	23	13	57%
Yopal	13/11/2024	127	53	42%
Albania	14/11/2024	6	6	100%
Leticia	14/11/2024	35	26	74%
Neiva	14/11/2024	116	78	67%
Nilo	14/11/2024	262	137	52%
Quibdó	14/11/2024	36	13	36%
Tauramena	14/11/2024	12	7	58%
Garzón	15/11/2024	19	10	53%
Cimitarra	18/11/2024	20	15	75%
Ocaña	18/11/2024	21	26	124%
Pitalito	18/11/2024	20	14	70%
Puerto Berrio	18/11/2024	37	32	86%
TOTAL		**3123**	**1798**	**58%**

IV. Análisis de los Avances

Porcentaje de Ejecución Global:

El avance total del proyecto es del 58% en relación a la cantidad de participantes planeados para la vigencia 2024. Aunque se han alcanzado logros importantes, se identifican áreas de oportunidad en algunas ciudades con bajos porcentajes de ejecución.

Destacar Éxitos:

Cartago y Riohacha han alcanzado el 100% de ejecución, lo que refleja una excelente planificación y ejecución en estos municipios.

Manizales y Villagarzón superaron las expectativas con un 146% y 213% de ejecución respectivamente. Estos resultados sugieren que los equipos de trabajo en estas ciudades han logrado involucrar a más participantes de los inicialmente planeados.

Áreas de Oportunidad:

Buenavista (38%), Quibdó (36%), y Santa Marta (41%) presentan porcentajes de ejecución bajos. Esto podría ser indicativo de dificultades en la convocatoria o en la logística de las pruebas.

Las ciudades de Ibagué (33%) y Cali (39%) también presentan avances más bajos que el promedio del proyecto, lo que requiere un análisis detallado para identificar las causas.

V. Recomendaciones y Acciones Propuestas

Reforzar la Convocatoria en Ciudades con Baja Ejecución:

Es recomendable implementar estrategias adicionales de sensibilización y convocatorias en las ciudades con menor porcentaje de participación. Se puede recurrir a diferentes medios de comunicación local o reforzar la coordinación con las autoridades locales para garantizar la asistencia.

Evaluación de Factores Logísticos:

En ciudades como Buenavista y Quibdó, donde los porcentajes de participación son notablemente bajos, se sugiere revisar los factores logísticos, como la accesibilidad de los lugares de evaluación y la disponibilidad de los equipos de trabajo.

Ampliación de Participación en Ciudades Exitosas:

Dado el éxito en ciudades como Manizales y Villagarzón, se sugiere replicar las estrategias de convocatoria empleadas en estas ciudades para lograr una mayor cobertura en otras regiones.

Monitoreo Continuo:

Continuar con el monitoreo constante de la ejecución de las pruebas y hacer ajustes en tiempo real para maximizar la efectividad del proceso.

VI. Conclusiones

El avance del contrato ha sido positivo, logrando cubrir más de la mitad de los participantes planeados. Sin embargo, existen desafíos en algunas ciudades donde el porcentaje de ejecución es inferior al esperado. Con las estrategias adecuadas de sensibilización, logística y coordinación, se espera que el proyecto logre una mayor cobertura en las siguientes etapas. Se continúa con la ejecución conforme a lo previsto y se monitorean de cerca los avances para asegurar el cumplimiento total de los objetivos.



_____

JUAN CARLOS LOPEZ PATIÑO

PROYECTOS Y CONSULTORIAS RC SAS

Profesional en psicología especialista Riesgos Laborales, **Seguridad y Salud en el Trabajo**

Licencia Vigente **SST 12631** – 24/10/2018