ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	CRONOGRAMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE CONSULTORIA PARA EL DIAGNÓSTICO SOBRE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA EN CAJICÁ

CRONOGRAMA

TAREA	*MES 1*		*MES 2*		*MES 3*		*MES 4*		*MES 5*		*MES 6*	
ETAPA DIAGNOSTICO												
PROCESO DE PLANIFICACIÓN												
CARACTERIZACIÓN RED DE CANALES ABIERTOS (VALLADOS)												
LEVANTAMIENTO TOPOBATIMETRICO												
ESTUDIO AMBIENTAL Y/O FORESTAL BÁSICO												

ING. LILIANA ELIZABET COGUA CARDENAS
SECRETARIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL

ELABORÓ: **JULIO ANDRÉS GÓMEZ DURÁN -CPS-488-2024**

REVISÓ Y APROBÓ: **ING. LILIANA ELIZABET COGUA CARDENAS**
SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL