	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-115
	FORMATO SOLICITUD ADICIONAL Y PRÓRROGA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

TIPO DE SOLICITUD

ADICIÓN ☐ **PRORROGA** ☑ **ADICIÓN Y PRORROGA** ☐

FECHA DE SOLICITUD **15/10/2024**

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No.	**122-00-A-COFAC-DIFRA-2023**
OBJETO DEL CONTRATO	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA,FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE III DE LA TORRE DE CONTROL EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 EN PUERTO SALGAR**
VALOR DEL CONTRATO	**$369'974.570,00**
CONTRATISTA	**CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S** **R.L: GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON**
INTERVENTOR O SUPERVISOR	**TE. LUIS ARMANDO CHAMORRO MORA**
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	**26/12/2023**
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	**19/10/2024**
2. CONTRATOS MODIFICATORIOS	
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	**29/12/2023**
OBJETO DEL MODIFICATORIO	**Cláusula 1 – Forma de pago** **Modificar parcialmente la Cláusula 8 - Forma de pago del contrato principal, así:** **Vigencia 2023: $10.000.000** **PRIMER PAGO PARCIAL** **Hasta por la suma de $10'000.000,00 para ser CONSTITUIDOS EN RESERVA PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2023 y cancelados en la vigencia 2024 con cargo al PAC de Primer Trimestre de 2024, previo cumplimiento de la ejecución del ítem 3.2 del cuadro de presupuesto de interventoría.** **Vigencia 2024: $359.974.570** **CORTES PARCIALES PROPORCIONALES AL AVANCE DE OBRA:** **Los recursos de la vigencia 2024 se cancelarán en pagos parciales, para ser obligados y pagados durante la vigencia 2024; proporcionales al porcentaje de avance de ejecución de obra, previo cumplimiento de los siguientes aspectos:** **• Permanencia en tiempo y porcentaje de dedicación, del personal solicitado en el cuadro de presupuesto de interventoría.** **• Cumplimiento de otras actividades relacionadas en el cuadro de presupuesto de interventoría.** **• Cumplimiento en la entrega de los informes de control y ejecución de las obras, de acuerdo al contrato y sus anexos, y al manual de interventoría vigente de la FAC.** **• Trámite de los pagos del contratista de obra a que haya lugar.** **Nota: Los dineros disponibles para el pago parcial de interventoría, corresponden al porcentaje de avance de obra reportado al momento de la firma del acta de recibo parcial de interventoría, por el valor del contrato de la interventoría exceptuando el ítem No 3.2, es decir:DP = (%Avance Obra) x (Valor contrato Interventoría – valor ítem 3.2)** **DP= Dineros disponibles.** **SALDO:** **Pago de los recursos no obligados dentro de los pagos parciales de la vigencia 2024, es decir, el valor del saldo del contrato para ser cancelado con cargo al PAC del último trimestre del año 2024 y/o ser constituidas como cuentas por pagar, para ser canceladas en el primer trimestre del 2025, previo cumplimiento de los siguientes aspectos:** **• Porcentaje de dedicación del personal solicitado en el cuadro de presupuesto de interventoría.** **• Cumplimiento de otras actividades relacionadas en el cuadro de presupuesto de interventoría.** **• Recibo a satisfacción del cien por ciento (100%) de la obra.** **• Cumplimiento en la entrega de los informes de control y ejecución de las obras, de acuerdo al contrato y sus anexos, y al manual de interventoría vigente de la FAC** **. • Trámite de los pagos del contratista de obra a que haya lugar.**
VALOR DEL CONTRATO	**$369'974.570,00**
PLAZO DE EJECUCION	**30/09/2024**
CONTRATO MODIFICATORIO No. 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	**12/04/2024**
OBJETO DEL MODIFICATORIO	**Cláusula 1 – Forma de pago** **Modificar parcialmente la Cláusula 8 - Forma de pago del contrato principal, así:** **La Fuerza Aérea Colombiana cancelará al Interventor por cumplimiento de las actividades que se relacionan a continuación, previa autorización del supervisor del contrato de interventoría, así:** **Vigencia 2023: $10'000.000,00** **PRIMER PAGO PARCIAL** **Hasta por la suma de $1'785.000,00 CONSTITUIDOS EN RESERVA PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2023 y cancelados en la vigencia 2024 con cargo al PAC de segundo trimestre de 2024, previo cumplimiento de la ejecución del ítem 3.2 del cuadro de presupuesto de interventoría.** **SEGUNDO PAGO PARCIAL** **Hasta por la suma de $8'215.000,00 CONSTITUIDOS EN RESERVA PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2023 y ser cancelados en la vigencia 2024 con cargo al PAC de segundo cuatrimestre de 2024, proporcionales al porcentaje de avance de ejecución de obra, previo cumplimiento de los siguientes aspectos:** **- Permanencia en tiempo y porcentaje de dedicación, del personal solicitado en el cuadro de presupuesto de interventoría.** **- Cumplimiento de otras actividades relacionadas en el cuadro de presupuesto de interventoría.** **- Cumplimiento en la entrega de los informes de control y ejecución de las obras, de acuerdo al contrato y sus anexos, y al manual de interventoría vigente de la FAC.** **- Trámite de los pagos del contratista de obra a que haya lugar.** **Nota: Los dineros disponibles para el pago parcial de interventoría, corresponden al porcentaje de avance de obra reportado al momento de la firma del acta de recibo parcial de interventoría, por el valor del contrato de la interventoría exceptuando el ítem No. 3.2, es decir:** **DP = (%Avance Obra) x (Valor contrato Interventoría – Valor ítem 3.2)** **DP = Dineros disponibles.** **Vigencia 2024: $359'974.570,00** **CORTES PARCIALES PROPORCIONALES AL AVANCE DE OBRA:** **Los recursos de la vigencia 2024 se cancelarán en pagos parciales, para ser obligados y pagados durante la vigencia 2024; proporcionales al porcentaje de avance de ejecución de obra, previo cumplimiento de los siguientes aspectos:** **- Permanencia en tiempo y porcentaje de dedicación, del personal solicitado en el cuadro de presupuesto**
VALOR DEL CONTRATO	**$369'974.570,00**
PLAZO DE EJECUCION	**19/10/2024**
CONTRATO MODIFICATORIO No. 3	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	**17/07/2024**

OBJETO DEL MODIFICATORIO	**Se realiza modificación al contrato en los siguientes términos: plazo de ejecución, forma de pago y actualización de garantías. (tomado de SECOP II)**
VALOR DEL CONTRATO	**$369'974.570,00**
PLAZO DE EJECUCION	**19/10/2024**
CONTRATO MODIFICATORIO No. 4	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	**19/07/2024**
OBJETO DEL MODIFICATORIO	**Se modifica el plazo de ejecución en la plataforma**
VALOR DEL CONTRATO	**$369'974.570,00**
PLAZO DE EJECUCION	**19/10/2024**
CONTRATO MODIFICATORIO No. 5	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	**30/08/2024**
OBJETO DEL MODIFICATORIO	**Modificación de forma de pago en cuanto a los tiempos establecidos para realizar solicitud de PAC**
VALOR DEL CONTRATO	**$369'974.570,00**
PLAZO DE EJECUCION	**19/10/2024**
3. SUSPENSIONES	
PRIMERA SUSPENSION	
FECHA DE SUSPENSIÓN	**17/05/2024**
FECHA DE REINICIO	**5/06/2024**
TIEMPO DE LA SUSPENSIÓN	**19,00**
SEGUNDA SUSPENSION	
FECHA DE SUSPENSIÓN	**n/a**
FECHA DE REINICIO	**n/a**
TIEMPO DE LA SUSPENSIÓN	**n/a**

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO **19/10/2024**

4. OBJETO

El presente documento tiene por objeto solicitar a la Señora Teniente Coronel Ordenadora del gasto una:

ADICIÓN ☐ **POR VALOR DE** $ -

PRORROGA ☑ **POR UN TIEMPO DE** 30 dias

5. ESTADO FÍSICO

Hasta el 10 de octubre de 2024, la obra presenta un avance programado del 62.82%, contra un avance físico ejecutado del 26.60%.

6. ESTADO FINANCIERO	
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	**$ 4.461.124.236,00**
VALOR FACTURADO	**$ 589.093.790,00**
VALOR FACTURADO REAJUSTES	**$ 0,00**
VALOR ANTICIPO AMORTIZADO	**$ 86.655.696,51**
VALOR ANTICIPO POR AMORTIZAR	**$ 569.575.678,61**

7. CAUSALES DE LA SOLICITUD

1.Condiciones meteorológicas adversas.
2.Consecuencias por suspensión de obra.
3. Interferencias con la construcción de la Fase II Torre de Control.
4. Paro de transportadores.
5. Contrato Supeditado a desarrollo de contrato de obra

8. ANEXOS

000 CE-FAC-224 SOLICITUD DE PRORROGA. V6 (9 folios)
001 CON-117-FAC-2023 07102024 aval prorroga de obra 30 dias (11 folios)
002 CRONOGRAMA PRORROGA (6 folios)
003 FLUJO DE INVERSION PRORROGA 1 (1 folio)
004 VIABILIDAD DE SUPERVISION DEL CONTRATO
005 BALANCE DE INTERVENTORIA

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

SOLICITA	RECOMIENDA:
R/L GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON	TE. LUIS ARMANDO CHAMORRO MORA
CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	Supervisor
INTERVENTORIA	Firma y Postfirma
Firma y Postfirma	