FAC-S-2024-203523-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2024-203523-CI del 17 de octubre de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DIFRA

Señor Teniente Coronel
JORGE ELIECER BAUTISTA SOLORZANO
Director Compras Publicas
Ciudad

Asunto: Solicitud Modificatorio No 06 - Cto 122-00-A-COFAC-DIFRA-2023 / Interventoría Torre de Control Fase 3 CACOM 1

En referencia al contrato No. 122-00-A-COFAC-DIFRA-2023 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE III DE LA TORRE DE CONTROL EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.1 EN PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA", me permito solicitar al señor Teniente Coronel Director de Compras Públicas tenga a bien ordenar a quien corresponda, se realicen las gestiones pertinentes para realizar un modificatorio al contrato arriba relacionado de acuerdo con la solicitud elevada por el contratista de interventoría y validada por la Supervisión; fundamentados en la solicitud de adicionar al contrato treinta (30) dias calendario por los factores relacionados en los anexos en los siguientes términos ycondiciones:

CONTRATO DE OBRA 121-00-A-COFAC-DIFRA-2023

ACTUAL	MODIFICACION SOLICITADA
Cláusula 1 - Modificatorio No 3 Plazo del contrato principal, así: El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 19 de octubre de 2024.	Plazo del contrato principal, así: El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el **18 de Noviembre de 2024.**
Mecanismos de cobertura (Garantias)	Mecanismos de cobertura (Garantias) En el sentido de actualizar las vigencias detodos los mecanismos de cobertura exigidosen el contrato, de acuerdo a la modalidad deocurrencia y amparos solicitados.

Finalmente, me permito informar que la modificación solicitada no implica realizar algún tipo de adición presupuestal al contrato referenciado.

Amablemente,



Teniente Coronel LILIANA LOPEZ GIRALDO
Director Infraestructura

Anexo:
000 CE-FAC-224 SOLICITUD DE PRORROGA. V6
001 CON-117-FAC-2023 07102024 aval prorroga de obra 30 dias
002 OFICIO VIABILIDAD - SUPERVISOR A ORDENACION
003 BALANCE DE INTERVENTORIA CON PROYECCION A 18 DE NOVIEMBRE
004 GA-JELOG-FR-115 - FORMATO SOLICITUD PRORROGA V4 INTERVENTORIA.

Elaboró: TE. CHAMORRO / ARESU Revisó: MY. TOVAR / APROA Aprobó:TC. LOPEZ / DIFRA