| **ÁREA INTERESADA** | **FECHA** |
|---|---|
| GERENCIA GENERAL | 5 de noviembre de 2024. |

**A. NOMBRE DEL PROYECTO**

N/A

**B. NÚMERO Y OBJETO DEL CONTRATO**

CONTRATO DG-070-2024, objeto: Prestación de servicios profesionales de asesoría técnica y administrativa en el reporte de información sobre la ejecución de los proyectos financiados con recursos del SGR a cargo de DISPAC a través de la plataforma GESPROY.

**C. JUSTIFICACIÓN Y/O NECESIDAD DE OTROSÍ**

El día 14 de mayo de 2024, la Empresa suscribió con KAREEN VANESSA PINZÓN RAMÍREZ el contrato DG-070-2024, cuyo objeto es: “Prestación de servicios profesionales de asesoría técnica y administrativa en el reporte de información sobre la ejecución de los proyectos financiados con recursos del SGR a cargo de DISPAC a través de la plataforma GESPROY.”, por valor de CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($49.000.000,oo), cuyo plazo de ejecución se estipuló inicialmente por siete (7) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio.

Que el 15 de mayo del año 2024, se suscribió el acta de inicio, definiéndose como fecha de terminación el día 14 de diciembre de 2024.

Actualmente, la empresa se encuentra ejecutando los siguientes proyectos a nivel nacional, financiados con recursos del Sistema General de Regalías:

| CONTRATO | DESCRIPCION PROYECTO | VALOR CONTRATO | NUMERO DE USUARIOS |
|---|---|---|---|
| REGALIAS | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA DE LAS LOCALIDADES RURALES COSTERAS PERTENECIENTES A TRES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EN SIETE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, SEGUNDA ETAPA | $ 334.307.938.835 | 15.699 |
| REGALIAS | CONSTRUCCIÓN DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA DE CENTROS POBLADOS EN LA ZONA DE CAJÓN Y TORRA, DEL MUNICIPIO DE NÓVITA Y LAS COMUNIDADES DE CHARCO LARGO - LA UNIÓN, CHARCO HONDO Y BARRANCÓN EN EL MUNICIPIO DE SIPÍ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ, CÓDIGO BPIN 20201301011070 | $19.828.545.200,12 | 657 |
| REGALIAS | INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE SIMITÍ, BOLÍVAR” IDENTIFICADO CON EL CÓDIGO BPIN: 20201301010463, | $ 7.217.514.321 | 385 |

Y a su vez, realizando los cierres respectivos en las plataformas de regalías, de los siguientes proyectos:

| CONTRATO | DESCRIPCION PROYECTO | VALOR CONTRATO | NUMERO DE USUARIOS |
|---|---|---|---|
| REGALIAS | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA PARA LAS COMUNIDADES ENTRE PUERTO BOLÍVAR Y CABO DE LA VELA, ETAPA 2, EN EL MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | $ 8.827.466.301 | 836 |
| REGALIAS | IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS AUTÓNOMOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA LA ENERGIZACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE VIVIENDAS EN LAS ZONAS RURALES NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO | $ 14.424.682.045 | 721 |
| REGALIAS | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA ZONA RURAL DE CIÉNAGA MAGDALENA"; BPIN 20201301011744 | $ 3.450.586.837 | 172 |
| REGALIAS | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA ZONA RURAL DE CIÉNAGA MAGDALENA"; BPIN 20201301011863 | $ 17.092.291.380 | 854 |

De conformidad con lo establecido en el Artículo 37 de la Ley 2056 de 2020 y el artículo 4 del Decreto 414 de 2013, las entidades públicas designadas como ejecutoras deben garantizar la correcta ejecución de los recursos asignados al proyecto de inversión, así como el suministro y registro de la información veraz, oportuna e idónea para realizar el monitoreo, seguimiento, control y evaluación de los recursos del Sistema General de Regalías en las condiciones, instrumentos y herramientas definidos para tal efecto por el Departamento Nacional de Planeación y a su vez realizar los cierres en los aplicativos destinados para tal fin una vez finalizado los proyectos.

En atención a la relación de proyectos mencionados anteriormente, es evidente que, se encuentra proyectos en ejecución hasta el mes de diciembre de 2024, por lo cual desde la Gerencia General se observa la necesidad de contar con el apoyo continuo asesoría técnica y administrativa, con conocimiento en el manejo de las plataformas de seguimiento y control SPGR-SGR y GESPROY-SGR para el reporte oportuno y adecuado de la información que permita garantizar que la empresa cumpla con la normatividad vigente para la correcta ejecución de los recursos y, por ende, de los proyectos, así como para garantizar el cumplimiento de los lineamientos que el DNP implemente con respecto al reporte de información en los aplicativos dispuestos para tal fin, el reporte oportuno de la terminación y cierre de los proyectos que se prevé finalicen antes del 31 de Diciembre de 2024, así como las demás actividades

que se requieran adelantar para evitar penalizaciones en la medición de desempeño del índice de gestión de proyectos de Regalías – IGPR, actividad que es asignada al contratista KAREEN VANESSA PINZÓN RAMÍREZ.

Por lo anterior, se requiere garantizar la continuidad en las asignaciones que tiene a su cargo el contratista KAREEN VANESSA PINZÓN RAMÍREZ, que consiste en la Prestación de servicios profesionales de asesoría técnica y administrativa en el reporte de información sobre la ejecución de los proyectos financiados con recursos del SGR a cargo de DISPAC a través de la plataforma GESPROY, apoyando el cargue del reporte de la información en los aplicativos y realizando los cierres de los proyectos.

Que, el artículo 8 del Acuerdo No. 008 de 2024 “responsables de la contratación de la empresa”, parágrafo cuarto, establece:

*“PARÁGRAFO CUARTO: Sólo se requerirá autorización previa de la Junta Directiva respecto de adiciones a contratos o actos jurídicos cuya cuantía sea superior a 400 SMMLV. Sin embargo, cuando en un contrato o acto jurídico que originalmente no requirió de la autorización previa de la junta directiva al Gerente para su suscripción, requiera de una adición que sumada al valor inicial del contrato supere los 400 SMMLV, previo a su firma será necesario contar con la aprobación de la Junta Directiva al Gerente.”.*

Que, el artículo 44 del Estatuto Interno de contratación, Acuerdo No. 008-2024 “MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS”, estipulan:

***Los contratos podrán modificarse, en el plazo, en valor, o en cualquiera de sus condiciones contractuales cuando no afecte la naturaleza y el objeto del contrato, y siempre que reúna los siguientes requisitos****:*
*1. Autorización de la Junta Directiva, en los casos de adición del valor del contrato cuando dicha adición supere la cuantía de 400 SMMLV.*
*2. Justificación de la necesidad de la modificación en los términos del presente Estatuto de Contratación.*
*3. En caso de modificación del valor, disponibilidad presupuestal necesaria para cubrir las obligaciones que se pretenden contraer.*
*4. Modificación de garantías y pólizas o notificación de dicha modificación a la aseguradora, según el caso.*
*5. La modificación de los contratos requerirá la suscripción de otrosí.*

*PARÁGRAFO PRIMERO.* ***Los contratos podrán adicionarse hasta en un cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, siempre y cuando (i) se hayan obtenido las autorizaciones corporativas correspondientes dependiendo de la cuantía del contrato****; (ii) se haya dejado constancia de la necesidad de dicha adición o prorroga, la cual debe estar debidamente justificada; y (iii) está adición o prorroga no coloque el valor del contrato en un rango de contratación que requiera un procedimiento diferente al empleado originalmente para su adjudicación”.*

Que, con base en lo anteriormente expuesto, se requiere suscribir un otrosí mediante el cual se modifiqué la CLÁUSULA SEGUNDA: PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA, prorrogando el plazo de ejecución contractual y vigencia del contrato en dieciséis (16) días

adicionales al plazo inicial del contrato, contados a partir del día siguiente al vencimiento del plazo inicial del contrato DG-070-2024.

Asimismo, es necesario modificar la CLÁUSULA TERCERA: VALOR, puesto que se adicionará el valor inicial del contrato en: TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($3.733.333,oo).

Que la adición al contrato DG-070-2024, mediante Otrosí No. 1 no supera los 400 SMMLV, por lo que no requiere de autorización previa de la Junta Directiva de la empresa, ni supera el 50% del su valor inicial, de conformidad con lo expuesto en el parágrafo del artículo 44 del Estatuto Interno de Contratación, tal como se puede evidenciar a continuación:

| | | |
|---|---|---|
| **A** | Valor inicial del contrato | $49.000.000 |
| **B** | 50% del valor inicial del contrato | $24.500.000 |
| **C** | Valor a adicionar al contrato | $3.733.333 |
| **D** | Porcentaje adición ((C/A)*100) | 7,6% |

| **D. ALCANCE** | |
|---|---|
| 1. | Modificar la cláusula segunda **"PLAZO"** del Contrato DG-070-2024. |
| 2. | Modificar la cláusula tercera **"VALOR"** del del Contrato DG-070-2024. |

| **E. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL (*En Caso de Adición*)** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Valor estimado a adicionar:** | | | | |
| | TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($3.733.333,oo). | | | | |
| **2** | **Fuente de financiación y rubro a afectar:** B05010100100701- Energía Eléctrica | | | | |
| | **Recursos Propios** | **X** | **Recursos Terceros** | | |
| | Indique fuente de financiación en caso de terceros: N/A. | | | | |
| **3** | **Forma de pago** | | | | |
| | La **EMPRESA** pagará al **CONTRATISTA** el valor del contrato en pagos por mensualidades vencidas o proporcionales por fracción de mes ejecutado, tomando como base honorarios mensuales de: **SIETE MILLONES DE PESOS ($7.000.000,oo) M/CTE**, previa aprobación por parte de **DISPAC S.A. E.S.P** del informe mensual de actividades correspondientes. | | | | |

| **F.** | **REQUIERE MODIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS** | **SI** | **NO** |
|---|---|---|---|
| | (Seleccionar las que apliquen) | **X** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garantía de seriedad de la oferta | | Póliza de correcta inversión y manejo de anticipos o pagos anticipados | | Garantía de Cumplimiento | X | Pago de salarios y prestaciones sociales | | Estabilidad de la obra | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad civil extracontractual | | Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | | Provisión de repuestos y accesorios | | Calidad del servicio | X | Otra* | |

(*) Otra:

| **G** | **Duración de la prórroga** |
|---|---|
| | *DECISEIS (16) DIAS, ES DECIR, HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024.* |

**H. TRÁMITE**

| | ¿Requiere autorización de Junta Directiva o Gerencia? | **Sí** | **No** |
|---|---|---|---|
| 1. | Gerencia | X | |
| 2. | Junta Directiva[1] | | X |
| | | | |

**I. ANEXOS (Obligatorios)**

| | **Descripción** | **Sí** | **N/A** |
|---|---|---|---|
| 1 | Análisis técnico y económico que soporta el valor estimado. | | X |
| 2 | Acta en la que conste la autorización de la Junta Directiva. | | X |
| 3 | Documento de aval del interventor | | X |
| 4. | Otro | | X |

| **ELABORÓ** | **APROBÓ** |
|---|---|
| ***MELISSA RODRIGUEZ CHADID***<br>*Supervisor del contrato DG-070-2024*<br>*DISPAC S.A. E.S.P.* | Firmado digitalmente por JORGE JULIAN QUINTERO POLO<br>***JORGE JULIÁN QUINTERO POLO***<br>*Representante legal suplente*<br>*DISPAC S.A. E.S.P.* |

[1] Sólo se requerirá autorización previa de la Junta Directiva respecto de adiciones a contratos o actos jurídicos cuya cuantía sea superior a 400 SMMLV. Sin embargo, cuando en un contrato o acto jurídico que originalmente no requirió de la autorización previa de la junta directiva al Gerente para su suscripción, requiera de una adición que sumada al valor inicial del contrato supere los 400 SMMLV, previo a su firma será necesario contar con la aprobación de la Junta Directiva al Gerente.