GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DAC-C055-P1110-F01
Fecha Aprobación: 02 de noviembre de 2023	ACTA DE INICIO (CONTRATO O CONVENIO)	Versión: 6
		Página 1 de 2

ACTA DE INICIO

___ CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	OBRA	Nº:	1439	AÑO:	2024

CONTRATANTE:	**DEPARTAMENTO DEL HUILA - (Dependencia)**				
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	**NOMBRE O RAZON SOCIAL, (Unión temporal o Consorcio)**	CONSORCIO VIAL NERISASA			
	NIT O CC:	901.854.702-5			
	DIRECCIÓN:	Calle 33 # 8-20 Ed Caja Agraria Piso 5 Of. 510	**TEL:**	3004284312	
	CIUDAD:	Cartagena			
	REPRESENTATANTE LEGAL y o cada uno de los integrantes	Catherine Castilla Castillo			
	CC:	1.047.511.788 de Cartagena			
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RÍGIDO, EN LOS MUNICIPIOS DE NEIVA, RIVERA, SALADOBLANCO Y SANTA MARIA, DEPARTAMENTO DEL HUILA				
VALOR DE CONTRATO:	**$2.105.266.753,27**				
	DOS MIL CIENTO CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS.				
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie).	**$**				
	Valor en Letras:				
	$				
	Valor en Letras:				
	$				
	Valor en Letras:				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**Cinco (5) meses**				
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	**21 de Octubre de 2024**				
FECHA APROBACIÓN DE PÓLIZA: (dd/mm/aa)	**01/10/2024**	**Nº Póliza:**	61-44-101055700-61-40-101020252		
		Aseguradora:	Seguros del Estado S.A		

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma			
Nombre			
Cargo			

FECHA DE PAGO PUBLICACIÓN GACETA Y/O ESTAMPILLAS DEPTAL: (dd/mm/aa)	23 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

En la ciudad de Neiva en el Despacho de la Secretaria de Vias e Infraestructura de la Gobernación del Huila se reunieron el ingeniero Andrés Camilo Cabrera Leiva, la Ingeniera Catherine Castilla Castillo representante legal del CONSORCIO VIAL NERISASA en calidad de Contratista y la ingeniera Daniela Carrillo Tavera representante legal de CONSTRUMAC INGENIEROS SAS en calidad de interventora del contrato de obra 1439 de 2024, con el fin de dar inicio a la ejecución del mencionado contrato.

Se advierte en la presente acta, que previo al inicio de la ejecución del Contrato y/o Convenio, se cuenta con los estudios de factibilidad y diseños, planos, licencias y demás documentos necesarios para ejecutar en debida forma el contrato, información que las partes manifiestan conocer y aceptar (Aplica para contratos de obra)

ANDRÉS CAMILO CABRERA LEIVA
SECRETARIO DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA
GOBERNACIÓN DEL HUILA

CATHERINE CASTILLA CASTILLO
R/L. CONSORCIO VIAL NERISASA
CONTRATISTA DE OBRA

DANIELA CARRILLO TAVERA
R/L. CONSTRUMAC INGENIEROS SAS
INTERVENTORÍA

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma			
Nombre			
Cargo			