GGD-468-PRODYGYTEK SAS SNR2024EE107387

Bogotá, D.C., 30 de octubre de 2024.

Ingeniera
OMAIRA CECILIA LIZARAZO HERRERA
Gerente de Proyecto Contrato No. 2061 de 2024.
PRODYGYTEK PROCESS DOCUMENT AND DATA SOLUTIONS SAS
Ciudad

Asunto: Respuesta solicitud modificación Forma de Pago y Cambio ORIP - Contrato 2061 de 2024 Rad. SNR2024ER127042.

Respetada Ingeniera Omaira:

De acuerdo con la solicitud enviada por ustedes mediante radicado No. SNR2024ER127042, nos permitimos informar lo siguiente:

- **Solicitud modificación Forma de Pago:**

De acuerdo con la estructuración de la forma de pago definida para el Contrato No. 2061 de 2024 en la cláusula cuarta y que se describe a continuación, la supervisión ve viable pasar de 5 a 8 pagos. Sin embargo, estas solicitudes deben gestionarse y tramitarse a través del comité de contratación de la entidad, la decisión será informada oportunamente a través de la plataforma SECOP II.

Forma de Pago Actual:

Agrupación 1 (Cajamarca, Puerto Boyacá, Orocué, Paz de Ariporo y Leticia)					
N° Ítem	Actividad por proceso	Entregables del proceso	Porcentaje de ML - AR	Unidad de medida - Cantidad de ML	Pago % del valor total de la agrupación
1.	Saneamiento Ambiental, Ambiental de Infraestructura y Área de trabajo, Instalación de Equipos de Monitoreo y reportes, Alistamiento, Verificación y Recibido de la Documentación para custodia e intervención, Traslado de la Documentación a la Bodega del Contratista.	Informes de saneamiento, Informe y evidencias de las adecuaciones, Informe de seguimiento y control de condiciones ambientales en etapa de alistamiento, Relación de antecedentes, actas de Cambio de custodia, Actas de Traslado.	100%	348	20%
2.	Organización, Foliación, Hojas de control, Inventarios Documentales (FUID), Digitalización e Indexación.	Actas de aceptación por lotes, Formato Único de Inventario Documental (FUID) de la SNR.	30%	104	21%
3.			30%	104	21%
4			40%	140	28%
5	Proceso de entrega data estructurada y no estructurada	100%	100%	348	10,00%
TOTAL			100%	348	100%

Propuesta Nueva Forma de Pago:

Agrupación No. 1 - Modificación				
No. Item	Actividad por Proceso	Porcentaje de ML - AR	Unidad de Medida - Cantidad de ML	Porcentaje de ML - AR
1	Saneamiento ambiental de infrasctructura y Área de trabajo, instalación de equipos de Monitoreo y reportes. Alistamiento, verificación y recibido de la Documentación para custodia e intervención, Traslado de la Documentación a la Bodega del Contratista	82%	285	16,4%
2		18%	63	3,6%
3	Organización, foliación, hoja de control, inventarios documentales (FUID), Digitalización e Indexación	17,24%	60	12%
4		19,83%	69	14%
5		19,83%	69	14%
6		20,11%	70	14%
7		22,99%	80	16%
8	Proceso de Data estructurada y n estructurada	100%	348	10%
TOTAL		100%	348	100%

- **Solicitud Modificación ORIP de Intervención:**

Con respecto a la modificación de las ORIP objeto de intervención, nos permitimos informar que la supervisión no avala el cambio de la Orip de Orocue por la de Socha, debido a que la entidad priorizo la misma de acuerdo con las condiciones de la documentación. Así mismo, nos permitimos comunicar que en la Orip de Orocue ya se finalizaron los arreglos locativos, novedad que fue informada el día 22 de octubre de 2024, por medio de correo electrónico y se reiteró de esta situación en la última reunión de seguimiento del contrato.

Finalmente, se recomienda al contratista dar cumplimento a los lineamientos descritos en el Anexo Técnico del contrato y definir la logística requerida para dar completitud a los metros lineales contratados, conforme al orden priorizado por la SNR.

Cordialmente,

JOHANNA ANDREA RODRÍGUEZ HERRERA
Asesor 1020-14
Supervisora del Contrato No. 2061 de 2024

CARLOS ANDRRES MUÑOZ PATIÑO
Profesional Especializado 2028-16
Supervisor del Contrato No. 2061 de 2024

LEYDA VELASCO RINCÓN
Secretario Ejecutivo 4210-21
Supervisora del Contrato No. 2061 de 2024

Proyecto: Carol Vanessa Camacho Martínez
Mauricio Orlando Rincón Hernández

Reviso: Carlos Andrés Muñoz Patiño