SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECETARIA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA

CONTRATO Nro. 1120-06-07-055-2024

INFORME DE SUPERVISIÓN No.2

INFORME No: SUPERVISIÓN ☒ INTERVENTORÍA ☐	No. 2	DE SEGUIMIENTO	☐	FINAL	☐
		PARA PAGO	☒		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	01 DE OCTUBRE DE 2024	Hasta:	31 DE OCTUBRE DE 2024	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☒	NÚMERO:	1120-06-07-055-2024
	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	26 DE AGOSTO DE 2024
FECHA ACTA DE INICIO:			30 DE AGOSTO DE 2024
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL SOFTWARE MASTER 2000, PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUINICIPIO DE RIONEGRO – ANTIOQUIA, BAJO LA MODALIDAD DE SOFTWARE COMO UN SERVICIO.			
CONTRATISTA / ASOCIADO	GMA DIGITAL S.A.S		
NIT O CÉDULA	900.388.112-7		
VALOR INICIAL	$ 5.968.000	CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/L.	
PLAZO INICIAL	CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.		
ADICIÓN	N° N/A	VALOR ADICIÓN	% DE ADICIÓN (N/A)
		N/A	N/A
PRÓRROGA	N° N/A	TIEMPO PRORROGADO	N/A
		N/A	N/A
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES	N° N/A	FECHA INICIO	FECHA REANUDACIÓN
		N/A	N/A
REINICIO	N/A		
CDP	N° 876	FECHA DEL CDP	03 JULIO DE 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	N° 2485	FECHA DEL CRP	29 AGOSTO DE 2024

Powered by CamScanner

2. HISTORICO DE SUPERVISORES

HISTORICO DE SUPERVISORES		
CRISTIAN AGUIRRE Subsecretario Planeación Educativa Supervisor/Cargo	FECHA	DESDE 29 DE AGOSTO DE 2024 HASTA la fecha

3. INFORMACIÓN DEL INTERVENTOR

INTERVENTOR	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL	N/A
	NÚMERO CONTRATO	N/A

4. PORCENTAJES DE EJECUCIÓNFISICA Y FINANCIERA

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	50%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	50%

5. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

El contratista GMA Digital S.A.S. ha dado cumplimiento al objeto de contrato, componente técnico en cada uno de los módulos informáticos del contrato y con el soporte esperado para que los funcionarios de la SER que hacen uso de los mismos ejecuten las actividades y tomen decisiones basados en información objetiva y oportuna.

6. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

Contrato GMA Digital SAS ha cumplido con los compromisos contractuales establecidos para el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de octubre de 2024. Las actividades se desarrollaron con normalidad, cumpliendo con las expectativas y objetivos del contrato.

Actividades del Contrato y Cumplimiento de Obligaciones

A lo largo del mes de octubre, GMA Digital SAS brindó asesoría a través de canales digitales y telefónicos, cumpliendo con las obligaciones establecidas en el contrato. Las actividades principales se centraron en el módulo de Auditoría Municipal y en el Programa de Discapacidad y Talentos Excepcionales (PDT), las cuales se realizaron sin contratiempos y con total regularidad.

Powered by CamScanner

Verificación de Cumplimiento de Actividades

Módulos contratados:



Figura 1. Portal del SIMAT para Rionegro. Fuente: https://municipiorionegro.master2000.net/index.php

Auditoría a la Matrícula:

De este módulo se han generado los siguientes reportes para contrastar con la información reportada en el Sistema Nacional de Matrículas – SIMAT:

- Informe 1: Estudiantes que están en el SIMAT y en el Master2000 con igual nombre y apellido pero con diferente documento. (diferente en el tipo o en el número).
- Informe 2: Estudiantes que están en el SIMAT y en el Master2000 con igual documento (iguales el tipo y el número) pero con diferente nombre o apellido.
- Informe 3: Estudiantes que están en el Master2000 que no están en el SIMAT. (datos válidos sólo si ya se han corregido documentos y nombres).
- Informe 4: Estudiantes que están en el SIMAT que no están en el Master2000 (datos válidos sólo si ya se han corregido documentos y nombres).
- Informe 5: Estudiantes que aparecen repitentes en el SIMAT y no repitentes en el Master2000. (datos válidos sólo si ya se han corregido documentos y nombres).
- Informe 6: Estudiantes que aparecen repitentes en el Master2000 y no repitentes en el SIMAT. (datos válidos sólo si ya se han corregido documentos y nombres).
- Informe 7: Estudiantes que están en ambos pero en grado diferente. (datos válidos sólo si ya se han corregido documentos y nombres).
- Informe 8: Estudiantes que están en ambos con igual documento (iguales el tipo y el número) pero con diferente dirección.
- Informe 9: Estudiantes que están en ambos con igual documento (iguales el tipo y el número) pero con diferente teléfono.

Se detallan las actividades realizadas en octubre, en las que se brindó apoyo a usuarios y se resolvieron novedades reportadas:

Powered by CamScanner

MUNICIPIO RIONEGRO

Informe 1. Estudiantes que están en el SIMAT y en el Master2000 con igual nombre y apellido pero con diferente documento (diferente en el tipo o en el número)

	INFORMACIÓN DE COLEGIOS			
	INSTITUCIÓN	TIPO DE INSTITUCIÓN	CANTIDAD DE ESTUDIANTES	DETALLES
1	I. E. ANA GOMEZ DE SIERRA	oficial	0	ver detalles
2	I. E. ANTONIO DONADO CAMACHO	oficial	1	ver detalles
3	I. E. BALTAZAR SALAZAR	oficial	3	ver detalles
4	I. E. BARRO BLANCO	oficial	0	ver detalles
5	I. E. CONCEJO MUNICIPAL EL PORVENIR	oficial	7	ver detalles
6	I. E. DOMINGO SAVIO	oficial	0	ver detalles
7	I. E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MARIA	oficial	5	ver detalles
8	I. E. GILBERTO ECHEVERRI MEJIA	oficial	0	ver detalles
9	I. E. GUILLERMO GAVIRIA CORREA	oficial	0	ver detalles
10	I. E. JOSE MARIA CORDOBA	oficial	3	ver detalles
11	I. E. JOSEFINA MUÑOZ GONZALEZ	oficial	8	ver detalles
12	I. E. LA MOSQUITA	oficial	0	ver detalles
13	I. E. SAN ANTONIO (RIONEGRO)	oficial	0	ver detalles
14	I. E. SAN JOSE DE LAS CUCHILLAS	oficial	2	ver detalles
15	I. E. SANTA BARBARA	oficial	5	ver detalles
16	I. E. TECNICO INDUSTRIAL SANTIAGO DE ARMA	oficial	4	ver detalles
	TOTAL		38	

INFORMACIÓN GENERAL	
Instituciones consultadas en el SIMAT	18
Instituciones consultadas en el MASTER	18
TOTAL de Estudiantes del municipio registrados en el SIMAT	19.000
TOTAL de Estudiantes del municipio registrados en el Master2000 web	22.661
TOTAL de estudiantes oficiales del municipio registrados en el Master2000 web	20.573

Figura 2. Tipo de reporte (Informe 1) generado en la auditoria a la matrícula. Fuente: Master 2000

El tipo de reporte anterior son la documentación que se comparte con las secretarias de las IIEE para solicitar los respectivos ajustes según corresponda.

Módulo PDT:

- 04 de octubre: Notificación vía WhatsApp a la Sra. Nancy Cristina Soler, especialista, sobre la resolución de la novedad en los registros del PIAR.

- 16 de octubre: La Sra. Sindy Roldán solicitó asesoría sobre la inclusión de talentos excepcionales en un estudiante. Un asesor se comunicó con ella telefónicamente para guiarla en el proceso.

- 20 de octubre: La Sra. Nancy Cristina Soler informó sobre una novedad en el membrete del informe PIAR. Se le comunicó que el inconveniente había sido solucionado.

Powered by CamScanner

- 29 de octubre: La Sra. Sindy Roldán compartió inquietudes de una docente sobre el Informe Final del PIAR. Se le proporcionó el paso a paso para habilitar el informe, quedando pendiente de validar la visualización en el módulo PDT.

Actividad/Compromiso - Auditoría Municipal

Durante el periodo del 01 al 31 de octubre, se ejecutaron las actividades asignadas al módulo de Auditoría Municipal, incluyendo soporte técnico y alojamiento de información en el aplicativo web. Estas actividades se realizaron con normalidad, asegurando la disponibilidad y precisión de la información en la plataforma.

Actividad/Compromiso - Programa de Discapacidad y Talentos Excepcionales (PDT)

Asimismo, las actividades del módulo de PDT se llevaron a cabo conforme a lo estipulado. Esto incluyó:

- Soporte técnico y alojamiento de información en el sitio web del programa.

Los docentes de apoyo emplearon el aplicativo informático para registrar el acompañamiento a estudiantes con diagnóstico, de acuerdo con el SIMAT, en relación con las actividades desarrolladas a lo largo del 2024.

6.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
Valor Contrato	$ 5.968.000
Valor Acta De Pago N°2	$ 1.492.000
Valor Ejecución del Contrato a la fecha del Informe con las Facturas de este Pago	$ 2.984.000
Pagos pendientes	$ 2.984.000

El contratista ha presentado información de ejecución y cumplimiento durante el mes de OCTUBRE de 2024, que corresponde a un 50% del total del contrato.

7. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: CLÁUSULA NOVENA "FORMA DE PAGO".

El Municipio de Rionegro realizará pagos mensuales por avance, previa presentación de informe de ejecución del contratista cuenta de cobro o factura, debidamente legalizada, verificación del pago de seguridad social y parafiscales e informe de ejecución por parte de la supervisión del contrato.

Los pagos se harán mediante transferencia electrónica, previa presentación de la certificación expedida por su revisor fiscal, contador o representante legal, donde conste o se certifique que se encuentra a paz y salvo en el pago de los salarios y los aportes relativos al sistema de seguridad social integral de pensión y salud así como los propios del S.E.N.A, I.C.E.B.F y cajas de compensación familiar cuando a ello hubiere lugar.

Powered by CamScanner

En todo caso, el pago estará sujeto a la planeación financiera de la Secretaría de Hacienda del Municipio de Rionegro, el supervisor designado solo aprobará el pago de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente ejecutadas por el contratista.

VALOR A PAGAR: UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($1.492.000) según Factura Nro. GMA 2437, la cual se pagará con cargo al Certificado de Registro Presupuestal N°2485 del 29 de agosto de 2024 y código 1.19.2.3.2.02.02.008.017.

CONTROL DE PAGOS

NÚMERO DE PAGO	NÚMERO DE FACTURA	PAGO PARCIAL	PAGO ANTICIPADO	ANTICIPO	PAGO FINAL	COMPROBANTE DE EGRESO Y FECHA DE PAGO	VALOR	AMORTIZACIÓN	SALDO
1	GMA-2364	X				En trámite	$ 1.492.000	N/A	$ 4.476.000
2	GMA-2437	X				En trámite	$ 1.492.000	N/A	$ 2.984.000

8. SALDOS POR LIBERAR

N/A

9. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES DE PARAFISCALES Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y e igualmente por el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, seguridad industrial, trabajo en alturas, bioseguridad y uso adecuado de los desechos (para los contratos y convenios que aplique) de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Nacional 1072 de 2015 y la Resolución 1111 de 2017, para las personas naturales se debe verificar en el FOSYGA y generar el soporte. (Ver Manual de contratación)

10. ANOTACIONES ADICIONALES:

N/A

Powered by CamScanner

11. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

- Factura correspondiente al mes
- Certificación de parafiscales y pago de seguridad social de mes correspondiente
- SECOP
- SIA

Para constancia, se firma la presente acta: 18 NOV 2024

CRISTIAN AGUIRRE BAENA
Subsecretario de Planeación Educativa.
Supervisor

Proyectó: Rafael Esteban García Espinosa / Profesional Universitario
Revisó: Estefanía Rendón Patiño / Profesional Universitario - Contratista
Revisó: Diana Giraldo / Abogada Contratista.

Powered by CamScanner