Fecha de Elaboración: 07/11/204

Informe parcial [X] Informe Final: [ ]

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA	ALAIN RAMIREZ SANCHEZ
N° DE CONTRATO:	CD-DATT-7315-2024
FECHA DEL CONTRATO:	04/10/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE - DATT, RELACIONADAS CON LA CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS MOTOTRABAJADORES, EN EL MARCO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y CONTROL DE LA MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS
NO. RUT/ CÉDULA:	71941451
FECHA DE INICIO:	08/10/2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	07/12/2024
DEPENDENCIA DONDE PRESTA EL SERVICIO:	SUBDIRECCION OPERATIVA Y TECNICA DEL DATT.
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR:	JESUS DAVID DURAN BARRETO SUBDIRECTOR OPERATIVO Y TECNICO

En cumplimiento del objeto del Contrato referenciado he desarrollado durante el periodo comprendido entre el día 08 del mes de octubre, al día 07 del mes de noviembre del año 2024, las siguientes actividades relacionadas con el objeto contractual:

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO		
ITEM	**OBLIGACIONES CONTRACTUALES**	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS**
1	REALIZAR LA TOMA Y RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE MOTOTRABAJADORES, EN VIRTUD DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y CONTROL DE LA MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS"	SE REALIZÓ PRUEBA DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN ENTRE NUESTROS COMPAÑEROS, SE ENCUENTRA EN ORGANIZACIÓN LOS FOCOS POR LOS CUALES INICIAREMOS LA CARACTERIZACIÓN.
2	ASISTIR A REUNIONES Y CONVOCATORIAS EN VIRTUD DE LA CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE MOTOTRABAJADORES.	ASISTÍ A TODAS LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS Y A REUNIONES CITADAS POR LA ADMINISTRACIÓN PARA LLEGAR A COMÚN ACUERDO DE COMO SE INICIARÁ EL TRABAJO DE RECOPILACIÓN DE DATOS.

3	INGRESAR LA INFORMACIÓN RECOPILADA EN BASES DE DATOS FÍSICAS O ELECTRÓNICAS.	SE INGRESA INFORMACIÓN DE ALGUNOS COMPAÑEROS DE LAS ESTACIONES AL SISTEMA.
4	APOYAR LA REALIZACIÓN DE INFORMES EVENTUALES O PERIÓDICOS RESPECTO AL AVANCE DE LA CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE MOTOTRABAJADORES	REALICÉ APOYO EN ACTIVIDADES COMO SOCIALIZACIÓN DE LAS PREGUNTAS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS ENCUESTAS Y PROPORCIONÉ ALGUNAS RECOMENDACIONES, COLABORÉ EN LA ORGANIZACIÓN DEL CRONOGRAMA.
5	ASISTIR A LOS PUNTOS, CENTROS DE ACOPIOS O LUGARES DESIGNADOS POR LA ENTIDAD PARA LA REALIZACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE MOTOTRABAJADORES.	SE ENCUENTRA EN ESPERA DE LOS PUNTOS ESTRATÉGICOS POZÓN, NELSON MANDELA Y COLISEO DE COMBATE.
6	REALIZAR LAS ENCUESTAS NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE MOTOTRABAJADORES.	SE REALIZARON ENCUESTAS A VARIOS MOTOTRABAJADORES PARA IR MIRANDO COMO ES SU SITUACIÓN SOCIO ECONÓMICA.
7	APOYAR EN TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE LE REQUIERAN EN VIRTUD DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y CONTROL DE LA MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	ASISTENCIA A CAPACITACIONES TECNICAS EN EL DATT SEDE MANGA.

JESUS DURAN BARRETO
SUBDIRECTOR OPERATIVO Y TECNICO

ALAIN RAMIREZ SANCHEZ
CONTRATISTA

ANEXOS

REUNIONES CONVOCADAS POR EL DIRECTOR DEL DATT



ASISTENCIA A CAPACITACIÓN PARA EL MANEJO DE LA PLATAFORMA



REUNIONES PROGRAMADAS



ASISTENCIA CAPACITACIÓN DATT



FIRMA DE ASISTENCIAS A CAPACITACIONES REALIZADAS







