HOJA No.1 MODIFICACIÓN No. 1 AL CONTRATO ESTATAL DE OBRA No. 070 DE 2024 – SAMC-2024-07, CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA Y EL CONSORCIO MC-MNTY.

Entre los suscritos a saber **LORENA IVETTE MENDOZA MARMOLEJO,** mayor de edad identificada con la cédula de ciudadanía No. **66.812.824** expedida en Cali, quien obra en nombre y representación del **CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA, con NIT 805.003.838-9,** en su calidad de **DIRECTORA SECCIONAL,** según Resolución de Nombramiento No. 6141 de fecha diecisiete (17) de junio de 2024, con acta de posesión de fecha cuatro (4) de julio de 2024, debidamente facultada para contratar por medio de la Ley 270 de 1.996 Estatutaria de la Administración de Justicia (Art. 103 #3°), quien en adelante se denominará el **CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA,** por una parte; y por la otra, **CONSORCIO MC-MNTY,** identificado con **NIT No. 901.842.132-5,** Representada Legalmente por el Señor **JUAN PABLO MONTOYA GIRALDO,** mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía No. 94.060.142 de Cali; el CONSORCIO MC-MNTY, está integrado por la firma **MNTY INGENIERIA DE EXITO S.A.S,** identificada con NIT 900.855.978-1, que por documento privado del 30 de diciembre de 2014 de Cali, inscrito en La Cámara de Comercio de Cali el 28 de mayo de 2015 con el No. 7299 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada MNTY CONSTRUCTORES, CONSULTORES Y ASESORES JURIDICOS S.A.S. Que por Acta No. 8 del 08 de febrero de 2022 Asamblea General De Accionistas, inscrito en la Cámara de Comercio de Cali, el 19 de julio de 2022 con el No. 13010 del Libro IX, cambio su nombre de MNTY CONSTRUCTORES, CONSULTORES Y ASESORES JURIDICOS S.A.S por el de MNTY INGENIERIA DE EXITO S.A.S, Representada Legalmente por el Señor JUAN PABLO MONTOYA GIRALDO, mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía No. 94.060.142 de Cal, con un porcentaje de participación del **66%** y por la firma **MC CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S.,** identificada con NIT 900.598.357-5, que por documento privado del 18 de febrero de 2013 de Cali, inscrito en la Cámara de Comercio de Cali el 04 de marzo de 2013 con el No. 2403 del Libro IX, se constituyó sociedad de naturaleza Comercial denominada MC CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S. Representada Legalmente por el Señor MAURICIO CHAVEZ CALLE, mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía No.

94.417.707 de Cali, con un porcentaje de participación del **34%**, el **CONSORCIO MC-MNTY** se denominará en este documento el **CONTRATISTA;** hemos acordado celebrar la presente Modificación No. 1 al Contrato Estatal de Obra No. 070 de 2024 – SAMC-2024-07 previas estas consideraciones: **1)** Que el **CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**, suscribió con el **CONTRATISTA**, el día 12 de junio de 2024, el Contrato Estatal de Obra No. 070 de 2024 – SAMC-2024-07, con el objeto de *"CONTRATAR LAS OBRAS DE MODERNIZACIÓN, ADECUACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RED CONTRAINCENDIOS DEL PALACIO NACIONAL DE BUENAVENTURA, A TODO COSTO".* **2)** Que se hace necesario realizar la presente Modificación No. 1 al Contrato Estatal de Obra No. 070 de 2024 – SAMC-2024-07, de conformidad con el Estudio Previo de fecha 15 de noviembre de 2024, suscrito por el Área Administrativa y aprobado por la Directora Seccional de Administración Judicial Cali – Valle del Cauca. **3)** Que existe Disponibilidad Presupuestal para atender el gasto, según Certificado No. 22524 de fecha 13 de noviembre de 2024, expedido por la Jefe de Ejecución Presupuestal y Pagos del Área Financiera de esta Dirección Seccional de Administración Judicial Cali – Valle del Cauca. 4**)** Que con la presente modificación, no se supera el 50% del valor inicial del Contrato. **5)** Que de conformidad con la Resolución No. 3106 del 30 de octubre de 2020 "Por medio de la cual se modifica el numeral 9.1.1 del capítulo noveno del Manual de Contratación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial", es jurídicamente viable adicionar el presente contrato, dado que cumple con los requisitos legales para tales efectos y por tanto no es objeto de autorización por parte del Consejo Superior de la Judicatura y/o consejos seccionales. **6)** Que mediante oficio DESAJCL024-5826 de fecha 15 de noviembre de 2024, la Coordinadora del Área Administrativa de la Dirección Seccional de Administración Judicial Cali – Valle del Cauca, solicita la elaboración de la Modificación No. 1 del presente Contrato. **CLÁUSULA PRIMERA – OBJETO:** MODIFICAR EL CONTRATO ESTATAL DE OBRA No. 070 DE 2024 – SAMC -2024-07, SUSCRITO CON EL CONSORCIO MC-MNTY, CON LA FINALIDAD DE ADICIONAR EL VALOR Y

HOJA No.3 MODIFICACIÓN No. 1 AL CONTRATO ESTATAL DE OBRA No. 070 DE 2024 – SAMC-2024-07, CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA Y EL CONSORCIO MC-MNTY.

PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN. **CLÁUSULA SEGUNDA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** Modificar el numeral 1 de las **OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA** establecidas en la **CLÁUSULA SEGUNDA – OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: OBLIGACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATISTA** del Contrato Estatal de Obra Nro. 070 de 2024 – SAMC-2024-07, el cual quedará de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCION	UND	V/UNITARIO ANTES DE AIU E IVA	CANT.	VALOR
1	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA RED DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS**				
1,01	PANEL DE ALARMA DE INCENDIOS UL y/o FM	un	$ 4.094.365,00	1,00	$ 4.094.365,00
1,02	FUENTE DE ALIMENTACIÓN AUXILIAR REMOTA UL y/o FM	un	$ 2.368.626,00	0,00	$ 0,00
1,03	ESTACIÓN MANUAL DE ALARMA USO INTERIOR UL Y/O FM	un	$ 414.967,00	14,00	$ 5.809.538,00
1,04	SIRENA ESTROBOSCOPICA USO INTERIOR UL y/o FM	un	$ 415.034,00	14,00	$ 5.810.476,00
1,05	MÓDULO DE MONITOREO UL y/o FM	un	$ 352.773,00	14,00	$ 4.938.822,00
1,06	MÓDULO DE CONTROL DE RELÉ UL y/o FM	un	$ 450.125,00	18,00	$ 8.102.250,00
1,07	STOPPER ACRILICO CON ETIQUETA FUEGO Y SIRENA	un	$ 647.677,00	14,00	$ 9.067.478,00
1,08	TUBERÍA EMT Ø3/4"	ml	$ 33.688,00	219,00	$ 7.377.672,00
1,09	ACCESORIOS EMT Ø3/4"	un	$ 5.517,00	357,00	$ 1.969.569,00
1,10	SOPORTERÍA ABRAZADERA Ø3/4" IMC	un	$ 6.877,00	109,00	$ 749.593,00
1,11	CORAZA AMERICANA Ø3/4" INCLUYE CONECTORES	ml	$ 21.494,00	21,00	$ 451.374,00
1,12	CAJA RAWELT 5800 ORIFICIO Ø3/4" INCLUYE TAPA	un	$ 40.457,00	41,00	$ 1.658.737,00
1,13	CAJA RAWELT 2400 ORIFICIO Ø3/4" INCLUYE TAPA	un	$ 36.156,00	60,00	$ 2.169.360,00
1,14	CONDULETA EN L ORIFICIO Ø3/4" INCLUYE TAPA	un	$ 29.112,00	38,00	$ 1.106.256,00
1,15	CABLEADO PARA INCENDIOS FPLR 2 X 16 AWG BLINDADO USO NAC Y SLC	ml	$ 8.370,00	915,00	$ 7.658.550,00
1,16	PERFORACIÓN Y RESANE PARA PASE TUBERIA EN MURO Ø MENOR O IGUAL A	un	$ 111.785,00	4,00	$ 447.140,00
1,17	PERFORACIÓN Y RESANE PARA PASE TUBERIA EN PLACA E<=0.25m Ø MENOR O	un	$ 149.806,00	6,00	$ 898.836,00
1,18	DINTEL PARA OCULTAR TUBERÍA CON FIBROCEMENTO E=12mm SECCIÓN 15cm x 15cm INCLUYE PERFILES	ml	$ 94.598,00	30,00	$ 2.837.940,00
2	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA RED DE EXTINCIÓN CONTRA INCENDIOS**				
2,01	TUBERÍA ACERO CARBÓN SCH 40 CON COSTURA Ø1"	ml	$ 55.557,00	18,00	$ 1.000.026,00
2,02	TUBERÍA ACERO CARBÓN SCH 10 CON COSTURA Ø4"	ml	$ 234.283,00	66,00	$ 15.462.678,00
2,03	ACCESORIO ROSCADO ACERO UL y/o FM Ø1"	un	$ 8.350,00	16,00	$ 133.600,00
2,04	CODO RANURADO ACERO UL y/o FM Ø4"	un	$ 87.023,00	14,00	$ 1.218.322,00
2,05	TEE RANURADA ACERO UL y/o FM Ø4"	un	$ 125.457,00	2,00	$ 250.914,00
2,06	ACOPLE RANURADO RIGIDO HIERRO DÚCTIL UL y/o FM Ø4"	un	$ 56.410,00	36,00	$ 2.030.760,00
2,07	ACOPLE RANURADO FLEXIBLE HIERRO DÚCTIL UL y/o FM Ø4"	un	$ 57.846,00	6,00	$ 347.076,00
2,08	REDUCCIÓN CONCENTRICA RANURADA ACERO UL y/o FM Ø4" x 1"	un	$ 64.511,00	1,00	$ 64.511,00
2,09	TEE MECANICA RANURADA ACERO UL y/o FM Ø4" x 1 1/2"	un	$ 78.747,00	4,00	$ 314.988,00
2,10	SOPORTERÍA ANTISIMICA LONGITUDINAL / TRANSVERSAL Ø4"	un	$ 264.649,00	0,00	$ 0,00

2,11	SOPORTE TIPO MENSULA Ø4 O MENOR, USO INTERIOR	un	$ 81.317,00	22,00	$ 1.788.974,00
2,12	VÁLVULA DESAIREADORA Ø1" SALIDA 1/2" UL y/o FM INC TUBERÍA DRENAJE	un	$ 738.033,00	1,00	$ 738.033,00
2,13	GABINETE CLASE II (VÁLVULAS 1 1/2") 77*77*22	un	$ 2.378.856,00	4,00	$ 9.515.424,00
2,14	SIAMESA 4" x 2 1/2" x 2 1/2" BRONCE CON PLACA IDENTIFICACIÓN	un	$ 2.032.230,00	1,00	$ 2.032.230,00
2,15	CHEQUE CORTINA RANURADO HIERRO DUCTIL UL y/o FM Ø4"	un	$ 721.388,00	1,00	$ 721.388,00
2,16	NICHO PARA SIAMESA EN MAMPOSTERÍA, TAPA INSPECCIONABLE EN CONCRETO QUEMADO. DIMENSIONES: ANCHO 50cm; ALTO 60cm; PROF 60cm.	un	$ 993.161,00	1,00	$ 993.161,00
2,17	REJILLA PARA PROTECCIÓN SIAMESA DIMENSIONES: Ancho= 50cm; Altura= 40cm; Profundidad= 40cm.	un	$ 869.980,00	2,00	$ 1.739.960,00
3	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO CONTRA INCENDIOS**				
3,01	BOMBA CONTRA INCENDIOS TIPO SUCCIÓN FINAL MOTOR ELÉCTRICO 100 GPM @ 100 PSI UL y/o FM - INCLUYE BOMBA SOSTENEDORA (JOCKEY	un	$ 97.614.000,00	1,00	$ 97.614.000,00
3,02	CABEZAL DE PRUEBAS 4" CON DOS SALIDAS 2 1/2"	un	$ 3.581.656,00	1,00	$ 3.581.656,00
3,03	VÁLVULA COMPUERTA OS&Y UL y/o FM EXTREMO BRIDADO Ø4"	un	$ 2.253.987,00	1,00	$ 2.253.987,00
3,04	COPA REDUCCIÓN EXCENTRICA 4" X 3" SOLDAR	un	$ 112.313,00	1,00	$ 112.313,00
3,05	COPA REDUCCIÓN CONCENTRICA DESCARGA Ø4"	un	$ 339.165,00	1,00	$ 339.165,00
3,06	MANOVACUOMETRO GLICERINA Ø4" RANGO -30mmHG - 300 PSI	un	$ 524.067,00	1,00	$ 524.067,00
3,07	MANOMETRO GLICERINA Ø2 1/2" RANGO 0-300 PSI	un	$ 149.552,00	4,00	$ 598.208,00
3,08	CHEQUE CORTINA RANURADO HIERRO DUCTIL UL y/o FM Ø4"	un	$ 708.900,00	1,00	$ 708.900,00
3,09	PASAMURO CON NIPLE DE 4 EXTREMO BRIDADO 4"ACEROPARATANQUE.	un	$ 1.259.899,00	1,00	$ 1.259.899,00
3,10	ACOPLE RANURADO FLEXIBLE HIERRO DÚCTIL UL y/o FM Ø4"	un	$ 55.106,00	6,00	$ 330.636,00
3,11	VÁLVULA CORTINA BRONCE ROSCAR NPT Ø1 1/2"	un	$ 361.864,00	3,00	$ 1.085.592,00
3,12	CHEQUE CORTINA ROSCADO BRONCE Ø1 1/2"	un	$ 477.154,00	1,00	$ 477.154,00
3,13	TEE MECANICA RANURADA ACERO UL y/o FM Ø4" x 1 1/2"	un	$ 73.111,00	3,00	$ 219.333,00
3,14	LINEAS DE SENSADO DE PRESIÓN EN COBRE TIPO L Ø1/2"	un	$ 592.150,00	2,00	$ 1.184.300,00
3,15	TUBERÍA ACERO CARBÓN SCH 10 CON COSTURA Ø4"	ml	$ 238.392,00	12,00	$ 2.860.704,00
3,16	TUBERÍA ACERO CARBÓN SCH 40 CON COSTURA Ø1 1/2"	ml	$ 65.036,00	12,00	$ 780.432,00
3,17	TEE RANURADA ACERO UL y/o FM Ø4"	un	$ 127.922,00	3,00	$ 383.766,00
3,18	CODO RANURADO ACERO UL y/o FM Ø4"	un	$ 115.917,00	3,00	$ 347.751,00
3,19	TEE RANURADO ACERO UL y/o FM Ø1 1/2"	un	$ 35.119,00	2,00	$ 70.238,00
3,20	CODO RANURADO ACERO UL y/o FM Ø1 1/2"	un	$ 28.066,00	8,00	$ 224.528,00
3,21	SOPORTETIPO PEDESTAL ACERO Ø1 1/2" - Ø4"	un	$ 142.950,00	8,00	$ 1.143.600,00
3,22	PLACA ANTIVORTICE 8"x8" CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA	un	$ 2.240.187,00	1,00	$ 2.240.187,00
3,23	VÁLVULA MARIPOSA SUPERVISADA UL y/o FM Ø4"	un	$ 1.058.327,00	3,00	$ 3.174.981,00
3,24	SOPORTERÍA / ABRAZADERA COLGANTE TIPO PERA Ø4"	un	$ 29.419,00	0,00	$ 0,00
3,25	SOPORTERÍA / ABRAZADERA COLGANTE TIPO PERA Ø1 1/2"	un	$ 17.010,00	8,00	$ 136.080,00
3,26	SOPORTERÍA ANTISIMICA LONGITUDINAL / TRANSVERSAL Ø4"	un	$ 291.623,00	0,00	$ 0,00
3,27	ACOPLE RANURADO RIGIDO HIERRO DÚCTIL UL y/o FM Ø4"	un	$ 65.263,00	30,00	$ 1.957.890,00
3,28	ACOPLE RANURADO RIGIDO HIERRO DÚCTIL UL y/o FM Ø1 1/2"	un	$ 36.113,00	35,00	$ 1.263.955,00
4	**EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS (MATERIALES Y MANO DE**				

	OBRA)				
4,01	SELLADO DE PASAMUROS TUBERÍA HG 3" CONEXIÓN ROSCADA	un	$ 105.154,00	1,00	$ 105.154,00
4,02	CORTE Y DEMOLICIÓN MURO PARA DESMONTE DE TUBERÍA	ml	$ 42.007,00	0,00	$ 0,00
4,03	REPARACIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERIA, INCLUYE LADRILLO ACABADO ESTUCO Y PINTURA - ML	ml	$ 55.831,00	0,00	$ 0,00
4,04	REPARACIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERIA, INCLUYE LADRILLO ACABADO ESTUCO Y PINTURA - M2	m2	$ 84.337,00	4,00	$ 337.348,00
4,05	DESMONTE DE GABINETE EXISTENTE	un	$ 202.957,00	4,00	$ 811.828,00
4,06	DESMONTE DE TUBERÍA EXISTENTE EN MURO	ml	$ 26.745,00	8,00	$ 213.960,00
4,07	REPARACIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERIA, INCLUYE LADRILLO ACABADO ESTUCO Y PINTURA - ML	ml	$ 27.446,00	20,00	$ 548.920,00
4,08	PERFORACIÓN Y RESANE PARA PASE TUBERIA EN MURO Ø3" A Ø6"	Un	$ 214.087,00	5,00	$ 1.070.435,00
4,09	PERFORACIÓN Y RESANE PARA PASE TUBERIA EN PLACA E<=0.25m Ø3" - Ø6"	Un	$ 160.529,00	6,00	$ 963.174,00
4,1	MURO EN MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL CON DOVELAS Y ACERO DE RFUERZO	m2	$ 141.787,00	20,00	$ 2.835.740,00
4,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CORTA FUEGO 90min DIMENSIONES H= 2.10m ANCHO 1.00M	un	$ 6.498.337,00	1,00	$ 6.498.337,00
4,12	ADECUACIÓN Y REUBICACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO AGUA POTABLE DENTRO DEL MISMO CUARTO, INCLUYE TUBERÍAS ACCESORIOS, DESPLAZAMIENTO DE EQUIPOS, CONSTRUCCIÓN DE BASES EN CONCRETO PARA BOMBAS (DOS EN TOTAL), AJUSTE DE CABLEADO, CONEXIONES ELÉCTRICAS, DESPLAZAMIENTO DE TABLEROS, FUNGIBLES Y DEMÁS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	Gl	$ 3.859.797,00	1,00	$ 3.859.797,00
4,13	RETIRO DE ESCOMBROS A BOTADERO. SE DEBE PRESENTAR CERTIFICADO DE ESCOMBRERA	Viaje	$ 524.740,00	3,00	$ 1.574.220,00
5	**EXTINTORES PORTATILES**				
5,01	EXTINTOR MULTIPROPOSITO 10 LBS ABS LISTADO	Un	$ 90.712,00	6,00	$ 544.272,00
5,02	EXTINTOR CLASE BC 10 LBS LISTADO	Un	$ 125.726,00	1,00	$ 125.726,00
5,03	EXTINTOR CLASE A AGUA A PRESIÓN 2,5GAL. LISTADO	Un	$ 99.147,00	6,00	$ 594.882,00
6	**RED ELECTRICA**				
6,1	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE ACOMETIDA EN 3F#12+1T#12 AWG THWN EN TUBERIA EMT DE 3/4"PARA BOMBA YOKI	ml	$ 374.680,00	15,00	$ 5.620.200,00
6,2	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE ACOMETIDA EN 3F#4+1T#8 AWG THWN EN TUBERIA EMT DE 1"PARA BOMBA DE INCENDIO DE 25 HP	ml	$ 670.480,00	25,00	$ 16.762.000,00
	PROYECCIÓN IMPREVISTOS				
INP 1,19	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE PANEL ANUNCIADOR REMOTO LCD RLCD-C-SP TIPO KIDDE O SIMILAR. INCLUYE GABINETE CON CERRADURA	un	$ 3.327.256,00	1,00	$ 3.327.256,00
INP 1,20	DETECTOR HUMO DIRECCIONABLE LISTADO UL-FM	un	$ 386.268,80	24,00	$ 9.270.451,00
INP 1,21	SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR DE FLUJO 2"	un	$ 564.222,08	1,00	$ 564.222,00
INP 2,18	SUM. E INSTAL.PUNTO CONTRA INCENDIO 1 1/2"	un	$ 209.147,40	4,00	$ 836.590,00
INP 2,19	SUM. E INSTAL.OULET 4*2 "	un	$ 200.955,39	1,00	$ 200.955,00
INP 2,20	SUM. E INSTAL. VALVULA PRUEBA Y DRENAJE 2" UL FM	un	$ 681.240,59	1,00	$ 681.241,00
INP 2,21	TUBERIA PVC PRESION 2" RDE 21 200PSI	ml	$ 54.753,07	12,00	$ 657.037,00
INP 2,22	SELLO CORTAFUEGO CP 643 COLLARIN CORTAFUEGO DIAMETRO DE 3/4 A 4"	un	$ 578.783,92	5,00	$ 2.893.920,00
INP 2,23	SELLO CORTAFUEGO ALTO DESEMPEÑO FS ONE MAX EN PANEL PARA DIAMETROS DE 3/4 A 4"	un	$ 393.496,08	4,00	$ 1.573.984,00
INP 2,24	SELLO CORTAFUEGO ALTO DESEMPEÑO PARA MARCO DE PUERTA CORTA FUEGO	ml	$ 196.750,05	18,40	$ 3.620.201,00
INP 2,25	RESTRICTOR HD SERIE 1100 TUB PVC X TUB PVC 4"	un	$ 788.281,29	6,00	$ 4.729.688,00
INP 2,26	RESTRICTOR HD SERIE 1200 TUB PVC X ACC PVC 4"	un	$ 770.246,29	2,00	$ 1.540.493,00

INP 2,27	BRIDA CIEGA HD 4"	un	$ 915.293,79	1,00	$ 915.294,00
INP 2,28	KIT ADAPATADOR BRIDA SERIE 4200 TUBO PVC A ACERO IPS 4"	un	$ 1.637.955,29	2,00	$ 3.275.911,00
INP 2,29	CODO PVC CAMXCAM C-907 4 X 90	un	$ 658.269,23	4,00	$ 2.633.077,00
INP 2,30	TUB.PVC DR 18 C900 AWWA D=4"	ml	$ 146.420,72	24,00	$ 3.514.097,00
INP 3,29	NIPLE RANURA POR BRIDA 4" L=0.60 M	un	$ 123.034,75	1,00	$ 123.035,00
INP 3,30	NIPLE RANURA POR BRIDA 4" L=0.40 M	un	$ 112.949,37	1,00	$ 112.949,00
INP 3,31	PRUEBA HIDROSTATICA	un	$ 239.550,43	3,00	$ 718.651,00
INP 3,32	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA ALIVIO AUTOMATICA Ø1"	un	$ 597.148,08	1,00	$ 597.148,00
INP 3,33	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA LIBERACION DE AIREØ1	un	$ 558.792,00	1,00	$ 558.792,00
INP 3,34	SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE 2" BRONCE ROSCADA	un	$ 575.195,92	2,00	$ 1.150.392,00
INP 3,35	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA 2"	un	$ 630.292,92	2,00	$ 1.260.586,00
INP 4,14	CANCELACION PUNTO HIDRAULICO	un	$ 54.882,00	4,00	$ 219.528,00
INP 4,15	REACONDICIONAMIENTO DE VANO DE GABINETE EXISTENTE - INCLUYE DESMONTES - DEMOLICIONES Y ESTRUCTURA, PANELERIA Y ACABADO	un	$ 317.676,77	4,00	$ 1.270.707,00
INP 4,16	DEMOLICIÓN DE ANDÉN INCLUYE RETIRÓ DE ESCOMBROS	m2	$ 24.747,50	3,00	$ 74.243,00
INP 4,17	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI INCLUYE ACABADO EN GRANITO LAVADO	m2	$ 152.325,42	3,00	$ 456.976,00
INP 4,18	EXCAVACION TIERRA CONGLOMERADO	ml	$ 18.793,02	24,00	$ 451.032,00
INP 4,19	RELLENO ARENA MEDIANA (ST)	ml	$ 44.897,34	24,00	$ 1.077.536,00
INP 4,20	RELLENO MATERIAL SITIO MANUAL	ml	$ 5.581,15	24,00	$ 133.948,00
INP 4,21	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	m3	$ 6.826,68	4,00	$ 27.307,00
INP 4,22	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO CORTAFUEGO LAMINA RF	m3	$ 291.882,49	7,55	$ 2.203.713,00

SUBTOTAL COSTO DIRECTO		**$321.510.276,00**
ADMINISTRACION	28,90%	$92.916.469,00
IMPREVISTO	0,10%	$321.510,00
UTILIDAD	3,00%	$9.645.308,00
IVA SOBRE UTILIDAD	19,00%	$1.832.609,00
VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA (A)		**$426.226.172,00**

2. Las demás establecidas en el Contrato Estatal de Obra No. 070 de 2024 – SAMC-2024-07. **CLÁUSULA TERCERA. - PLAZO PRÓRROGA: DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO,** CONTADOS A PARTIR DEL PRIMERO (1) AL DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024). **CLÁUSULA CUARTA – VALOR ADICIÓN:** SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS **($61.859.663,00)** M/CTE, incluido AIU e IVA. **CLÁUSULA QUINTA - FORMA DE PAGO:** De conformidad con lo establecido en la CLÁUSULA SEXTA del Contrato Estatal de Obra No. 070 de 2024 – SAMC -2024-07. **CLÁUSULA SEXTA – IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:** Existe apropiación presupuestal para atender la presente adición, de la siguiente manera: **UNIDAD 02,** Rubro C-2701-0800-37-20111D-2701019-02, Recurso 16 CSF, concepto ADQUIS. DE BYS - DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS - MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA

JUSTICIA A NIVEL NACIONAL, que afecta totalmente el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 22524 de fecha 13 de noviembre de 2024, correspondiente a la vigencia fiscal del año 2024, en la suma de **$61.859.663,00.** Certificado expedido por la Jefe de Ejecución Presupuestal y Pagos del Área Financiera de esta Dirección Seccional de Administración Judicial Cali – Valle del Cauca. **CLÁUSULA SÉPTIMA - SUPERVISIÓN:** Está a cargo de la Coordinadora del Área administrativa de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali - Valle del Cauca y el Jefe de la Oficina de Apoyo Judicial de Buenaventura, con el apoyo del Asistente, técnico o profesional que designe la Dirección Seccional y de la firma interventora ENARFIRE CONSULTING SAS. **CLÁUSULA OCTAVA – GARANTÍAS:** El Contratista modificará las pólizas establecidas en la **CLÁUSULA NOVENA – GARANTÍAS** del Contrato Estatal de Obra No. 070 de 2024 – SAMC -2024-07, de acuerdo con la presente modificación, en relación con los valores y las vigencias de los riesgos amparados. **CLÁUSULA NOVENA - VIGENCIA DE LAS DEMÁS CLÁUSULAS:** Continúan vigentes las demás cláusulas del Contrato Estatal de Obra No. 070 de 2024 – SAMC-2024-07, que no hayan sido modificadas en este documento. **CLÁUSULA NOVENA – PERFECCIONAMIENTO:** La presente Modificación se perfecciona con la suscripción que del mismo efectúen las partes y el correspondiente Registro Presupuestal. Para su ejecución se requerirá de la aprobación de las Garantías correspondientes, por parte del Coordinador del Área Jurídica de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca. En constancia, se firma en Santiago de Cali, a los dieciocho (18) días del mes de noviembre de dos mil veinticuatro (2024).

Elaboró: Julieta Barrios Gil

Revisó: Fabio Heriberto molina Arango 