Barranquilla, noviembre 18 de 2024

Dra.:
JANETH EL CARMEN VILLEGAS TORRES
JEFE DIVISIÒN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIRECCIÒN SECCIONAL DE ADUANAS DE BARRANQUILLA
Ciudad

ASUNTO: JUSTIFICACION DE MODIFICACION No. 001 AL CONTRATO No. 87-015-2024

Dra. Janeth;

Por medio del presente y en mi condición de supervisor del contrato No. 87-015-2024 que tiene por objeto el "*Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de equipos de aire acondicionado y ductos en la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla, con inclusión de repuestos, accesorios e insumos*", me permito manifestar la necesidad de adicionar recursos al monto contratado, a fin de poder acceder a un mayor número de equipos de aire acondicionado y su respectiva instalación, acorde a las necesidades que presenta el edificio sede administrativa principal de la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla.

En tal sentido le solicito muy respetuosamente, se estudie la posibilidad de gestionar la modificación contractual que nos permita agregar el valor de **VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MCTE ($24'700.000,oo).**

Agradezco de antemano su colaboración.

Atentamente,

JAIME ORLANDO LÓPEZ CARDONA
Supervisor contrato 87-015-2022