CONSORCIO VEFA INGENIERIA

NIT: 901835852-0

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

TV 9 # 46 N - 58 CA 4, Popayán, Cauca, Colombia, CP 190001

Tel. 3113748260

Email. vefaingenieria@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764074584422 válida desde 2024-07-08 hasta 2026-07-08 rango desde FEVI-1 hasta FEVI-500.

VEFA INGENIERÍA Y CONSULTORIA SAS Nit: 828.000.793 - 6 Part: 90%
VERONICA FERNANDA HOYOS CC: 1.061.702.143 Part: 10%

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
NIT : 800215807-2
Dirección: CL 25G # 73B - 90 COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL POINT, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia, CP 110001
Teléfono: 3232248061
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Fecha de Pago: 03/09/2024
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FEVI - 3
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 11:43:03-05:00
FECHA FIRMADO: 11/09/2024 11:43:06

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
11	09	2024	03	09	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	4130	ACTIVIDADES DE CONSULTORIA EN INGENIERIA ACTA DE COSTOS No 03 DEL CONTRATO 1897 DE 2 024 OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA GRUPO AMV 3 LOTE 3. PERIODO:01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	WSD	1,00	$69.946.000,00	IVA	19%	$13,289,740.00	0,00	$69.946.000,00

Notas:
#$24-02-00; 1897-2024; gfernandez@invias.gov.co #$

SON: (ochenta y tres millones doscientos treinta y cinco mil setecientos cuarenta pesos)
CUFE: 7b9a832d07e6634857c48b8b8b37e34cb1061747a6b570169aa6104d5371254fd94197eb28e0df3716b4683fc5ad002f

Subtotal:	$69.946.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$13.289.740,00
Total:	$83.235.740,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$69.946.000,00	19,00%	$13.289.740,00

Firma Digital: QFrGjipdZljwcPvg4sOwW0SNij4W5l70/GOOBl2aMI7OXBIxCBHsM3keaTTPmfwy Rqg3etcgcoQpEL4gBkhhWioet7q41tsCdi/JltjVqu6xnLpS+cZl7OYh+QVWv8i5 VUTCgw0h2gN7tGQQcPQu8UGMu6GK9ho2obZ7305w9FilGLN7LIZTTPxmvQpW6m95 WbrIMMPZqok+NXQU0p1pCrTs66hZR4iaEK7 Xd9EhyhtneKbAKJlimQBlptQ162tz ZaRNpkB0SBhMgmQ1fxbwAtbPZbJKEfxXcj68bhCD0J9U+Y7/iOLelNPAa+jRMX2Y pzwhITALdIT0WsaAjbJo qg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 05 / 09 / 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 69.946.000,00 PERIODO MES: 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	11-09-2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	CARLOS ANDRES CORREDOR PINILLA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	11-09-2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	CARLOS ANDRES CORREDOR PINILLA		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	11-09-2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	11-09-2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1897 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA GRUPO AMV 3 LOTE 3.

INTERVENTOR: CONSORCIO VEFA INGENIERIA **NIT.** 901835852-0

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VEFA INGENIERIA

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 83.235.740,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 3 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: CARLOS ANDRES CORREDOR PINILLA
Matrícula Profesional No.: 041-037-0618068 BYC
Supervisor de Contrato de Interventoría
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO
Matrícula profesional No.: 01102-0621 CPITVC
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: N.A
Matrícula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO
Matrícula profesional No.: 01102-0621 CPITVC
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 1897 DE 2024

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA	X	3	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	526824	RUBRO No. C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	$ 83,235,740.00
No. COMPROMISO		RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	$
				TOTAL ACTA	$ 83,235,740.00

Supervisor de Contrato de Interventoría
Nombre: CARLOS ANDRES CORREDOR PINILLA
Matrícula Profesional No.: 041-037-0618068 BYC

FECHA: 05 / 09 / 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ **ACTA No.** 3 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 69,946,000.00 **PERIODO:** 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1897 DE 2024

OBJETO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA GRUPO AMV 3 LOTE 3.

INTERVENTOR: CONSORCIO VEFA INGENIERIA

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CARLOS ANDRES CORREDOR PINILLA

CONTRATISTA: COOP SAN LORENZO, TRIUNFO MANTENIMIENTO VIAL, COOP PROGRESO, COOP LOS VALIENTES — CONTRATO DE OBRA No.: 1463, 1464, 1467 Y 1489 DE 2024

PLAZO INICIAL: VEINTINUEVE (29) MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 20/06/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: - (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO: VEINTINUEVE (29) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluídas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: - (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4,050,403,357.00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4,050,403,357.00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA 2024)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA N° 1 DEL 10-07-24		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1	1	Ingeniero Residente	$ 6,996,000.00	400,000.00	10.00	$ 73,960,000.00	$ 7,396,000.00		6.36	47,038,560.00	1.00	$ 7,396,000.00	2.36	$ 17,454,560.00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4,452,000.00	400,000.00	10.00	$ 48,520,000.00	$ 4,852,000.00		6.36	30,858,720.00	1.00	$ 4,852,000.00	2.36	$ 11,450,720.00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3,074,000.00	400,000.00	10.00	$ 34,740,000.00	$ 3,474,000.00		6.36	22,094,640.00	1.00	$ 3,474,000.00	2.36	$ 8,198,640.00
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS												
4		Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 7,410,000.00			$ 44,460,000.00				44,460,000.00				
		PERSONAL AUXILIAR												
5	1	Inspector SISO	$ 2,279,000.00		10.00	$ 22,790,000.00			6.36	14,494,440.00	1.00	$ 2,279,000.00	2.36	$ 5,378,440.00
6	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1,438,000.00		10.00	$ 14,380,000.00			6.36	9,145,680.00	1.00	$ 1,438,000.00	2.36	$ 3,393,680.00
7	2	Conductor	$ 1,500,000.00		10.00	$ 30,000,000.00			6.36	19,080,000.00	1.00	$ 3,000,000.00	2.36	$ 7,080,000.00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 268,850,000.00**				**$ 187,172,040.00**		**$ 22,439,000.00**		**$ 52,956,040.00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				2.40				2.40		2.40		2.40
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 645,240,000.00**				**$ 449,212,896.00**		**$ 53,853,600.00**		**$ 127,094,496.00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA 2024)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA N° 1 DEL 10-07-24		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
8	1	Ingeniero Residente	$ 310,000.00	DIA	10.00	$ 3,100,000.00			10.00	3,100,000.00				
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
9	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 6,520,000.00	Mes	10.00	$ 130,400,000.00	$ 7,758,800.00		6.36	82,934,400.00	1.00	$ 13,040,000.00	2.36	$ 30,774,400.00
		OTROS COSTOS												
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 45,000,000.00	Global S/comprobante	1.00	$ 45,000,000.00			1.00	45,000,000.00		$ -	0.70	$ 31,500,000.00
11	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 6,050,000.00	Global S/comprobante	1.00	$ 6,050,000.00			1.00	6,050,000.00				
12	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2,120,000.00	mes (S/comprobante)	10.00	$ 21,200,000.00			6.36	13,483,200.00	1.00	$ 2,120,000.00	2.36	$ 5,003,200.00
13	1	Dotación de Oficina	$ 555,000.00	mes (S/comprobante)	10.00	$ 5,550,000.00			6.36	3,529,800.00	1.00	$ 555,000.00	2.36	$ 1,309,800.00
14	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 297,000.00	mes (S/comprobante)	10.00	$ 2,970,000.00			5.73	1,701,810.00			0.73	$ 216,810.00
15	1	Comunicaciones	$ 510,000.00	mes (S/comprobante)	10.00	$ 5,100,000.00			5.24	2,672,400.00	0.18	$ 91,800.00	0.42	$ 214,200.00
16	1	Capacitación microempresas	$ 530,000.00	mes (S/comprobante)	10.00	$ 5,300,000.00			5.00	2,650,000.00				
17	1	Peajes	$ 560,000.00	mes (S/comprobante)	10.00	$ 5,600,000.00			5.22	2,923,200.00	0.51	$ 285,600.00	1.15	$ 644,000.00
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 230,270,000.00**				**$ 164,044,810.00**		**$ 16,092,400.00**		**$ 69,662,410.00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
18	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 30,000,000.00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1.00	$ 30,000,000.00			1.00	30,000,000.00				
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 750,000.00	Km	109.00	$ 81,750,000.00			109.00	81,750,000.00				
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3,192,000.00	Km	5.00	$ 15,960,000.00			5.00	15,960,000.00				
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 5,700,000.00	global	1.00	$ 5,700,000.00			1.70	9,690,000.00			1.64	$ 9,348,000.00
22	2	Plegables (1000 semestrales)	$ 1,970.00	Unidad	1000	$ 3,940,000.00			2,000.00	$ 3,940,000.00				
		Ajuste por Acta de modificación												
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO (C)				**$ 137,350,000.00**				**$ 141,340,000.00**		**$ -**		**$ 9,348,000.00**
		* Valor total básico (D) = (A) + (B) + (C)				$ 1,012,860,000.00				$ 754,597,706.00		$ 69,946,000.00		$ 206,104,906.00
		* Provisión (E)				$ 168,150,000.00				$ 426,412,294.00				
		* Subtotal costos básicos (F) = (D) + (E)				$ 1,181,010,000.00				$ 1,181,010,000.00		$ 69,946,000.00		$ 206,104,906.00
		* IVA (G) = (F) * (19% IVA)				$ 224,391,900.00				$ 224,391,900.00		$ 13,289,740.00		$ 39,159,932.14
		* Costo Total (H) = (F) + (G)				**$ 1,405,401,900.00**				**$ 1,405,401,900.00**		**$ 83,235,740.00**		**$ 245,264,838.14**
		Costo Total Año 1 (2024)				**$ 1,405,401,900.00**				**$ 1,405,401,900.00**		**$ 83,235,740.00**		**$ 245,264,838.14**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ **ACTA No.** 3 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 69,946,000.00 **PERIODO:** 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1897 DE 2024

OBJETO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA GRUPO AMV 3 LOTE 3.

INTERVENTOR: CONSORCIO VEFA INGENIERIA

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CARLOS ANDRES CORREDOR PINILLA

CONTRATISTA: COOP SAN LORENZO, TRIUNFO MANTENIMIENTO VIAL, COOP PROGRESO, COOP LOS VALIENTES — CONTRATO DE OBRA No.: 1463, 1464, 1467 Y 1489 DE 2024

PLAZO INICIAL: VEINTINUEVE (29) MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 20/06/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: - (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO: VEINTINUEVE (29) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluídas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: - (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4,050,403,357.00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4,050,403,357.00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA 2025)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA N° 1 DEL 10-07-24		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
23	1	Ingeniero Residente	$ 7,416,000.00	450,000.00	12.00	$ 94,392,000.00			12.00	94,392,000.00		$ -	0.00	$ -
24	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4,720,000.00	450,000.00	12.00	$ 62,040,000.00			12.00	62,040,000.00		$ -	0.00	$ -
25	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3,260,000.00	450,000.00	12.00	$ 44,520,000.00			12.00	44,520,000.00		$ -	0.00	$ -
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS												
26		Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 7,860,000.00			$ 55,000,000.00				55,000,000.00				
		PERSONAL AUXILIAR												
27	1	Inspector SISO	$ 2,416,000.00		12.00	$ 28,992,000.00			12.00	28,992,000.00		$ -	0.00	$ -
28	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1,530,000.00		12.00	$ 18,360,000.00			12.00	18,360,000.00		$ -	0.00	$ -
29	2	Conductor	$ 1,590,000.00		12.00	$ 38,160,000.00			12.00	38,160,000.00		$ -	0.00	$ -
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 341,464,000.00**				**$ 341,464,000.00**		**$ -**		**$ -**
		FACTOR MULTIPLICADOR				2.40				2.40		2.40		2.40
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 819,513,600.00**				**$ 819,513,600.00**		**$ -**		**$ -**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA 2025)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA N° 1 DEL 10-07-24		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
30	1	Ingeniero Residente	$ 321,000.00	DIA	10.00	$ 3,210,000.00			10.00	3,210,000.00		$ -	0.00	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
31	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 6,912,000.00	Mes	12.00	$ 165,888,000.00			12.00	165,888,000.00		$ -	0.00	$ -
		OTROS COSTOS												
32	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 56,180,000.00	Global S/comprobante	1.00	$ 56,180,000.00			1.00	56,180,000.00		$ -	0.00	$ -
33	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 6,450,000.00	Global S/comprobante	1.00	$ 6,450,000.00			1.00	6,450,000.00		$ -	0.00	$ -
34	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2,250,000.00	mes (S/comprobante)	12.00	$ 27,000,000.00			12.00	27,000,000.00		$ -	0.00	$ -
35	1	Dotación de Oficina	$ 590,000.00	mes (S/comprobante)	12.00	$ 7,080,000.00			12.00	7,080,000.00				
36	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 315,000.00	mes (S/comprobante)	12.00	$ 3,780,000.00			12.00	3,780,000.00		$ -	0.00	$ -
37	1	Comunicaciones	$ 570,000.00	mes (S/comprobante)	12.00	$ 6,840,000.00			12.00	6,840,000.00		$ -	0.00	$ -
38	1	Capacitación microempresas	$ 565,000.00	mes (S/comprobante)	12.00	$ 6,780,000.00			12.00	6,780,000.00		$ -	0.00	$ -
39	1	Peajes	$ 590,000.00	mes (S/comprobante)	12.00	$ 7,080,000.00			12.00	7,080,000.00		$ -	0.00	$ -
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 290,288,000.00**				**$ 290,288,000.00**		**$ -**		**$ -**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
40	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 33,000,000.00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1.00	$ 33,000,000.00			1.00	33,000,000.00		$ -	0.00	$ -
41	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 795,000.00	Km	106.00	$ 84,270,000.00			106.00	84,270,000.00		$ -		
42	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3,384,000.00	Km	5.00	$ 16,920,000.00			5.00	16,920,000.00		$ -		
43	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 6,700,000.00	global	1.00	$ 6,700,000.00			1.00	6,700,000.00		$ -	0.00	$ -
44	2	Plegables (1000 semestrales)	$ 2,090.00	Unidad	1000	$ 4,180,000.00			2,000.00	$ 4,180,000.00		$ -	0.00	$ -
		Ajuste por Acta de modificación												
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO (C)				**$ 145,070,000.00**				**$ 145,070,000.00**		**$ -**		**$ -**
		* Valor total básico (D) = (A) + (B) + (C)				$ 1,254,871,600.00				$ 1,254,871,600.00		$ -		$ -
		* Provisión (E)				$ 81,090,000.00				$ 81,090,000.00				
		* Subtotal costos básicos (F) = (D) + (E)				$ 1,335,961,600.00				$ 1,335,961,600.00		$ -		$ -
		* IVA (G) = (F) * (19% IVA)				$ 253,832,704.00				$ 253,832,704.00		$ -		$ -
		* Costo Total (H) = (F) + (G)				**$ 1,589,794,304.00**				**$ 1,589,794,304.00**		**$ -**		**$ -**
		Costo Total Año 2 (2025)				**$ 1,589,794,304.00**				**$ 1,589,794,304.00**		**$ -**		**$ -**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	3	de	4

FECHA: 05 / 09 / 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ **ACTA No.** 3 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 69,946,000.00 **PERIODO:** 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1897 DE 2024

OBJETO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA GRUPO AMV 3 LOTE 3.

INTERVENTOR: CONSORCIO VEFA INGENIERIA

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CARLOS ANDRES CORREDOR PINILLA

CONTRATISTA: COOP SAN LORENZO, TRIUNFO MANTENIMIENTO VIAL, COOP PROGRESO, COOP LOS VALIENTES — CONTRATO DE OBRA No.: 1463, 1464, 1467 Y 1489 DE 2024

PLAZO INICIAL: VEINTINUEVE (29) MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 20/06/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: - (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO: VEINTINUEVE (29) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: - (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4,050,403,357.00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4,050,403,357.00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA 2026)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA N° 1 DEL 10-07-24		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
45	1	Ingeniero Residente	$ 7,900,000.00	500,000.00	7.00	$ 58,800,000.00			7.00	58,800,000.00		$ -	0.00	$ -
46	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 5,100,000.00	500,000.00	7.00	$ 39,200,000.00			7.00	39,200,000.00		$ -	0.00	$ -
47	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3,500,000.00	500,000.00	7.00	$ 28,000,000.00			7.00	28,000,000.00		$ -	0.00	$ -
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS												
48		Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 8,500,000.00			$ 35,000,000.00				35,000,000.00				
		PERSONAL AUXILIAR												
49	1	Inspector SISO	$ 2,565,000.00		7.00	$ 17,955,000.00			7.00	17,955,000.00		$ -	0.00	$ -
50	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1,700,000.00		7.00	$ 11,900,000.00			7.00	11,900,000.00		$ -	0.00	$ -
51	2	Conductor	$ 1,690,000.00		7.00	$ 23,660,000.00			7.00	23,660,000.00		$ -	0.00	$ -
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 214,515,000.00**				**$ 214,515,000.00**		**$ -**		**$ -**
		FACTOR MULTIPLICADOR				2.40				2.40		2.40		2.40
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 514,836,000.00**				**$ 514,836,000.00**		**$ -**		**$ -**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA 2026)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA N° 1 DEL 10-07-24		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
52	1	Ingeniero Residente	$ 350,000.00	DIA	10.00	$ 3,500,000.00			10.00	3,500,000.00		$ -	0.00	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
53	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 7,400,000.00	Mes	7.00	$ 103,600,000.00			7.00	103,600,000.00		$ -	0.00	$ -
		OTROS COSTOS												
54	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 35,000,000.00	Global S/comprobante	1.00	$ 35,000,000.00			1.00	35,000,000.00		$ -	0.00	$ -
55	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 6,800,000.00	Global S/comprobante	1.00	$ 6,800,000.00			1.00	6,800,000.00		$ -	0.00	$ -
56	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2,400,000.00	mes (S/comprobante)	7.00	$ 16,800,000.00			7.00	16,800,000.00		$ -	0.00	$ -
57	1	Dotación de Oficina	$ 620,000.00	mes (S/comprobante)	7.00	$ 4,340,000.00			7.00	4,340,000.00				
58	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 340,000.00	mes (S/comprobante)	7.00	$ 2,380,000.00			7.00	2,380,000.00		$ -	0.00	$ -
59	1	Comunicaciones	$ 572,000.00	mes (S/comprobante)	7.00	$ 4,004,000.00			7.00	4,004,000.00		$ -	0.00	$ -
60	1	Capacitación microempresas	$ 600,000.00	mes (S/comprobante)	7.00	$ 4,200,000.00			7.00	4,200,000.00		$ -	0.00	$ -
61	1	Peajes	$ 625,000.00	mes (S/comprobante)	7.00	$ 4,375,000.00			7.00	4,375,000.00		$ -	0.00	$ -
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 184,999,000.00**				**$ 184,999,000.00**		**$ -**		**$ -**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
62	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 22,000,000.00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1.00	$ 22,000,000.00			1.00	22,000,000.00		$ -	0.00	$ -
63	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 843,000.00	Km	113.00	$ 95,259,000.00			113.00	95,259,000.00				$ -
64	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3,587,000.00	Km	4.00	$ 14,348,000.00			4.00	14,348,000.00				$ -
65	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 6,500,000.00	global	1.00	$ 6,500,000.00			1.00	6,500,000.00		$ -	0.00	$ -
66	1	Plegables (1000 semestrales)	$ 2,220.00	Unidad	1000	$ 2,220,000.00			1,000.00	$ 2,220,000.00		$ -	0.00	$ -
		Ajuste por Acta de modificación												
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO (C)				**$ 140,327,000.00**				**$ 140,327,000.00**		**$ -**		**$ -**

*	Valor total básico (D) = (A) + (B) + (C)	$ 840,162,000.00	$ 840,162,000.00	$ -	$ -
*	Provisión (E)	$ 46,566,700.00	$ 46,566,700.00		
*	Subtotal costos básicos (F) = (D) + (E)	$ 886,728,700.00	$ 886,728,700.00	$ -	$ -
*	IVA (G) = (F) * (19% IVA)	$ 168,478,453.00	$ 168,478,453.00	$ -	$ -
*	Costo Total (H) = (F) + (G)	**$ 1,055,207,153.00**	**$ 1,055,207,153.00**	**$ -**	**$ -**
	Costo Total Año 3 (2026)	**$ 1,055,207,153.00**	**$ 1,055,207,153.00**	**$ -**	**$ -**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	4	de	4

FECHA: 05 / 09 / 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ **ACTA No.** 3 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 69,946,000.00 **PERIODO:** 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1897 DE 2024

OBJETO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA GRUPO AMV 3 LOTE 3.

INTERVENTOR: CONSORCIO VEFA INGENIERIA

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CARLOS ANDRES CORREDOR PINILLA

CONTRATISTA: COOP SAN LORENZO, TRIUNFO MANTENIMIENTO VIAL, COOP PROGRESO, COOP LOS VALIENTES CONTRATO DE OBRA No.: 1463, 1464, 1467 Y 1489 DE 2024

PLAZO INICIAL: VEINTINUEVE (29) MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 20/06/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: - (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO: VEINTINUEVE (29) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: - (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4,050,403,357.00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4,050,403,357.00

TOTAL CONTRATO

* Valor total básico (D) = (A) + (B) + (C)	$ 3,107,893,600.00	$ 2,849,631,306.00		$ 69,946,000.00	$ 206,104,906.00
* Provisión (E)	$ 295,806,700.00	$ 554,068,994.00			
* Subtotal costos básicos (F) = (D) + (E)	$ 3,403,700,300.00	$ 3,403,700,300.00		$ 69,946,000.00	$ 206,104,906.00
* IVA (G) = (F) * (19% IVA)	$ 646,703,057.00	$ 646,703,057.00		$ 13,289,740.00	$ 39,159,932.14
* Costo Total Contrato (H) = (F) + (G)	**$ 4,050,403,357.00**	**$ 4,050,403,357.00**		**$ 83,235,740.00**	**$ 245,264,838.14**

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 69,946,000.00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 69,946,000.00

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
* Costo Total mes Interventoría	69,946,000.00	$ 13,289,740.00	$ 83,235,740.00
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	69,946,000.00	$ 13,289,740.00	$ 83,235,740.00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 83,235,740.00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: VERONICA FERNANDA HOYOS
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-253412 CAU

Firma:
Nombre: CARLOS ANDRES CORREDOR PINILLA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 041-037-0618068 BYC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 1897 DE 2024 Contratista CONSORCIO VEFA INGENIERIA
Objeto del Contrato ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA GRUPO AMV 3 LOTE 3.
Acta N° 3 Valor basico $ 69,946,000.00 Período 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024
Valor Incluido Iva $ 83,235,740.00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	6008	CHIQUINQUIRA - TUNJA			19,224,464.00	19,224,464.00
2	6009	TUNJA - PAEZ			64,011,276.00	64,011,276.00
3						-
4						-
5						-
6						-
7						-
		TOTALES	**$ -**	**$ -**	**$ 83,235,740.00**	**$ 83,235,740.00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	BOYACA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.019.846-1	MUNICIPIO 1	SACHICA	7,033,724.00	5,910,692.00
800.016.757-9	MUNICIPIO 2	SAMACÁ	1,723,883.00	1,448,641.00
891.802.089-1	MUNICIPIO 3	CUCAITA	5,769,940.00	4,848,689.00
800.019.277-9	MUNICIPIO 4	SORA	1,076,275.00	904,433.00
891.800.846-1	MUNICIPIO 5	TUNJA	4,979,805.00	4,184,710.00
800.015.909-7	MUNICIPIO 6	SORACÁ	4,192,921.00	3,523,463.00
800.023.383-7	MUNICIPIO 7	BOYACÁ	5,339,647.00	4,487,098.00
891.801.376-4	MUNICIPIO 8	JENESANO	677,414.00	569,255.00
891.801.280-6	MUNICIPIO 9	RAMIRIQUÍ	4,125,721.00	3,466,993.00
891.801.988-1	MUNICIPIO 10	CIENEGA	4,865,457.00	4,088,620.00
891.801.770-3	MUNICIPIO 11	RONDÓN	11,543,676.00	9,700,568.00
891.802.106-7	MUNICIPIO 12	ZETAQUIRA	8,709,375.00	7,318,802.00
800.029.660-1	MUNICIPIO 13	MIRAFLORES	9,671,302.00	8,127,145.00
800.099.390-5	MUNICIPIO 14	BERBEO	6,518,347.00	5,477,603.00
800.049.508-3	MUNICIPIO 15	PÁEZ	7,008,253.00	5,889,288.00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**83,235,740.00**	**69,946,000.00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		0.00	0.00
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		0.00	0.00

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		0.00	0.00
	TOTAL DEPARTAMENTO 3		0.00	0.00

VALOR TOTAL BASICO

VERONICA FERNANDA HOYOS
CONSORCIO VEFA INGENIERIA

CARLOS ANDRES CORREDOR PINILLA
Supervisor de Contrato de Interventoría


CONSORCIO VEFA INGENIERIA
NIT 901835852-0

CERTIFICACION

El suscrito representante Legal de CONSORCIO VEFA INGENIERIA con NIT: 901835852-0 CERTIFICA QUE para Contrato No. 1897 DE 2024, cuyo objeto contractual es la ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA GRUPO AMV 3 LOTE 3.. en cumplimiento del parágrafo de la cláusula Décimo primera, presentó durante el desarrollo del contrato de la referencia los soportes mensuales de los pagos de los aportes correspondientes a parafiscales (Cajas de Compensación Familiar) y a la Seguridad Social del personal que laboró para el contrato, para el periodo 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 y los mismos cumplieron con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta de costos No 3 del Contrato No. 1897 DE 2024

Dada en Tunja, el 5 de Septiembre de 2024



Nombre: VERONICA FERNANDA HOYOS
Matrícula Profesional No.: 19202-253412 CAU
Representante Legal
CONSORCIO VEFA INGENIERIA

CERTIFICACION

El suscrito Carlos Andrés Corredor, en calidad de Supervisor del Contrato de Administración vial No. 1897 de 2024 celebrado con el CONSORCIO VEFA INGENIERIA, cuyo objeto es: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA GRUPO AMV 3 LOTE 3, hago constar que el CONSORCIO VEFA INGENIERIA identificado con NIT No 901.835.852-0 presentó los soportes de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud, pensiones y riesgos profesionales) y los Aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje Sena), durante el mes de AGOSTO DE 2024, (Artículo 50 de la Ley 789 de 2002), expedidas por VERONICA FERNANDA HOYOS en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL del CONSORCIO VEFA INGENIERIA.

Dado en Tunja, el 4 de septiembre de 2024.

CARLOS ANDRÉS CORREDOR PINILLA
Supervisor Contrato de Administración vial No.1897 de 2024
T.P. 041-037-0618068 BYC.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 25 — Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio

4. Número de formulario: 141043111792

(415)7707212489984(8020) 000014104311179 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 5 8 5 2	0	Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: CONSORCIO VEFA INGENIERIA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

41. Dirección principal: TV 9 # 46 N - 58 CA 4 CON HOJARASCA BOSQUE RESIDENCIAL

42. Correo electrónico: vefaingenieria@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 9 0 0 0 1	3 1 1 3 7 4 8 2 6 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 4 0 1 0 5							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	2	4	8	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0 — 61. Fecha: 2024 - 05 - 28 / 11 : 17: 51

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: HOYOS VERONICA FERNANDA

985. Cargo: Representante Legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141043111792

(415)7707212489984(8020) **000014104311179 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 5 8 5 2	0	Impuestos y Aduanas de Popayán	1 7	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 8	
72. Número	1 7 9 5	
73. Fecha	2 0 2 4 0 5 2 3	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 9	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 4 0 5 2 8		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141043111792

(415)7707212489984(8020) **000014104311179 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 5 8 5 2	0	Impuestos y Aduanas de Popayán	1 7

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 1 0 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 6 1 7 0 2 1 4 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HOYOS		VERONICA	FERNANDA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141043111792

(415)7707212489984(8020) **000014104311179 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 5 8 5 2	0	Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 2 8 0 0 0 7 9 3	6	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: VEFA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
0		9 0 2 0 2 4 0 1 0 5	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 6 1 7 0 2 1 4 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HOYOS		VERONICA	FERNANDA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
0		1 0 2 0 2 4 0 1 0 5	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Certificación Bancaria

Bancolombia

Popayán, 30 de Mayo de 2024.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSORCIO VEFA INGENIERIA identificado(a) con NIT No. 901835852 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA AHORROS PERSONA JURIDICA	26100008812	2024/05/30	A ACTIVA

VIGILADO

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Grupo Bancolombia

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjmendiet	JOSE LIBORIO MENDIETA REGALADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-11-4:08 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 141324 de fecha 2024-06-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	526824	**Fecha Registro:**	2024-06-11	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	1.405.401.900,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.405.401.900,00	**Saldo x Obligar:**	1.405.401.900,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901835852	**Razón Social:**	CONSORCIO VEFA INGENIERIA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	26100008812	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52353833	**Nombre:**	CAROLINA PABON SILVA	**Cargo:**	SUBDIRECTOR GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	1897/2024	**Tipo:**	CONTRATO DE CONSULTORIA	**Fecha:**	2024-06-11

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	Propios	20	CSF		1.405.401.900,00	0,00		
					Total:	1.405.401.900,00	0,00	1.405.401.900,00	1.405.401.900,00

Objeto:	VIGENCIAS FUTURAS SGIC CON 1897/2024 PLAZO 31/07/2024 RAD 2024I-VBOG 035084 ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ, GRUPO AMV 3 LOTE 3

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-06-30	405.401.900,00	405.401.900,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-09-30	500.000.000,00	500.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-12-31	500.000.000,00	500.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

BARROS PAVAJEAU MANUEL SALVADOR

Firmado digitalmente por BARROS PAVAJEAU MANUEL SALVADOR