Factura Electrónica De Venta No

FE No. 1

Resolución facturación Electronica No. 18764074443226 habilita desde FE 1 hasta FE 100 del 05-07-2024.

CONSORCIO INT BOYACA 2024

Nit 901836010

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 7112 6.90 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT	800215807 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 25G 73B 90	Bogota D.C.	601 3770600

POR CONCEPTO DE

PAGO ACTA DE COSTOS No. 1 DEL CONTRATO No. 1905 DE 2024
#$24-02-00;1905-2024;gfernandez@invias.gov.co#$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
13/08/2024	13/10/2024	EVA MARIA ALEJANDRA CONTRERAS LARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	415550	Venta de Servicio de Profesionales PAGO ACTA DE COSTOS No. 1 DEL CONTRATO No. 1905 DE 2024 CUYO OBJETO ES:" ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ, GRUPO AMV 5 LOTE 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 30 DE JUNIO DE 2024". FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA CORRIENTE DEL BANCOLOMBIA 17400009803 A NOMBRE DEL CONSORCIO INT BOYACA 2024 NIT 901836010 Notas: #$24-02-00;1905-2024;gfernandez@invias.gov.co#$	1	Und.	25.083.896	19%	4.765.940	25.083.896

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**25.083.896,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**4.765.940,24**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**29.849.836,24**

Valor en Letras VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE CON VEINTITRES CENTAVOS

PC INTERVENTORES S.A.S. NIT 901.492.520-2 participación del 50%
CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL COLOMBIA NIT No. 900.498.289 – 3 participación del 50%

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/07/2024 17:11:44

CR 70 D 48 40 Teléfono 6018100743

Correo Electrónico alejandra.ncc@outlook.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 4b85dacb0f5f48b4e740228549b36c06e32607a314c3dd44b10153cbd05f44378d4cbfccbfcd923d3b8d1b850458ab36 --Fecha y Hora de Expedición : 13/08/2024 10:56:22 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 1

Resolución facturación Electronica No. 18764074443226 habilita desde FE 1 hasta FE 100 del 05-07-2024.

CONSORCIO INT BOYACA 2024

Nit 901836010

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 7112 6.90 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT	800215807 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 25G 73B 90	Bogota D.C.	601 3770600

POR CONCEPTO DE

PAGO ACTA DE COSTOS No. 1 DEL CONTRATO No. 1905 DE 2024
#$24-02-00;1905-2024;gfernandez@invias.gov.co#$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
13/08/2024	13/10/2024	EVA MARIA ALEJANDRA CONTRERAS LARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**25.083.896,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**4.765.940,24**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**29.849.836,24**

Valor en Letras VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE CON VEINTITRES CENTAVOS

PC INTERVENTORES S.A.S. NIT 901.492.520-2 participación del 50%
CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL COLOMBIA NIT No. 900.498.289 – 3 participación del 50%

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/07/2024 17:11:44

CR 70 D 48 40 Teléfono 6018100743
Correo Electrónico alejandra.ncc@outlook.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 4b85dacb0f5f48b4e740228549b36c06e32607a314c3dd44b10153cbd05f44378d4cbfccbfcd923d3b8d1b850458ab36 --Fecha y Hora de Expedición : 13/08/2024 10:56:22 a. m.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 05/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 25.083.896,00 PERIODO MES: 20 al 30 junio de 2024

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	23/07/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LUIS HAIR DUEÑAS GÓMEZ		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	30/07/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	HADRA CONSTANZA CASTAÑEDA HORTA		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	06/08/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LUIS HAIR DUEÑAS GÓMEZ		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	08/08/2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	LUIS HAIR DUEÑAS GÓMEZ		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	09/08/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO	Firmado digitalmente por GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR	09/08/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	HADRA CONSTANZA CASTAÑEDA HORTA		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	No aplica		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	No aplica		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	No aplica		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	09/08/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO	Firmado digitalmente por GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1905 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ, GRUPO AMV 5 LOTE 1

INTERVENTOR: CONSORCIO INT BOYACÁ 2024 **NIT.** 901.836.010-0

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, DIRECTOR TERRITORIAL BOYACÁ (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO INT BOYACÁ 2024

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 29.849.836,24 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 24/100 PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: UN (01) (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** 20 al 30 junio de 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: LUIS HAIR DUEÑAS GÓMEZ
Matricula No.: 2570063627 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma: 08/08/2024
(Suscribe según su competencia)

Firma
Firmado digitalmente por GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO
Nombre: GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO
Matricula No.: 15219 - 17469 BYC
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma: 09/08/2024
(Suscribe según su competencia)

Firma NA
Nombre:
Matrícula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Firmado digitalmente por GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO
Nombre: GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO
Matricula No.: 15219 - 17469 BYC
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma: 09/08/2024

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764074443226

(415)7707212489984(8020) 001876407444322 6

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 8 3 6 0 1 0	0				

11. Razón social
CONSORCIO INT BOYACA 2024

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CR 70 D 48 40 BRR NORMANDIA SECTOR I

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2024-07-05 / 11:59:16 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres CASTAÑEDA HORTA HADRA CONSTANZA
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 52489943 1004. DV 9
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO INT BOYACA 2024

997. Fecha formalización 2024-07-05/11:59:16

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764074443226

(415)7707212489984(8020) 001876407444322 6

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 8 3 6 0 1 0	0				

11. Razón social

CONSORCIO INT BOYACA 2024

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO INT BOYACA 2024 CR 70 D 48 40 BRR NORMANDIA SECTOR I	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	1	100	24	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 20/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ **ACTA No:** UN (01)

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1905 de 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ, GRUPO AMV 5 LOTE 1

INTERVENTOR: CONSORCIO INT BOYACÁ 2024

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS HAIR DUEÑAS GÓMEZ

RESOLUCIÓN No.: 060 DE 19/06/2024 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: 1529, 1477, 1483, 1465 de 2024 y Otros

PLAZO INICIAL: VEINTINUEVE (29) MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 20/06/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 4.050.403.357,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 4.050.403.357,00

PLAZO ACUMULADO: VEINTINUEVE (29) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. de fecha		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. de fecha		PRESENTES						
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H/Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H/Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H/Mes)	VALOR
AÑO 2024																	
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	INGENIERO RESIDENTE	6.996.000,00	400.000,00	10,00	73.960.000,00					-	(3,64)	(26.921.440,00)			6,36	47.038.560,00
2	1	INGENIERO AUXILIAR I	4.452.000,00	400.000,00	10,00	48.520.000,00					-	(3,64)	(17.661.280,00)			6,36	30.858.720,00
3	1	INGENIERO AUXILIAR II	3.074.000,00	400.000,00	10,00	34.740.000,00					-	(3,64)	(12.645.360,00)			6,36	22.094.640,00
4		INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	7.410.000,00			44.460.000,00											44.460.000,00
		PERSONAL AUXILIAR															
5	1	INSPECTOR SISO	2.279.000,00		10,00	22.790.000,00					-	(3,64)	(8.295.560,00)			6,36	14.494.440,00
6	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO O SECRETARIA	1.438.000,00		10,00	14.380.000,00					-	(3,64)	(5.234.320,00)			6,36	9.145.680,00
7	2	CONDUCTOR	1.500.000,00		10,00	30.000.000,00					-	(3,64)	(10.920.000,00)			6,36	19.080.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**268.850.000,00**							**(81.677.960,00)**		-		**187.172.040,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40			2,40		2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**645.240.000,00**							**(196.027.104,00)**		-		**449.212.896,00**
No. ORDEN	**CANT.**	**CONCEPTO**	**COSTO**	**UNIDAD**	**TOTAL DEDICACION RECURSO**	**VALOR TOTAL**	**COSTO**	**UNIDAD DE PAGO**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR**	**+ -**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO**	**VALOR**
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
8	1	Ingeniero residente	310.000,00	día	10,00	3.100.000,00										10,00	3.100.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS				-											-
9	2	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (Incluye combustible)	6.520.000,00	mes	10,00	130.400.000,00					-	(3,64)	(47.465.600,00)			6,36	82.934.400,00
		OTROS COSTOS				-							-				-
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	45000000,00	Global S/comprobante	1,00	45.000.000,00					+	5,670	255.150.000,00			6,67	300.150.000,00
11	1	Transportes aéreos y terrestres	6050000,00	Global S/comprobante	1,00	6.050.000,00							-			1,00	6.050.000,00
12	1	Oficina (incluye servicios públicos)	2.120.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	21.200.000,00					-	(3,64)	(7.716.800,00)			6,36	13.483.200,00
13	1	Dotación oficina	555.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	5.550.000,00					-	(3,64)	(2.020.200,00)			6,36	3.529.800,00
14	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	297.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	2.970.000,00					-	(4,00)	(1.188.000,00)			6,00	1.782.000,00
15	1	Comunicaciones	510.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	5.100.000,00					-	(4,00)	(2.040.000,00)			6,00	3.060.000,00
16	1	Capacitación microempresas	530.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	5.300.000,00					-	(4,00)	(2.120.000,00)			6,00	3.180.000,00
17	1	Peajes	560.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	5.600.000,00					-	(4,00)	(2.240.000,00)			6,00	3.360.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)				**230.270.000,00**				-			**190.359.400,00**		-		**420.629.400,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO														-	
18	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	30.000.000,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	30.000.000,00										1,00	30.000.000,00
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	750.000,00	Km	109,00	81.750.000,00										109,00	81.750.000,00
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	3.192.000,00	Km	5,00	15.960.000,00										5,00	15.960.000,00
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	5.700.000,00	global	1,00	5.700.000,00					+	0,99	5.643.000,00			1,99	11.343.000,00
22	1000	Plegables (1000 semestrales)	1.970,00	unidad	2,00	3.940.000,00										2,00	3.940.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO = C				**137.350.000,00**							**5.643.000,00**				**142.993.000,00**
		Ajuste por Acta de modificación				-							24.704,00				24.704,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**367.620.000,00**							**196.027.104,00**				**563.647.104,00**
		Valor total básico (C) = (A) + (B)				**1.012.860.000,00**			**TOTAL**	-		**TOTAL**	**0,00**	**TOTAL**	-	**TOTAL**	**1.012.860.000,00**
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)				168.150.000,00				-					-		168.150.000,00
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				**1.181.010.000,00**				-			**0,00**		-		**1.181.010.000,00**
		IVA (F) = (E) * (% IVA)				224.391.900,00				-			0,00		-		224.391.900,00
		Costo Total = (E) + (F)				**1.405.401.900,00**				-			**0,00**		-		**1.405.401.900,00**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 20/06/2024 (Día / Mes / Año)

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ **ACTA No:** UN (01)

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. de fecha		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. de fecha		PRESENTES					
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H/Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H/Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H/Mes)	VALOR
AÑO 2025																
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL														
		PERSONAL PROFESIONAL														
23	1	INGENIERO RESIDENTE	7.416.000,00	450.000,00	12,00	94.392.000,00									12,00	94.392.000,00
24	1	INGENIERO AUXILIAR I	4.720.000,00	450.000,00	12,00	62.040.000,00									12,00	62.040.000,00
25	1	INGENIERO AUXILIAR II	3.260.000,00	450.000,00	12,00	44.520.000,00									12,00	44.520.000,00
26		INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	7.860.000,00			55.000.000,00										55.000.000,00
		PERSONAL AUXILIAR				-										
27	1	INSPECTOR SISO	2.416.000,00		12,00	28.992.000,00									12,00	28.992.000,00
28	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO O SECRETARIA	1.530.000,00		12,00	18.360.000,00									12,00	18.360.000,00
29	2	CONDUCTOR	1.590.000,00		12,00	38.160.000,00									12,00	38.160.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**341.464.000,00**				-			-	-		**341.464.000,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40			2,40	2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**819.513.600,00**				-			-	-		**819.513.600,00**
No. ORDEN	**CANT.**	**CONCEPTO**	**COSTO**	**UNIDAD**	**TOTAL DEDICACION RECURSO**	**VALOR TOTAL**	**COSTO**	**UNIDAD DE PAGO**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR**	**+ -**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO**	**VALOR**
		OTROS COSTOS DIRECTOS														
		VIATICOS														
30	1	Ingeniero residente	321.000,00	día	10,00	3.210.000,00									10,00	3.210.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS				-										-
31	2	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (Incluye combustible)	6.912.000,00	mes	12,00	165.888.000,00									12,00	165.888.000,00
		OTROS COSTOS				-										-
32	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	56180000,00	Global S/comprobante	1,00	56.180.000,00									1,00	56.180.000,00
33	1	Transportes aéreos y terrestres	6450000,00	Global S/comprobante	1,00	6.450.000,00									1,00	6.450.000,00
34	1	Oficina (incluye servicios públicos)	2.250.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	27.000.000,00									12,00	27.000.000,00
35	1	Dotación oficina	590.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	7.080.000,00									12,00	7.080.000,00
36	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	315.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	3.780.000,00									12,00	3.780.000,00
37	1	Comunicaciones	570.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	6.840.000,00									12,00	6.840.000,00
38	1	Capacitación microempresas	565.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	6.780.000,00									12,00	6.780.000,00
39	1	Peajes	590.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	7.080.000,00									12,00	7.080.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)				**290.288.000,00**				-			-	-		**290.288.000,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO													-	
40	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	33.000.000,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	33.000.000,00									1,00	33.000.000,00
41	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	795.000,00	Km	106,00	84.270.000,00									106,00	84.270.000,00
42	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	3.384.000,00	Km	5,00	16.920.000,00									5,00	16.920.000,00
43	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	6.700.000,00	global	1,00	6.700.000,00									1,00	6.700.000,00
44	1000	Plegables (1000 semestrales)	2.090,00	unidad	2,00	4.180.000,00									2,00	4.180.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO = C				**145.070.000,00**				**0,00**			-	-		**145.070.000,00**
		Ajuste por Acta de modificación				-						0,00	0,00	-	-		-
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**435.358.000,00**				0,00			-	-		**435.358.000,00**
		Valor total básico (C) = (A) + (B)			**TOTAL**	**1.254.871.600,00**			**TOTAL**	-		**TOTAL**	-	**TOTAL**	-	**TOTAL**	**1.254.871.600,00**
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)				81.090.000,00				-			-		-		81.090.000,00
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				**1.335.961.600,00**				-			-		-		**1.335.961.600,00**
		IVA (F) = (E) * (% IVA)				253.832.704,00											253.832.704,00
		Costo Total = (E) + (F)				**1.589.794.304,00**				-			-		-		**1.589.794.304,00**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 20/06/2024 (Día / Mes / Año)

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ **ACTA No:** UN (01)

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. de fecha		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. de fecha		PRESENTES						
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H/Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H/Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H/Mes)	VALOR
		AÑO 2026															
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
45	1	INGENIERO RESIDENTE	7.900.000,00	500.000,00	7,00	58.800.000,00										7,00	58.800.000,00
46	1	INGENIERO AUXILIAR I	5.100.000,00	500.000,00	7,00	39.200.000,00										7,00	39.200.000,00
47	1	INGENIERO AUXILIAR II	3.500.000,00	500.000,00	7,00	28.000.000,00										7,00	28.000.000,00
48		INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	8.500.000,00			35.000.000,00											35.000.000,00
		PERSONAL AUXILIAR				-											
49	1	INSPECTOR SISO	2.565.000,00		7,00	17.955.000,00										7,00	17.955.000,00
50	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO O SECRETARIA	1.700.000,00		7,00	11.900.000,00										7,00	11.900.000,00
51	2	CONDUCTOR	1.690.000,00		7,00	23.660.000,00										7,00	23.660.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**214.515.000,00**				-			-		-		**214.515.000,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40			2,40		2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**514.836.000,00**				-			-		-		**514.836.000,00**

No. ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACION RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
52	1	Ingeniero residente	350.000,00	día	10,00	3.500.000,00										10,00	3.500.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS				-											-
53	2	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (Incluye combustible)	7.400.000,00	mes	7,00	103.600.000,00										7,00	103.600.000,00
		OTROS COSTOS				-											-
54	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	35000000,00	Global S/comprobante	1,00	35.000.000,00										1,00	35.000.000,00
55	1	Transportes aéreos y terrestres	6800000,00	Global S/comprobante	1,00	6.800.000,00										1,00	6.800.000,00
56	1	Oficina (incluye servicios públicos)	2.400.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	16.800.000,00										7,00	16.800.000,00
57	1	Dotación oficina	620.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	4.340.000,00										7,00	4.340.000,00
58	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	340.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	2.380.000,00										7,00	2.380.000,00
59	1	Comunicaciones	572.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	4.004.000,00										7,00	4.004.000,00
60	1	Capacitación microempresas	600.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	4.200.000,00										7,00	4.200.000,00
61	1	Peajes	625.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	4.375.000,00										7,00	4.375.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)				**184.999.000,00**				-			-		-		**184.999.000,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO														-	
62	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	22.000.000,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	22.000.000,00										1,00	22.000.000,00
63	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	843.000,00	Km	109,00	91.887.000,00										109,00	91.887.000,00
64	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	3.587.000,00	Km	5,00	17.935.000,00										5,00	17.935.000,00
65	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	6.500.000,00	global	1,00	6.500.000,00										1,00	6.500.000,00
66	1000	Plegables (1000 semestrales)	2.220,00	unidad	1,00	2.220.000,00										1,00	2.220.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO = C				**140.542.000,00**							-		-		**140.542.000,00**
		Ajuste por Acta de modificación				-								-	-		-
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**325.541.000,00**							-		-		**325.541.000,00**
		Valor total básico (C) = (A) + (B)			**TOTAL**	**840.377.000,00**			**TOTAL**	-		**TOTAL**	-	**TOTAL**	-	**TOTAL**	**840.377.000,00**
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)				46.351.700,00											46.351.700,00
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				**886.728.700,00**				-			-		-		**886.728.700,00**
		IVA (F) = (E) * (% IVA)				168.478.453,00				-			-		-		168.478.453,00
		Costo Total = (E) + (F)				**1.055.207.153,00**				-			-		-		**1.055.207.153,00**

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 20/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ **ACTA No:** UN (01)

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

TOTAL CONTRATO

Valor total básico (C) = (A) + (B)	**TOTAL**	**3.108.108.600,00**	**TOTAL**	**-**	**TOTAL**	**-**	**TOTAL**	**-**	**TOTAL**	**3.108.108.600,00**
Provisión para ajustes y frente adicional (D)		295.591.700,00		-		-		-		295.591.700,00
Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)		**3.403.700.300,00**		**-**		**-**		**-**		**3.403.700.300,00**
IVA (F) = (E) * (% IVA)		646.703.057,00		-		-		-		646.703.057,00
Costo Total = (E) + (F)		**4.050.403.357,00**		**-**		**-**		**-**		**4.050.403.357,00**

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	**3.403.700.300,00**	**646.703.057,00**	**4.050.403.357,00**
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) FEBRERO:	**3.403.700.300,00**	**646.703.057,00**	**4.050.403.357,00**
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	**0,00**	-	**0,00**
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	**0,00**	-	**0,00**

PLAZO EN (MESES)	
INICIAL	29
ADICIONAL	0
ACUMULADO	29
FALTANTE	29

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
Por necesidades del contrato

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: **HADRA CONSTANZA CASTAÑEDA HORTA**
Matricula No. : No Aplica
Representante Legal y/o Apoderado

Firma:
Nombre: **LUIS HAIR DUEÑAS GOMEZ**
Matricula No.: 2570063627 CND
Supervisor de Contrato de Interventoría

Firma: NA
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firmado digitalmente por GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO
Firma
Nombre: GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 15219-17469 BYC

Revisión:

Director Territorial — Nombre: GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO — Matrícula Profesional No.: 15219-17469 BYC
Firmado digitalmente por GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO
Firma
(Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: NA — Matrícula Profesional No.:
Firma
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

20/06/2024
(Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS ☐ **No.** ____
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1905 de 2024
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ, GRUPO AMV 5 LOTE 1
INTERVENTOR: CONSORCIO INT BOYACÁ 2024
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS HAIR DUEÑAS GÓMEZ
RESOLUCIÓN No.: 060 DE 19/06/2024 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No.: 1529, 1477, 1483, 1465 de 2024 y Otros — CONTRATISTA: COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO Y OTROS

PLAZO INICIAL: VEINTINUEVE (29) MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 20/06/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.050.403.357,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ **4.050.403.357,00**

PLAZO ACUMULADO: VEINTINUEVE (29) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

AÑO 2024

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA 2024				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA No. 1 de fecha 20/06/2024		AÑO 2024																		TOTAL	
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	jun-24 H-M	jun-24 VALOR	jul-24 H-M	jul-24 VALOR	ago-24 H-M	ago-24 VALOR	sep-24 H-M	sep-24 VALOR	oct-24 H-M	oct-24 VALOR	nov-24 H-M	nov-24 VALOR	dic-24 H-M	dic-24 VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																														
		PERSONAL PROFESIONAL																														
1	1	INGENIERO RESIDENTE	6.996.000,00	400.000,00	10,00	73.960.000,00			6,36	47.038.560,00									0,36	2.662.560,00	1,00	7.396.000,00	1,00	7.396.000,00	1,00	7.396.000,00	1,00	7.396.000,00	1,00	7.396.000,00	1,00	7.396.000,00	6,36	47.038.560,00
1	1	INGENIERO AUXILIAR I	4.452.000,00	400.000,00	10,00	48.520.000,00			6,36	30.858.720,00									0,36	1.746.720,00	1,00	4.852.000,00	1,00	4.852.000,00	1,00	4.852.000,00	1,00	4.852.000,00	1,00	4.852.000,00	1,00	4.852.000,00	6,36	30.858.720,00
1	1	INGENIERO AUXILIAR II	3.074.000,00	400.000,00	10,00	34.740.000,00			6,36	22.094.640,00									0,36	1.250.640,00	1,00	3.474.000,00	1,00	3.474.000,00	1,00	3.474.000,00	1,00	3.474.000,00	1,00	3.474.000,00	1,00	3.474.000,00	6,36	22.094.640,00
		INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	7.410.000,00			44.460.000,00				44.460.000,00																						44.460.000,00
		PERSONAL AUXILIAR																														
3	1	INSPECTOR SISO	2.279.000,00		10,00	22.790.000,00			6,36	14.494.440,00									0,36	820.440,00	1,00	2.279.000,00	1,00	2.279.000,00	1,00	2.279.000,00	1,00	2.279.000,00	1,00	2.279.000,00	1,00	2.279.000,00	6,36	14.494.440,00
	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO O SECRETARIA	1.438.000,00		10,00	14.380.000,00			6,36	9.145.680,00									0,36	517.680,00	1,00	1.438.000,00	1,00	1.438.000,00	1,00	1.438.000,00	1,00	1.438.000,00	1,00	1.438.000,00	1,00	1.438.000,00	6,36	9.145.680,00
4	2	CONDUCTOR	1.500.000,00		10,00	30.000.000,00			6,36	19.080.000,00									0,36	1.080.000,00	1,00	3.000.000,00	1,00	3.000.000,00	1,00	3.000.000,00	1,00	3.000.000,00	1,00	3.000.000,00	1,00	3.000.000,00	6,36	19.080.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**268.850.000,00**				**187.172.040,00**										**8.078.040,00**		**22.439.000,00**		**22.439.000,00**		**22.439.000,00**		**37.259.000,00**		**37.259.000,00**		**187.172.040,00**
FACTOR MULTIPLICADOR						2,40				2,40										2,40		2,40		2,40		2,40		2,40		2,40		2,40
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**645.240.000,00**				**449.212.896,00**										**19.387.296,00**		**53.853.600,00**		**53.853.600,00**		**53.853.600,00**		**89.421.600,00**		**89.421.600,00**		**449.212.896,00**

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	AÑO 2024																		TOTAL	
																			jun-24 H-M	jun-24 VALOR	jul-24 H-M	jul-24 VALOR	ago-24 H-M	ago-24 VALOR	sep-24 H-M	sep-24 VALOR	oct-24 H-M	oct-24 VALOR	nov-24 H-M	nov-24 VALOR	dic-24 H-M	dic-24 VALOR	H-M	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																														
		VIATICOS																														
5	1	Ingeniero residente	310.000,00	día	10,00	3.100.000,00			10,00	3.100.000,00									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	1.550.000,00	5,00	1.550.000,00	10,00	3.100.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS																														
6	2	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (Incluye combustible)	6.520.000,00	mes	10,00	130.400.000,00			6,36	82.934.400,00									0,36	4.694.400,00	1,00	13.040.000,00	1,00	13.040.000,00	1,00	13.040.000,00	1,00	13.040.000,00	1,00	13.040.000,00	1,00	13.040.000,00	6,36	82.934.400,00
		OTROS COSTOS																	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	45.000.000,00	Global $/comprobante	1,00	45.000.000,00			6,67	300.150.000,00									-	-	1,00	45.000.000,00	1,33	59.850.000,00	1,00	45.000.000,00	1,34	60.300.000,00	1,00	45.000.000,00	1,00	45.000.000,00	6,67	300.150.000,00
	1	Transportes aéreos y terrestres	6.050.000,00	Global $/comprobante	1,00	6.050.000,00			1,00	6.050.000,00									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	6.050.000,00	-	-	1,00	6.050.000,00
9	1	Oficina (incluye servicios públicos)	2.120.000,00	mes ($/comprobante)	10,00	21.200.000,00			6,36	13.483.200,00									0,36	763.200,00	1,00	2.120.000,00	1,00	2.120.000,00	1,00	2.120.000,00	1,00	2.120.000,00	1,00	2.120.000,00	1,00	2.120.000,00	6,36	13.483.200,00
10	1	Dotación oficina	555.000,00	mes ($/comprobante)	10,00	5.550.000,00			6,36	3.529.800,00									0,36	199.800,00	1,00	555.000,00	1,00	555.000,00	1,00	555.000,00	1,00	555.000,00	1,00	555.000,00	1,00	555.000,00	6,36	3.529.800,00
11	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	297.000,00	mes ($/comprobante)	10,00	2.970.000,00			6,00	1.782.000,00									-	-	1,00	297.000,00	1,00	297.000,00	1,00	297.000,00	1,00	297.000,00	1,00	297.000,00	1,00	297.000,00	6,00	1.782.000,00
12	1	Comunicaciones	510.000,00	mes ($/comprobante)	10,00	5.100.000,00			6,00	3.060.000,00									-	-	1,00	510.000,00	1,00	510.000,00	1,00	510.000,00	1,00	510.000,00	1,00	510.000,00	1,00	510.000,00	6,00	3.060.000,00
13	1	Capacitación microempresas	530.000,00	mes ($/comprobante)	10,00	5.300.000,00			6,00	3.180.000,00									-	-	1,00	530.000,00	1,00	530.000,00	1,00	530.000,00	1,00	530.000,00	1,00	530.000,00	1,00	530.000,00	6,00	3.180.000,00
14	1	Peajes	560.000,00	mes ($/comprobante)	10,00	5.600.000,00			6,00	3.360.000,00									0,07	39.200,00	0,93	520.800,00	1,00	560.000,00	1,00	560.000,00	1,00	560.000,00	1,00	560.000,00	1,00	560.000,00	6,00	3.360.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) + (B)				**230.270.000,00**				**420.629.400,00**										**5.696.600,00**		**62.572.800,00**		**77.462.000,00**		**62.612.000,00**		**77.912.000,00**		**70.212.000,00**		**64.162.000,00**		**420.629.400,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO																														
15	1	Provisión para estudios menores, topografia y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	30.000.000,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	30.000.000,00			1,00	30.000.000,00									-	-	-	-	-	-	0,25	7.500.000,00	0,25	7.500.000,00	0,25	7.500.000,00	0,25	7.500.000,00	1,00	30.000.000,00
	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	750.000,00	Km	109,00	81.750.000,00			109,00	81.750.000,00															27,00	20.250.000,00	28,00	21.000.000,00	27,00	20.250.000,00	27,00	20.250.000,00	109,00	81.750.000,00
	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	3.192.000,00	Km	5,00	15.960.000,00			5,00	15.960.000,00									-	-	-	-	-	-	1,25	3.990.000,00	1,25	3.990.000,00	1,25	3.990.000,00	1,25	3.990.000,00	5,00	15.960.000,00
16	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	5.700.000,00	global	1,00	5.700.000,00			1,99	11.343.000,00									-	-	1,99	11.343.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,99	11.343.000,00
	1000	Piegables (1000 semestrales)	1.970,00	unidad	2,00	3.940.000,00			2,00	3.940.000,00									-	-	-	-	-	-	0,50	985.000,00	0,50	985.000,00	0,50	985.000,00	0,50	985.000,00	2,00	3.940.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO = C				**137.350.000,00**				**142.993.000,00**									-	-	**11.343.000,00**				**32.725.000,00**		**33.475.000,00**		**32.725.000,00**		**32.725.000,00**		**142.993.000,00**
		Ajuste por Acta de modificación								24.704,00																						24.704,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**367.620.000,00**				**563.647.104,00**										**5.696.600,00**		**73.915.800,00**		**77.462.000,00**		**95.337.000,00**		**111.387.000,00**		**102.937.000,00**		**96.887.000,00**		**563.647.104,00**
*	Valor total básico (C) = (A) + (B)					**1.012.860.000,00**				**1.012.860.000,00**										**25.083.896,00**		**127.769.400,00**		**131.315.600,00**		**149.190.600,00**		**200.808.600,00**		**192.358.600,00**		**186.308.600,00**		**1.012.860.000,00**
*	Provisión para ajustes y frente adicional (D)					168.150.000,00				168.150.000,00																						168.150.000,00
*	Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)					**1.181.010.000,00**				**1.181.010.000,00**										**25.083.896,00**		**127.769.400,00**		**131.315.600,00**		**149.190.600,00**		**200.808.600,00**		**192.358.600,00**		**186.308.600,00**		**1.181.010.000,00**
*	IVA (F) = (E) * (% IVA)					224.391.900,00				224.391.900,00										4.765.940,24		24.276.186,00		24.949.964,00		28.346.214,00		38.153.634,00		36.548.134,00		35.398.634,00		224.391.900,00
*	Costo Total = (E) + (F)					**1.405.401.900,00**				**1.405.401.900,00**										**29.849.836,24**		**152.045.586,00**		**156.265.564,00**		**177.536.814,00**		**238.962.234,00**		**228.906.734,00**		**221.707.234,00**		**1.405.401.900,00**

AÑO 2025

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA 2022				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA No. 15 de fecha 24/07/2023		AÑO 2025																		TOTAL	
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
											ene-25		feb-25		mar-25		abr-25		may-25		jun-25		jul-25		ago-25		sep-25		oct-25		nov-25		dic-25	
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																														
		PERSONAL PROFESIONAL																														
1	1	INGENIERO RESIDENTE	7.416.000,00	450.000,00	12,00	94.392.000,00			12,00	94.392.000,00	1,00	7.866.000,00	1,00	7.866.000,00	1,00	7.866.000,00	1,00	7.866.000,00	1,00	7.866.000,00	1,00	7.866.000,00	1,00	7.866.000,00	1,00	7.866.000,00	1,00	7.866.000,00	1,00	7.866.000,00	1,00	7.866.000,00	12,00	94.392.000,00
2	1	INGENIERO AUXILIAR I	4.720.000,00	450.000,00	12,00	62.040.000,00			12,00	62.040.000,00	1,00	5.170.000,00	1,00	5.170.000,00	1,00	5.170.000,00	1,00	5.170.000,00	1,00	5.170.000,00	1,00	5.170.000,00	1,00	5.170.000,00	1,00	5.170.000,00	1,00	5.170.000,00	1,00	5.170.000,00	1,00	5.170.000,00	12,00	62.040.000,00
1	1	INGENIERO AUXILIAR II	3.260.000,00	450.000,00	12,00	44.520.000,00			12,00	44.520.000,00	1,00	3.710.000,00	1,00	3.710.000,00	1,00	3.710.000,00	1,00	3.710.000,00	1,00	3.710.000,00	1,00	3.710.000,00	1,00	3.710.000,00	1,00	3.710.000,00	1,00	3.710.000,00	1,00	3.710.000,00	1,00	3.710.000,00	12,00	44.520.000,00
3		INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	7.860.000,00			55.000.000,00				55.000.000,00				7.860.000,00		7.860.000,00		7.860.000,00		7.860.000,00		7.860.000,00		7.840.000,00									
		PERSONAL AUXILIAR																														
4	1	INSPECTOR SISO	2.416.000,00		12,00	28.992.000,00			12,00	28.992.000,00	1,00	2.416.000,00	1,00	2.416.000,00	1,00	2.416.000,00	1,00	2.416.000,00	1,00	2.416.000,00	1,00	2.416.000,00	1,00	2.416.000,00	1,00	2.416.000,00	1,00	2.416.000,00	1,00	2.416.000,00	1,00	2.416.000,00	12,00	28.992.000,00
	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO O SECRETARIA	1.530.000,00		12,00	18.360.000,00			12,00	18.360.000,00	1,00	1.530.000,00	1,00	1.530.000,00	1,00	1.530.000,00	1,00	1.530.000,00	1,00	1.530.000,00	1,00	1.530.000,00	1,00	1.530.000,00	1,00	1.530.000,00	1,00	1.530.000,00	1,00	1.530.000,00	1,00	1.530.000,00	12,00	18.360.000,00
5	2	CONDUCTOR	1.590.000,00		12,00	38.160.000,00			12,00	38.160.000,00	1,00	3.180.000,00	1,00	3.180.000,00	1,00	3.180.000,00	1,00	3.180.000,00	1,00	3.180.000,00	1,00	3.180.000,00	1,00	3.180.000,00	1,00	3.180.000,00	1,00	3.180.000,00	1,00	3.180.000,00	1,00	3.180.000,00	12,00	38.160.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**341.464.000,00**				**341.464.000,00**		**23.872.000,00**		**31.732.000,00**		**31.732.000,00**		**31.732.000,00**		**31.732.000,00**		**31.732.000,00**		**31.712.000,00**		**23.872.000,00**		**23.872.000,00**		**23.872.000,00**		**23.872.000,00**		**341.464.000,00**
FACTOR MULTIPLICADOR						2,40				2,40		2,40		2,40		2,40		2,40		2,40		2,40		2,40		2,40		2,40		2,40		2,40		2,40
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**819.513.600,00**				**819.513.600,00**		**57.292.800,00**		**76.156.800,00**		**76.156.800,00**		**76.156.800,00**		**76.156.800,00**		**76.156.800,00**		**76.108.800,00**		**57.292.800,00**		**57.292.800,00**		**57.292.800,00**		**57.292.800,00**		**819.513.600,00**

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	AÑO 2025																		TOTAL	
																			jun-25 H-M	jun-25 VALOR	jul-25 H-M	jul-25 VALOR	ago-25 H-M	ago-25 VALOR	sep-25 H-M	sep-25 VALOR	oct-25 H-M	oct-25 VALOR	nov-25 H-M	nov-25 VALOR	dic-25 H-M	dic-25 VALOR	H-M	VALOR
											ene-25 H-M	ene-25 VALOR	feb-25 H-M	feb-25 VALOR	mar-25 H-M	mar-25 VALOR	abr-25 H-M	abr-25 VALOR	may-25 H-M	may-25 VALOR														
		OTROS COSTOS DIRECTOS																														
		VIATICOS																														
	1	Ingeniero residente	321.000,00	día	10,00	3.210.000,00			10,00	3.210.000,00	-	-	-	-	5,00	1.605.000,00	-	-	-	-							5,00	1.605.000,00	-	-	-	-	10,00	3.210.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS																														
	2	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (Incluye combustible)	6.912.000,00	mes	12,00	165.888.000,00			12,00	165.888.000,00	1,00	13.824.000,00	1,00	13.824.000,00	1,00	13.824.000,00	1,00	13.824.000,00	1,00	13.824.000,00	1,00	13.824.000,00	1,00	13.824.000,00	1,00	13.824.000,00	1,00	13.824.000,00	1,00	13.824.000,00	1,00	13.824.000,00	12,00	165.888.000,00
		OTROS COSTOS				0,00																										
	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	56.180.000,00	Global $/comprobante	1,00	56.180.000,00			1,00	56.180.000,00	0,10	5.618.000,00	0,05	2.809.000,00	0,10	5.618.000,00	0,10	5.618.000,00	0,05	2.809.000,00	0,10	5.618.000,00	0,10	5.618.000,00	0,05	2.809.000,00	0,10	5.618.000,00	0,10	5.618.000,00	0,10	5.618.000,00	1,00	56.180.000,00
	1	Transportes aéreos y terrestres	6.450.000,00	Global $/comprobante	1,00	6.450.000,00			1,00	6.450.000,00	0,10	645.000,00	0,05	322.500,00	0,10	645.000,00	0,10	645.000,00	0,05	322.500,00	0,10	645.000,00	0,10	645.000,00	0,05	322.500,00	0,10	645.000,00	0,10	645.000,00	0,10	645.000,00	1,00	6.450.000,00
	1	Oficina (incluye servicios públicos)	2.250.000,00	mes ($/comprobante)	12,00	27.000.000,00			12,00	27.000.000,00	1,00	2.250.000,00	1,00	2.250.000,00	1,00	2.250.000,00	1,00	2.250.000,00	1,00	2.250.000,00	1,00	2.250.000,00	1,00	2.250.000,00	1,00	2.250.000,00	1,00	2.250.000,00	1,00	2.250.000,00	1,00	2.250.000,00	12,00	27.000.000,00
	1	Dotación oficina	590.000,00	mes ($/comprobante)	12,00	7.080.000,00			12,00	7.080.000,00	1,00	590.000,00	1,00	590.000,00	1,00	590.000,00	1,00	590.000,00	1,00	590.000,00	1,00	590.000,00	1,00	590.000,00	1,00	590.000,00	1,00	590.000,00	1,00	590.000,00	1,00	590.000,00	12,00	7.080.000,00
	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	315.000,00	mes ($/comprobante)	12,00	3.780.000,00			12,00	3.780.000,00	1,00	315.000,00	1,00	315.000,00	1,00	315.000,00	1,00	315.000,00	1,00	315.000,00	1,00	315.000,00	1,00	315.000,00	1,00	315.000,00	1,00	315.000,00	1,00	315.000,00	1,00	315.000,00	12,00	3.780.000,00
	1	Comunicaciones	570.000,00	mes ($/comprobante)	12,00	6.840.000,00			12,00	6.840.000,00	1,00	570.000,00	1,00	570.000,00	1,00	570.000,00	1,00	570.000,00	1,00	570.000,00	1,00	570.000,00	1,00	570.000,00	1,00	570.000,00	1,00	570.000,00	1,00	570.000,00	1,00	570.000,00	12,00	6.840.000,00
	1	Capacitación microempresas	565.000,00	mes ($/comprobante)	12,00	6.780.000,00			12,00	6.780.000,00	1,00	565.000,00	1,00	565.000,00	1,00	565.000,00	1,00	565.000,00	1,00	565.000,00	1,00	565.000,00	1,00	565.000,00	1,00	565.000,00	1,00	565.000,00	1,00	565.000,00	1,00	565.000,00	12,00	6.780.000,00
	1	Peajes	590.000,00	mes ($/comprobante)	12,00	7.080.000,00			12,00	7.080.000,00	1,00	590.000,00	1,00	590.000,00	1,00	590.000,00	1,00	590.000,00	1,00	590.000,00	1,00	590.000,00	1,00	590.000,00	1,00	590.000,00	1,00	590.000,00	1,00	590.000,00	1,00	590.000,00	12,00	7.080.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)				**290.288.000,00**				**290.288.000,00**		**24.967.000,00**		**21.835.500,00**		**26.572.000,00**		**24.967.000,00**		**21.835.500,00**		**24.967.000,00**		**24.967.000,00**		**21.835.500,00**		**26.572.000,00**		**21.835.500,00**		**24.967.000,00**		**24.967.000,00**		**290.288.000,00**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

20/06/2024
(Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS ☐ **No.**
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL ☐

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA No. 1 de fecha 20/06/2024		AÑO 2026																				TOTAL	
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	ene-26		feb-26		mar-26		abr-26		may-26		jun-26		jul-26											
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																														
		PERSONAL PROFESIONAL																														
	1	INGENIERO RESIDENTE	7.900.000,00	500.000,00	7,00	58.800.000,00			7,00	58.800.000,00	1,00	8.400.000,00	1,00	8.400.000,00	1,00	8.400.000,00	1,00	8.400.000,00	1,00	8.400.000,00	1,00	8.400.000,00	1,00	8.400.000,00		-		-		-		-	7,00	58.800.000,00
	1	INGENIERO AUXILIAR I	5.100.000,00	500.000,00	7,00	39.200.000,00			7,00	39.200.000,00	1,00	5.600.000,00	1,00	5.600.000,00	1,00	5.600.000,00	1,00	5.600.000,00	1,00	5.600.000,00	1,00	5.600.000,00	1,00	5.600.000,00		-		-		-		-	7,00	39.200.000,00
	1	INGENIERO AUXILIAR II	3.500.000,00	500.000,00	7,00	28.000.000,00			7,00	28.000.000,00	1,00	4.000.000,00	1,00	4.000.000,00	1,00	4.000.000,00	1,00	4.000.000,00	1,00	4.000.000,00	1,00	4.000.000,00	1,00	4.000.000,00		-		-		-		-	7,00	28.000.000,00
		INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	8.500.000,00			35.000.000,00				35.000.000,00				7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00												35.000.000,00
		PERSONAL AUXILIAR																														
	1	INSPECTOR SISO	2.565.000,00		7,00	17.955.000,00			7,00	17.955.000,00	1,00	2.565.000,00	1,00	2.565.000,00	1,00	2.565.000,00	1,00	2.565.000,00	1,00	2.565.000,00	1,00	2.565.000,00	1,00	2.565.000,00		-		-		-		-	7,00	17.955.000,00
	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO O SECRETARIA	1.700.000,00		7,00	11.900.000,00			7,00	11.900.000,00	1,00	1.700.000,00	1,00	1.700.000,00	1,00	1.700.000,00	1,00	1.700.000,00	1,00	1.700.000,00	1,00	1.700.000,00	1,00	1.700.000,00		-		-		-		-	7,00	11.900.000,00
	2	CONDUCTOR	1.690.000,00		7,00	23.660.000,00			7,00	23.660.000,00	1,00	3.380.000,00	1,00	3.380.000,00	1,00	3.380.000,00	1,00	3.380.000,00	1,00	3.380.000,00	1,00	3.380.000,00	1,00	3.380.000,00		-		-		-		-	7,00	23.660.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**214.515.000,00**				**214.515.000,00**		**25.645.000,00**		**32.645.000,00**		**32.645.000,00**		**32.645.000,00**		**32.645.000,00**		**32.645.000,00**		**25.645.000,00**		-		-		-		-		**214.515.000,00**
FACTOR MULTIPLICADOR						2,40				2,40		2,40		2,40		2,40		2,40		2,40		2,40		2,40		2,40		2,40		2,40		2,40
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**514.836.000,00**				**514.836.000,00**		**61.548.000,00**		**78.348.000,00**		**78.348.000,00**		**78.348.000,00**		**78.348.000,00**		**61.548.000,00**		-		-		-		-		**514.836.000,00**

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	2026 ene-26		feb-26		mar-26		abr-26		may-26		jun-26		jul-26												TOTAL	
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR											H-M	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																																		
		VIATICOS																																		
	1	Ingeniero Residente	350.000,00	día	10,00	3.500.000,00			10,00	3.500.000,00	-	-	5,00	1.750.000,00	5,00	1.750.000,00	-	-																	10,00	3.500.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS				0,00																														
	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	7.400.000,00	mes	7,00	103.600.000,00			7,00	103.600.000,00	1,00	14.800.000,00	1,00	14.800.000,00	1,00	14.800.000,00	1,00	14.800.000,00	1,00	14.800.000,00	1,00	14.800.000,00	1,00	14.800.000,00		-		-		-		-	7,00	103.600.000,00
		OTROS COSTOS				0,00																														
	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	35.000.000,00	Global S/comprobante	1,00	35.000.000,00			1,00	35.000.000,00	0,14	4.900.000,00	0,15	5.250.000,00	0,14	4.900.000,00	0,14	4.900.000,00	0,15	5.250.000,00	0,14	4.900.000,00	0,14	4.900.000,00		-		-		-		-	1,00	35.000.000,00
	1	Transportes aéreos y terrestres	6.800.000,00	Global S/comprobante	1,00	6.800.000,00			1,00	6.800.000,00	-	-	0,50	3.400.000,00	0,50	3.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-	1,00	6.800.000,00
	1	Oficina (incluye servicios públicos)	2.400.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	16.800.000,00			7,00	16.800.000,00	1,00	2.400.000,00	1,00	2.400.000,00	1,00	2.400.000,00	1,00	2.400.000,00	1,00	2.400.000,00	1,00	2.400.000,00	1,00	2.400.000,00		-		-		-		-	7,00	16.800.000,00
	1	Dotación de Oficina	620.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	4.340.000,00			7,00	4.340.000,00	1,00	620.000,00	1,00	620.000,00	1,00	620.000,00	1,00	620.000,00	1,00	620.000,00	1,00	620.000,00	1,00	620.000,00		-		-		-		-	7,00	4.340.000,00
	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	340.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	2.380.000,00			7,00	2.380.000,00	1,00	340.000,00	1,00	340.000,00	1,00	340.000,00	1,00	340.000,00	1,00	340.000,00	1,00	340.000,00	1,00	340.000,00		-		-		-		-	7,00	2.380.000,00
	1	Comunicaciones	572.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	4.004.000,00			7,00	4.004.000,00	1,00	572.000,00	1,00	572.000,00	1,00	572.000,00	1,00	572.000,00	1,00	572.000,00	1,00	572.000,00	1,00	572.000,00		-		-		-		-	7,00	4.004.000,00
	1	Capacitación microempresas	600.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	4.200.000,00			7,00	4.200.000,00	1,00	600.000,00	1,00	600.000,00	1,00	600.000,00	1,00	600.000,00	1,00	600.000,00	1,00	600.000,00	1,00	600.000,00		-		-		-		-	7,00	4.200.000,00
	1	Peajes	625.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	4.375.000,00			7,00	4.375.000,00	1,00	625.000,00	1,00	625.000,00	1,00	625.000,00	1,00	625.000,00	1,00	625.000,00	1,00	625.000,00	1,00	625.000,00		-		-		-		-	7,00	4.375.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) + (B)				**184.999.000,00**				**184.999.000,00**		**24.857.000,00**		**30.357.000,00**		**30.007.000,00**		**24.857.000,00**		**25.207.000,00**		**24.857.000,00**		**24.857.000,00**												**184.999.000,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO																																		
	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	22.000.000,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	22.000.000,00			1,00	22.000.000,00	0,14	3.080.000,00	0,15	3.300.000,00	0,14	3.080.000,00	0,14	3.080.000,00	0,15	3.300.000,00	0,14	3.080.000,00	0,14	3.080.000,00		-		-		-		-	1,00	$ 22.000.000,00
	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	843.000,00	Km	109,00	91.887.000,00			109,00	91.887.000,00	15,00	12.645.000,00	15,00	12.645.000,00	15,00	12.645.000,00	15,00	12.645.000,00	15,00	12.645.000,00	19,00	16.017.000,00	15,00	12.645.000,00		-		-		-		-	109,00	$ 91.887.000,00
	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	3.587.000,00	Km	5,00	17.935.000,00			5,00	17.935.000,00	0,70	2.510.900,00	0,70	2.510.900,00	0,70	2.510.900,00	0,70	2.510.900,00	0,70	2.510.900,00	0,80	2.869.600,00	0,70	2.510.900,00		-		-		-		-	5,00	$ 17.935.000,00
	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	6.500.000,00	global	1,00	6.500.000,00			1,00	6.500.000,00	0,50	3.250.000,00	0,50	3.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-	1,00	$ 6.500.000,00
	1000	Plegables (1000 semestrales)	2.220,00	unidad	1,00	2.220.000,00			1,00	2.220.000,00	-	-	-	-	0,50	1.110.000,00	0,50	1.110.000,00	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-	1,00	$ 2.220.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO = C				**140.542.000,00**				**140.542.000,00**		**21.485.900,00**		**21.705.900,00**		**19.345.900,00**		**19.345.900,00**		**18.455.900,00**		**21.966.600,00**		**18.235.900,00**												**140.542.000,00**
		Ajuste por Acta de modificación				0,00				0,00																										
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**325.541.000,00**				**325.541.000,00**		**46.342.900,00**		**52.062.900,00**		**49.352.900,00**		**44.202.900,00**		**43.662.900,00**		**46.823.600,00**		**43.092.900,00**												**325.541.000,00**
	*	Valor total básico (C) = (A) + (B)				**840.377.000,00**				**840.377.000,00**		**107.890.900,00**		**130.410.900,00**		**127.700.900,00**		**122.550.900,00**		**122.010.900,00**		**125.171.600,00**		**104.640.900,00**												**840.377.000,00**
	*	Provisión para ajustes y frente adicional (D)				46.351.700,00				46.351.700,00																										46.351.700,00
	*	Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				**886.728.700,00**				**886.728.700,00**		**107.890.900,00**		**130.410.900,00**		**127.700.900,00**		**122.550.900,00**		**122.010.900,00**		**125.171.600,00**		**104.640.900,00**												**886.728.700,00**
	*	IVA (F) = (E) * (% IVA)				168.478.453,00				168.478.453,00		20.499.271,00		24.778.071,00		24.263.171,00		23.284.671,00		23.182.071,00		23.782.604,00		19.881.771,00												168.478.453,00
	*	Costo Total = (E) + (F)				**1.055.207.153,00**				**1.055.207.153,00**		**128.390.171,00**		**155.188.971,00**		**151.964.071,00**		**145.835.571,00**		**145.192.971,00**		**148.954.204,00**		**124.522.671,00**												**1.055.207.153,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

		TOTAL CONTRATO																																
	+	Valor total básico (C) = (A) + (B)				3.108.108.600,00				**3.108.108.600,00**		**205.309.300,00**		**241.116.800,00**		**244.328.300,00**		**235.483.300,00**		**230.161.800,00**		**265.277.896,00**		**344.886.100,00**		**239.418.500,00**		**244.864.000,00**		**290.095.500,00**		**286.765.400,00**		**280.377.000,00**		**3.108.108.600,00**
	+	Provisión para ajustes y frente adicional (D)				295.591.700,00				295.591.700,00																										295.591.700,00
	+	Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				3.403.700.300,00				**3.403.700.300,00**		**205.309.300,00**		**241.116.800,00**		**244.328.300,00**		**235.483.300,00**		**230.161.800,00**		**265.277.896,00**		**344.886.100,00**		**239.418.500,00**		**244.864.000,00**		**290.095.500,00**		**286.765.400,00**		**280.377.000,00**		**3.403.700.300,00**
	+	IVA (F) = (E) * (19% IVA)				646.703.057,00				646.703.057,00		39.008.767,00		45.812.192,00		46.422.377,00		44.741.827,00		43.730.742,00		50.402.800,24		65.528.359,00		45.489.515,00		46.524.160,00		55.118.145,00		54.485.426,00		53.271.630,00		646.703.057,00
	+	Costo Total (G) = (E) + (F)				**4.050.403.357,00**				**4.050.403.357,00**		**244.318.067,00**		**286.928.992,00**		**290.750.677,00**		**280.225.127,00**		**273.892.542,00**		**315.680.696,24**		**410.414.459,00**		**284.908.015,00**		**291.388.160,00**		**345.213.645,00**		**341.250.826,00**		**333.648.630,00**		**4.050.403.357,00**

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
PLAN DE CARGAS INICIAL

NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma
Nombre: **HADRA CONSTANZA CASTAÑEDA HORTA**
Representante Legal / Con Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: No Aplica

Firma:
Nombre: **LUIS HAIR DUEÑAS GOMEZ**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2570063627 CND
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	05/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ **ACTA No.** UN (01) **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 25.083.896,00 **PERIODO:** 20 al 30 junio de 2024

ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1905 de 2024

OBJETO:
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ, GRUPO AMV 5 LOTE 1

INTERVENTOR: CONSORCIO INT BOYACÁ 2024

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUIS HAIR DUEÑAS GÓMEZ

CONTRATISTA: COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO Y OTROS CONTRATO DE OBRA No.:

PLAZO INICIAL: VEINTINUEVE (29) MESES (En meses según contrato principal) **PLAZO ACUMULADO:** VEINTINUEVE (29) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 20/06/2024 (Indique día/mes/año) **FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:** 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) **FECHA DE REANUDACIÓN:** NA (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 4.050.403.357,00 (Según contrato principal) **VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):** $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): **$ 4.050.403.357,00**

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA 2024)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 01 de fecha 20/06/2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		AÑO 2024												
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
1	1	INGENIERO RESIDENTE	6.996.000,00	400.000,00	10,00	73.960.000,00			6,36	47.038.560,00	0,36	2.662.560,00	0,36	2.662.560,00
2	1	INGENIERO AUXILIAR I	4.452.000,00	400.000,00	10,00	48.520.000,00			6,36	30.858.720,00	0,36	1.746.720,00	0,36	1.746.720,00
3	1	INGENIERO AUXILIAR II	3.074.000,00	400.000,00	10,00	34.740.000,00			6,36	22.094.640,00	0,36	1.250.640,00	0,36	1.250.640,00
4		INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	7.410.000,00			44.460.000,00				44.460.000,00				-
		PERSONAL AUXILIAR												
5	1	INSPECTOR SISO	2.279.000,00		10,00	22.790.000,00			6,36	14.494.440,00	0,36	820.440,00	0,36	820.440,00
6	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO O SECRETARIA	1.438.000,00		10,00	14.380.000,00			6,36	9.145.680,00	0,36	517.680,00	0,36	517.680,00
7	2	CONDUCTOR	1.500.000,00		10,00	30.000.000,00			6,36	19.080.000,00	0,36	1.080.000,00	0,36	1.080.000,00
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)				**268.850.000,00**				**187.172.040,00**		**8.078.040,00**		**8.078.040,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40		2,40		2,40
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)				**645.240.000,00**				**449.212.896,00**		**19.387.296,00**		**19.387.296,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA 2024)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 01 de fecha 20/06/2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo ($)	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
8	1	Ingeniero residente	310.000,00	día	10,00	3.100.000,00			10,00	3.100.000,00	-	-	-	-
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS											-	
9	2	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (Incluye combustible)	6.520.000,00	mes	10,00	130.400.000,00			6,36	82.934.400,00	0,36	4.694.400,00	0,36	4.694.400,00
		OTROS COSTOS											-	
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	45.000.000,00	Global S/comprobante	1,00	45.000.000,00			6,67	300.150.000,00	-	-	-	-
11	1	Transportes aéreos y terrestres	6.050.000,00	Global S/comprobante	1,00	6.050.000,00			1,00	6.050.000,00	-	-	-	
12	1	Oficina (incluye servicios públicos)	2.120.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	21.200.000,00			6,36	13.483.200,00	0,36	763.200,00	0,36	763.200,00
13	1	Dotación oficina	555.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	5.550.000,00			6,36	3.529.800,00	0,36	199.800,00	0,36	199.800,00
14	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	297.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	2.970.000,00			6,00	1.782.000,00	-	-	-	-
15	1	Comunicaciones	510.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	5.100.000,00			6,00	3.060.000,00	-	-	-	-
16	1	Capacitación microempresas	530.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	5.300.000,00			6,00	3.180.000,00	-	-	-	-
17	1	Peajes	560.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	5.600.000,00			6,00	3.360.000,00	0,07	39.200,00	0,07	39.200,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)				**230.270.000,00**				**420.629.400,00**		**5.696.600,00**		**5.696.600,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO												
18	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	30.000.000,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	30.000.000,00			1,00	30.000.000,00	-	-	-	-
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	750.000,00	Km	109,00	81.750.000,00			109,00	81.750.000,00	-	-	-	-
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	3.192.000,00	Km	5,00	15.960.000,00			5,00	15.960.000,00	-	-	-	-
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	5.700.000,00	global	1,00	5.700.000,00			1,99	11.343.000,00	-	-	-	-
22	1000	Plegables (1000 semestrales)	1.970,00	unidad	2,00	3.940.000,00			2,00	3.940.000,00	-	-	-	-
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO = C				**137.350.000,00**				**142.993.000,00**		-		-
		Ajuste por Acta de modificación								24.704,00				
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**367.620.000,00**				**563.647.104,00**		**5.696.600,00**		**5.696.600,00**
		Valor total básico (C) = (A) + (B)				**1.012.860.000,00**				**1.012.860.000,00**		**25.083.896,00**		**25.083.896,00**
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)				168.150.000,00				168.150.000,00				
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				**1.181.010.000,00**				**1.181.010.000,00**		**25.083.896,00**		**25.083.896,00**
		IVA (F) = (E) * (% IVA)				224.391.900,00				224.391.900,00		4.765.940,24		4.765.940,24
		Costo Total = (E) + (F)				**1.405.401.900,00**				**1.405.401.900,00**		**29.849.836,24**		**29.849.836,24**

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ **ACTA No.** UN (01) **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 25.083.896,00 **PERIODO:** 20 al 30 junio de 2024

ACTA FINAL ☐

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA 2024)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 01 de fecha 20/06/2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		AÑO 2025												
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
23	1	INGENIERO RESIDENTE	7.416.000,00	450.000,00	12,00	94.392.000,00			12,00	94.392.000,00				
24	1	INGENIERO AUXILIAR I	4.720.000,00	450.000,00	12,00	62.040.000,00			12,00	62.040.000,00				
25	1	INGENIERO AUXILIAR II	3.260.000,00	450.000,00	12,00	44.520.000,00			12,00	44.520.000,00				
26		INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	7.860.000,00			55.000.000,00				55.000.000,00				
		PERSONAL AUXILIAR												
27	1	INSPECTOR SISO	2.416.000,00		12,00	28.992.000,00			12,00	28.992.000,00				
28	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO O SECRETARIA	1.530.000,00		12,00	18.360.000,00			12,00	18.360.000,00				
29	2	CONDUCTOR	1.590.000,00		12,00	38.160.000,00			12,00	38.160.000,00				
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)				**341.464.000,00**				**341.464.000,00**				
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40		2,40		2,40
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)				**819.513.600,00**				**819.513.600,00**				

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA 2024)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 01 de fecha 20/06/2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo ($)	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
30	1	Ingeniero residente	321.000,00	día	10,00	3.210.000,00			10,00	3.210.000,00				
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
31	2	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (Incluye combustible)	6.912.000,00	mes	12,00	165.888.000,00			12,00	165.888.000,00				
		OTROS COSTOS												
32	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	56.180.000,00	Global S/comprobante	1,00	56.180.000,00			1,00	56.180.000,00				
33	1	Transportes aéreos y terrestres	6.450.000,00	Global S/comprobante	1,00	6.450.000,00			1,00	6.450.000,00				
34	1	Oficina (incluye servicios públicos)	2.250.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	27.000.000,00			12,00	27.000.000,00				
35	1	Dotación oficina	590.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	7.080.000,00			12,00	7.080.000,00				
36	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	315.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	3.780.000,00			12,00	3.780.000,00				
37	1	Comunicaciones	570.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	6.840.000,00			12,00	6.840.000,00				
38	1	Capacitación microempresas	565.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	6.780.000,00			12,00	6.780.000,00				
39	1	Peajes	590.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	7.080.000,00			12,00	7.080.000,00				
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)				**290.288.000,00**				**290.288.000,00**				
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO												
40	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	33.000.000,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	33.000.000,00			1,00	33.000.000,00				
41	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	795.000,00	Km	106,00	84.270.000,00			106,00	84.270.000,00				
42	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	3.384.000,00	Km	5,00	16.920.000,00			5,00	16.920.000,00				
43	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	6.700.000,00	global	1,00	6.700.000,00			1,00	6.700.000,00				
44	1000	Plegables (1000 semestrales)	2.090,00	unidad	2,00	4.180.000,00			2,00	4.180.000,00				
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO = C				**145.070.000,00**				**145.070.000,00**				
		Ajuste por Acta de modificación												
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**435.358.000,00**				**435.358.000,00**				
		Valor total básico (C) = (A) + (B)				**1.254.871.600,00**				**1.254.871.600,00**				
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)				81.090.000,00				81.090.000,00				
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				**1.335.961.600,00**				**1.335.961.600,00**				
		IVA (F) = (E) * (% IVA)				253.832.704,00				253.832.704,00				
		Costo Total = (E) + (F)				**1.589.794.304,00**				**1.589.794.304,00**				

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ **ACTA No.** UN (01) **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 25.083.896,00 **PERIODO:** 20 al 30 junio de 2024

ACTA FINAL ☐

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA 2024)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 01 de fecha 20/06/2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		AÑO 2026												
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
45	1	INGENIERO RESIDENTE	7.900.000,00	500.000,00	7,00	58.800.000,00			7,00	58.800.000,00				
46	1	INGENIERO AUXILIAR I	5.100.000,00	500.000,00	7,00	39.200.000,00			7,00	39.200.000,00				
47	1	INGENIERO AUXILIAR II	3.500.000,00	500.000,00	7,00	28.000.000,00			7,00	28.000.000,00				
48		INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	8.500.000,00			35.000.000,00				35.000.000,00				
		PERSONAL AUXILIAR												
49	1	INSPECTOR SISO	2.565.000,00		7,00	17.955.000,00			7,00	17.955.000,00				
50	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO O SECRETARIA	1.700.000,00		7,00	11.900.000,00			7,00	11.900.000,00				
51	2	CONDUCTOR	1.690.000,00		7,00	23.660.000,00			7,00	23.660.000,00				
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)				**214.515.000,00**				**214.515.000,00**				**-**
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40		2,40		2,40
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)				**514.836.000,00**				**514.836.000,00**				**-**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA 2024)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 01 de fecha 20/06/2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo ($)	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
52	1	Ingeniero residente	350.000,00	día	10,00	3.500.000,00			10,00	3.500.000,00				
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
53	2	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (Incluye combustible)	7.400.000,00	mes	7,00	103.600.000,00			7,00	103.600.000,00				
		OTROS COSTOS												
54	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	35.000.000,00	Global S/comprobante	1,00	35.000.000,00			1,00	35.000.000,00				
55	1	Transportes aéreos y terrestres	6.800.000,00	Global S/comprobante	1,00	6.800.000,00			1,00	6.800.000,00				
56	1	Oficina (incluye servicios públicos)	2.400.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	16.800.000,00			7,00	16.800.000,00				
57	1	Dotación oficina	620.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	4.340.000,00			7,00	4.340.000,00				
58	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	340.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	2.380.000,00			7,00	2.380.000,00				
59	1	Comunicaciones	572.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	4.004.000,00			7,00	4.004.000,00				
60	1	Capacitación microempresas	600.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	4.200.000,00			7,00	4.200.000,00				
61	1	Peajes	625.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	4.375.000,00			7,00	4.375.000,00				
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)				**184.999.000,00**				**184.999.000,00**				**-**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO												
62	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	22.000.000,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	22.000.000,00			1,00	22.000.000,00				
63	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	843.000,00	Km	109,00	91.887.000,00			109,00	91.887.000,00				
64	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	3.587.000,00	Km	5,00	17.935.000,00			5,00	17.935.000,00				
65	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	6.500.000,00	global	1,00	6.500.000,00			1,00	6.500.000,00				
66	1000	Plegables (1000 semestrales)	2.220,00	unidad	1,00	2.220.000,00			1,00	2.220.000,00				
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO = C				**140.542.000,00**				**140.542.000,00**				
		Ajuste por Acta de modificación												
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**325.541.000,00**				**325.541.000,00**				
		Valor total básico (C) = (A) + (B)				**840.377.000,00**				**840.377.000,00**				
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)				46.351.700,00				46.351.700,00				
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				**886.728.700,00**				**886.728.700,00**				
		IVA (F) = (E) * (% IVA)				168.478.453,00				168.478.453,00				
		Costo Total = (E) + (F)				**1.055.207.153,00**				**1.055.207.153,00**				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 05/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ **ACTA No.** UN (01) **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 25.083.896,00 **PERIODO:** 20 al 30 junio de 2024

ACTA FINAL ☐

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA)						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 01 de fecha 20/06/2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
						Valor Total			Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
TOTAL CONTRATO														
	Valor total básico (C) = (A) + (B)				**TOTAL**	**3.108.108.600,00**			**3.108.108.600,00**		**25.083.896,00**			**25.083.896,00**
	Provisión para ajustes y frente adicional (D)					295.591.700,00			295.591.700,00		-			
	Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)					**3.403.700.300,00**			**3.403.700.300,00**		**25.083.896,00**			**25.083.896,00**
	IVA (F) = (E) * (% IVA)					646.703.057,00			646.703.057,00		4.765.940,24			4.765.940,24
	Costo Total = (E) + (F)					**4.050.403.357,00**			**4.050.403.357,00**		**29.849.836,24**			**29.849.836,24**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 25.083.896,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 25.083.896,00

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*	$ 25.083.896,00	$ 4.765.940,24	$ 29.849.836,24
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES			

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 29.849.836,24
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 24/100 PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: **HADRA CONSTANZA CASTAÑEDA HORTA**
Matricula No.: No Aplica
Representante Legal y/o Apoderado

Firma
Nombre: **LUIS HAIR DUEÑAS GÓMEZ**
Matricula No.: 2570063627 CND
Supervisor de Contrato de Interventoría

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1	
	AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES	PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N° 1905 de 2024

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		_____	ACTA DE OBRA		_____	_____
PAGO ANTICIPADO		_____	ACTA DE INTERVENTORIA	X	UN (01)	20 al 30 junio de 2024
			ACTA DE AJUSTE		_____	_____
DESEMBOLSO		_____	PRESTACION DE SERVICIOS		_____	_____
			OTRO		_____	_____
			CUAL? _____		_____	_____

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	539924	RUBRO No. C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	$ 29.849.836,24
No. COMPROMISO		RUBRO No.	RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO_____		RUBRO No. _____	RECURSO No. _____		VALOR AFECTADO	
					TOTAL ACTA	$ 29.849.836,24



Nombre: LUIS HAIR DUEÑAS GÓMEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Matricula No.: 2570063627 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N° 1905 de 2024 **Contratista** CONSORCIO INT BOYACÁ 2024

Objeto del Contrato ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ, GRUPO AMV 5 LOTE 1

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

Acta No. UN (01) **Período:** 20 al 30 junio de 2024

Valor basico Acta $ 25.083.896,00

Valor IVA Acta $ 4.765.940,24

Valor Total Incluido Iva $ 29.849.836,24

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	5503	DUITAMA - LA PALMERA			$ 25.178.336,868	$ 25.178.336,868
2	6211	SOGAMOSO - EL CRUCERO			$ 2.940.208,870	$ 2.940.208,870
3	55BY11	SANTA ROSITA - ONZAGA			$ 1.289.512,925	$ 1.289.512,925
4	62BY05	LA YE - TIBASOSA - SOGAMOSO			$ 441.777,577	$ 441.777,577
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 29.849.836,240**	**$ 29.849.836,240**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 BOYACA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.855.138-1	MUNICIPIO 1	DUITAMA	$ 1.274.588,007	$ 1.071.082,359
800.039.213-3	MUNICIPIO 2	SANTA ROSA DE VITERBO	$ 2.014.863,946	$ 1.693.162,980
891.857.805-3	MUNICIPIO 3	CERINZA	$ 1.137.278,761	$ 955.696,438
800.099.199-4	MUNICIPIO 4	BELEN	$ 3.426.761,201	$ 2.879.631,261
800.099.635-4	MUNICIPIO 5	TUTAZA	$ 2.883.494,181	$ 2.423.104,354
800.050.791-3	MUNICIPIO 6	SATIVANORTE	$ 1.662.635,878	$ 1.397.173,007
891.856.472-1	MUNICIPIO 7	SUSACON	$ 4.969.997,734	$ 4.176.468,684
891.855.016-1	MUNICIPIO 8	SOATÁ	$ 3.325.271,757	$ 2.794.346,014
800.099.187- 6	MUNICIPIO 9	TIPACOQUE	$ 3.381.986,446	$ 2.842.005,417
891.857.920-2	MUNICIPIO 10	COVARACHIA	$ 1.101.458,957	$ 925.595,762
891.855.130-1	MUNICIPIO 11	SOGAMOSO	$ 2.940.208,870	$ 2.470.763,756
891.856.472-1	MUNICIPIO 12	SUSACON	$ 1.289.512,925	$ 1.083.624,307
891.855.130-1	MUNICIPIO 13	SOGAMOSO	$ 441.777,577	$ 371.241,661
	TOTAL DEPARTAMENTO 1 BOYACA		**$ 29.849.836,240**	**$ 25.083.896,000**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

Nombre: HADRA CONSTANZA CASTAÑEDA HORTA
Representante Legal y/o Apoderado
Matricula No. : No Aplica

Nombre: LUIS HAIR DUEÑAS GOMEZ
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matricula No.: 2570063627 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SUBDIRECCION DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA

CONSORCIO INT BOYACÁ 2024 Nit. 901.836.010-0

ACTA No. UN (01) DE 20 al 30 junio de 2024 **VALOR** $ 25.083.896,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1905 de 2024
ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO U.P.T.C. **VALOR** $ 251.000,00

Fracción Cliente

Uptc Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Estampilla - UPTC

NIT: 891.800.330-1

Para captura manual digite el Nro de Referencia

REFERENCIA
7571121
FECHA DE EXPEDICIÓN
19/07/2024
FECHA DE VENCIMIENTO
27/12/2024

Pagar en:
Banco de Bogotá

NOMBRE DEL PAGADOR / CLIENTE	NIT O C.C.	CORREO ELECTRONICO
9018360100	NIT	consorciointboyaca05@gmail.com

CONCEPTO	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
100000194 - Estampilla Pro-UPTC	$ 251,000.00	$ 251,000.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL PESOS **TOTAL** $ 251,000.00

Banco de Bogota 576 Sta Rosa de Viterbo
ORO57601 ****4945 Horario Normal
CC****1240 19/07/24 14:19 T 148
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TEC 2048
FAUS 000007571121
Valor Efectivo:251,000.00
Vr.Chq: 0.00 0
Valor ND:0.00
Valor Total:251,000.00
2121 21641RecaudoWebService

Observaciones:

1. Favor verificar que el valor registrado sea igual al entregado por usted.
2. La impresion de los formatos de recaudo debe hacerse en papel Bond 75 gr/m2 (Papel para Fotocopiado)
3. No se aceptan formatos impresos en papeles quimicos tipo FAX, la impresión debe realizarse con impresora laser de alta resolución

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **HADRA CONSTANZA CASTAÑEDA HORTA**, identificada con 52.489.943 expedida en Bogotá D.C, en mi condición de Representante Legal **CONSORCIO INT BOYACÁ 2024** identificado con Nit: 901.836.010-0, certifico que el Consorcio se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud, pensiones y riesgos profesionales) y los Aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje Sena), durante el periodo del 20 al 30 de junio de 2024 de los empleados necesarios para el desarrollo del Contrato No. 1905 de 2024 según su tipo de vinculación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

De igual manera declaro que **CONSORCIO INT BOYACÁ 2024**, no está obligado al pago de la contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC), conforme a lo señalado por el Decreto 2375 de 1974 y la Resolución 2370 de 2008.

Dado en Bogotá D.C. a los diez (10) día del mes de julio de 2024

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente,

HADRA CONSTANZA CASTAÑEDA HORTA
CC. No. 52.489.943 expedida en Bogotá D.C
Representante Legal
CONSORCIO INT BOYACÁ 2024
NIT. 901.836.010-0

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141057323323

(415)7707212489984(8020) 000014105732332 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 6 0 1 0	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO INT BOYACA 2024

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 70 D 48 40 BRR NORMANDIA SECTOR I

42. Correo electrónico alejandra.ncc@outlook.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 8 1 0 0 7 4 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
7 1 1 2	2 0 2 3 1 2 2 2					

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	5																			

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 07 - 05 / 11 : 56: 47

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CASTAÑEDA HORTA HADRA CONSTANZA

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141057323323

(415)7707212489984(8020) **000014105732332 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 6 0 1 0	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 3 1 2 2 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 3 1 2 2 2
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141057323323

(415)7707212489984(8020) **000014105732332 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 6 0 1 0	0	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 1 2 2 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	5 2 4 8 9 9 4 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CASTAÑEDA	HORTA	HADRA	CONSTANZA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 1 2 2 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 4 5 6 1 3 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SALAMANCA	RODRIGUEZ	JORGE	ALBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141057323323

(415)7707212489984(8020) **000014105732332 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 6 0 1 0	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 4 9 2 5 2 0	7	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: PC INTERVENTORES S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		5 0 2 0 2 3 1 2 2 2	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 4 9 8 2 8 9	3	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONURMA INGENIEROS CONSULTORES SL SUCURSAL COLOMBIA

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5 0	2 0 2 3 1 2 2 2	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14719736321

(415)7707212489984(8020) 000001471973632 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 9 8 2 8 9	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONURMA INGENIEROS CONSULTORES SL SUCURSAL COLOMBIA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 49 B 93 67 P 2

42. Correo electrónico conurma-colombia@conurma.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 1 2 1 1	8 0 5 1 9 6 8	3 1 3 8 8 9 8 4 6 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 0	2 0 1 2 0 1 3 1	7 0 2 0	2 0 1 2 0 1 3 1		8 2 1 1	8 2 9 9		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 0	1 4	1 8	2 6	4 2	4 8	5 2																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
18- Precios de transferencia
26- Declaración individual precios de tran
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo
1	2

Servicio	1	2	3
57. Modo	1		
58. CPC	8 2		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 10 - 28 / 17 : 52: 22

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14719736321

(415)7707212489984(8020) 000001471973632 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 9 8 2 8 9	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	1 0
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	1 4 6	4 9 7
73. Fecha	2 0 1 2 0 1 3 1	2 0 1 8 0 3 1 3
74. Número de notaría	1 6	1 6
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 2 0 1 3 1	2 0 1 8 0 3 1 5
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 2 1 8 0 6 3 7	0 2 1 8 0 6 3 7
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 2 0 1 3 1	
81. Hasta	2 0 3 1 1 2 1 2	

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	1 0 0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	1 0 0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 6 0 7 1 8		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
2	CONURMA INGENIEROS CONSULTORES SL		

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

CONURMA INGENIEROS CONSULTORES SL

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP
B81040503	ESPAÑA 2 4 5	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14719736321

(415)7707212489984(8020) **000001471973632 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 9 8 2 8 9	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 8 0 3 1 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 4 5 6 1 3 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SALAMANCA	RODRIGUEZ	JORGE	ALBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
APOD. GENERAL 0 7	2 0 1 2 0 1 3 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Pasaporte 4 1	A A B 3 5 6 4 9 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DEL RIO	REYES	JOAQUIN	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14719736321

(415)7707212489984(8020) **000001471973632 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
900498289	3	Impuestos de Bogotá 32	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 13	1072654101		198985T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
JARAMILLO	BERNAL	JORGE	LEONARDO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
901011534	7	BUSINESS ADVISORY CONSULTING S.A.S.

135. Fecha de nombramiento
20170925

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 13	1032417144		173496T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
MORENO	GALVIS	ALEJANDRO	

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
901011534	7	BUSINESS ADVISORY CONSULTING S.A.S.

147. Fecha de nombramiento
20180406

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 13	1015410857		203493T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
LEON	CONTRERAS	TRACCY	BONNYSUE

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
20190501

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14884712474

(415)7707212489984(8020) 000001488471247 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 9 2 5 2 0	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
PC INTERVENTORES S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 70 D 48 40

42. Correo electrónico contabilidad4@dpcingenieros.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 7 1 5 0 0 1 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 1 0 6 0 1	7 0 1 0	2 0 2 1 0 6 0 1	7 1 2 0	7 3 2 0			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 4	4 2	4 8	5 2																			

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 12 - 23 / 10 : 38: 35

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre PERDOMO RUBIANO CARLOS ERNESTO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14884712474

(415)7707212489984(8020) **000001488471247 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 9 2 5 2 0	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 1	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 1 0 6 0 1	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 1 0 6 1 0	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 3 3 8 6 9 9 5	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 1 0 6 0 1	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 2 1 0 6 1 0		-
2	8 1	2 0 2 1 0 6 1 0		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14884712474

(415)7707212489984(8020) **000001488471247 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 9 2 5 2 0	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 6 0 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	5 2 4 8 9 9 4 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CASTAÑEDA	HORTA	HADRA	CONSTANZA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CERTIFICACION

El suscrito LUIS HAIR DUEÑAS GÓMEZ, en calidad de Supervisor del Contrato No. 1905 de 2024 celebrado con el **CONSORCIO INT BOYACÁ 2024**, cuyo objeto es: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ, GRUPO AMV 5 LOTE 1**, hago constar que el **CONSORCIO INT BOYACÁ 2024** identificado con NIT 901.836.010-0 presentó los soportes de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud, pensiones y riesgos profesionales) y los Aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje Sena), durante el mes de junio de 2024, de los empleados necesarios para el desarrollo del mencionado contrato según su tipo de vinculación, de acuerdo con los soportes referidos y certificación de pago de seguridad social y aportes parafiscales (Artículo 50 de la Ley 789 de 2002), expedida por HADRA CONSTANZA CASTAÑEDA HORTA identificado con cedula de ciudadanía No. 52.489.943 expedida en Bogotá D.C en su calidad de Representante Legal del CONSORCIO INT BOYACÁ 2024 (documentos que hacen parte integral de la presente certificación).

LUIS HAIR DUEÑAS GÓMEZ
Supervisor Contrato de Interventoría
Matricula No.: 2570063627 CND

Certificación Bancaria

Bancolombia

Bogotá, 30 de Mayo de 2024.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSORCIO INT BOYACA identificado(a) con NIT No. 901836010 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA CORRIENTE PERSONA JURIDICA	17400009803	2024/05/30	A ACTIVA

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHprincon	PEDRO JULIO RINCON CUSBA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-17-10:14 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 142424 de fecha 2024-06-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	539924	**Fecha Registro:**	2024-06-17	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	1.405.401.900,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.405.401.900,00	**Saldo x Obligar:**	1.405.401.900,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901836010	**Razón Social:**	CONSORCIO INT BOYACA 2024	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	17400009803	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1097393050	**Nombre:**	MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	1905/2024	**Tipo:**	CONTRATO DE CONSULTORIA	**Fecha:**	2024-06-17

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	Propios	20	CSF		1.405.401.900,00	0,00		
					Total:	1.405.401.900,00	0,00	1.405.401.900,00	1.405.401.900,00

Objeto:	VIGENCIAS FUTURAS DTBOY CON 1905/2024 PLAZO 31/07/26 RAD 2024I-VBOG-038537 ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ, GRUPO AMV 5 LOTE 1

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-08-31	468.467.300,00	468.467.300,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-10-31	468.467.300,00	468.467.300,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-12-31	468.467.300,00	468.467.300,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

BARROS PAVAJEAU MANUEL SALVADOR

Firmado digitalmente por BARROS PAVAJEAU MANUEL SALVADOR