CONSORCIO ADMINISTRACION NACIONAL

Dir: LT 7 COMUNA MENSULI CALZADA ORIENTAL AUTOPISTA FLORIDABLANCA BOGOTA

Tel:6076650403-3115314578

licitaciones@pi-sas.org

NIT 901835923

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°	**ADMI-XX451**

Señor(es):

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CC/NIT:800215807

Fecha Emisión	**Vendedor**	**Código Cliente**
08/11/2024		

Orden de compra #

	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA		Precio Total
1	ACTA NO 05	ACTA NO 05 PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	1 UND	$133,293,200.00	$0.00	19%	$25,325,708.00	$158,618,908.00

Forma de Pago	**Metodo de pago**	**Vencimiento**
CONTADO	Efectivo	

Retenciones	**Base**	**Valor**
Sin Retenciones (0.00%)	$0.00	$0.00

SUBTOTAL	$	133,293,200.00
DESCUENTO	$	0.00
CARGO	$	0.00
BASE IMPONIBLE	$	133,293,200.00
IVA(19%)	$	25325708.00
TOTAL FACTURA	$	158,618,908.00

Observaciones

CONTRATO	CONTRATO NO 1918 DE 2024 CUYO OBJETO ES ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL BOYACA GRUPO AMV 1 LOTE 4
CUENTA BANCARIA	FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS DE BANCOLOMBIA NO 79500007493 IDENTIFICADA CON NIT 901835923-5
REFERENCIA	#$24-02-00;cto1918de2024;gfernandez@invias.gov.co#$
PARTICIPACION CONSORCIAL	PI SAS PROYECTOS DE INGENIERIA SAS CON NIT 804.010.528-6 40% - ZAFRA INGENIERIA SAS CON NIT 901.085.127- 1 40% - OBRAS DEL NORTE SAS NIT 901.486.053-4 20%

Este documento no tiene validez tributaria.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

FECHA: 6/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACA
VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 133.293.200,00
PERIODO MES: OCTUBRE DE 2024

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**8/11/2024**	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N. A.		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N. A.		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**12/11/2024**	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	**13/11/2024**	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO	Firmado digitalmente por GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR	**13/11/2024**	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	GUILLERMO ANDRES VALENCIA PINZON		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N. A.		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N. A.		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N. A.		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	**13/11/2024**	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO	Firmado digitalmente por GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1918 DE 2024

OBJETO: "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ, GRUPO 4MV 1 LOTE 4"

INTERVENTOR: CONSORCIO ADMINISTRACIÓN NACIONAL
NIT. 901835923-5

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, DIRECTOR TERRITORIAL BOYACA, ING GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO ADMINISTRACIÓN NACIONAL

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 158.618.908,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)
VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEICIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 5 (Indicar No. del Acta de Costos) DEL PERIODO OCTUBRE DE 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma	Firma: Firmado digitalmente por GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO	Firma **NO APLICA**	Firma: Firmado digitalmente por GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO
Nombre: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA	Nombre: GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO	Nombre:	Nombre: GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO
Matrícula profesional No.: 01110-1037 CPITVC	Matrícula profesional No.: 15219-17469 BYC	Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.: 15219-17469 BYC
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR TERRITORIAL	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	DIRECTOR TERRITORIAL

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

FECHA: 6/11/2024 (Día / Mes / Año)

SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA **ACTA No.** 5 **VALOR BÁSICO ACTA:** 133.293.200,00 **PERIODO:** OCTUBRE DE 2024
ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1918 DE 2024
OBJETO "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ, GRUPOAMV 1 LOTE 4"
INTERVENTOR: CONSORCIO ADMINISTRACIÓN NACIONAL
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA
CONTRATISTA: COOPARATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO LA PAZ, LAUREL, MUZOS Y OCCIDENTE — CONTRATO DE OBRA No. 1490, 1481,1480 Y 1484 DE 2024

PLAZO INICIAL: 29 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICI0 DEL CONTRATO: 20/6/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: 4.050.403.357,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.050.403.357,00

PLAZO ACUMULADO: 29 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/7/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

No. de orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 28/6/2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		VIGENCIA 2024												
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL														
		PERSONAL PROFESIONAL												
	1	Ingeniero Residente	6.996.000,00	400.000,00	10,00	73.960.000,00			6,36	47.038.560,00	1,00	7.396.000,00	4,36	32.246.560,00
	1	Ingeniero Auxiliar I	4.452.000,00	400.000,00	10,00	48.520.000,00			6,36	30.858.720,00	1,00	4.852.000,00	4,36	21.154.720,00
	1	Ingeniero Auxiliar II	3.074.000,00	400.000,00	10,00	34.740.000,00			6,36	22.094.640,00	1,00	3.474.000,00	4,36	15.146.640,00
	1	Especialista en Estructuras	7.410.000,00			44.460.000,00				44.460.000,00	-	-	-	-
		PERSONAL AUXILIAR								-				
	1	Inspector SISO	2.279.000,00	-	10,00	22.790.000,00			6,36	14.494.440,00	1,00	2.279.000,00	4,36	9.936.440,00
	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	1.438.000,00	-	10,00	14.380.000,00			6,36	9.145.680,00	1,00	1.438.000,00	4,36	6.269.680,00
	2	Conductor	1.500.000,00	-	10,00	30.000.000,00			6,36	19.080.000,00	1,00	3.000.000,00	3,54	10.620.000,00
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL				**268.850.000,00**				**187.172.040,00**		**22.439.000,00**		**95.374.040,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40		2,40		2,40
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**645.240.000,00**				**449.212.896,00**		**53.853.600,00**		**228.897.696,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 28/6/2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Tiempo de utilización total	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
	1	Ingeniero Residente	310.000,00	dia	10,00	3.100.000,00			10,00	3.100.000,00	2,00	620.000,00	2,00	620.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	6.520.000,00	mes	10,00	130.400.000,00			6,36	82.934.400,00	1,00	13.040.000,00	4,36	56.854.400,00
										-		-		
		OTROS COSTOS								-		-		
	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia etc. para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario	45.000.000,00	GlobalS/comprobante	1,00	45.000.000,00			6,59	296.550.000,00	1,384	62.280.000,00	2,086	93.870.000,00
	1	Transportes Aereos y Terrestres	6.050.000,00	GlobalS/comprobante	1,00	6.050.000,00			1,00	6.050.000,00	-	-	-	-
	1	Oficina (incluye servicios públicos)	2.120.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	21.200.000,00			6,36	13.483.200,00	1,00	2.120.000,00	4,36	9.243.200,00
	1	Dotación de Oficina	555.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	5.550.000,00			6,36	3.529.800,00	1,00	555.000,00	4,00	2.220.000,00
	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	297.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	2.970.000,00			6,36	1.888.920,00	1,00	297.000,00	3,55	1.054.350,00
	1	Comunicaciones	510.000	mes (S/comprobante)	10,00	5.100.000,00			6,36	3.243.600,00	0,76	387.600,00	3,35	1.708.500,00
	1	Capacitación microempresas	530.000	mes (S/comprobante)	10,00	5.300.000,00			6,36	3.370.800,00	-	-	-	-
	1	Peajes	560.000	mes (S/comprobante)	10,00	5.600.000,00			6,36	3.561.600,00	0,25	140.000,00	0,83	464.800,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**230.270.000,00**				**417.712.320,00**		**79.439.600,00**	-	**166.235.050,00**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

FECHA: 6/11/2024 (Día / Mes / Año)

SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA **ACTA No.** 5 **VALOR BÁSICO ACTA:** 133.293.200,00 **PERIODO:** OCTUBRE DE 2024
ACTA FINAL

		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO													
	1	Provision para estudios menores, topografía y/o laboratorios,toma muestra de campo etc.	30.000.000,00	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	30.000.000,00			1,0	30.000.000,00	-	-	-	-
	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	750.000,00	Km	109,00	81.750.000,00			109,0	81.750.000,00			-	-
	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	3.192.000,00	Km	5,00	15.960.000,00			5,0	15.960.000,00			-	-
	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	5.700.000,00	Global	1,00	5.700.000,00			2,5	14.250.000,00		-	1,98	11.286.000,00
	1000	Plegables (1000 semestrales)	1.970,00	Unidad	2,00	3.940.000,00			2,0	3.940.000,00	-	-	-	-
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				137.350.000,00				**145.900.000,00**		-	-	11.286.000,00
		Ajuste por acta de modificacion								34.784,00			-	-
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**367.620.000,00**				**563.647.104,00**		**79.439.600,00**	-	**177.521.050,00**
		Valor total básico (C) = (A) + (B)				**1.012.860.000,00**				**1.012.860.000,00**		**133.293.200,00**		**406.418.746,00**
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)				**168.150.000,00**				**168.150.000,00**		**-**		**-**
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				**1.181.010.000,00**				**1.181.010.000,00**		**133.293.200,00**		**406.418.746,00**
		IVA (F) = (E) * (% IVA)				**224.391.900,00**				**224.391.900,00**		**25.325.708,00**		**77.219.561,74**
		Costo Total = (E) + (F)				**1.405.401.900,00**				**1.405.401.900,00**		**158.618.908,00**		**483.638.307,74**
No. de orden	**CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)***						**ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 28/6/2024**		**PRESENTE ACTA**		**EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA**	
	Cantidad	**CONCEPTO**	**Costo Mensual**	**Prima Regional**	**Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)**	**Valor Total**	**Costo Mensual**	**Prima Regional**	**Total Dedicación Recurso**	**VALOR**	**DEDICACIÓN (H/M) CANTIDAD**	**VALOR**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO**	**VALOR**
						VIGENCIA 2025								
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL														
		PERSONAL PROFESIONAL												
	1	Ingeniero Residente	7.416.000,00	450.000,00	12,00	94.392.000,00			12,000	94.392.000,00				
	1	Ingeniero Auxiliar I	4.720.000,00	450.000,00	12,00	62.040.000,00			12,000	62.040.000,00				
	1	Ingeniero Auxiliar II	3.260.000,00	450.000,00	12,00	44.520.000,00			12,000	44.520.000,00				
	1	Especialista en Estructuras	7.860.000,00			55.000.000,00				55.000.000,00				
		PERSONAL AUXILIAR												
	1	Inspector SISO	2.416.000,00	-	12,00	28.992.000,00			12,000	28.992.000,00				
	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	1.530.000,00	-	12,00	18.360.000,00			12,000	18.360.000,00				
	2	Conductor	1.590.000,00	-	12,00	38.160.000,00			12,000	38.160.000,00				
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL				**341.464.000,00**				**341.464.000,00**				
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40				
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**819.513.600,00**				**819.513.600,00**				
No.	**CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)***						**ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 28/6/2024**		**PRESENTE ACTA**		**EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA**	
	Cantidad	**CONCEPTO**	**Costo**	**Unidad**	**Tiempo de utilización total**	**Valor Total**	**Costos**	**Unidad**	**Total Dedicación Recurso**	**VALOR**	**DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR**	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	**VALOR**
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
	1	Ingeniero Residente	321.000,00	dia	10,00	3.210.000,00			10,00	3.210.000,00				
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	6.912.000,00	mes	12,00	165.888.000,00			12,000	165.888.000,00				
										-				

SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA **ACTA No.** 5 **VALOR BÁSICO ACTA:** 133.293.200,00 **PERIODO:** OCTUBRE DE 2024

ACTA FINAL ☐

No. de orden	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
			CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*				ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 28/6/2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
		OTROS COSTOS								-				
	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia etc. para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario	56.180.000,00	GlobalS/comprobante	1,00	56.180.000,00			1,000	56.180.000,00				
	1	Transportes Aereos y Terrestres	6.450.000,00	GlobalS/comprobante	1,00	6.450.000,00			1,00	6.450.000,00				
	1	Oficina (incluye servicios públicos)	2.250.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	27.000.000,00			12,000	27.000.000,00				
	1	Dotación de Oficina	590.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	7.080.000,00			12,000	7.080.000,00				
	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	315.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	3.780.000,00			12,000	3.780.000,00				
	1	Comunicaciones	570.000	mes (S/comprobante)	12,00	6.840.000,00			12,000	6.840.000,00				
	1	Capacitación microempresas	565.000	mes (S/comprobante)	12,00	6.780.000,00			12,000	6.780.000,00				
	1	Peajes	590.000	mes (S/comprobante)	12,00	7.080.000,00			12,000	7.080.000,00				
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**290.288.000,00**				**290.288.000,00**				
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
	1	Provision para estudios menores, topografía y/o laboratorios,toma muestra de campo etc.	33.000.000,00	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	33.000.000,00			1,00	33.000.000,00				
	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	795.000,00	Km	106,00	84.270.000,00			106,00	84.270.000,00				
	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	3.384.000,00	Km	5,00	16.920.000,00			5,00	16.920.000,00				
	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	6.700.000,00	Global	1,00	6.700.000,00			1,00	6.700.000,00				
	1000	Plegables (1000 semestrales)	2.090,00	Unidad	2,00	4.180.000,00			2,00	4.180.000,00				
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				145.070.000,00				**145.070.000,00**				
		Ajuste por acta de modificacion												
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**435.358.000,00**				**435.358.000,00**				
		Valor total básico (C) = (A) + (B)				**1.254.871.600,00**				**1.254.871.600,00**				
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)				**81.090.000,00**				**81.090.000,00**				
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				**1.335.961.600,00**				**1.335.961.600,00**				
		IVA (F) = (E) * (% IVA)				**253.832.704,00**				**253.832.704,00**				
		Costo Total = (E) + (F)				**1.589.794.304,00**				**1.589.794.304,00**				
		VIGENCIA 2026												
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
	1	Ingeniero Residente	7.900.000,00	500.000,00	7,00	58.800.000,00			7,000	58.800.000,00				
	1	Ingeniero Auxiliar I	5.100.000,00	500.000,00	7,00	39.200.000,00			7,000	39.200.000,00				
	1	Ingeniero Auxiliar II	3.500.000,00	500.000,00	7,00	28.000.000,00			7,000	28.000.000,00				
	1	Especialista en Estructuras	8.500.000,00			35.000.000,00				35.000.000,00				
		PERSONAL AUXILIAR												
	1	Inspector SISO	2.565.000,00	-	7,00	17.955.000,00			7,000	17.955.000,00				
	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	1.700.000,00	-	7,00	11.900.000,00			7,000	11.900.000,00				
	2	Conductor	1.690.000,00	-	7,00	23.660.000,00			7,000	23.660.000,00				
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL				**214.515.000,00**				**214.515.000,00**				
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40				
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**514.836.000,00**				**514.836.000,00**				

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1
FECHA	6/11/2024 (Día / Mes / Año)

SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA **ACTA No.** 5 **VALOR BÁSICO ACTA:** 133.293.200,00 **PERIODO:** OCTUBRE DE 2024

ACTA FINAL ☐

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 28/6/2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Tiempo de utilización total	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
	1	Ingeniero Residente	350.000,00	dia	10,00	3.500.000,00			10,00	3.500.000,00				
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	7.400.000,00	mes	7,00	103.600.000,00			7,000	103.600.000,00				
										-				
		OTROS COSTOS								-				
	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia etc. para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario	35.000.000,00	GlobalS/comprobante	1,00	35.000.000,00			1,000	35.000.000,00				
	1	Transportes Aereos y Terrestres	6.800.000,00	GlobalS/comprobante	1,00	6.800.000,00			1,00	6.800.000,00				
	1	Oficina (incluye servicios públicos)	2.400.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	16.800.000,00			7,000	16.800.000,00				
	1	Dotación de Oficina	620.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	4.340.000,00			7,000	4.340.000,00				
	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	340.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	2.380.000,00			7,000	2.380.000,00				
	1	Comunicaciones	572.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	4.004.000,00			7,000	4.004.000,00				
	1	Capacitación microempresas	600.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	4.200.000,00			7,000	4.200.000,00				
	1	Peajes	625.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	4.375.000,00			7,000	4.375.000,00				
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**184.999.000,00**				**184.999.000,00**				
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
	1	Provision para estudios menores, topografía y/o laboratorios,toma muestra de campo etc.	22.000.000,00	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	22.000.000,00			1,00	22.000.000,00				
	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	843.000,00	Km	113,00	95.259.000,00			113,00	95.259.000,00				
	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	3.587.000,00	Km	4,00	14.348.000,00			4,00	14.348.000,00				
	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	6.500.000,00	Global	1,00	6.500.000,00			1,00	6.500.000,00				
	1000	Plegables (1000 semestrales)	2.220,00	Unidad	1,00	2.220.000,00			1,00	2.220.000,00				
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				**140.327.000,00**				**140.327.000,00**				
		Ajuste por acta de modificacion												
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**325.326.000,00**				**325.326.000,00**				
		Valor total básico (C) = (A) + (B)				**840.162.000,00**				**840.162.000,00**				
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)				**46.566.700,00**				**46.566.700,00**				
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				**886.728.700,00**				**886.728.700,00**				
		IVA (F) = (E) * (% IVA)				**168.478.453,00**				**168.478.453,00**				
		Costo Total = (E) + (F)				**1.055.207.153,00**				**1.055.207.153,00**				
		TOTAL CONTRATO												
		Valor total básico (C) = (A) + (B)				**3.107.893.600,00**				**3.107.893.600,00**		**133.293.200,00**		**406.418.746,00**
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)				**295.806.700,00**				**295.806.700,00**		-		-
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				**3.403.700.300,00**				**3.403.700.300,00**		**133.293.200,00**		**406.418.746,00**
		IVA (F) = (E) * (% IVA)				**646.703.057,00**				**646.703.057,00**		**25.325.708,00**		**77.219.561,74**
		Costo Total = (E) + (F)				**4.050.403.357,00**				**4.050.403.357,00**		**158.618.908,00**		**483.638.307,74**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COSTOS**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 6/11/2024 (Día / Mes / Año)

SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA **ACTA No.** 5 **VALOR BÁSICO ACTA:** 133.293.200,00 **PERIODO:** OCTUBRE DE 2024

ACTA FINAL ☐

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	0	
Valor Amortizado Acumulado	0	
Valor Saldo por Amortizar	0	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	$ 133.293.200,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	$ 133.293.200,00

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE ME	IVA	TOTAL PRESENTE MES
INTERVENTORIA	$ 133.293.200,00	$ 25.325.708,00	$ 158.618.908,00
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 133.293.200,00	$ 25.325.708,00	$ 158.618.908,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 158.618.908,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEICIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: GUILLERMO ANDRES VALENCIA PINZON
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría: CONSORCIO ADMINISTRACIÓN NACIONAL
Matrícula Profesional No.: 68202-28201 STD

Firma:
Nombre: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matricula No. 01110-1037 CPITVC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO No: 1918 DE 2024

	%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO	_____	ACTA DE INTERVENTORIA	X	5	OCTUBRE DE 2024
		ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO	_____	PRESTACION DE SERVICIOS			
		OTRO			
		CUAL? _____			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 539624 RUBRO No. C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 RECURSO No. 20 VALOR AFECTADO $ 158.618.908,00

No. COMPROMISO _____ RUBRO No. _____ RECURSO No. ____ VALOR AFECTADO

NOTA: Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora:_____
(BID, USAID, CAF, Etc…)

TOTAL ACTA $ 158.618.908,00

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA
M. P. No: 01110-1037 CPITVC

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 6/11/2024 (Día / Mes / Año)

SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1918 DE 2024 — INTERVENTOR: CONSORCIO ADMINISTRACIÓN NACIONAL

MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024 — PROYECTO: CONSERVACION DE VIAS A TRAVEZ DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL

CONTRATO DE OBRA No: 1490, 1481,1480 Y 1484 DE 2024 — CONTRATISTA: COOPARATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO LA PAZ, LAUREL, MUZOS Y OCCIDENTE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	539624	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	20	PROPIOS	Contrato principal No. 1918 de 2024	$ 1.405.401.900,00	
2025					Contrato principal No. 1918 de 2024	$ 1.589.794.304,00	
2026					Contrato principal No. 1918 de 2024	$ 1.055.207.153,00	
			TOTAL			$ 4.050.403.357,00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 4.050.403.357,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
	CONTRATO PRINCIPAL No: 1918 DE 2024, VIGENCIA 2024							**539624 del 17/6/2024**	**1.405.401.900,00**	**4.050.403.357,00**		
1	20 A 30 DE JUNIO DE 2024	23.917.216,00	4.544.271,04	28.461.487,04				539624 del 17/6/2024	1.376.940.412,96	4.021.941.869,96		Registro No. 539624
2	JULIO DE 2024	109.532.840,00	20.811.239,60	130.344.079,60				539624 del 17/6/2024	1.246.596.333,36	3.891.597.790,36		Registro No. 539624
3	AGOSTO DE 2024	69.245.490,00	13.156.643,10	82.402.133,10				539624 del 17/6/2024	1.164.194.200,26	3.809.195.657,26		Registro No. 539624
4	SEPTIEMBRE DE 2024	70.430.000,00	13.381.700,00	83.811.700,00				539624 del 17/6/2024	1.080.382.500,26	3.725.383.957,26		Registro No. 539624
5	OCTUBRE DE 2024	133.293.200,00	25.325.708,00	158.618.908,00				539624 del 17/6/2024	921.763.592,26	3.566.765.049,26		Registro No. 539624
	TOTALES	**406.418.746,00**	**77.219.561,74**	**483.638.307,74**					**921.763.592,26**	**3.566.765.049,26**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
INTERVENTORIA	$ 406.418.746,00	$ 77.219.561,74	$ 483.638.307,74
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 406.418.746,00	$ 77.219.561,74	$ 483.638.307,74

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: GUILLERMO ANDRES VALENCIA PINZON
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría: CONSORCIO ADMINISTRACIÓN NACIONAL
Matrícula Profesional No.: 68202-28201 STD

Firma
NOMBRE: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA
Supervisor del Contrato de Interventoría
MATRICULA No. 01110-1037 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	CÓDIGO	AFINCO - FR13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO 1918 DE 2024 **CONTRATISTA:** CONSORCIO ADMINISTRACIÓN NACIONAL

OBJETO DEL CONTRATO: "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ, GRUPO AMV 1 LOTE 4"

5 **Valor básico:** $ 133.293.200,00 **PERIODO: OCTUBRE DE 2024**

Valor incluido el Iva: $ 158.618.908,00

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)		Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	45BY01	RAMAL A PUERTO BOYACA			$ 2.537.903,48	$ 2.537.903,48
2	6006	DOS Y MEDIO - OTANCHE			$ 116.584.897,38	$ 116.584.897,38
3	6007	OTANCHE RIO MINERO			$ 39.496.107,14	$ 39.496.107,14
	TOTALES		**$**	**$**	**$ 158.618.908,00**	**$ 158.618.908,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

	DEPARTAMENTO 1: BBOYACA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	PUERTO BOYACA	$ 52.344.240,83	$ 43.986.757,00
	MUNICIPIO 1	OTANCHE	$ 68.364.749,11	$ 57.449.369,00
	MUNICIPIO 2	SAN PABLO DE BORBUR	$ 36.006.491,64	$ 30.257.556,00
	MUNICIPIO 3	PAUNA	$ 1.903.426,42	$ 1.599.518,00
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		158.618.908,00	133.293.200,00

	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

Nombre: GUILLERMO ANDRES VALENCIA PINZON
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría: CONSORCIO ADMINISTRACIÓN NACIONAL
Matrícula Profesional No.: 68202-28201 STD

SUPERVISOR DEL CONTRATO
JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA
M.P. 01110-1037 CPITVC

CONSORCIO ADMINISTRACIÓN NACIONAL
901835923-5
ACTA No. 1
CONTRATO INVIAS No. 1918 DE 2024

Valor total básico periodo **OCTUBRE DE 2024** **$ 133.293.200,00**

VIA 45BY01 PR 0 A PR 2 RAMAL A PUERTO BOYACA, VIA 6006 PR 0 DOS Y MEDIO A PR 95 OTANCHE Y VIA 6007 PR0 OTANCHE A PR 32 RIO MINERO

CARRETERA RAMAL A PUERTO BOYACA TRAMO 45BY01 PR 00+0000 - PR 02+0000

MUNICIPIOS	LIMITE MUNICIPIO		LONGITUD KMS	% MUNICIPIO	VALOR POR MUNICIPIOS	TARIFA	VALOR RETEICA
	PR INICIO	PR FINAL					
PUERTO BOYACA	00+0000	2+0000	2,000	1,60%	$ 2.132.692,00	1,00%	$ 21.327
SUB TOTAL VIA			2,000	1,60%	$ 2.132.692		$ 21.327

CARRETERA CRUCE RUTA 45 (DOS Y MEDIO) - OTANCHE RUTA 60 TRAMO 6007 PR 00+0000 - PR 95+0000

MUNICIPIOS	LIMITE MUNICIPIO		LONGITUD KMS	% MUNICIPIO	VALOR POR MUNICIPIOS	TARIFA	VALOR RETEICA
	PR INICIO	PR FINAL					
PUERTO BOYACA	00+0000	40+0550	40,498	31,40%	$ 41.854.065	1,00%	$ 418.541
OTANCHE	40+0550	95+0080	54,450	42,10%	$ 56.116.437	0,75%	$ 420.873
SUB TOTAL VIA			94,948	73,50%	$ 97.970.502		$ 839.414

CARRETERA OTANCHE - CHIQUINQUIRA: SECTOR OTANCHE RIO MINERO RUTA60 TRAMO 6007. PR 00+0000 - PR 32+0000

MUNICIPIOS	LIMITE MUNICIPIO		LONGITUD KMS	% MUNICIPIO	VALOR POR MUNICIPIOS	TARIFA	VALOR RETEICA
	PR INICIO	PR FINAL					
OTANCHE	00+0000	1+0250	1,250	1,00%	$ 1.332.932	0,75%	$ 9.997
SAN PABLO DE BORBIR	1+0250	30+0500	29,250	22,70%	$ 30.257.556	1,00%	$ 302.576
PAUNA	30+0500	32+0000	1,497	1,20%	$ 1.599.518	N.A.	N.A
SUB TOTAL VIA			31,997	24,90%	$ 33.190.006		$ 312.573
TOTAL			**128,945**	**100,00%**	**$ 133.293.200,00**		**$ 1.173.314**

Nombre GUILLERMO ANDRES VALENCIA PINZON
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría: CONSORCIO ADMINISTRACIÓN NACIONAL
Matrícula Profesional No.: 68202-28201 STD

Nombre: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA
Supervisor del Contrato
Matricula No.: 01110-1037 CPITVC

CONTRATISTA: **CONSORCIO ADMINISTRACIÓN NACIONAL**

NIT: 901835923-5

CONTRATO No.: 1918 DE 2024

OBJETO: "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ, GRUPO
AMV 1 LOTE 4"

ACTA No. 005

PERIODO: PERIODO: OCTUBRE DE 2024

VALOR TOTAL BÁSICO	$	133.293.200,00
IVA	$	25.325.708,00
VALOR TOTAL	$	158.618.908,00

VIA	MUNICIPIO	LÍMITE		LONGITUD (M)	% LONG TRAMO/MUNICIPIO	VALOR TRAMO/MUNICIPIO	TARIFA MUNICIPIO	VALOR RETEICA
		PR INICIAL	PR FINAL					
45BY01	PUERTO BOYACA	0+0000	2+0000	2000	0,016	$ 2.132.692,00	0,0100	$ 21.327,00
6006	PUERTO BOYACA	0+0000	40+0550	40309	0,314	$ 41.854.065,00	0,0100	$ 418.541,00
6006	OTANCHE	40+0550	95+0000	54250	0,421	$ 56.116.437,00	0,0075	$ 420.873,00
6007	OTANCHE	0+0000	1+0250	1250	0,010	$ 1.332.932,00	0,0075	$ 9.997,00
6007	SAN PABLO DE BORBUR	1+0250	30+0500	29136	0,227	$ 30.257.556,00	0,0100	$ 302.576,00
6007	PAUNA	30+0500	32+0000	1.500	0,012	1.599.518,00	N/A	N/A
			TOTAL	**128.445**	**1,00**	**133.293.200,00**		**1.173.314,00**

Nombre: GUILLERMO ANDRES VALENCIA PINZON
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría: CONSORCIO ADMINISTRACIÓN NACIONAL
Matrícula Profesional No.: 68202-28201 STD

Nombre: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA
SUPERVISOR DEL CONTRATO
Matricula No.: 01110-1037 CPITVC

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	1
FECHA	6/11/2024 (Dia / Mes / Año)

SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1918 DE 2024 — INTERVENTOR: CONSORCIO ADMINISTRACIÓN NACIONAL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024 — PROYECTO: CONSERVACION DE VIAS A TRAVEZ DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL

CONTRATO DE OBRA No.: N. A. — CONTRATISTA: N. A.

NOMBRE ARL: SURA — NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARP	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	JAIME HERNANDO RINCON CHAPARRO	6771263	Ingeniero Residente	6.996.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100	CONSORCIO ADMINISTRACION NACIONAL	6.996.000	487.000,00	V	NUEVA EPS	5166542408	279.900,00	PROTECCION	5166542408	1.119.400,00	279.900,00	0	0	
2	CARLOS HUMBERTO MOZO FONSECA	6775669	Ingeniero Auxiliar I	4.452.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X			4.452.000	309.900,00	V	COMPENSAR	5166542408	178.100,00	PORVENIR	5166542408	7.124.000,00	178.100,00	0	0	
3	FABIAN RAMIRO COCUNUBO CARREÑO	1057608707	Ingeniero Auxiliar II	3.074.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X			3.074.000	214.000,00	V	COMPENSAR	5166542408	123.000,00	PORVENIR	5166542408	491.900,00	123.000,00	0	0	
4	GINA XIMENA DELGADO GAMBOA	1014226060	Inspector SISO	2.279.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X			2.279.000	158.700,00	V	CAJACOPI	5166542408	91.200,00	PORVENIR	5166542408	364.700,00	91.200,00	0	0	
5	YULIETH PAOLA AGUILAR PINZON	33701152	Auxiliar administrativo	1.438.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X			1.438.000	100.100,00	V	NUEVA EPS	5166542408	57.600,00	PROTECCION	5166542408	230.100,00	57.600,00	0	0	
6	LUIS FERNANDO SANCHEZ GUALTEROS	79508175	Conductor	1.500.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		PI SAS PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	1.500.000	104.400,00	V	NUEVA EPS	5166542165	60.000,00	COLPENSIONES	5166542165	240.000,00	60.000,00	0	0	
7	WILMAR ALEXANDER TORRES ORDOÑEZ	80773551	Conductor	1.500.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		CONSORCIO ADMINISTRACION NACIONAL	1.500.000,00	104.400,00	V	NUEVA EPS	5166542408	60.000,00	PORVENIR	5166542408	240.000,00	60.000,00	0	0	
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 21.239.000,00																

El Interventor adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:
1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los dias no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Sequridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servi
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: GUILLERMO ANDRES VALENCIA PINZON
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría: CONSORCIO ADMINISTRACIÓN NACIONAL
Matrícula Profesional No.: 68202-28201 STD

Firma
Nombre: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matricula No.: 01110-1037 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CONSORCIO ADMINISTRACIÓN NACIONAL

Lote 7 Comuna Mensuli – Calzada
Oriental Autopista Floridablanca Bogotá
Piedecuesta – Santander, Colombia
PBX (607) 6650403
3115314578
licitaciones@pi-sas.org
licitacioneszafraingsas@gmail.com

CERTIFICACIÓN PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

GUILLERMO ANDRÉS VALENCIA PINZÓN, identificado con cedula de ciudadanía **No. 91.227.221 de Bucaramanga** en mi condición de representante legal del **CONSORCIO ADMINISTRACIÓN NACIONAL** identificado con **NIT. 901.835.923-5**, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por el Consorcio en el periodo comprendido del 01 de octubre del 2024 a 31 de octubre del 2024 para el **Contrato No. 1918 de 2024** cuyo objeto es la **"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ, GRUPO AMV 1 LOTE 4".** Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Piedecuesta, a ocho (08) días del mes de noviembre de 2024.

GUILLERMO ANDRES VALENCIA PINZON
Representante Legal
CONSORCIO ADMINISTRACIÓN NACIONAL
NIT. 901.835.923-5

CERTIFICACION

El suscrito JAIME ALEXANDERGONZALEZ CHOCONTA, en calidad de Supervisor del Contrato de Interventoría No. 1918 de 2024 celebrado con el **CONSORCIO ADMINISTRACION NACIONAL**, cuyo objeto es: **"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ, GRUPO AMV 1 LOTE 4",** hago constar que el **CONSORCIO ADMINISTRACION NACIONAL** identificado con NIT No. 901835923-5 presentó los soportes de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud, pensiones y riesgos profesionales) y los Aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje Sena), durante el mes de Octubre de 2024, de los empleados necesarios para el desarrollo del mencionado contrato según su tipo de vinculación, de acuerdo con los soportes referidos y certificaciones de pago de seguridad social y aportes parafiscales (Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 firmado por el Representante legal del Consorcio Administracion Nacional (documentos que hacen parte integral de la presente certificación).

JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA
Supervisor Contrato de Interventoría
M.P. No. 01110-1037 CPITVC.

Uptc® Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC ORDENANZA 030 DE 2005	ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD MULTICAMPUS RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS

Número Estampilla	7627703		
Contratista:	CONSORCIO ADMINISTRACION NACIONAL		
C.C. / Nit / Identificación Contratista:	9018359235		
Objeto del Contrato	"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ, GRUPO AMV 1 LOTE 4"		
Contratante:	INVIAS - 800215807 /NIT		
	Numero de Contrato:	1918	Vigencia: 2024
	Base Gravable	$133.293.200,00	Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato: $ 1,333,000.00
	Fecha de Pago:	08/11/2024	

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 25 Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio

4. Número de formulario 141042507362

(415)7707212489984(8020) 000014104250736 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 5 9 2 3	5	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO ADMINISTRACION NACIONAL

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Piedecuesta 5 4 7

41. Dirección principal
LT 7 COMUNA MENSULI CALZADA ORIENTAL AUTOPISTA FLORIDABLANCA BOGOTA

42. Correo electrónico licitaciones@pi-sas.org

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 7 6 6 5 0 4 0 3	3 1 1 5 3 1 4 5 7 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 4 0 5 2 3					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	2	4	8	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de renta
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 05 - 28 / 12 : 32: 08

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre VALENCIA PINZON GUILLERMO ANDRES

985. Cargo Representante Legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141042507362

(415)7707212489984(8020) **000014104250736 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 5 9 2 3	5	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 0 1 0 3	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro	2 0 2 4 0 1 0 3	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	6 8	
79. Ciudad/Municipio	5 4 7	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 4 0 1 0 3	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 4 0 5 2 8		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141042507362

(415)7707212489984(8020) **000014104250736 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 5 9 2 3	5	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 1 0 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 1 2 2 7 2 2 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VALENCIA	PINZON	GUILLERMO	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 1 0 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 3 8 4 0 8 1 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ZAFRA	DULCEY	RAFAEL	AUGUSTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141042507362

(415)7707212489984(8020) **000014104250736 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 5 9 2 3	5	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 0 4 0 1 0 5 2 8	6	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: PI SAS - PROYECTOS DE INGENIERIA SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1,620,161,343	4 0	2 0 2 4 0 1 0 3	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 0 8 5 1 2 7	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: ZAFRA INGENIERIA SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1,620,161,343	4 0	2 0 2 4 0 1 0 3	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 4 8 6 0 5 3	4	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: OBRAS DEL NORTE SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
810,080,671	2 0	2 0 2 4 0 1 0 3	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14903177578

(415)7707212489984(8020) 000001490317757 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 1 2 2 7 2 2 1	8	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	9 1 2 2 7 2 2 1	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
VALENCIA	PINZON	GUILLERMO	ANDRES

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Floridablanca 2 7 6

41. Dirección principal: CL 30 A 23 45 AP 104 ED PARQUE CENTRAL

42. Correo electrónico: administracion@pi-sas.org

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 7 6 9 3 5 4 4 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
0 0 1 0	2 0 1 3 0 1 0 1	7 1 1 2	2 0 0 2 0 4 2 3		2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	2	2	4	8	5	2																			

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 03 - 16 / 09 : 16: 25

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre VALENCIA PINZON GUILLERMO ANDRES

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

La confianza y la credibilidad

que usted ha depositado en Bancolombia nos llenan de orgullo y nos motivan para continuar acompañándolo en el desarrollo de sus metas.

Floridablanca, 05 de junio de 2024

Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

La Ciudad

Cordial saludo

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar **CONSORCIO ADMINISTRACION NACIONAL CON NIT 901835923-5 a** la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No Producto	Fecha de Apertura AAAA/MM/DD	Estado
CUENTA CORRIENTE	795-000074-93	2024/06/05	ACTIVA

El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 6392222 de Floridablanca o en nuestra sucursal de Cañaveral, ubicada en el centro comercial Cañaveral local 171.

Atentamente,

BANCOLOMBIA
Bucaramanga - Of. 795 Cañaveral
Asesor de servicios Nº 157
Cédula Nº 1098604116 Bga

NAZLY JOHANNA MEJIA MORENO
Asesor pyme
Sucursal Caracolí

*** Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHprincon	PEDRO JULIO RINCON CUSBA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-17-10:12 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 142124 de fecha 2024-06-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	539624	**Fecha Registro:**	2024-06-17	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	1.405.401.900,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.405.401.900,00	**Saldo x Obligar:**	1.405.401.900,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901835923	**Razón Social:**	CONSORCIO ADMINISTRACION NACIONAL	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	79500007493	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1097393050	**Nombre:**	MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	1918/2024	**Tipo:**	CONTRATO DE CONSULTORIA	**Fecha:**	2024-06-17

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	Propios	20	CSF		1.405.401.900,00	0,00		
					Total:	1.405.401.900,00	0,00	1.405.401.900,00	1.405.401.900,00

Objeto:	VIGENCIAS FUTURAS DTBOY CON 1918/2024 PLAZO 31/07/2026 VBOG 038537 ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ, GRUPO AMV 1 LOTE 4

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-08-31	468.467.300,00	468.467.300,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-10-31	468.467.300,00	468.467.300,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-12-31	468.467.300,00	468.467.300,00	NINGUNO