	FUERZA AEREA COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	3
			Vigencia	30/08/2024

Jefatura o Unidad:	**COMANDO AEREO DE COMBATE No.3**
Nombre del Supervisor de Contrato	**Mayor MATIAS MORENO VACA**
Ordenador del Gasto	**Teniente Coronel FELIPE PIÑEROS PULIDO**
No. Contrato	**029-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024**
Objeto del contrato	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DIAGNOSTICO, FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°3**
Valor del contrato	**$ 27.000.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 27.000.000,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	02	008	003	03				10	N/A	OTROS SERVICIOS PROFESIONALE S, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL Y/O ARQUITECTURA	**$ 27.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2024													**$ 27.000.000,00**
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	jul-24	N/A	Porcentaje de ejecución 6,67%	A-02-02-02-008-003-03	N/A	SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL Y/O ARQUITECTURA	$ 1.800.000,00	$ 1.800.000,00	$ 25.200.000,00
2	ago-24	N/A	Porcentaje de ejecución 23,33%	A-02-02-02-008-003-03	N/A	SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL Y/O ARQUITECTURA	$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00	$ 20.700.000,00
3	sep-24	N/A	Porcentaje de ejecución 40%	A-02-02-02-008-003-03	N/A	SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL Y/O ARQUITECTURA	$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00	$ 16.200.000,00
4	oct-24	N/A	Porcentaje de ejecución 56,67%	A-02-02-02-008-003-03	N/A	SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL Y/O ARQUITECTURA	$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00	$ 11.700.000,00
5	nov-24	N/A	Porcentaje de ejecución 73,33%	A-02-02-02-008-003-03	N/A	SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL Y/O ARQUITECTURA	$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00	$ 7.200.000,00
TOTALES							**$ 19.800.000,00**	**$ 19.800.000,00**	**$ 7.200.000,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	Mayor **MATIAS MORENO VACA**
FECHA	31/10/2024

NOTA: EL SUPERVISOR DE CONTRATO DEBE VERIFICAR LA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO, CON EL FIN DE SOLICITAR EL PAC A DIGES (ANTES DEL DIA TRES DEL MES ANTERIOR AL MES QUE SE VA A PAGAR) Y ALLEGAR DOCUMENTACION QUE SOPORTA EL PAGO (ANTES DEL DIA DIEZ DEL MES ANTERIOR AL MES QUE SE VA A PAGAR)

LOS PAGOS QUE TRAMITE EL SUPERVISOR DE CONTRATO DEBEN QUEDAR RELACIONADOS Y CONSOLIDADOS EN ESTE FORMATO, CON EL FIN DE QUE TENGA CONTROL SOBRE LOS SALDOS POR RUBRO Y SALDO TOTAL

EL RUBRO PRESUPUESTAL DEBE QUEDAR DILIGENCIADO EN LA CELDA "IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN" DE ACUERDO A CPA HOMOLOGADO AL NUEVO CATALOGO DE CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL

EL SUPERVISOR DEBERÁ CREAR LAS LINEAS NECESARIAS PARA PAGO, EN CASO DE TENER VIGENCIA ACTUAL - RESERVA PRESUPUESTAL Y ESPECIFICAR EL RECURSO POR EL CUAL SE ESTÁ TRAMITANDO EL PAGO (10, 11 ,16)