PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO - INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 998 DE 2024

Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA VIA DENOMINADA TARQUI-MAITO-QUITURO-SAN ROQUE, IDENTIFICADO CON EL CODIGO 45HL02-1, VIA DE SEGUNDO ORDEN A CARGO DEL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".

INTERVENTOR: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA

SUPERVISORA DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA: BEATRIZ EUGENIA LUNA SALGERO

CONTRATO DE OBRA No.: 987 DE 2024 CONTRATISTA: CONSORCIO LJ-VIR

PLAZO INICIAL: (4) MESES
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26/09/2024
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 257,506,244.00

Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA			2024			
					DE SEPTIEMBRE 24 A OCTUBRE 23 DE 2024		DE OCTUBRE 24 A NOVIEMBRE 23 DE2024	
		Costos de Personal	% Dedicación	Valor Total ($)	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL							
	PERSONAL PROFESIONAL							
1	Director de Interventoria	$ 5,000,000.00	60%	$ 12,000,000.00	0.60	$ 3,000,000.00	0.30	$ 909,794.96
1	Ingeniero Civil Residente de Interventoría	$ 4,500,000.00	100%	$ 18,000,000.00	1.00	$ 4,500,000.00	1.00	$ 4,500,000.00
1	Especialista en Geotecnia Vial	$ 5,500,000.00	20%	$ 4,400,000.00	0.20	$ 1,100,000.00		$ 0.00
1	Especialista en Vias	$ 5,500,000.00	20%	$ 4,400,000.00	0.20	$ 1,100,000.00		$ 0.00
1	Especialista en Pavimentos	$ 5,500,000.00	20%	$ 4,400,000.00	0.20	$ 1,100,000.00		$ 0.00
1	Ingeniero Ambiental	$ 3,000,000.00	20%	$ 2,400,000.00	0.20	$ 600,000.00		$ 0.00
1	SISO	$ 2,800,000.00	100%	$ 11,200,000.00	1.00	$ 2,800,000.00		$ 0.00
1	Inspector de Interventoría 1	$ 2,200,000.00	100%	$ 8,800,000.00	1.00	$ 2,200,000.00		$ 0.00
	PERSONAL TÉCNICO							
1	Topografo	$ 3,000,000.00	50%	$ 6,000,000.00	0.50	$ 1,500,000.00		$ -
1	Cadenero	$ 1,800,000.00	50%	$ 3,600,000.00	0.50	$ 900,000.00		$ -
1	Conductor	$ 2,500,000.00	30%	$ 3,000,000.00	0.30	$ 750,000.00		$ -
1	Contador	$ 2,500,000.00	20%	$ 2,000,000.00	0.20	$ 500,000.00		$ -
1	Secretaria	$ 2,200,000.00	50%	$ 4,400,000.00	0.50	$ 1,100,000.00		$ -
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL			**$ 84,600,000.00**	**$**	**21,150,000.00**	**$**	**5,409,795.00**
	FACTOR MULTIPLICADOR			2.00	2.00		2.00	
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL			**$ 169,200,000.00**	**$**	**42,300,000.00**	**$**	**10,819,590.00**

OTROS COSTOS DIRECTOS

Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Valor Total ($)	DE SEPTIEMBRE 24 A OCTUBRE 23 DE 2024		DE OCTUBRE 24 A NOVIEMBRE 23 DE2024	
0.5	Equipo Completo de topografía (incluye transito, Nivel, Estación y Elementos Complementarios)	$ 3,500,000.00	MES	$ 7,000,000	1.00	$ 1,750,000.00		$ 0.00
1	Laboratorio de suelos, concretos y pavimentos (Límites, Densidades, Proctor, Granulometría, Resistencia Concreto - Flexión. Etc).	$ 3,600,000.00	MES	$ 14,400,000	1.00	$ 3,600,000.00		$ 0.00
1	Alquiler de Vehículo - Camioneta >2000 cc. Pick-UP o Similar (Incluye Conductor y Combustible).	$ 4,785,000.00	MES	$ 19,140,000	1.00	$ 4,785,000.00		$ 0.00
1	Alquiler de oficina (no incluye servicios)	$ 1,000,000.00	MES	$ 4,000,000	1.00	$ 1,000,000.00		$ 0.00
1	Presentacion de informes	$ 300,000.00	MES	$ 1,200,000	1.00	$ 300,000.00		$ 0.00
1	Gastos papeleria impresiones	$ 99,950.46	MES	$ 399,802	1.00	$ 99,950.46		$ 0.00
1	Comunicaciones e internet	$ 263,000.00	MES	$ 1,052,000	1.00	$ 263,000.00		$ 0.00
OTROS COSTOS				**$ 47,191,802.00**		**$ 11,797,950.46**		**$ 0.00**
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA				**$ 216,391,802.00**	**$**	**54,097,950.46**	**$**	**10,819,590.00**
VALOR TOTAL BÁSICO				**$ 216,391,802.00**				
IVA 19% (E) = (F)				**$ 41,114,442.38**	**$**	**10,278,610.59**	**$**	**2,055,722.00**
COSTO TOTAL = (E)+ (F)				**$ 257,506,244.00**	**$**	**64,376,561.00**	**$**	**12,875,312.00**
ACUMULADO TOTAL					$	64,376,561.00	$	77,251,873.00

Firma

Nombre: JAMES ANDRADE ZAMBRANO
Representante Legal
Interventor
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CAUCA

Firma

Nombre: BEATRIZ EUGENIA LUNA SALGUERO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
GOBERNACIÓN DEL HUILA - SECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURAS