SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO

CONVENIO DE ASOCIACION N° 1110-07-018 DE 2024

INFORME DE SUPERVISIÓN N°1

INFORME No: 1 SUPERVISIÓN ☐ INTERVENTORÍA ☐	No.	DE SEGUIMIENTO	☐	FINAL	☐
		PARA PAGO	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	N/A	Hasta:	N/A	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☐	NÚMERO:	1110– 07- 018 -2024
	X	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	09/10/2024
FECHA ACTA DE INICIO:			16/10/2024
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA IMPLEMENTAR ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO CON LA CREACION DE UNA RUTA AGRÍCOLA PARA LA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS E INSUMOS AGROPECUARIOS QUE BENEFICIE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES UBICADOS EN LOS CORREGIMIENTOS OCCIDENTE, SUR, CENTRO Y NORTE DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO			
CONTRATISTA / ASOCIADO		LA COOPERATIVA MULTIACTIVA ALIANZA PARA EL AGRO - ALAGRO	
NIT O CÉDULA		901.078.799.1	
VALOR INICIAL		$ 67.628.255	El valor estimado es de SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/L ($ 67.628.255) los cuales se discriminan así: APORTE MUNICIPIO DE RIONEGRO: CUARENTA Y SIETE MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/L ($ 47.339.779) EN DINERO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO. APORTE ESAL EN DINERO: VEINTE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M.L. ($ 20.288.476)
PLAZO INICIAL		TRES (03) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar el 31 de diciembre de 2024.	
ADICIÓN	N/A	VALOR ADICIÓN	% DE ADICIÓN
PRÓRROGA	N/A	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES	N/A	FECHA INICIO	FECHA REANUDACIÓN

REINICIO	N/A	FECHA REINICIO	
CDP	N° 1033	FECHA DEL CDP	06/08/2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	N° 3055	FECHA DEL CRP	15/10/2024

2. HISTORICO DE SUPERVISORES

HISTORICO DE SUPERVISORES		
SUPERVISOR/CARGO	FECHA DESDE: 16/10/2024 HASTA:	SANTIAGO RENDON CARDONA. SUBSECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

3. INFORMACIÓN DEL INTERVENTOR

INTERVENTOR	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:	N/A
	NÚMERO CONTRATO:	N/A

4. PORCENTAJES DE EJECUCIÓNFISICA Y FINANCIERA

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	0%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	20%

5. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

El presente informe de supervisión se desarrolla para dinamizar el primer desembolso del aporte del Municipio al convenio, describiendo el cumplimiento con los factores que determinan la aprobación para proceder al desembolso relacionado, bajo un concepto de aprobación y visto bueno por parte de la supervisión de las condiciones establecidas en la minuta para proceder con el mismo, de la forma en la cual se detalla a continuación.

6. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONVENIO:

El presente documento se genera para realizar un primer desembolso del 20% de aporte del Municipio, de acuerdo con la "*CLAUSULA NOVENA: FORMA DE DESEMBOLSO*" de la Minuta del Convenio.

En el anterior sentido, se verifica entonces que la firma del acta de inicio se dio el día 16 de octubre de 2024, y en relación con sus obligaciones, el asociado entrego a la supervisión el cronograma de actividades, quien al hacer la verificación emite el concepto de visto bueno sobre el mismo a través del presente informe, para realizar el aporte del Municipio que permita la puesta en marcha de las actividades del objeto contractual.

6.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONVENIO:

Se plantea el presente documento con la finalidad de dinamizar un primer desembolso por el 20% de los aportes del Municipio al asociado, en el marco del cumplimiento con la CLÁUSULA NOVENA. FORMA DE

DESEMBOLSO: Se realizará un primer desembolso equivalente al 20% del valor del convenio, para la puesta en marcha de las actividades objeto de este, previa suscripción del acta de inicio, presentación y entrega por parte del asociado del cronograma de actividades, y aprobación por parte del área supervisora en informe de supervisión.

APORTES DEL CONVENIENTE

Debido a que el presente informe se realiza para dinamizar un primer desembolso del Municipio al Asociado, en este documento no se registrara aun la relación de la ejecución financiera de los aportes realizados por la Cooperativa ALAGRO.

7. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: CLÁUSULA NOVENA. FORMA DE DESEMBOLSO Se realizará un primer desembolso equivalente al 20% del valor del convenio, para la puesta en marcha de las actividades objeto de este, previa suscripción del acta de inicio, presentación y entrega por parte del asociado del cronograma de actividades, y aprobación por parte del área supervisora en informe de supervisión

Valor a pagar: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/L ($ 9.467.956),

CONTROL DE PAGOS

NÚMERO DE PAGO	NÚMERO DE FACTURA	PAGO PARCIAL	PAGO ANTICIPADO	ANTICIPO	PAGO FINAL	COMPROBANTE DE EGRESO Y FECHA DE PAGO	VALOR	AMORTIZACIÓN PARA LOS CASOS QUE APLIQUE	SALDO
1	FE43289	X				N/A	$ 9.467.956	N/A	$ 37.871.823
2									

8. SALDOS POR LIBERAR

N/A

9. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES DE PARAFISCALES Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

El asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales de la cooperativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007

10. ANOTACIONES ADICIONALES:

N/A

11. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

Factura N° FE43289
Pago seguridad social y aportes
RUT
Certificación Bancaria
Cronograma de actividades
Acta de pago #1

Para constancia, se firma la presente acta el 19 de noviembre de 2024

SANTIAGO RENDÓN CARDONA
SUPERVISOR

Proyectó: Julian Zuluaga Marin. Profesional Universitario
Aprobó: Santiago Rendon Cardona. Subsecretario de Desarrollo Agropecuario