CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PLAN DE TRABAJO

CONVENIO DE ASOCIACIÓN N° 1110-07-018-2024.
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA Y LA COOPERATIVA MULTIACTIVA ALIANZA PARA EL AGRO - ALAGRO

OBJETO: Implementar un servicio de transporte para el fortalecimiento logístico de la cadena de suministros utilizado por los pequeños y medianos productores agropecuarios de los corregimientos occidente, sur, centro y norte del municipio de Rionegro, disponiendo de mecanismos que faciliten el traslado hacia los predios y la recolección de productos de origen agropecuario para la entrega en centros de abastecimiento, empresas de alimentos públicas y privadas, fomentando su participación en encadenamientos productivos interinstitucionales.

PLAN DE TRABAJO

COMPONENTE 1
RUTA VEREDAL PARA LA MOVILIZACIÓN DE PRODUCTOS E INSUMOS AGROPECUARIO

Implementación de cinco rutas veredales para transportar productos e insumos inherentes a la actividad agropecuaria, con el fin de que los pequeños y medianos productores del municipio de Rionegro lo empleen para trasladar los productos cosechados desde los lugares de origen hasta la cabecera municipal y los insumos agropecuarios empleados para el desarrollo de su actividad económica desde la cabecera municipal hasta las veredas de los corregimientos occidente, sur, centro y norte del municipio de Rionegro.

Las rutas se realizarán de lunes a viernes desde las 10:00 a.m.

Con fin de cumplir con el total de las rutas (60 rutas totales) se realizarán rutas dobles en la última semana del mes de octubre y en la última semana del mes de noviembre.

Los días festivos que correspondan a la realización de la ruta, se reprogramarán para el día hábil siguiente en horas de la tarde.

Dado que el proceso corresponde a un encadenamiento productivo, el desarrollo de cada una de las rutas se complementa con los siguientes parámetros durante el periodo de ejecución:

- Vehículo

Desde la cooperativa Alagro y con el fin de cumplir con los requerimientos de la iniciativa y prestar un buen servicio a los productores del municipio, se realizó un acuerdo con un transportador de la zona, para realizar el total de las rutas en un vehículo tipo camión equipado con furgón con capacidad de carga mínima de dos (2) toneladas.

- Bodega de almacenamiento

La Cooperativa Alagro cuenta con una bodega de cien (100) metros cuadrados, ubicada cerca de la zona de plazas de mercado del municipio de Rionegro, desde donde se puede realizar el despacho de insumos y posteriormente la recepción y almacenamiento temporal de productos de cosecha.
Adicionalmente y gracias a su cercanía a diferentes almacenes agropecuarios, los productores realizan sus pedidos en el lugar de su preferencia donde es recogido antes de iniciar el recorrido.

- Recurso humano

Uno de los aspectos más importantes en la prestación de este servicio es el recurso humano, ya que garantiza que la logística de recepción, despacho y entrega de los productos de origen agropecuario e insumos necesarios para la producción sean de calidad y cumplan con todas las condiciones que los usuarios-beneficiarios requieren.

COMPONENTE 2
ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL

La asistencia técnica integral se realizará todos los días de la semana durante la duración del contrato hasta cumplir con la cantidad requerida.

Para las labores de asistencia técnica se tienen los médicos veterinarios de la cooperativa Alagro JONATHAN LOPEZ CHICA y MARIA CAMILA ARBELAEZ ARANGO y los practicantes KARINA CADAVID estudiante de Medicina veterinaria, KATERINE OCHOA estudiante de Auxiliar veterinaria y FABIAN GUARIN estudiante de Agronomía, los cuales cuentan con los conocimientos suficientes para asesorar a los productores del municipio.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Previo al inicio de los recorridos se contactó telefónicamente a los pequeños y medianos productores ubicados en los corregimientos occidente, sur, centro y norte del municipio de Rionegro y se socializo con ellos la implementación de la ruta agrícola y el objetivo de implementar un servicio para el fortalecimiento de la etapa logística de la cadena de suministros, disponiendo mecanismos de trasporte que faciliten la entrega de insumos en los predios productivos y la recolección de productos de origen agropecuarios para su posterior entrega en los grandes centros de abastecimiento y empresas de alimentos públicas y privadas.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
RUTA AGRICOLA 2024

OCTUBRE

	SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							SEMANA 5						
FECHA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3
R1: RUTA 1 CORREG. NORTE														DOMINGO							DOMINGO	R1						DOMINGO	R1						DOMINGO
R2: RUTA 2 CORREG. CENTRO NORTE																							R2							R3	R2					
R3: RUTA 3 CORREG. CENTRO OCCIDENTE																								R3							R4	R3				
R4: RUTA 4 CORREG. SUR																									R4							R5	R4			
R5: RUTA 5 CORREG. OCCIDENTE																										R5							R2	R5		
																																		R1		
AT: Asistencia técnica integral															AT	AT	AT	AT	AT	AT		AT	AT	AT	AT	AT	AT		AT	AT	AT	AT	AT	AT	

NOVIEMBRE

	SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							SEMANA 5						
FECHA					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1
R1: RUTA 1 CORREG. NORTE							DOMINGO	DIA FESTIVO	R1					DOMINGO	DIA FESTIVO	R1					DOMINGO	R1						DOMINGO	R1						DOMINGO
R2: RUTA 2 CORREG. CENTRO NORTE									R2							R2							R2							R3	R2				
R3: RUTA 3 CORREG. CENTRO OCCIDENTE										R3							R3							R3							R4	R3			
R4: RUTA 4 CORREG. SUR											R4							R4							R4							R5	R4		
R5: RUTA 5 CORREG. OCCIDENTE												R5							R5							R5							R2	R5	
																																		R1	
AT: Asistencia técnica integral	AT	AT	AT	AT	AT	AT		AT	AT	AT	AT	AT	AT		AT	AT	AT	AT	AT	AT		AT	AT	AT	AT	AT	AT		AT	AT	AT	AT	AT	AT	

DICIEMBRE																																				
	SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							SEMANA 5						
FECHA	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
R1: RUTA 1 CORREG. NORTE	R1						DOMINGO	R1						DOMINGO	R1						DOMINGO	R1		DIA FESTIVO				DOMINGO							DOMINGO
R2: RUTA 2 CORREG. CENTRO NORTE		R2							R2							R2							R2												
R3: RUTA 3 CORREG. CENTRO OCCIDENTE			R3							R3							R3								R3										
R4: RUTA 4 CORREG. SUR				R4							R4							R4							R4										
R5: RUTA 5 CORREG. OCCIDENTE					R5							R5							R5							R5									
AT: Asistencia tecnica integral	AT	AT	AT	AT	AT	AT		AT	AT	AT	AT	AT	AT		AT	AT	AT	AT	AT	AT		AT	AT		AT	AT	AT		AT	AT					

Posterior a reunión con la supervisión se da inicio a las actividades correspondientes a la ejecución del proceso, acordando un primer desembolso del 20% del valor del convenio, previa suscripción del acta de inicio, presentación y entrega del cronograma de actividades.

Primer desembolso $9.467.956.

Tatiana Gálvez Quintero
Gerente
gerencia@alagro.co
Nit.901.078.799-1
Tel. 5633298