FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

Medellín, Antioquia

Doctor
MIGUEL FERNANDO VEGA RODRIGUEZ
Subdirector Regional de Apoyo Noroccidental
Fiscalía General de la Nación
Cra 64 C N° 67-300 Bloque C Piso 4 -
Medellín - Antioquia

ASUNTO: Solicitud adición en valor y modificación en cantidades al contrato FGN-RNOCC-0151 de 2024

Respetado Dr, Miguel Fernando,

A través del presente de manera respetuosa, me permito solicitarle estudiar la viabilidad de adicionar en valor, con ajuste del cuadro de cantidades contractuales, el contrato FGN-RNOCC-0151-2024 en un valor estimado de $ $15.215.860, correspondiente a un 18,72% del valor inicial del contrato.

Generalidades del contrato

Contrato n°: FGN-RNOCC-0151 de 2024

Objeto: *"Compra con transporte e instalación de planta eléctrica diésel cabinada con trasferencia automática de 21 kva para el municipio de Sucre Sucre y opcional suministro planta eléctrica diésel cabinada con trasferencia automática de 21 kva municipio de Majagual Sucre."*

Contratista: O&P INGENIERIAS SAS

Valor inicial del contrato: $ 81.250.300, (62,5smmlv)

Plazo de ejecución: hasta el 6 de diciembre de 2024

FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

Fecha de inicio: 30 de octubre de 2024

Valor solicitado en adición del contrato: $ 15.215.860, (11.7 smmlv); que equivale a un 18,72% del valor inicial del contrato.

Porcentaje de ejecución a 12 de noviembre de 2024: (46.13%)

JUSTIFICACIÓN O RAZONES QUE SUSTENTAN LA SOLICITUD:

A pesar de que en el sondeo de precios del mercado se estableció en un monto de $58.645.917, para el suministro e instalación de una planta eléctrica de 20kva para la sede de la FGN en el municipio de Sucre Sucre, la propuesta económica finalmente recibida de la empresa adjudicataria, O&P ingeniería, fue de $49.081.550.oo dejando a favor una diferencia de $9.564.367.oo.

Con respecto a la disponibilidad presupuestal inicial, por un monto de $ 81.250.300.oo., el saldo a favor, restando lo que corresponde a la planta de Sucre Sucre, es de $ 32.168.750, monto que escasamente alcanzaría para adquirir la planta para la sede de Majagual, sin incluir la transferencia ni la instalación de los equipos.

Teniendo en cuenta que a la fecha existe disponibilidad de presupuesto por un valor de $15.215.860; que como se indicó en el objeto del proceso de contratación, la expectativa de la entidad era la de que se pudiese adquirir una planta adicional, de características similares para la sede de la FGN en la población de Majagual, que revisadas las condicionantes técnicas; que con el presupuesto disponible es posible cumplir con el propósito de dejar al servicio una segunda solución de planta de respaldo en el municipio de majagual, le solicito, adicionar por dicho valor, el contrato FGN-RNOCC-0161 de 2024.

Anexos:

- Cuadro oferta económica
- Cuadro de la oferta económica con segunda planta según cantidades contractuales
- Aceptación del modificatorio

FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

- Resolución del asignación de presupuesto n° 9249 del 7 de nov. De 2024.

Quedo atento ya que la logística de ejecución se hace simultáneamente en ambas sedes por lo que aún no se ha ejecutado la anterior.

Muchas gracias

JAIRO ALONSO DUQUE LOPEZ
Técnico II (E) supervisor
Grupo Administración de Sedes

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectado por	Jairo Alonso Duque		12/11/2024
Revisado por	Carlos Martin Patiño Grajales		12/11/2024
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.			

TIPO DE INFORME	Parcial	X	Final	

1	**ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**									
1.1	**Informe No.**					1				
1.2	**Período del informe**	**Del**	30	10	2024	**Al**	12	11	2024	
1.3	**Contrato #**	FGN-RNOCC-0151-2024	**Fecha**	30	10	2024	**Tipo de Contrato**	Mantenimiento		
1.4	**Objeto**									
COMPRA CON TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA DIÉSEL CABINADA CON TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA DE 21 KVA PARA EL MUNICIPIO DE SUCRE - SUCRE Y OPCIONAL SUMINISTRO PLANTA ELÉCTRICA DIÉSEL CABINADA CON TRASFERENCIA AUTOMÁTICA DE 21 KVA MUNICIPIO DE MAJAGUAL SUCRE.										
1.5	**Nombre del contratista**									
O&P INGENIERIA SAS										
1.6	**Cédula o NIT**					1.7	**Correo electrónico**			
900716210 - 9						info@opingenieria.com				
1.8	**Dirección**					1.9	**Teléfono**			
Calle 754 b #74 a 24 - Bogotá						3178869552				
1.10	**Fecha de Inicio**		30	10	2024					
1.11	**Requisitos de ejecución del contrato** *(múltiple respuesta si aplica, escoger con "X")*									
Acta de Inicio	X			Registro Presupuestal	X					
Aprobación Garantía	X			Suscripción del Contrato	X					
1.12	**Fecha terminación** *(Aplica solo para el informe final)*	Aplica		No Aplica	X	Fecha	D	M	A	

2.	**DATOS DEL(LOS) SUPERVISOR(ES)** *(Delegado, el que quedó registrado en el contrato)*		
2.1	**Nombre(s) del supervisor(es) o interventor(es)** *(Agregar las filas que se requieran)*		
Jairo Alonso Duque López			
2.2	**Dependencia**	2.3	**Número de Extensión o teléfono**
Grupo de Administración de Sedes		590 3108 Ext. 41920	
2.4	**Correo electrónico**	jairo.duquel@fiscalia.gov.co	

3.	**RESUMEN FINANCIERO**				
3.1	**Valor inicial del contrato**				
Es hasta por la suma de	$81.250.300,00				Pesos M/CTE
3.2	**Vigencias futuras**	**SI**		**NO**	X

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	NUMERO	VALOR
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
TOTAL		N/A

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.3	**Número y fecha del certificado de disponibilidad presupuestal**

Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal

No. De CDP	Fecha de expedición de CDP
43224	2024/10/04

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.4 Número y fecha de registro presupuestal

Cuadro 3 – Registro Presupuestal

No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal		
549324	*2024*	*10*	*26*

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.5	Cesión	SI		NO	X	Fecha	D	M	A

3.6 Resumen histórico *(Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique)*

Cuadro 4. Resumen Histórico

FECHA DEL ÚLTIMO CORTE (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso de que aplique)	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.7 Histórico de Modificaciones Contractuales

Fecha	Modificatorio Número	Adición Número	Prórroga Número	Suspensión Número	Reanudación Número	Descripción
N/A	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*
N/A	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*

(Agregar tantas filas como se requieran)

4. OTROS ASPECTOS

4.1 Acta de liquidación:

(Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato ésta aplica).

4.2 Estado de avance presupuestal a la fecha *0%*

(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /(VALOR TOTAL DEL CONTRATO *(Incluir el valor de adiciones en caso que aplique)* x 100

4.3 Estado de avance físico a la fecha (%) *46.13%*

(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100

4.4 Persona natural *(Si no aplica, colocar N/A)*

Cuadro 5 – Persona Natural

Obligaciones	Número y fecha de certificación o planilla de pago a la terminación del contrato
N/A	*N/A*

(Si no aplica colocar N/A)

4.5 Persona jurídica

Fecha de Certificación	Fecha	*N/A*	*N/A*	*N/A*

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Por tratarse de un informe preparado para solicitud de prórroga y adición al presupuesto, no se incluye las planillas de pago ni certificado parafiscales

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato.

5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato.

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor

Aspectos a Verificar	SI	NO	Explique	N/A
El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas				
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.				
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato				
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado				
Los bienes fueron ingresados al almacén				
Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.				
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.				
Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.				
Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato				
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato				

Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato

Por tratarse de un informe preparado para solicitud de prórroga y adición al presupuesto, no se indica concepto de la supervisión

Informes anexos	SI		NO		N/A	
Tipo y detalle del informe:						
5.1	El contratista "CUMPLIÓ	Si Cumplió		No Cumplió		
Justifique su respuesta: (*Espacio de obligatorio diligenciamiento*)						

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Por tratarse de un informe preparado para solicitud de prórroga y adición al presupuesto, no se indica.

6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato que a continuación se describen:

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA
N/A	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*
N/A	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*

*(*Agregar las casillas que sean requeridas Si no aplica coloca N/A)*
(si el número de bienes recibido es muy amplio, debe venir como documento adjunto)

7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

El 46.13% corresponde al a adquisición de la planta por parte del proveedor, pero aún no ha sido instalada, se aporta el informe de adquisición por parte del proveedor.

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".

8. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: *(Si es el informe final escoger entre BUENO, REGULAR O MALO si informe parcial escoger N/A)*

Malo		Regular		Bueno		N/A	X

Justifique la calificación: (*Espacio de obligatorio diligenciamiento*)

N/A

OBSERVACIONES *(Espacio destinado para aclarar o adicionar datos relevantes del contrato que no fueron registrados en el presente informe)*

N/A

FIRMA RESPONSABLES

JAIRO ALONSO DUQUE LOPEZ
Interventor (es) / Supervisor (es)

Esta documento es copia del original que reposa en la Intranet Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Nombre			Cedula		
Jairo Alonso Duque López			71.687.520		
Ciudad	Medellín	fecha	2024	11	08

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Jairo Alonso Duque López		2024/11/08
Revisó	Carlos Martin Patiño Grajales		2024/11/08

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

O&P INGENIERIA S.A.S

NIT 900.716.210-9

Bogota D.C., noviembre 12 de 2024.

CE-OP24-0493

Señores:
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO NOROCCIDENTAL
Attn: **JAIRO ALONSO DUQUE LOPEZ.**
Servidor de la ADMINISTRACIÓN DE SEDES.

REFERENCIA: CONTRATO FGN-RNOCC-0151-2024 – CONFIRMACION DE STOCK.

Por medio de la presente el abajo firmante actuando en calidad de representante legal de O&P INGENIERIA SAS, confirma que en nuestra bodega se encuentran disponibles dos (2) plantas eléctricas marca AOSIF referencia **AX21** de 21kVA/17 kW, y dos (2) transferencias automáticas de 21kVA, con el fin de dar cumplimiento con el contrato de la referencia en el tiempo establecido.

Quedamos a la espera de su pronta respuesta.

Atentamente,

OMAR ORLANDO RINCON FIGUEROA.
C.C No 79.591.859 de Bogotá
Representante Legal

O&P INGENIERIA S.A.S

NIT 900.716.210-9

Bogota D.C., noviembre 12 de 2024.

CE-OP24-0493

Señores:
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO NOROCCIDENTAL
Attn: **JAIRO ALONSO DUQUE LOPEZ.**
Servidor de la ADMINISTRACIÓN DE SEDES.

REFERENCIA: CONTRATO FGN-RNOCC-0151-2024 – ACEPTACION DE ADICION.

Por medio de la presente el abajo firmante actuando en calidad de representante legal de O&P INGENIERIA SAS, manifiesto la aceptación del modificatorio No. 1 al contrato FGN-RNOCC-0151 de 2024 por valor de **$ 15.215.860** que cubren la diferencia entre el valor del contrato y las cantidades adicionales según la propuesta económica:

2.1 planta eléctrica de 21 kVA $ 37.482.620
2.2 servicio de transporte hasta sitio de instalación en municipio de majagual $ 1.487.500
2.3 servicio de instalación de la transferencia y las cargas de la planta $ 7.873.040
2.4 Servicio de tanqueo full $ 541.450

Valor total del contrato $ 96.466.160

Quedamos a la espera de su pronta respuesta.

Atentamente,

OMAR ORLANDO RINCON FIGUEROA.
C.C No 79.591.859 de Bogotá
Representante Legal

Q&P
INGENIERIA S.A.S

Fiscalia General de la Nación

Subdirección Regional de Apoyo - Noroccidental

Suministro, instalación y puesta en funcionameinto de Plantas electricas para las sede Fiscalía General de la Nación en los municipios de Sucre (sucre) y opcional majagual (Sucre).

Contiene: Cuadro para preparar oferta

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	valor unitario sin IVA	IVA	SUBTOTAL IVA INCLUIDO	TOTAL
1	**PLANTA DE EMERGENCIA 21 KVA FISCALIA SUCRE SUCRE**						
1,1	**PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA CON TRASNFERENCIA AUTOMATICA DE 21 KVA PARA LA FISCALIA DE SUCRE - SUCRE**						
	suministro planta electrica diesel uso de emergencia, encabinada IP 24 trifasica de 21 kva factor de potencia 0.8 o superior, voltaje 127/220 con trasferencia automatica trifasica incluida, pero configurada a trabajar con acometida y tableros a 220 monofasica y temporizada para horarios de oficina debe cumplir. (ancho maximo 90 cm, ser una sola pieza con tanque base de combustible autonomia 11h al 75%, encabinada para izonorizacion, tablero de conexiones y totalizador , modulo de control seguro con visualizacion de todos sus estados y alarmas y posibilidad de programacion de sus parametros y apagado por nivel bajo de combustible.	UND	1	$ 31.498.000,00	$ 5.984.620,00	$ 37.482.620,00	$ 37.482.620,00
1,2	**SERVICIO DE TRASPORTE HASTA PUNTO DE INSTALACION EN LA FISCALIA DE SUCRE - SUCRE**						
	servicio de trasporte de la planta completa hasta el municipio de sucre (sucre) con tres opciones de llegar 1- por tierre hasta municipio de magangue con traslado a lancha para trasporte por rio hasta el municipio de sucre sucre, retiro de la lancha por rampa hasta la calle principal a 20 metros de la fiscalia luego ingreso al interior de la fiscalia a 50 cm del piso.ruta 2 trasporte via fluvial desde barranquilla hasta el pequeño puerto de sucre sucre y el mismo desembarque, y ruta 3 si por casualidad en el momento de la entrega los niveles de agua de la zona de la mojana se encuentran bajos y la carretera este destapada de agua y en buen estado es posible el trsporte por tierra hasta la el sitio de entrega. sede fiscalia a 50 cm del piso para ser levantada y llevada hasta patio trasero a 8 metros en linea recta buen espacio del corredor y puerta.	GBL	1	$ 2.575.000,00	$ 489.250,00	$ 3.064.250,00	$ 3.064.250,00

1,3	**SERVICIO DE INSTALACION TRASFERENCIA PLANTA, ALIMENTACION Y CARGA EN LA FISCALIA DE SUCRE - SUCRE**					
Servicio de instalacion de trasferencia control y carga de baterias, precalentador, potencia de la planta y acometida de la sede de la siguiente forma. Distancia entre planta y trasferencia 3 metros, distancia entre contador monofasico 220 cable # 4 y la trasferencia 10 metros, distancia entre transferancia y tablero de cargas 8 metros en cable # 4 de cobre debidamente conducido por coraza o tuberia emt y tablero monofasico de 24 circuitos enchufable metalico	GBL	1	$ 6.616.000,00	$ 1.257.040,00	$ 7.873.040,00	$ 7.873.040,00
1,4	**TANQUEADA FULL**					
primera tanqueada full según capacidad tanque base para pruebas de funcionamiento	GBL	1	$ 556.000,00	$ 105.640,00	$ 661.640,00	$ 661.640,00
2	**PLANTA DE EMERGENCIA 21 KVA FISCALIA MAJAGUAL SUCRE**					
2,1	**PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA CON TRASNFERENCIA AUTOMATICA DE 21 KVA PARA LA FISCALIA DE MAJAGUAL SUCRE**					
suministro planta electrica diesel uso de emergencia, encabinada IP 24 trifasica de 21 kva factor de potencia 0.8 o superior, voltaje 127/220 con trasferencia automatica trifasica incluida, pero configurada a trabajar con acometida y tableros a 220 monofasica y temporizada para horarios de oficina debe cumplir. (ancho maximo 90 cm, ser una sola pieza con tanque base de combustible autonomia 11h al 75%, encabinada para izonorizacion, tablero de conexiones y totalizador , modulo de control seguro con visualizacion de todos sus estados y alarmas y posibilidad de programacion de sus parametros y apagado por nivel bajo de combustible	UND	1	$ 31.498.000,00	$ 5.984.620,00	$ 37.482.620,00	$ 37.482.620,00
2,2	**SERVICIO DE TRASPORTE HASTA PUNTO DE INSTALACION EN LA FISCALIA DE MAJAGUAL - SUCRE**					
servicio de trasporte de la planta completa hasta el municipio de sucre (sucre) con tres opciones de llegar 1- por tierre hasta municipio de magangue con traslado a lancha para trasporte por rio hasta el municipio de sucre sucre, retiro de la lancha por rampa hasta la calle principal a 20 metros de la fiscalia luego ingreso al interior de la fiscalia a 50 cm del piso.ruta 2 trasporte via fluvial desde barranquilla hasta el pequeño puerto de sucre sucre y el mismo desembarque, y ruta 3 si por casualidad en el momento de la entrega los niveles de agua de la zona de la mojana se encuentran bajos y la carretera este destapada de agua y en buen estado es posible el trsporte por tierra hasta la el sitio de entrega. sede fiscalia a 50 cm del piso para ser levantada y llevada hasta patio trasero a 8 metros en linea recta buen espacio del corredor y puerta.	GBL	1	$ 1.250.000,00	$ 237.500,00	$ 1.487.500,00	$ 1.487.500,00

2,3	**SERVICIO DE INSTALACION TRASFERENCIA PLANTA, ALIMENTACION Y CARGA EN LA FISCALIA DE MAJAGUAL - SUCRE**					
Servicio de instalacion de trasferencia control y carga de baterias, precalentador, potencia de la planta y acometida de la sede de la siguiente forma. Distancia entre planta y trasferencia 3 metros, distancia entre contador monofasico 220 cable # 4 y la trasferencia 10 metros, distancia entre transferancia y tablero de cargas 8 metros en cable # 4 de cobre debidamente conducido por coraza o tuberia emt y tablero monofasico de 24 circuitos enchufable metalico	GBL	1	$ 6.616.000,00	$ 1.257.040,00	$ 7.873.040,00	$ 7.873.040,00
2,4	**TANQUEADA FULL**					
primera tanqueada full según capacidad tanque base para pruebas de funcionamiento	GBL	1	$ 455.000,00	$ 86.450,00	$ 541.450,00	$ 541.450,00
TOTAL					**$**	**96.466.160,00**

Bogota D.C., Octubre 21 de 2024.

Cordialmente,

OMAR ORLANDO RINCON F.
Representante Legal
C.C No **79.591.859** de Bogotá
O&P INGENIERIA SAS
NIT. 900.716.210-9
info@opingenieria.com

FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

Medellín 8 de noviembre de 2024
Señor
OMAR ORLANDO RENDON FIGUEROA
O&P INGENIERIA

ASUNTO: Solicitud modificatorio contrato FGN_RNOCC_0151 de 2024.

Estimado Dr, Rendón,

De manera atenta solicito aceptar el modificatorio 1 en valor al contrato *FGN_RNOCC-0151 de 2024* por valor de $ 15.215.860 para cubrir la diferencia entre el valor del contrato original de $ 81.215.860 y las cantidades adicionar quedando el contrato en $ 96.466.160.

CANTIDADES ADICIONALES.

2.1 Planta eléctrica de 21 kva $ 37.482.620
2.2 Servicio de trasporte hasta sitio e instalación en municipio de majagua, $ 1.487.500
2.3 Servicio de instalación de la trasferencia y las cargas de la planta de 21 kva $ 7.873.040
2.24 Servicio de llenado tanque combustible full $ 541.450

Valor propuesta $ 49.081.550
Valor cantidades adicionales $ 47.384.610
Total a ejecutar $96.466.160
Valor adjudicado $ 81.250.300
Diferencia $ 15.215.860

Cortésmente,

Jairo Duque Lopez
Supervisor del contrato

FISCALIA
GENERAL DE LA NACION

RESOLUCIÓN 9249
07 NOV. 2024

Por la cual se efectúa un traslado presupuestal en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento e Inversión de la Fiscalía General de la Nación para la vigencia fiscal de 2024.

LA DIRECTORA EJECUTIVA

En ejercicio de sus facultades legales y, en especial, las conferidas por el artículo 19 del Decreto No. 2295 del 29 de diciembre de 2023, y

CONSIDERANDO

Que al tenor del artículo 19 inciso 5°, del Decreto 2295 del 29 de diciembre de 2023, por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2024, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos, establece: "*El Jefe del órgano o en quien este haya delegado la ordenación del gasto podrá efectuar mediante resolución desagregaciones presupuestales a las apropiaciones contenidas en el anexo del Decreto de liquidación, así como efectuar asignaciones internas de apropiaciones en sus dependencias, seccionales o regionales a fin de facilitar su manejo operativo y de gestión, sin que las mismas impliquen cambiar su destinación". (...).*

Que de conformidad con el artículo 37 del Decreto Ley 016 de 2014, modificado por el artículo 51 del Decreto 898 de 2017, le corresponde a la Dirección Ejecutiva el cumplimiento de las funciones allí descritas, especialmente las contempladas en los numerales 2° y 7° correspondientes a dirigir y controlar la gestión presupuestal de la Fiscalía General de la Nación.

Que mediante Resolución No. 10583 del 31 de diciembre de 2023, se desagregó el detalle del Anexo del Decreto de Liquidación del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda Pública e Inversión de la Fiscalía General de la Nación, para la vigencia 2024.

Que mediante Resolución 00125 del 03 de abril de 2024, fue nombrada la Doctora LIGIA STELLA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 46.363.556., como Director Ejecutivo (ID 28944) de la Dirección Ejecutiva de la Fiscalía General de la Nación.

Que mediante oficio No. 31400-03972 del 17 de octubre de 2024, la Subdirectora Regional del Caribe, solicita traslado presupuestal por valor de $227.603.074, los valores del traslado corresponden a saldos de procesos contractuales adelantados y ahorro en servicios públicos, los cuales se requieren para cubrir otras necesidades apremiantes de la Regional.

Que mediante oficio No de radicado 20241200002353 del 21 de octubre de 2024, la Subdirectora Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con Vo. Bo. del Director de Planeación y Desarrollo, solicitan traslado presupuestal por valor de $22.748.068.87, lo anterior para adicionar el contrato No. 272 de 2022 cuyo objeto es Prestar los Servicios de Telecomunicaciones de Red Corporativa WAN-LAN, Seguridad Informática y Videoconferencia para la FGN.

Que mediante oficio 0023663 con No. de radicado 20240380049993 del 28 de octubre de 2024, el Subdirector Regional de Apoyo Noroccidental, solicita traslado presupuestal por valor de $20.215.860, para adicionar al contrato de plantas eléctricas para las Sedes de la FGN. en los Municipios de Sucre (Sucre) y opcional Majagual Sucre y contratar un profesional traductor de inglés.

Que mediante oficio No. 31400-04182 del 01 de noviembre de 2024, la Subdirectora Regional del Caribe, solicita traslado presupuestal por valor de $8.000.000, los valores del traslado corresponden a saldos en ahorro en servicios públicos, los cuales se requieren para cubrir otras necesidades apremiantes de la Regional.

Que mediante oficio No de radicado 20241200002673 del 05 de noviembre de 2024, la Subdirectora Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, solicita traslado presupuestal por valor de $575.601.668, lo anterior para atender las necesidades de la Entidad.

Que mediante oficio No. de radicado 20245630001231 del 01 de noviembre de 2024, la Subdirectora Regional de Apoyo Central, solicita traslado presupuestal por valor de $12.583.541.61, lo anterior se hace necesario para atender necesidades de la Seccional Cundinamarca para la sala Zeus.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – Efectuar un traslado presupuestal en la Subdirección Regional de Apoyo Caribe, unas partidas presupuestales en el presupuesto de gastos de funcionamiento, así:

IDENTIFICACION	REC	DESCRIPCION	CONTRACREDITO	CREDITO
02		**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**277.603.074**	**277.603.074**
02-01-01-004-003	**10**	**MAQUINARIA PARA USO GENERAL**	**-**	**57.500.000**
02-01-01-004-003-09	10	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS		57.500.000
02-02-01-003-003	**10**	**PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR**	**45.000.000**	-
02-02-01-003-003-03	10	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	45.000.000	
02-02-01-003-006	**10**	**PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO**	**-**	**7.091.210**

FISCALIA
GENERAL DE LA NACIÓN

IDENTIFICACION	REC	DESCRIPCION	CONTRACREDITO	CREDITO
02-02-01-003-006-09	10	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS		7.091.210
02-02-01-004-003	**10**	**MAQUINARIA PARA USO GENERAL**	**20.000**	-
02-02-01-004-003-09	10	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	20.000	
02-02-02-005-004	**10**	**SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN**	**50.000.000**	-
02-02-02-005-004-01-2	10	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	50.000.000	
02-02-02-006-009	**10**	**SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)**	**152.178.074**	-
02-02-02-006-009-01	10	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS (POR CUENTA PROPIA)	152.178.074	
02-02-02-008-003	**10**	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)**	**15.405.000**	-
02-02-02-008-003-09	10	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	15.405.000	
02-02-02-008-007	**10**	**SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)**	**15.000.000**	**190.202.380**
02-02-02-008-007-01-4	10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		100.000.000
02-02-02-008-007-01-5	10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO		90.202.380
02-02-02-008-007-02-4	10	SERVICIOS DE REPARACIÓN DE MUEBLES	15.000.000	
02-02-02-009-006	**10**	**SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS**	-	**22.809.484**
02-02-02-009-006-09	10	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓN		**22.809.484**

ARTÍCULO SEGUNDO. – **Efectuar un traslado presupuestal** en el Nivel Central, una partida presupuestal en el presupuesto de gastos de inversión, así:

IDENTIFICACION	REC	CONCEPTO	CONTRACREDITO	CREDITO
2999		**FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR FISCALÍA**	**22.748.067,87**	**22.748.068,87**

IDENTIFICACION	REC	CONCEPTO	CONTRACREDITO	CREDITO
2999-0800-17		**FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TIC EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ARQUITECTURA INSTITUCIONAL DE LA FISCALÍA A NIVEL NACIONAL**	**22.748.067,87**	**22.748.068,87**
2999-0800-17-20111D	**11**	**2. SEGURIDAD HUMANA Y JUSTICIA SOCIAL / D. CAPACIDADES Y LA OFERTA DEL SISTEMA DE JUSTICIA**	**22.748.067,87**	**22.748.068,87**
2999-0800-17-20111D-2999011-02	11	ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TIC EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ARQUITECTURA INSTITUCIONAL DE LA FISCALÍA A NIVEL NACIONAL		22.748.068,87
2999-0800-17-20111D-2999065-02	11	ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TIC EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ARQUITECTURA INSTITUCIONAL DE LA FISCALÍA A NIVEL NACIONAL	22.748.067,87	

ARTÍCULO TERCERO. – Efectuar un traslado presupuestal en la Subdirección Regional de Apoyo Noroccidental, unas partidas presupuestales en el presupuesto de gastos de funcionamiento, así:

IDENTIFICACION	REC	CONCEPTO	CONTRACREDITO	CREDITO
02		**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**20.215.860**	**20.215.860**
02-01-01-004-006	**10**	**MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS**	**-**	**15.215.860**
02-01-01-004-006-02	10	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS		15.215.860
02-02-02-007-001	**10**	**SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS**	**6.099.096**	**-**
02-02-02-007-001-03-3	10	SERVICIOS DE SEGUROS SOCIALES DE SALUD Y RIESGOS LABORALES	6.099.096	
02-02-02-007-002	**10**	**SERVICIOS INMOBILIARIOS**	**11.000.000**	**-**

IDENTIFICACION	REC	CONCEPTO	CONTRACREDITO	CREDITO
02-02-02-007-002-01-1	10	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIÓN DE COMPRA RELATIVOS A BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS	11.000.000	
02-02-02-008-003	**10**	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)**	-	**5.000.000**
02-02-02-008-003-09	10	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.		5.000.000
02-02-02-008-007	**10**	**SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)**	**3.116.764**	-
02-02-02-008-007-01-5	10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	3.116.764	

ARTÍCULO CUARTO. – Efectuar un traslado presupuestal en la Subdirección Regional de Apoyo Caribe, una partida presupuestal en el presupuesto de gastos de funcionamiento, así:

IDENTIFICACION	REC	DESCRIPCION	CONTRACREDITO	CREDITO
02		**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**8.000.000**	**8.000.000**
02-02-02-006-009	**10**	**SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)**	**8.000.000**	-
02-02-02-006-009-01	10	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS (POR CUENTA PROPIA)	8.000.000	
02-02-02-009-004	**10**	**SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL**	-	**8.000.000**
02-02-02-009-004-03	10	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS		8.000.000

ARTÍCULO QUINTO. – Efectuar un traslado presupuestal en el Nivel Central, unas partidas presupuestales en el presupuesto de gastos de funcionamiento, así:

IDENTIFICACION	REC	DESCRIPCION	CONTRACREDITO	CREDITO
02		**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**575.601.668**	**575.601.668**
02-01-01-004-005	**10**	**MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA**	**542.000.000**	-
02-01-01-004-005-02	10	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	542.000.000	
02-02-01-004-007	**10**	**EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES**	-	**575.601.668**
02-02-01-004-007-08	10	PAQUETES DE SOFTWARE		575.601.668
02-02-02-008-003	**10**	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)**	**33.601.668**	-
02-02-02-008-003-01-3	10	SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) DE CONSULTORÍA Y DE APOYO	33.601.668	

ARTÍCULO SEXTO. – Efectuar un traslado presupuestal en la Subdirección Regional de Apoyo Central, unas partidas presupuestales en el presupuesto de gastos de funcionamiento, así:

IDENTIFICACION	REC	CONCEPTO	CONTRACREDITO	CREDITO
02		**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**12.583.541,61**	**12.583.541,61**
02-01-01-004-007	**10**	**EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES**	-	**12.583.541,61**
02-01-01-004-007-03	10	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.		12.583.541,61
02-02-01-002-007	**10**	**ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)**	**2.759,00**	
02-02-01-002-008	**10**	**DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)**	**32.504,00**	
02-02-01-003-006	**10**	**PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO**	**7.640,00**	-
02-02-01-003-006-09	10	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	7.640,00	
02-02-01-003-008	**10**	**OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.**	**83.260,00**	-

IDENTIFICACION	REC	CONCEPTO	CONTRACREDITO	CREDITO
02-02-01-003-008-09	10	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	**83.260,00**	
02-02-01-004-008	**10**	**APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES**	**102.784,00**	-
02-02-01-004-008-03	10	INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y EQUIPO FOTOGRÁFICO; PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	102.784,00	
02-02-02-005-004	**10**	**SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN**	**75.628,00**	-
02-02-02-005-004-01-2	10	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	75.628,00	
02-02-02-007-002	**10**	**SERVICIOS INMOBILIARIOS**	**508.179,41**	-
02-02-02-007-002-01-1	10	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIÓN DE COMPRA RELATIVOS A BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS	508.179,41	
02-02-02-008-003	**10**	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)**	400.010,00	-
02-02-02-008-003-09	10	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	400.010,00	
02-02-02-008-004	**10**	**SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN**	**1.644.420,00**	-
02-02-02-008-004-02	10	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE INTERNET	1.644.420,00	
02-02-02-008-005	**10**	**SERVICIOS DE SOPORTE**	**5.200.000,00**	-
02-02-02-008-005-02	10	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD	5.200.000,00	
02-02-02-008-007	**10**	**SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)**	**4.526.357,20**	-
02-02-02-008-007-01-5	10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	4.526.357,20	

ARTÍCULO SEPTIMO. – La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D. C., a los 07 NOV. 2024

Ligia Rodríguez H

LIGIA STELLA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ
Directora Ejecutiva

FUNCIONARIO	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Patricia María Villalba Blanco		06 de noviembre de 2024
Revisó:	José Fernando Botia Sarmiento		06 de noviembre de 2024
Aprobó:	María Pierina González Falla		06 de noviembre de 2024
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma.			