Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARÍA DE PLANEACIÓN /DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
	PROCESO: GESTION JURIDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACION		
	ACTA DE INICIO	VERSION: 5	

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 1930 DE 2024

PRESTACION DE SERVICIOS : ☐ OBRA: ☐ SUMINISTROS: ☑
O DE APOYO A LA GESTIÓN

CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS**	
CONTRATISTA	GRUPO DIVERSA S.A.S	
INTERVENTOR / SUPERVISOR	YEISON VELASQUEZ TORO	
OBJETO	SUMINISTRO QUE COMPRENDE CONSTRUCCIÓN TRANSPORTE ENSAMBLE DE LAS PARTES E INSTALACIÓN DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA FABRICADO EN POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIOO P.R.F.V. DE 60 M3 APROXIMADAMENTE PARA SER INSTALADO EN EL ACUEDUCTO DEL BARRIO CAMILO MEJÍA DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA	
DURACION	CINCUENTA (50) DIAS SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	
FECHA DE INICIO	14 DE NOVIEMBRE DE 2024	
FECHA FINAL	31 DE DICIEMBRE DE 2024	
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE	$ 196.500.000
FORMA DE PAGO	Se entregará un **anticipo del 30 %** del valor del contrato, en atención a que el contratista debe contar con recursos para la adquisición de materiales y elementos necesarios para iniciar la construcción del tanque en su planta, además requiere recursos una vez terminada la construcción del tanque para desplazarlo hasta el sitio de ensamble y la correspondiente instalación. **Para el pago del 70 % restante**, se realizará un pago final una vez realizado el suministro e instalación previo visto bueno del supervisor del cual se descontará el anticipo.	
ANTICIPO %	30%	$ 58.950.000
REGISTRO PRESUPUESTAL	RDJ2024000001919	
IMPUTACION PRESUPUESTAL	2.2.3.2.02.01.003.B.40.03.017.4.22.214.P.3712921.T.3.10.3.1CF FUENTE 23011 2.2.3.2.02.01.003.B.40.03.017.4.22.214.P.3712921.T.3.10.3.1CF FUENTE 11011	

En el municipio de Dosquebradas, Risaralda, a los 14 días del mes de noviembre de 2024 se reunieron en las oficinas de la Secretaría de Planeación, **JUAN CARLOS POVEDA JIMENEZ Representante Legal de GRUPO DIVERSA S.A.S.**, en calidad de Contratista; y **YEISON VELASQUEZ TORO**, como Interventor y/o supervisor del presente Contrato, con el fin de iniciar las obras y/o actividades correspondientes al contrato de la referencia

Lo anterior se motiva en las siguientes consideraciones:

1. El contratista entregó completa la documentación requerida para el inicio del contrato, incluyendo la afiliación a ARL.
2. El contratista recibió la inducción respectiva para la ejecución de sus actividades, asi como inducción en el sistema de gestión de calidad, seguridad y salud en el trabajo.

Para constancia se firma en Dosquebradas a los 14 días del mes de noviembre de 2024.

YEISON VELASQUEZ TORO
Interventor /Supervisor

JUAN CARLOS POVEDA

JUAN CARLOS POVEDA JIMENEZ
Contratista