CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE CONTRATO PARA PROVEEDORES

I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

1. No.	CTO.259-24	**2. Tipo de Contrato:**		Convenio de asociación	
3. Plazo de Ejecución:	184	**4. Fecha de Inicio:**	22/05/2024	**5. Fecha de Finalización:**	21/11/2024
6. Nombre Contratista:	FUNDACION FINSOCIAL JUNTOS HOY ES POSIBLE			**7. C.C./ C.E. ó Nit:**	901243975 - 7
8. Supervisor:	YANNETH MORENO ROMERO				
9. Objeto del Contrato:	Aunar esfuerzos y recursos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar estrategias que contribuyan a la prevención de violencias y reconstrucción del tejido social, mediante el fortalecimiento de cocinas tradicionales como prácticas y expresiones culturales que fomentan las economías social-comunitarias, en el marco del proceso de reconciliación y convivencia nacional, a fin de contribuir a la consolidación de la paz en Colombia.				

II. DESCRIPCIÓN DEL PAGO

10. Pago No.	1	**11. Valor a pagar según período de ejecución:**	680,000,000.00
12. Período de prestación del servicio	22/05/2024 - 05/07/2024		
13. Factura de Venta y fecha de Expedición:	FA64 - 11/07/2024		
14. Aportes al sistema de seguridad social y parafiscales:	El supervisor certifica que el contratista o proveedor está cumpliendo con el pago al sistema de seguridad social y parafiscales según corresponda, conforme a la certificación expedida por , Jorge Rodríguez Bueno como Representante Legal () y/o Revisor Fiscal (X) de fecha 11/07/2024		

III. INFORMACION PRESUPUESTAL

15. Fuentes del Recurso:	Funcionamiento_()	Inversion_(x)

16. Rubro Presupuestal:	**Clasificador Presupuestal**		**Vigencia**		**Valor a afectar ($)**
	Rubro	Recurso	Actual	Reserva Pptal	
Se debe diligenciar por cada uno de los rubros de afectación del contrato	C-0204-1000-9-20106A-0204026-02 -02 02 02 008 003 01 1	11	SI	NO	680,000,000.00

17. Valor y Ejecución

Valor Inicial del Contrato ($)	1,700,000,000.00		
Valor Adiciones	00.00		
Valor Reducciones	00.00		
Valor Total del Contrato ($)	**1,700,000,000.00**		
Valor Ejecutado ($):	00.00	**% de Ejecución**	40,00%
Pago en Trámite ($):	680,000,000.00	**% por Ejecutar**	60,00%
Valor Reintegro ($)	00.00		
Saldo por Ejecutar ($):	**1,020,000,000.00**	**% Total**	**100%**

IV. AVANCE DEL CONTRATO	**% DE EJECUCIÓN DE AVANCE EN TIEMPO**
Como supervisor certifico que se recibió a satisfacción el bien y/o servicio descrito a continuación: Los entregables exigidos para el primer desembolso, correspondiente al 40% de los recursos aportados por el DAPRE: a.- Plan de trabajo y cronograma de actividades. b.- Base de datos de la población seleccionada. c.- Documento de caracterización de la población beneficiaria. d.- Actas de entrega de 80 kits de reconocimiento e identificación a los beneficiarios del proyecto. e.- Documento que contenga la estrategia de divulgación, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	24,04%

V. RELACION CON EL PROYECTO DE INVERSIÓN

18. Pertenece a un proyecto de inversión? (Indique SI o NO)	SI	**19. Nombre del Proyecto de Inversión:**	Fortalecimiento de acciones para mejorar el acceso a la oferta en prevención de violencias, a través de la reconstrucción del tejido social y promoción de culturas de paz a nivel nacional.

20. Indique el (los) producto(s) que contribuye con el proyecto de inversión:	Servicio de Educación Informal	**Meta Producto**	274844	**21. (%) Contribución con las metas de los productos del proyecto de inversión**	0.36


	SEDES	**ACTIVIDADES**	**INGRESO BIENES ALMACEN**	**VALOR EDIFICACIONES MEJORA**	**VALOR MANTENIMIENTO DEL BIEN**
22. Cuando el bien corresponda Adecuación y Mantenimiento de Sedes					
	Total				

VI. ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES

	VALOR ACTIVO	**VALOR GASTO**	**VIDA UTIL**		**VALOR MANTENIMIENTO**	**VIDA UTIL**	**VALOR ACTUALIZACION**
23.Cuando se adquieran bienes Intangibles (Licencias o Software)				**24.Cuando se adquieran servicios para bienes Intangibles (Mantenimiento o Actualización)**			
Total							

25. Observaciones:	En atención a la solicitud realizada al Jefe del Área Financiera se tramitó el permiso para que la certificación de ejecución se firmará de manera digital (se adjunta solicitud y respectivo documento firmado). Teniendo en cuenta que, el Convenio de Asociación contribuye a diferentes actividades del Proyecto de Inversión, se precisa que, los entregables recibidos hacen parte de la actividad "Coordinar estrategias orientadas a actualizar, perfeccionar, renovar o profundizar conocimientos, habilidades, técnicas y prácticas en prevención de violencias, reconstrucción del tejido social y promoción de culturas de paz."

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 19 días del mes de julio de 2024



NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO