CONTRATO ☐ CONVENIO [X] No. 004 - 2024 FECHA: 22/05/2024

Proyecto (S Aunar esfuerzos para la reproducción inducida de postlarvas y alevinos de peces nativos, con el objeto de repoblar el medio natural y fomentar la piscicultura comunitaria en el departamento de Córdoba.

LOCALIZACIÓN: Municipio: Lorica, Ayapel y Sahagún Vereda: _____

REALIZADO CON: Fundación Omacha

PERIODO INFORME DE SUPERVISION: Agosto 2024

A continuación, se presenta un informe ejecutivo de la supervisión del contrato verificando los aspectos, administrativos, legales, técnicos, financieros, ambientales y de gestión integral.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGAL

DATOS DEL CONTRATO:

CONVENIO N°:	**004 – 2024**
TIPO DE CONVENIO:	**Convenio de Asociación**
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONVENIO:	22/05/2024
CONVENIANTE:	FUNDACIÓN OMACHA
REPRESENTANTE LEGAL:	FERNANDO TRUJILLO GONZALEZ
OBJETO:	Aunar esfuerzos para la reproducción inducida de postlarvas y alevinos de peces nativos, con el objeto de repoblar el medio natural y fomentar la piscicultura comunitaria en el departamento de Córdoba.
VALOR TOTAL DEL CONVENIO:	$844.450.000
ANTICIPO (40%):	Si_X_ No___ Valor: $304.000.000
PLAZO:	Seis (6) meses
FECHA DE INICIO:	Mayo 23 de 2024
FECHA DE TERMINACION:	Noviembre 23 de 2024

CONTROL DE POLIZAS VIGENTES.

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A			
NIT ASEGURADORA	860.009.578-6			
E-MAIL ASEGURADORA	juridico@segurosdelestado.com			
POLIZA CUMPLIMIENTO No	**25-44-101192318**			**ANEXO No 2**
CUBRIMIENTO	**APLICA (Si/No)**	**INICIAL**	**FINAL**	**SUMA ASEG/ACTUAL**
Cumplimiento del contrato	**Si**	(20/05/2024)	(31/05/2025)	$84.445.000,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Si	(20/05/2024)	(31/05/2025)	$304.000.000,00
Calidad del servicio	Si	(20/05/2024)	(31/05/2025)	$84.445.000,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	Si	(20/05/2024)	(01/12/2027)	$42.222.500,00
POLIZA RCE No				
Pago de responsabilidad civil extracontractual	Si	(22/05/2024)	(29/11/2024)	$260.000.000,00

ASPECTOS TECNICOS Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ACTIVIDADES/PRODUCTOS	RESULTADOS
Once millones quinientos mil (11.500.000) de alevinos de las especies bocachico y cachama	En este periodo se han realizado 19 entregas de alevinos. Para la Empresa Urrá, se reportan ocho (8) entregas en total para el periodo, cinco (5) por repoblamiento con un total de 3.135.200, donde 1.635.200 son alevinos y 1.500.000 de postlarvas de bocachico. Tres (3) entregas por fomento con 94.000 alevinos (44.000 cachama y 50.000 bocachico) Para entregas de la CVS a proyectos productivos se reportan 11 entregas en el programa fomento, con 108.000 alevinos de bocachico. Adicional, se avanza en las actividades de mantenimiento y adecuación de los

ACTIVIDADES/PRODUCTOS	RESULTADOS
	estanques para la producción, así como las otras relacionadas a la Estación Piscícola para su funcionamiento.
5 áreas protegidas repobladas con alevinos de peces nativos en el departamento de Córdoba.	De las ocho (8) entregas realizadas a la Empresa Urrá, cinco (5) de estas fueron destinadas a siembras en la zona de Puerto Frasquillo en el municipio de Tierralta, para ser sembrados en inmediaciones del PNN Paramillo. Se establecen fechas para definir las actividades de repoblamiento establecidas en las Áreas Protegidas del Departamento.
10 talleres o asesorías técnicas a comunidades del municipio de Sahagún para promover el uso sostenible de los recursos hidrobiológicos.	Del listado de contactos de las asociaciones se establece la ruta para las actividades con las comunidades y se comunica formalmente mediante oficio a la alcaldía de Sahagún.
Entrega de 330.000 alevinos de peces (Bocachico y Cachama) a comunidades de campesinos del municipio de Sahagún como fortalecimiento a las actividades económicas y productivas de la zona.	Según la producción y el avance de los acercamientos con las comunidades se espera concretar las posibles fechas para dar cumplimiento a esta actividad.
Apoyo académico a 30 estudiantes de programas afines a la piscicultura.	Para el periodo no se reporta apoyo a estudiantes.

ASPECTOS FINANCIEROS

RELACION DE ACTAS

VALOR CONTRATO: **$844.450.000**
VALOR ANTICIPO: **$304.000.000**
% AVANCE FINANCIERO: **70%**


ACTA DE	FECHA	VALOR ACTA		ANTICIPO AMORTIZADO		VALOR CUENTA COBRO		VALOR
		TOTAL	ACUMULADO	TOTAL	ACUMULADO	PAGADA	POR PAGAR	ACUMULADO
ANTICIPO	27/06/2024	$ 304.000.000		$ 304.000.000		$ 304.000.000		
ACTA 01	23/08/2024	$ 228.000.000		$ 228.000.000		$ 228.000.000		

VERIFICACION CUMPLIMIENTO DEL PGIO


REQUISITOS DE SST	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	OBSERVACIONES
- Registro mensual de afiliación y cobertura de ARL y Seguridad social para trabajadores y contratistas. - Plan de emergencias - Estación Piscícola - Elementos de protección personal (EPP)	- Certificados vigentes - Documentación relacionada a procedimientos y guías en caso de emergencias. - Uso de elementos de EPP en el desarrollo de las actividades diarias.	Se cuentan con los respectivos soportes (documentos y evidencias)

REGISTRO FOTOGRAFICO

1. MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, ADECUACIÓN DE ÁREAS Y EQUIPOS














2. PRODUCCION DE ALEVINOS Y POSTLARVAS DE PECES NATIVOS






3. EMPAQUE Y ENTREGA DE ALEVINOS

3.1. Entrega y repoblamiento alevinos y postlarvas bocachico a la Empresa Urrà SA ESP





CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se mantienen las actividades de mantenimiento y adecuación en la estación piscícola, con el objetivo de asegurar la producción continua de postlarvas y alevinos de peces nativos. También se realizan entregas de alevinos en el marco de los programas de repoblamiento y fomento dirigidos a las comunidades. Paralelamente, se avanza en la promoción del uso sostenible de los recursos hidrobiológicos, así como en el fortalecimiento de capacidades en las comunidades y entre estudiantes de programas afines a la piscicultura.

Todas las actividades mencionadas se continuarán implementando, con el propósito de mantener la línea de trabajo y reforzar los procesos en pro del cumplimiento de los objetivos establecidos.

Tal como se hace conocer al representante del conveniante y/o contratista e interventoría, quienes se dan por informado por la firma de este documento.

En constancia de lo anterior, las personas involucradas en este proceso firman a los 30 días del mes de agosto del año 2024, certificando que la información aquí consignada refleja fielmente lo observado

RAFAEL ESPINOSA FORERO
Supervisor CVS

DALILA CAICEDO HERRERA
Supervisora Fundación Omacha

Agosto 30 de 2024

CONTRATO [ ] CONVENIO [X] No. 004 - 2024 FECHA: 22/05/2024

Proyecto (S Aunar esfuerzos para la reproducción inducida de postlarvas y alevinos de peces nativos, con el objeto de repoblar el medio natural y fomentar la piscicultura comunitaria en el departamento de Córdoba.

LOCALIZACIÓN: Municipio: Lorica, Ayapel y Sahagún Vereda: _____

REALIZADO CON: Fundación Omacha

PERIODO INFORME DE SUPERVISION: septiembre 2024

A continuación, se presenta un informe ejecutivo de la supervisión del contrato verificando los aspectos, administrativos, legales, técnicos, financieros, ambientales y de gestión integral.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGAL

DATOS DEL CONTRATO:

CONVENIO N°:	**004 – 2024**
TIPO DE CONVENIO:	**Convenio de Asociación**
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONVENIO:	22/05/2024
CONVENIANTE:	FUNDACIÓN OMACHA
REPRESENTANTE LEGAL:	FERNANDO TRUJILLO GONZALEZ
OBJETO:	Aunar esfuerzos para la reproducción inducida de postlarvas y alevinos de peces nativos, con el objeto de repoblar el medio natural y fomentar la piscicultura comunitaria en el departamento de Córdoba.
VALOR TOTAL DEL CONVENIO:	$844.450.000
ANTICIPO (40%):	Si_X_ No___ Valor: $304.000.000
PLAZO:	Seis (6) meses
FECHA DE INICIO:	Mayo 23 de 2024
FECHA DE TERMINACION:	Noviembre 23 de 2024

CONTROL DE POLIZAS VIGENTES.

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A			
NIT ASEGURADORA	860.009.578-6			
E-MAIL ASEGURADORA	juridico@segurosdelestado.com			
POLIZA CUMPLIMIENTO No	**25-44-101192318**			**ANEXO No 2**
CUBRIMIENTO	**APLICA (Si/No)**	**INICIAL**	**FINAL**	**SUMA ASEG/ACTUAL**
Cumplimiento del contrato	**Si**	(20/05/2024)	(31/05/2025)	$84.445.000,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Si	(20/05/2024)	(31/05/2025)	$304.000.000,00
Calidad del servicio	Si	(20/05/2024)	(31/05/2025)	$84.445.000,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	Si	(20/05/2024)	(01/12/2027)	$42.222.500,00
POLIZA RCE No				
Pago de responsabilidad civil extracontractual	Si	(22/05/2024)	(29/11/2024)	$260.000.000,00

ASPECTOS TECNICOS Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ACTIVIDADES/PRODUCTOS	RESULTADOS
Once millones quinientos mil (11.500.000) de alevinos de las especies bocachico y cachama	Para este periodo se han realizado 25 entregas de alevinos. Para la Empresa Urrá se reportan seis (6) entregas en total para el periodo, cuatro (4) por repoblamiento con un total de 1.044.300 alevinos de bocachico y 1.000.000 de postlarvas. Dos (2) entregas por fomento con 26.000 alevinos (1.000 cachama y 25.000 bocachico) Para la CVS en apoyo a los proyectos productivos se reportan 18 entregas por el programa fomento, con 301.000 alevinos de bocachico; Una (1) entrega por el programa de repoblamiento con 130.000 alevinos. Se siguen las actividades de mantenimiento

ACTIVIDADES/PRODUCTOS	RESULTADOS
	y adecuación de los estanques para la producción, así como las otras relacionadas a la Estación Piscícola para su funcionamiento.
5 áreas protegidas repobladas con alevinos de peces nativos en el departamento de Córdoba.	De las seis (6) entregas realizadas a la Empresa Urrá, tres (3) de estas fueron destinadas a siembras en la zona de Puerto Frasquillo en el municipio de Tierralta y una para Momil. Se realizó un repoblamiento de 130.000 alevinos de bocachico con la Ciénaga de Momil, sector el Sapal, contando con la participación de la comunidad y de miembros de la asociacion ASOPRECGRAMC. Se continua con la programación para los siguientes repoblamientos en las Áreas Protegidas del Departamento.
10 talleres o asesorías técnicas a comunidades del municipio de Sahagún para promover el uso sostenible de los recursos hidrobiológicos.	Se realiza la programación para el desarrollo de los talleres o asesorías a las comunidades del municipio.
Entrega de 330.000 alevinos de peces (Bocachico y Cachama) a comunidades de campesinos del municipio de Sahagún como fortalecimiento a las actividades económicas y productivas de la zona.	Según la producción y el avance de los acercamientos con las comunidades se espera concretar las posibles fechas para dar cumplimiento a esta actividad.
Apoyo académico a 30 estudiantes de programas afines a la piscicultura.	Se recibe la visita de 32 personas, que corresponden a niños, padres de familia y directivos del Centro Educativo Bilingüe Campestre Maryar de Lorica, en la Estación Piscícola CVS Lorica, se hace recorrido instalaciones, actividades lúdicas sobre conservación de las especies en peligro de extinción.

ASPECTOS FINANCIEROS

RELACION DE ACTAS

VALOR CONTRATO: **$844.450.000**
VALOR ANTICIPO: **$304.000.000**

% AVANCE FINANCIERO: **70%**


ACTA DE	FECHA	VALOR ACTA		ANTICIPO AMORTIZADO		VALOR CUENTA COBRO		VALOR
		TOTAL	ACUMULADO	TOTAL	ACUMULADO	PAGADA	POR PAGAR	ACUMULADO
ANTICIPO	27/06/2024	$ 304.000.000		$ 304.000.000		$ 304.000.000		
ACTA 01	23/08/2024	$ 228.000.000		$ 228.000.000		$ 228.000.000		

VERIFICACION CUMPLIMIENTO DEL PGIO

REQUISITOS DE SST	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	OBSERVACIONES
- Registro mensual de afiliación y cobertura de ARL y Seguridad social para trabajadores y contratistas. - Elementos de protección personal (EPP)	- Certificados vigentes - Uso de elementos de EPP en el desarrollo de las actividades diarias.	Se cuentan con los respectivos soportes (documentos y evidencias)



REGISTRO FOTOGRAFICO

1. MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, ADECUACIÓN DE ÁREAS Y EQUIPOS







2. PRODUCCION DE ALEVINOS Y POSTLARVAS DE PECES NATIVOS


3. EMPAQUE Y ENTREGA DE ALEVINOS


3.1. Entrega alevinos y postlarvas bocachico a la Empresa Urrá SA ESP y CVS






4. VISITANTES ESTACIÓN PISCÍCOLA LORICA





CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las actividades de mantenimiento y adecuación en la piscícola se llevan a cabo de forma continua, lo que permite sostener la producción de postlarvas y alevinos de peces nativos.

Durante este periodo, se registró un incremento en el número de entregas en comparación con los meses anteriores, con un total de 25 entregas de alevinos y postlarvas.

Además, se siguen realizando entregas de peces en el marco de los programas de repoblamiento y fomento, cumpliendo con los objetivos previamente establecidos

Tal como se hace conocer al representante del conveniante y/o contratista e interventoría, quienes se dan por informado por la firma de este documento.

Para constancia se firma a los 30 días del mes de septiembre del año 2024 por los que en ella intervinieron, quienes certifican que lo aquí expresado corresponde específicamente a lo observado.

RAFAEL ESPINOSA FORERO
Supervisor CVS

DALILA CAICEDO HERRERA
Supervisora Fundación Omacha

Septiembre 30 de 2024

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - SIG	Código: GJ-FO-30
		Versión: 09
	FORMATO SUPERVISIÓN CONVENIO O CONTRATO	Fecha:02/10/2024

CONTRATO ☐ CONVENIO X

Proyecto (S): Aunar esfuerzos para la reproducción inducida de postlarvas y alevinos de peces nativos, con el objeto de repoblar el medio natural y fomentar la piscicultura comunitaria en el departamento de Córdoba.

LOCALIZACIÓN: Municipio: Lorica, Ayapel y Sahagún Vereda: _____

PERIODO INFORME DE SUPERVISION: octubre 2024

A continuación, se presenta un informe ejecutivo de la supervisión del contrato verificando los aspectos, administrativos, legales, técnicos, financieros, ambientales y de gestión integral.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGAL
DATOS DEL CONVENIO:

CONVENIO N°:	**004 – 2024**
TIPO DE CONVENIO:	**Convenio de Asociación**
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONVENIO:	22/05/2024
CONVENIANTE:	FUNDACIÓN OMACHA
REPRESENTANTE LEGAL:	FERNANDO TRUJILLO GONZALEZ
OBJETO:	Aunar esfuerzos para la reproducción inducida de postlarvas y alevinos de peces nativos, con el objeto de repoblar el medio natural y fomentar la piscicultura comunitaria en el departamento de Córdoba.
VALOR TOTAL DEL CONVENIO:	$844.450.000
ANTICIPO (40%):	Si_X_ No___ Valor: $304.000.000
PLAZO:	Seis (6) meses
FECHA DE INICIO:	Mayo 23 de 2024
FECHA DE TERMINACION:	Noviembre 23 de 2024

NOVEDADES DEL CONTRATO			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	**Documento**	**Desde**	**Hasta**
	Suspensión No.1	NA	NA
	Reinicio No. 1	**NA**	
TIEMPO TOTAL DE LAS SUSPENSIÓNES:	**NA**		
PRÓRROGAS:	Prórroga No. 1	*NA*	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:	NA		

CONTROL DE POLIZAS VIGENTES.

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A			
NIT ASEGURADORA	860.009.578-6			
E-MAIL ASEGURADORA	juridico@segurosdelestado.com			
POLIZA CUMPLIMIENTO No	**25-44-101192318**			**ANEXO No 2**
CUBRIMIENTO	**APLICA (Si/No)**	**INICIAL**	**FINAL**	**SUMA ASEG/ACTUAL**
Cumplimiento del contrato	**Si**	(20/05/2024)	(31/05/2025)	$84.445.000,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Si	(20/05/2024)	(31/05/2025)	$304.000.000,00
Calidad del servicio	Si	(20/05/2024)	(31/05/2025)	$84.445.000,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	Si	(20/05/2024)	(01/12/2027)	$42.222.500,00
POLIZA RCE No				
Pago de responsabilidad civil extracontractual	Si	(22/05/2024)	(29/11/2024)	$260.000.000,00

REQUERIMIENTOS REALIZADOS Y/O REPORTES DE INCUMPLIMIENTO :

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - SIG	Código: GJ-FO-30
		Versión: 09
	FORMATO SUPERVISIÓN CONVENIO O CONTRATO	Fecha:02/10/2024

ASPECTOS TECNICOS Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ACTIVIDADES/PRODUCTOS	RESULTADOS	% DE AVANCE
Once millones quinientos mil (11.500.000) de alevinos de las especies bocachico y cachama	Hasta la fecha se han realizado ciento una (101) entregas de alevinos con un total de 10.254.200 entre alevinos de bocachico y cachama, y postlarvas de bocachico. Para la Empresa Urrá se reportan treinta y una (31) entregas con un total de 8.835.200 entre alevinos y postlarvas, catorce (14) entregas son por repoblamiento, donde once (11) suman 4.356.700 alevinos y tres (3) 4.000.000 de postlarvas de bocachico. Diecisiete (17) entregas por fomento con 478.500 alevinos (251.000 cachama y 227.500 bocachico) Para la CVS se reportan setenta (70) entregas con 1.419.000 entre alevinos y postlarvas, sesenta y siete (67) entregas por fomento con un total de 909.000 alevinos (883.000 bocachico y 26.000 cachama); tres (3) entregas por repoblamiento con 510.000 alevinos. Las actividades de mantenimiento y adecuación de los estanques para la producción son continuas, así como las otras relacionadas a la Estación Piscícola para su normal funcionamiento.	87%
5 áreas protegidas repobladas con alevinos de peces nativos en el departamento de Córdoba.	De las catorce (14) entregas realizadas por repoblamiento a la Empresa Urrá, 4.356.700 alevinos, 3.000.000 de postlarvas fueron sembrados en la zona de Puerto Frasquillo en el municipio de Tierralta y en Momil sembradas 1.000.000 de postlarvas. Por la CVS, se han realizado tres (3) repoblamientos: - Ciénaga de Momil, 130.000 alevinos (Asociacion ASOPRECGRAMC) - Ciénaga de Betancí, 300.000 alevinos (Cabildo Indígena Zenú). - Ciénaga de Bañó, 80.000 alevinos (Asociacion APACIBAN) Se cuenta con una programación para los siguientes repoblamientos en las Áreas Protegidas del Departamento.	80%

ACTIVIDADES/PRODUCTOS	RESULTADOS	% DE AVANCE
10 talleres o asesorías técnicas a comunidades del municipio de Sahagún para promover el uso sostenible de los recursos hidrobiológicos.	se realizaron nueve (9) talleres o asesorías técnicas con las comunidades del municipio de Sahagún, contando con la participación de 158 asistentes.	90%
Entrega de 330.000 alevinos de peces (Bocachico y Cachama) a comunidades de campesinos del municipio de Sahagún como fortalecimiento a las actividades económicas y productivas de la zona.	Al terminar las actividades de fortalecimiento de promoción de uso sostenible de los recursos hidrobiológicos, se procederá a la entrega de los alevinos.	0%
Apoyo académico a 30 estudiantes de programas afines a la piscicultura.	A la fecha se han apoyado noventa y siete (97) estudiantes, de tres Instituciones: - Universidad de Córdoba, 33 estudiantes Programa Acuicultura. - SENA, 26 aprendices de Producción acuícola - Universidad El Bosque - programa de Bio-Ingeniería, 2 grupos con 20 y 18 estudiantes respectivamente. Además, se registran otras instituciones visitantes a la Estación Piscícola de Lorica, como el Centro Educativo Bilingüe Campestre Maryar de Lorica, estudiantes de grado noveno de la Institución Educativa José María Berástegui de Ciénaga de Oro, donde se realizaron recorridos guiados por las instalaciones de la Estación y se trataron temas de procesos de conservación de especies	100%

ASPECTOS FINANCIEROS

RELACION DE ACTAS

VALOR CONTRATO: **$844.450.000**
VALOR ANTICIPO: **$304.000.000**
% AVANCE FINANCIERO: **70%**

CVS	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - SIG	Código: GJ-FO-30
		Versión: 09
	FORMATO SUPERVISIÓN CONVENIO O CONTRATO	Fecha:02/10/2024

ACTA DE	FECHA	VALOR ACTA		ANTICIPO AMORTIZADO		VALOR CUENTA COBRO		VALOR
		TOTAL	ACUMULADO	TOTAL	ACUMULADO	PAGADA	POR PAGAR	ACUMULADO
ANTICIPO	27/06/2024	$304.000.000		$304.000.000		$304.000.000		
ACTA 01	23/08/2024	$228.000.000		$228.000.000		$228.000.000		
ACTA 02	23/10/2024	$152.000.000		$152.000.000			$152.000.000	

VERIFICACION CUMPLIMIENTO DEL PGIO

REQUISITOS DE SST	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	OBSERVACIONES
- Evaluación médica ocupacional	- Protección y promoción de SST de los colaboradores	Se cuentan con los respectivos soportes (documentos y evidencias)
- Inducción y reinducción	- Desarrollo de temas de SST, organización, reglamentos, procesos administrativos, entre otros.	
- Entrega de dotación	- Entrega de prendas de identificación institucionales	
- Registro mensual de afiliación y cobertura de ARL y Seguridad social para trabajadores y contratistas.	- Certificados vigentes	
- Elementos de protección personal (EPP)	- Uso de elementos de EPP en el desarrollo de las actividades diarias	
- Plan de emergencias - Estación Piscícola	- Documentación relacionada a procedimientos y guías en caso de emergencias.	
- Capacitación ARL	- Charla virtual ARL SURA- Movilidad Segura	

REGISTRO FOTOGRAFICO

1. MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, ADECUACIÓN DE ÁREAS Y EQUIPOS



2. PRODUCCION DE ALEVINOS Y POSTLARVAS DE PECES NATIVOS



3. EMPAQUE Y ENTREGA DE ALEVINOS

3.1. Fomento



CVS	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - SIG	Código: GJ-FO-30
		Versión: 09
	FORMATO SUPERVISIÓN CONVENIO O CONTRATO	Fecha:02/10/2024





3.2. Repoblamientos




4. TALLERES O ASESORÍAS TÉCNICAS A COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAHAGÚN



5. VISITANTES ESTACIÓN PISCÍCOLA LORICA




CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los avances en las actividades se evidencian por los porcentajes reportados en los resultados, las actividades de mantenimiento y adecuación en la estación piscícola son continuas, con el objetivo de asegurar la producción continua de postlarvas y alevinos de peces nativos. Se avanza significativamente en las entregas de alevinos en el marco de los programas de repoblamiento a las áreas protegidas del Departamento y fomento a las comunidades.

CVS	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - SIG	Código: GJ-FO-30
		Versión: 09
	FORMATO SUPERVISIÓN CONVENIO O CONTRATO	Fecha:02/10/2024

En cuanto a las actividades de promoción del uso sostenible de los recursos hidrobiológicos se tiene un avance del 90% de ejecución, con lo que proyecta la entrega de los alevinos para dichas comunidades. Así mismo se continúan apoyando a estudiantes adscritos a programas afines a la piscicultura, mediante visitas a la Estación Piscícola de la CVS en Lorica.

Tal como se hace conocer al representante del conveniante y/o contratista e interventoría, quienes se dan por informado por la firma de este documento.

Para constancia se firma a los 31 días del mes de Octubre del año 2024 por los que en ella intervinieron, quienes certifican que lo aquí expresado corresponde específicamente a lo observado.

RAFAEL ESPINOSA FORERO
Supervisor CVS

Dalila Caicedo H.
Firmado digitalmente por Dalila Caicedo H.
Fecha: 2024.11.05 16:53:24 -05'00'

DALILA CAICEDO HERRERA
Supervisora Fundación Omacha

Octubre 31 de 2024