CVS	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - SIG	Código: GJ-FO-30
		Versión: 08
	FORMATO SUPERVISIÓN CONVENIO O CONTRATO	Fecha:08/07/2024

CONTRATO [ ] CONVENIO [x] No. 010 FECHA: 25 de julio de 2024

Proyecto (S): Aunar esfuerzos para implementar el plan de manejo del área protegida marino costera distrito regional de manejo integrado de la bahía de Cispatá, La balsa, Tinajones y sectores aledaños del delta estuarino del río Sinú, mediante acciones de educación ambiental, divulgación, monitoreo, uso sostenible, conservación y protección del ecosistema de manglar; e implementar actividades de fortalecimiento comunitario orientadas al ecoturismo y divulgación en el distrito de conservación de suelo sierra chiquita y humedales y en la reserva forestal protectora regional cerro Colosiná.

LOCALIZACIÓN: Municipio: San Antero, San Bernardo del Viento, Santa Cruz de Lorica, Montería y San Carlos Vereda: _____

REALIZADO CON: FUNDACIÓN OMACHA

PERIODO INFORME DE SUPERVISION: 26 de julio al 26 de agosto de 2024

A continuación, se presenta un informe ejecutivo de la supervisión del contrato verificando los aspectos, administrativos, legales, técnicos, financieros, ambientales y de gestión integral.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGAL

DATOS DEL CONTRATO:

CONVENIO N°:	010 de 2024
TIPO DE CONTRATO O CONVENIO:	Convenio de asociación
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	25 de julio de 2024
CONTRATISTA:	Fundación Omacha
REPRESENTANTE LEGAL:	FERNANDO TRUJILLO GONZÁLEZ
OBJETO:	Aunar esfuerzos para implementar el plan de manejo del área protegida marino costera distrito regional de manejo integrado de la bahía de Cispatá, La balsa, Tinajones y sectores aledaños del delta estuarino del río Sinú, mediante acciones de educación ambiental, divulgación, monitoreo, uso sostenible, conservación y protección del ecosistema de manglar; e implementar actividades de fortalecimiento comunitario orientadas al ecoturismo y divulgación en el distrito de conservación de suelo sierra chiquita y humedales y en la reserva forestal protectora regional cerro Colosiná

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$565.774.750
ANTICIPO (40%):	Si X No___ Valor: $201.520.000
PLAZO:	Cinco (5) meses
FECHA DE INICIO:	Veintiséis (26) de julio de 2024
FECHA DE TERMINACION:	Veintiséis (26) de diciembre de 2024

CONTROL DE POLIZAS VIGENTES.

ASEGURADORA	Seguros del estado S.A.			
NIT ASEGURADORA	860.009.578-6			
E-MAIL ASEGURADORA	www.segurosdelestado.com			
POLIZA CUMPLIMIENTO No	25-44-1011193472			**ANEXO No** 0
CUBRIMIENTO	**APLICA (Si/No)**	**INICIAL**	**FINAL**	**SUMA ASEG/ACTUAL**
Cumplimiento del contrato	X	25/07/2024	30/06/2025	$56.577.475,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	X	25/07/2024	30/06/2025	$226.309.900,00
Calidad del servicio	X	25/07/2024	30/06/2025	$56.577.475,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	X	25/07/2024	30/12/2027	$28.288.737,50
POLIZA RCE No				
Pago de responsabilidad civil extracontractual	X	25/07/2024	30/12/2024	$260.000.000,00

ASEGURADORA	Seguros del estado S.A.			
NIT ASEGURADORA	860.009.578-6			
E-MAIL ASEGURADORA	www.segurosdelestado.com			
POLIZA CUMPLIMIENTO No	25-44-1011193472			**ANEXO No** 2
CUBRIMIENTO	**APLICA (Si/No)**	**INICIAL**	**FINAL**	**SUMA ASEG/ACTUAL**
Cumplimiento del contrato	X	25/07/2024	01/07/2025	$56.577.475,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	X	25/07/2024	01/07/2025	$226.309.900,00

Calidad del servicio	X	25/07/2024	01/07/2025	$56.577.475,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	X	25/07/2024	31/12/2027	$28.288.737,50
POLIZA RCE No				
Pago de responsabilidad civil extracontractual	X	25/07/2024	31/12/2024	$260.000.000,00

ASPECTOS TECNICOS Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- **Actividad 1. Implementar tres proyectos productivos generando beneficios económicos, sociales y ambientales a las comunidades, a través de la producción huertas comunitarias y seguimiento a proyecto de abejas.**
  Se realizaron los acercamientos por parte del técnico ambiental, con las dos asociaciones seleccionadas, estableciendo los acuerdos respectivos e iniciando la selección de terreno, acondicionamiento de los mismo y entrega de insumos. Las asociaciones son ASOMUPRE (Asociación de Mujeres Productoras de la Región) ubicada en el sector de la Doctrina, Lorica y ASPEP (Asociación de pescadores de Pareja, ubicada en vereda Pareja de San Bernardo del Viento. Para el tema de abejas (meliponas y apis), se realizaron diálogos con Covicompacgra, Apisanantero sobre la ruta de actividades y la visita de seguimiento al meliponario de Estación CIMACI.

- **Actividad 2. Apoyar las acciones del proyecto "Vida Manglar", a través del desarrollo de actividades de vigilancia y control y acciones afines.**
  Se Participó de dos comités técnicos del programa Vida Manglar (31 julio y 14 de agosto), así mismo por parte de la CVS, se brindó capacitación técnica para el cubitaje, durante las visitas en los centros de acopio, como parte de los monitoreos terrestres. Adicionalmente se atendieron otros aspectos como: visita de contraloría a las MABES, socialización en la Alcaldía de San Bernardo, visita de donantes Camilo y Camila, reunión comunitaria con manglero para varios temas del DRMI - programa Vida Manglar, y reunión virtual con el equipo de la Fundación Proterra para entrada a territorio como parte del fortalecimiento de la Gobernanza.

- **Actividad 3. Apoyar la generación de la ruta de acuerdos voluntarios de conservación, con el fin de promover las formas de trabajo en el territorio.**
  Se realizó la búsqueda documental para retomar las acciones y concertar ruta de trabajo (Información sobre tipos de acuerdos, obligaciones, actas y compromisos anteriores, etc.)

- **Actividad 4. Capacitar a las asociaciones de mangleros legalmente constituidas del área protegida; únicos autorizados para el aprovechamiento del bosque de manglar, para el perfeccionamiento de los tramites en los permisos de aprovechamiento y movilización, relacionada con la plataforma SUNL.**

Por parte de la Corporación se realizó una reunión preliminar el 15 de agosto, dirigida a las 14 asociaciones de Mangleros, para informar las diferentes actividades que serán abordadas durante al año, entre estas las capacitaciones y orientación en el tema forestal, proponiendo estas a partir del mes de septiembre.

- **Actividad 5. Apoyar el seguimiento ex situ de la especie Caimán Crocodylus acutus, en el DRMI de la Bahía de Cispatá, La Balsa y Tinajones, conforme a lo establecido en la Resolución N°2298 de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, especialmente las condiciones de salud.**

  Desde finales del mes de julio, se iniciaron los diálogos con Asocaimán para la recolección de información sobre las nidadas, posteriormente y con el acompañamiento permanente de un biólogo a la asociación, se desarrollaron dos reuniones en el mes de agosto, para revisión y evaluación de la infraestructura y programación de actividad para el censo de caimán, así como la planificación y organización de las actividades próximas a realizar.

- **Actividad 6. Desarrollar una estrategia de comunicaciones y divulgación referente a las actividades realizadas en el Distrito Regional de Manejo Integrado de la Bahía de Cispatá, la Balsa y Tinajones.**
  El convenio inició con la celebración del día del Manglar el 26 de julio de 2024, con la participación de las seis asociaciones de Mangleros de San Bernardo del Viento, mediante la elaboración de avisos de madera, premiando a la asociación ASOMATIC en el primer lugar; de esta actividad se generó la información respectiva para las redes sociales.

- **Actividad 7. Implementar actividades del plan de manejo del Área protegida del DCS - Distrito de Conservación de Suelos Sierra Chiquita y Humedales, con énfasis en el fortalecimiento de ecoturismo comunitario.**
  Se realizó la socialización convocada desde la Corporación, para información respectiva sobre las actividades a implementar en el área, evidenciando en este primer encuentros diferencia con la comunidad de lugares y los interesados en actividades ecoturísticas,

- **Actividad 8. Promover los proyectos productivos a través del ecoturismo, como parte del fortalecimiento de la economía local.**
  Como parte del espacio de socialización, se definieron y concertaron las actividades más apropiadas según expresiones manifestadas por la comunidad y teniendo en cuenta las diferencias de intereses dentro de la comunidad y gremios presentes en el territorio.

- **Actividad 9. Realizar capacitaciones, apoyo y empoderamiento de las comunidades para fortalecer la vocación turística de los humedales de Sierra Chiquita, generando beneficios y las comunidades y permitir actividades de sensibilización y divulgación para su conservación.**

  Se realizó un primer espacio propuso para dar inicio al desarrollo de las actividades de campo y nuevos encuentros, para socializar el plan de manejo y permitir su divulgación.

- **Actividad 10. Implementar actividades del plan de acción del Área protegida del RFPR - Cerro de Colosiná, desde el programa y participación comunitaria.**
  Se realizó la socialización, convocada desde la Corporación, para información respectiva sobre las actividades a implementar en el área, evidenciando interés por parte de la Alcaldía Municipal y las comunidades, para las articulaciones de acciones de implementación en esta área protegida.

- **Actividad 11. Orientar y apoyar el esquema de Participación comunitaria para la creación y consolidación de la Red ambiental para la recuperación y protección del Cerro Colosiná**

  Con el desarrollo del primer espacio se propuso realizar actividades de campo y nuevos encuentros, para generar la participación comunitaria e identificar los participantes de la Red ambiental en el área protegida.

- **Actividad 12. Realizar capacitaciones a la comunidad cuya finalidad es fortalecer la vocación turística y poner en funcionamiento la Red ambiental de la localidad.**

  En los siguientes espacios programados y articulados con las comunidades, se identificarán los temas de las actividades de capacitación.

  Con el primer espacio se propuso realizar actividades de campo y nuevos encuentros, para socializar el plan de manejo y su divulgación.

- **Actividad 13. Promover actividades de divulgación y promoción para el conocimiento del Cerró Colosiná dentro y fuera del municipio de San Carlos.**

  Con el primer espacio se proponen realizar actividades de campo y nuevos encuentros, para socializar el plan de manejo y permitir su divulgación.

ASPECTOS FINANCIEROS

RELACION DE ACTAS

VALOR CONTRATO $565.774.750
VALOR ANTICIPO $201.520.000
% AVANCE FINANCIERO 40%

ACTA DE	FECHA	VALOR ACTA		ANTICIPO AMORTIZADO		VALOR CUENTA COBRO		VALOR
		TOTAL	ACUMULADO	TOTAL	ACUMULADO	PAGADA	POR PAGAR	ACUMULADO
ANTICIPO	04-09-2024	$201.520.000				$201.520.000		$201.520.000

ACTA DE	FECHA	VALOR ACTA		ANTICIPO AMORTIZADO		VALOR CUENTA COBRO		VALOR
		TOTAL	ACUMULADO	TOTAL	ACUMULADO	PAGADA	POR PAGAR	ACUMULADO
ACTA 01								
ACTA 02								
ACTA 03								

REQUISITOS DE SST	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	OBSERVACIONES
• Evaluación médica ocupacional • Inducción y reinducción • Entrega de EPP	• Contratación e inicio de actividades • Planificación • Reuniones e indicaciones generales.	Se cuenta con los debidos soportes

VERIFICACION CUMPLIMIENTO DEL PGIO: NA

REGISTRO FOTOGRAFICO

ÁREA PROTEGIDA DEL DRMI CISPATÁ, LA BALSA Y TINAJONES


PROYECTOS PRODUCTIVOS.



Asomupre *ASPEP* *Apisanantero*

CVS	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - SIG	Código: GJ-FO-30
		Versión: 08
	FORMATO SUPERVISIÓN CONVENIO O CONTRATO	Fecha:08/07/2024

ACCIONES DEL PROYECTO "VIDA MANGLAR",



Visita Contraloría



Socialización Alcaldía San Bernardo Visita Donantes Vida Manglar

CAPACITAR A LAS ASOCIACIONES DE MANGLEROS



Reunión general de Asociaciones de Mangleros

SEGUIMIENTO EX SITU DE LA ESPECIE CAIMÁN CROCODYLUS ACUTUS, EN EL DRMII



Revisión y evaluación de infraestructura

ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES Y DIVULGACIÓN



Celebración Dia del Manglar

ÁREA PROTEGIDA DEL DCS - SIERRA CHIQUITA Y HUMEDALES



Socialización inicial

ÁREA PROTEGIDA DEL RFPR - CERRO DE COLOSINÁ



Socialización inicial

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se realizan las actividades de contratación para la ejecución de las actividades en cada una de las Áreas Protegidas, así mismo se da inicio a los acercamiento en cada una de las localidades según los objetivos propuestos. Se continuara implementando todas las actividades relacionadas, como parte del convenio.

CVS	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - SIG	Código: GJ-FO-30
		Versión: 08
	FORMATO SUPERVISIÓN CONVENIO O CONTRATO	Fecha:08/07/2024

Tal como se hace conocer al representante del conveniante y/o contratista e interventoría, quienes se dan por informado por la firma de este documento.

Para constancia se firma a los veintiséis (26) días del mes de agosto del año 2024 por los que en ella intervinieron, quienes certifican que lo aquí expresado corresponde específicamente a lo observado.

RAFAEL ESPINOSA FORERO
Supervisor, CVS
Convenio N°010/2024, CVS – F. Omacha

DALILA CAICEDO HERRERA
Supervisora, Fundación Omacha

Fecha corte informe: 26 de agosto de 2024

GVS	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - SIG	Código: GJ-FO-30
		Versión: 08
	FORMATO SUPERVISIÓN CONVENIO O CONTRATO	Fecha:08/07/2024

CONTRATO [ ] CONVENIO [x] No. 010 FECHA: 25 de julio de 2024

Proyecto (S): Aunar esfuerzos para implementar el plan de manejo del área protegida marino costera distrito regional de manejo integrado de la bahía de Cispatá, La balsa, Tinajones y sectores aledaños del delta estuarino del río Sinú, mediante acciones de educación ambiental, divulgación, monitoreo, uso sostenible, conservación y protección del ecosistema de manglar; e implementar actividades de fortalecimiento comunitario orientadas al ecoturismo y divulgación en el distrito de conservación de suelo sierra chiquita y humedales y en la reserva forestal protectora regional cerro Colosiná.

LOCALIZACIÓN: Municipio: San Antero, San Bernardo del Viento, Santa Cruz de Lorica, Montería y San Carlos Vereda: _____

REALIZADO CON: FUNDACIÓN OMACHA

PERIODO INFORME DE SUPERVISION: 26 de julio al 26 de septiembre de 2024

A continuación, se presenta un informe ejecutivo de la supervisión del contrato verificando los aspectos, administrativos, legales, técnicos, financieros, ambientales y de gestión integral.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGAL

DATOS DEL CONTRATO:

CONVENIO N°:	010 de 2024
TIPO DE CONTRATO O CONVENIO:	Convenio de asociación
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	25 de julio de 2024
CONTRATISTA:	Fundación Omacha
REPRESENTANTE LEGAL:	FERNANDO TRUJILLO GONZÁLEZ
OBJETO:	Aunar esfuerzos para implementar el plan de manejo del área protegida marino costera distrito regional de manejo integrado de la bahía de Cispatá, La balsa, Tinajones y sectores aledaños del delta estuarino del río Sinú, mediante acciones de educación ambiental, divulgación, monitoreo, uso sostenible, conservación y protección del ecosistema de manglar; e implementar actividades de fortalecimiento comunitario orientadas al ecoturismo y divulgación en el distrito de conservación de suelo sierra chiquita y humedales y en la reserva forestal protectora regional cerro Colosiná

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$565.774.750
ANTICIPO (40%):	Si X No___ Valor: $201.520.000
PLAZO:	Cinco (5) meses
FECHA DE INICIO:	Veintiséis (26) de julio de 2024
FECHA DE TERMINACION:	Veintiséis (26) de diciembre de 2024

CONTROL DE POLIZAS VIGENTES.

ASEGURADORA	Seguros del estado S.A.			
NIT ASEGURADORA	860.009.578-6			
E-MAIL ASEGURADORA	www.segurosdelestado.com			
POLIZA CUMPLIMIENTO No	25-44-1011193472			**ANEXO No** 0
CUBRIMIENTO	**APLICA (Si/No)**	**INICIAL**	**FINAL**	**SUMA ASEG/ACTUAL**
Cumplimiento del contrato	X	25/07/2024	30/06/2025	$56.577.475,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	X	25/07/2024	30/06/2025	$226.309.900,00
Calidad del servicio	X	25/07/2024	30/06/2025	$56.577.475,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	X	25/07/2024	30/12/2027	$28.288.737,50
POLIZA RCE No				
Pago de responsabilidad civil extracontractual	X	25/07/2024	30/12/2024	$260.000.000,00

ASEGURADORA	Seguros del estado S.A.			
NIT ASEGURADORA	860.009.578-6			
E-MAIL ASEGURADORA	www.segurosdelestado.com			
POLIZA CUMPLIMIENTO No	25-44-1011193472			**ANEXO No** 2
CUBRIMIENTO	**APLICA (Si/No)**	**INICIAL**	**FINAL**	**SUMA ASEG/ACTUAL**
Cumplimiento del contrato	X	25/07/2024	01/07/2025	$56.577.475,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	X	25/07/2024	01/07/2025	$226.309.900,00

Calidad del servicio	X	25/07/2024	01/07/2025	$56.577.475,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	X	25/07/2024	31/12/2027	$28.288.737,50
POLIZA RCE No				
Pago de responsabilidad civil extracontractual	X	25/07/2024	31/12/2024	$260.000.000,00

ASPECTOS TECNICOS Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- **Actividad 1. Implementar tres proyectos productivos generando beneficios económicos, sociales y ambientales a las comunidades, a través de la producción huertas comunitarias y seguimiento a proyecto de abejas.**
  Se realizaron los acercamientos en el mes de agosto por parte del técnico ambiental, con las dos asociaciones seleccionadas, estableciendo los acuerdos respectivos e iniciando la selección de terreno, acondicionamiento de los mismo y entrega de insumos. Las asociaciones son ASOMUPRE (Asociación de Mujeres Productoras de la Región) ubicada en el sector de la Doctrina, Lorica y ASPEP (Asociación de pescadores de Pareja, ubicada en vereda Pareja de San Bernardo del Viento; en el mes de septiembre se realizan la entrega de material vegetal representado se semillas y plantines para los cultivos. Para ASOMUPRE: pepino, habichuela, ají y berenjena y para ASPEP ají, habichuela, berenjena y frijol rojo, iniciando las siembras y las visitas de seguimiento. Para el tema de abejas (meliponas y apis), se realizaron diálogos en el mes de agosto con Covicompacgra, Apisanantero sobre la ruta de actividades y la visita de seguimiento al meliponario de Estación CIMACI, para el mes de septiembre se hace seguimiento a los compromisos como alimentación, limpieza y manejo adecuado del apiario y meliponarios en el municipio de San Antero.

- **Actividad 2. Apoyar las acciones del proyecto "Vida Manglar", a través del desarrollo de actividades de vigilancia y control y acciones afines.**
  Se participó de seis comités técnicos del programa Vida Manglar entre los meses de julio a septiembre (31 julio, 14 de agosto, 28 agosto, 3, 11 y 25 de septiembre), así mismo por parte de la CVS, se brindó capacitación técnica para el cubitaje en agosto, durante las visitas en los centros de acopio, como parte de los monitoreos se realizaron un total de 12 de los cuales cuatro corresponden a monitoreos acuáticos (29 agosto, 5,19 y 26 de septiembre), y ocho terrestres todos en el mes de septiembre. Adicionalmente se atendieron en el mes de agosto otros aspectos como: visita de contraloría a las MABES, socialización en la Alcaldía de San Bernardo, visita de donantes Camilo y Camila, reunión comunitaria con manglero para varios temas del DRMI - programa Vida Manglar, y reunión virtual con el equipo de la Fundación Proterra para entrada a territorio como parte del fortalecimiento de la Gobernanza. Para el mes de septiembre, socialización de investigación del tema de cronosecuencia por la Universidad Nacional, Visita de campo de Ocensa y la participación de conversatorio con la Biblioteca Luis Ángel Arango.

- **Actividad 3. Apoyar la generación de la ruta de acuerdos voluntarios de conservación, con el fin de promover las formas de trabajo en el territorio.**
  En el mes de agosto, se realizó la búsqueda documental para retomar las acciones y concertar ruta de trabajo (Información sobre tipos de acuerdos, obligaciones, actas y compromisos anteriores, etc.), Durante el mes de septiembre encuentro virtual para definición de las posibles acciones.

- **Actividad 4. Capacitar a las asociaciones de mangleros legalmente constituidas del área protegida; únicos autorizados para el aprovechamiento del bosque de manglar, para el perfeccionamiento de los tramites en los permisos de aprovechamiento y movilización, relacionada con la plataforma SUNL.**
  Por parte de la Corporación se realizó una reunión preliminar el 15 de agosto, dirigida a las 14 asociaciones de Mangleros, para informar las diferentes actividades que serán abordadas durante al año, entre estas las capacitaciones y orientación en el tema forestal, proponiendo estas a partir del mes de septiembre; realizadas el 16 de septiembre, en dos jornadas, la de la mañana para las asociaciones de San Bernardo y en la tarde para las asociaciones de San Antero.

- **Actividad 5. Apoyar el seguimiento ex situ de la especie Caimán Crocodylus acutus, en el DRMI de la Bahía de Cispatá, La Balsa y Tinajones, conforme a lo establecido en la Resolución N°2298 de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, especialmente las condiciones de salud.**

  Desde finales del mes de julio, se iniciaron los diálogos con Asocaimán para la recolección de información sobre las nidadas, posteriormente y con el acompañamiento permanente de un biólogo a la asociación, se desarrollaron dos reuniones en el mes de agosto, para revisión y evaluación de la infraestructura y programación de actividad para el censo de caimán, así como la planificación y organización de las actividades próximas a realizar. Durante el mes de septiembre se realiza el censo de animales y la evaluación medico veterinaria.

- **Actividad 6. Desarrollar una estrategia de comunicaciones y divulgación referente a las actividades realizadas en el Distrito Regional de Manejo Integrado de la Bahía de Cispatá, la Balsa y Tinajones.**
  El convenio inició con la celebración del día del Manglar el 26 de julio de 2024, con la participación de las seis asociaciones de Mangleros de San Bernardo del Viento, mediante la elaboración de avisos de madera, premiando a la asociación ASOMATIC en el primer lugar; de esta actividad se generó la información respectiva para las redes sociales. Para el mes de septiembre, se concreta la celebración del día del manatí, proponiendo tres espacios para el DRMI, mediante actividades lúdicas y pedagógicas: 6 de septiembre, en Montería en la Sede Central de CVS, con la participación de los Funcionarios de la Corporación; el 20 de septiembre en San Antero en Caño Lobo y el 26 de septiembre en San Bernardo del Viento en el sector de la Balsa, con las respectivas publicaciones. En

cuanto a Hoteleros e Instituciones Educativas se inician los acercamientos respectivos para concertar los espacios de socialización sobre el área protegida

- **Actividad 7. Implementar actividades del plan de manejo del Área protegida del DCS - Distrito de Conservación de Suelos Sierra Chiquita y Humedales, con énfasis en el fortalecimiento de ecoturismo comunitario.**
  Se realizó en el mes de agosto la socialización convocada desde la Corporación, para información respectiva sobre las actividades a implementar en el área, evidenciando en este primer encuentros diferencia con la comunidad de lugares y los interesados en actividades ecoturísticas. El 28 y 31 de agosto, se realizan recorridos de campo en el área y socialización.

- **Actividad 8. Promover los proyectos productivos a través del ecoturismo, como parte del fortalecimiento de la economía local.**
  Como parte del espacio de socialización, se definieron y concertaron las actividades más apropiadas según expresiones manifestadas por la comunidad y teniendo en cuenta las diferencias de intereses dentro de la comunidad y gremios presentes en el territorio. Mediante los recorridos de campo realizados a final del mes de agosto, se evidencio dificultades en los temas de ecoturismo por el acceso limitado a algunas áreas, por parte de algunos propietarios.

- **Actividad 9. Realizar capacitaciones, apoyo y empoderamiento de las comunidades para fortalecer la vocación turística de los humedales de Sierra Chiquita, generando beneficios y las comunidades y permitir actividades de sensibilización y divulgación para su conservación.**

  Se realizó un primer espacio en el mes de agosto propuesto para dar inicio al desarrollo de las actividades de campo y nuevos encuentros, para socializar el plan de manejo y permitir su divulgación. Durante la convocatoria en el mes de septiembre, no se contó con participantes, reprogramando, sin tener disponibilidad de la comunidad.

- **Actividad 10. Implementar actividades del plan de acción del Área protegida del RFPR - Cerro de Colosiná, desde el programa y participación comunitaria.**
  Se realizó en el mes de agosto la socialización, convocada desde la Corporación, para información respectiva sobre las actividades a implementar en el área, evidenciando interés por parte de la Alcaldía Municipal y las comunidades, para las articulaciones de acciones de implementación en esta área protegida. Para el 31 de agosto, se realiza el reconocimiento de campo participativo, y se realizan en el mes de septiembre tres espacio de divulgación del área protegida

- **Actividad 11. Orientar y apoyar el esquema de Participación comunitaria para la creación y consolidación de la Red ambiental para la recuperación y protección del Cerro Colosiná**

Con el desarrollo del primer espacio se propuso realizar actividades de campo y nuevos encuentros, para generar la participación comunitaria e identificar los participantes de la Red ambiental en el área protegida. Se da cumplimiento de la actividad de campo para el reconocimiento del potencial del cerro Colosiná

- **Actividad 12. Realizar capacitaciones a la comunidad cuya finalidad es fortalecer la vocación turística y poner en funcionamiento la Red ambiental de la localidad.**

  En los siguientes espacios programados y articulados con las comunidades, se identificarán los temas de las actividades de capacitación.

  Con el primer espacio se propuso realizar actividades de campo y nuevos encuentros, para socializar el plan de manejo y su divulgación.

  Durante el mes de septiembre se promueven espacios, los temas de capacitación se definirán en siguiente mes.

- **Actividad 13. Promover actividades de divulgación y promoción para el conocimiento del Cerró Colosiná dentro y fuera del municipio de San Carlos.**

  Con el primer espacio se proponen realizar actividades de campo y nuevos encuentros, para socializar el plan de manejo y permitir su divulgación. Lo espacios de divulgación se proponen en mes de septiembre.

ASPECTOS FINANCIEROS

RELACION DE ACTAS

VALOR CONTRATO $565.774.750
VALOR ANTICIPO $201.520.000
% AVANCE FINANCIERO 40%

ACTA DE	FECHA	VALOR ACTA		ANTICIPO AMORTIZADO		VALOR CUENTA COBRO		VALOR
		TOTAL	ACUMULADO	TOTAL	ACUMULADO	PAGADA	POR PAGAR	ACUMULADO
ANTICIPO	04-09-2024	$201.520.000				$201.520.000		$201.520.000
ACTA 01								
ACTA 02								
ACTA 03								

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - SIG	Código: GJ-FO-30
		Versión: 08
	FORMATO SUPERVISIÓN CONVENIO O CONTRATO	Fecha:08/07/2024

REQUISITOS DE SST	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	OBSERVACIONES
	• Compras e insumos. • Planificación de actividades. • Inicio de monitoreos acuáticos y terrestre • Desarrollo de las actividades del convenio.	

VERIFICACION CUMPLIMIENTO DEL PGIO: NA


REGISTRO FOTOGRAFICO

ÁREA PROTEGIDA DEL DRMI CISPATÁ, LA BALSA Y TINAJONES

PROYECTOS PRODUCTIVOS.



Asomupre




ASPEP



Meliponarios Amaya


ACCIONES DEL PROYECTO "VIDA MANGLAR"







Reunión Proterra en CVS *Socialización cronosecuencia* *Visita fotos Ocensa*




Monitoreos terrestre *Monitoreo acuático* *Conversatorio Biblioteca*

CAPACITAR A LAS ASOCIACIONES DE MANGLEROS




Reunión asociaciones de Mangleros sobre tema forestal

SEGUIMIENTO EX SITU DE LA ESPECIE CAIMÁN CROCODYLUS ACUTUS, EN EL DRMI


Censo de caimanes y revisión medico veterinaria

CVS	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - SIG	Código: GJ-FO-30
		Versión: 08
	FORMATO SUPERVISIÓN CONVENIO O CONTRATO	Fecha:08/07/2024


ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES Y DIVULGACIÓN



Celebración Dia del Manatí en CVS Central Montería



Celebración Dia del Manatí San Antero/Caño Lobo




Celebración Dia del Manatí San Bernardo /La Balsa

ÁREA PROTEGIDA DEL DCS - SIERRA CHIQUITA Y HUMEDALES



Reconocimiento de campo y socialización

ÁREA PROTEGIDA DEL RFPR - CERRO DE COLOSINÁ



Reconocimiento de campo y socialización del Plan de Manejo



Socialización del Plan de Manejo

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Para este periodo se desarrollan las actividades programadas en cada una de las Áreas Protegidas, así mismo la compra de materiales para las comunidades en la implementación de proyectos productivos y los requerimientos de los contratistas. Se continua implementando todas las actividades relacionadas, como parte del convenio.

CVS	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - SIG	Código: GJ-FO-30
		Versión: 08
	FORMATO SUPERVISIÓN CONVENIO O CONTRATO	Fecha:08/07/2024

Tal como se hace conocer al representante del conveniante y/o contratista e interventoría, quienes se dan por informado por la firma de este documento.

Para constancia se firma a los veintiséis (26) días del mes de septiembre del año 2024 por los que en ella intervinieron, quienes certifican que lo aquí expresado corresponde específicamente a lo observado.

RAFAEL ESPINOSA FORERO
Supervisor, CVS
Convenio N°010/2024, CVS – F. Omacha

DALILA CAICEDO HERRERA
Supervisora, Fundación Omacha

Fecha corte informe: 26 de septiembre de 2024