TECNOLOGÍA EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE ADSO

CRONOGRAMA FASE ANÁLISIS DE FORMACIÓN TITULADA – ADSO 28

(3077032)

CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL CEAI – REGIONAL VALLE

FECHA INICIO FASE: 7 de OCTUBRE DE 2024

FECHA FINALIZACIÓN FASE: Hasta 4 de Marzo de 2025

Del 3 al 8 de Marzo de 2025 Planes de Mejora- Cancelaciones- Deserciones

DURACION: 5 Meses

NOMBRE DE LA FASE	ACTIVIDAD DEL PROYECTO	ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE	RESULTADO DE APRENDIZAJE	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	TIEMPO DE DURACIÓN ESTIMADO	FECHAS DE ENTREGA		INSTRUCTOR RESPONSABLE DE LA EVIDENCIA
						INICIA	FINALIZA	NOMBRE
Fase 1. ANÁLISIS	AP1. Determinar las especificaciones funcionales del software y metodología a utilizar.	GA1-220501092-AA1. Elaborar Diagramas de procesos a partir de la caracterización de los mismos usando una técnica de notación.	220501092-01. Caracterizar los procesos de la organización de acuerdo con el software a construir.	Evidencia de producto: Mapa de procesos del software a construir. GA1-220501092-AA1-EV03.	1 mes y 15 días	7/10/2024	28/02/2025	Claudia Beatriz Ramírez B.

TECNOLOGÍA EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE ADSO

CRONOGRAMA FASE ANÁLISIS DE FORMACIÓN TITULADA – ADSO 28

(3077032)

CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL CEAI – REGIONAL VALLE

FECHA INICIO FASE: 7 de OCTUBRE DE 2024

FECHA FINALIZACIÓN FASE: Hasta 4 de Marzo de 2025

Del 3 al 8 de Marzo de 2025 Planes de Mejora- Cancelaciones- Deserciones

DURACION: 5 Meses

NOMBRE DE LA FASE	ACTIVIDAD DEL PROYECTO	ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE	RESULTADO DE APRENDIZAJE	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	TIEMPO DE DURACIÓN ESTIMADO	FECHAS DE ENTREGA		INSTRUCTOR RESPONSABLE DE LA EVIDENCIA
						INICIA	FINALIZA	NOMBRE
		GA1-220501092-AA2. Identificar conceptos básicos de Teoría General de Sistemas y Enfoque Sistémico. GA1-220501092-AA3. Elaborar instrumentos de recolección de datos, de acuerdo a técnicas que permitan el procesamiento de la información.	220501092-02. Recolectar información del software a construir de acuerdo con las necesidades del cliente.	Evidencia de producto: Formulario de recolección de información. GA1-220501092-AA3-EV03.	1 mes y 15 días	7/10/2024	28/02/2025	Claudia Beatriz Ramírez B.

TECNOLOGÍA EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE ADSO

CRONOGRAMA FASE ANÁLISIS DE FORMACIÓN TITULADA – ADSO 28

(3077032)

CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL CEAI – REGIONAL VALLE

FECHA INICIO FASE: 7 de OCTUBRE DE 2024

FECHA FINALIZACIÓN FASE: Hasta 4 de Marzo de 2025

Del 3 al 8 de Marzo de 2025 Planes de Mejora- Cancelaciones- Deserciones

DURACION: 5 Meses

NOMBRE DE LA FASE	ACTIVIDAD DEL PROYECTO	ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE	RESULTADO DE APRENDIZAJE	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	TIEMPO DE DURACIÓN ESTIMADO	FECHAS DE ENTREGA		INSTRUCTOR RESPONSABLE DE LA EVIDENCIA
						INICIA	FINALIZA	NOMBRE
Fase 1. ANÁLISIS		GA1-220501092-AA4. Determinar los requisitos funcionales y no funcionales del software de acuerdo con los requerimientos del cliente.	220501092-03. Establecer los requisitos del software de acuerdo con la información recolectada.	Evidencia de producto: Documento con especificación de requerimientos. GA1-220501092-AA4-EV02.	2 meses y 15 días	7/10/2024	28/02/2025	Claudia Beatriz Ramírez B.
		GA1-220501092-AA5. Aplicar técnicas de validación de requisitos del software.	220501092-04. Validar el informe de requisitos de acuerdo con las necesidades del cliente.	Evidencia de producto: Informe de evaluación de los requerimientos. GA1-220501092-AA5-EV02.	2 meses y 15 días	7/10/2024	28/02/2025	

TECNOLOGÍA EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE ADSO

CRONOGRAMA FASE ANÁLISIS DE FORMACIÓN TITULADA – ADSO 28

(3077032)

CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL CEAI – REGIONAL VALLE

FECHA INICIO FASE: 7 de OCTUBRE DE 2024

FECHA FINALIZACIÓN FASE: Hasta 4 de Marzo de 2025

Del 3 al 8 de Marzo de 2025 Planes de Mejora- Cancelaciones- Deserciones

DURACION: 5 Meses

NOMBRE DE LA FASE	ACTIVIDAD DEL PROYECTO	ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE	RESULTADO DE APRENDIZAJE	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	TIEMPO DE DURACIÓN ESTIMADO	FECHAS DE ENTREGA		INSTRUCTOR RESPONSABLE DE LA EVIDENCIA
						INICIA	FINALIZA	NOMBRE
Fase 1. ANÁLISIS		GA1-220501093-AA1. Estructurar el plan de actividades de análisis a partir de las características del proyecto y el modelo de desarrollo seleccionado.	220501093-01. Planear actividades de análisis de acuerdo con la metodología seleccionada.	Evidencias de producto: Documento identificando la metodología para el proyecto de desarrollo de software. GA1-220501093-AA1-EV04.	2 meses y 15 días	7/10/2024	28/02/2025	Claudia Beatriz Ramírez B.
		GA1-220501046-AA1. Reconocer software de sistemas,	220501046-01. Alistar herramientas de Tecnologías de la	Evidencia de producto:	2 meses y 15 días	7/10/2024	28/02/2025	Claudia Beatriz Ramírez B.

TECNOLOGÍA EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE ADSO

CRONOGRAMA FASE ANÁLISIS DE FORMACIÓN TITULADA – ADSO 28

(3077032)

CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL CEAI – REGIONAL VALLE

FECHA INICIO FASE: 7 de OCTUBRE DE 2024

FECHA FINALIZACIÓN FASE: Hasta 4 de Marzo de 2025

Del 3 al 8 de Marzo de 2025 Planes de Mejora- Cancelaciones- Deserciones

DURACION: 5 Meses

NOMBRE DE LA FASE	ACTIVIDAD DEL PROYECTO	ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE	RESULTADO DE APRENDIZAJE	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	TIEMPO DE DURACIÓN ESTIMADO	FECHAS DE ENTREGA		INSTRUCTOR RESPONSABLE DE LA EVIDENCIA
						INICIA	FINALIZA	NOMBRE
		software de programación y software de aplicaciones.	Información y la Comunicación (TIC), de acuerdo con las necesidades de procesamiento de información y comunicación.	Mapa conceptual - Software y servicios de internet. Relacionar correctamente los tipos de software y servicios de internet. GA1-220501046-AA1-EV01.				

TECNOLOGÍA EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE ADSO

CRONOGRAMA FASE ANÁLISIS DE FORMACIÓN TITULADA – ADSO 28

(3077032)

CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL CEAI – REGIONAL VALLE

FECHA INICIO FASE: 7 de OCTUBRE DE 2024

FECHA FINALIZACIÓN FASE: Hasta 4 de Marzo de 2025

Del 3 al 8 de Marzo de 2025 Planes de Mejora- Cancelaciones- Deserciones

DURACION: 5 Meses

NOMBRE DE LA FASE	ACTIVIDAD DEL PROYECTO	ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE	RESULTADO DE APRENDIZAJE	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	TIEMPO DE DURACIÓN ESTIMADO	FECHAS DE ENTREGA		INSTRUCTOR RESPONSABLE DE LA EVIDENCIA
						INICIA	FINALIZA	NOMBRE
Fase 1. ANÁLISIS		GA1-220501046-AA2. Desarrollar un taller práctico sobre los términos y funcionalidades de la ofimática.	220501046-02. Aplicar funcionalidades de herramientas y servicios TIC, de acuerdo con manuales de uso, procedimientos establecidos y buenas prácticas. 220501046-03. Evaluar los resultados, de	Evidencia de conocimiento: Taller. Utilización de las herramientas de Ofimática. Realizar un taller práctico con las herramientas ofimáticas. GA1-220501046-AA2-EV01.	2 meses y 15 días	7/10/2024	28/02/2025	Lorena Martínez

TECNOLOGÍA EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE ADSO

CRONOGRAMA FASE ANÁLISIS DE FORMACIÓN TITULADA – ADSO 28

(3077032)

CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL CEAI – REGIONAL VALLE

FECHA INICIO FASE: 7 de OCTUBRE DE 2024

FECHA FINALIZACIÓN FASE: Hasta 4 de Marzo de 2025

Del 3 al 8 de Marzo de 2025 Planes de Mejora- Cancelaciones- Deserciones

DURACION: 5 Meses

NOMBRE DE LA FASE	ACTIVIDAD DEL PROYECTO	ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE	RESULTADO DE APRENDIZAJE	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	TIEMPO DE DURACIÓN ESTIMADO	FECHAS DE ENTREGA		INSTRUCTOR RESPONSABLE DE LA EVIDENCIA
						INICIA	FINALIZA	NOMBRE
Fase 1. ANÁLISIS			acuerdo con los requerimientos. 220501046-04. Optimizar los resultados, de acuerdo con la verificación.					Lorena Martínez

TECNOLOGÍA EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE ADSO

CRONOGRAMA FASE ANÁLISIS DE FORMACIÓN TITULADA – ADSO 28

(3077032)

CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL CEAI – REGIONAL VALLE

FECHA INICIO FASE: 7 de OCTUBRE DE 2024

FECHA FINALIZACIÓN FASE: Hasta 4 de Marzo de 2025

Del 3 al 8 de Marzo de 2025 Planes de Mejora- Cancelaciones- Deserciones

DURACION: 5 Meses

NOMBRE DE LA FASE	ACTIVIDAD DEL PROYECTO	ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE	RESULTADO DE APRENDIZAJE	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	TIEMPO DE DURACIÓN ESTIMADO	FECHAS DE ENTREGA		INSTRUCTOR RESPONSABLE DE LA EVIDENCIA
						INICIA	FINALIZA	NOMBRE
		GA1-240202501-AA1. Identificar situaciones cotidianas y futuras a través de una interacción social oral y escrita.	240202501-01. Comprender información sobre situaciones cotidianas y laborales actuales y futuras a través de interacciones sociales de forma oral y escrita.	Evidencia de conocimiento: Cuestionario. GA1-240202501-AA1-EV01.	2 meses y 15 días	7/10/2024	28/02/2025	Daniel Ernesto Espitia
				Evidencia de desempeño: Video presentación. GA1-240202501-AA1-EV02.	2 meses y 15 días	7/10/2024	28/02/2025	Daniel Ernesto Espitia
				Evidencia de producto: Folleto. GA1-240202501-AA1-EV03.	2 meses y 15 días	7/10/2024	28/02/2025	Daniel Ernesto Espitia

TECNOLOGÍA EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE ADSO

CRONOGRAMA FASE ANÁLISIS DE FORMACIÓN TITULADA – ADSO 28

(3077032)

CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL CEAI – REGIONAL VALLE

FECHA INICIO FASE: 7 de OCTUBRE DE 2024

FECHA FINALIZACIÓN FASE: Hasta 4 de Marzo de 2025

Del 3 al 8 de Marzo de 2025 Planes de Mejora- Cancelaciones- Deserciones

DURACION: 5 Meses

NOMBRE DE LA FASE	ACTIVIDAD DEL PROYECTO	ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE	RESULTADO DE APRENDIZAJE	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	TIEMPO DE DURACIÓN ESTIMADO	FECHAS DE ENTREGA		INSTRUCTOR RESPONSABLE DE LA EVIDENCIA
						INICIA	FINALIZA	NOMBRE
	AP2. Especificar el modelo conceptual y estructurar la propuesta técnica del proyecto de software.	GA2-220501093-AA1. Elaborar diagrama y documentación de casos de uso / historias de usuario de acuerdo con el refinamiento de requisitos. GA2-220501093-AA2. Representar el contexto del negocio a través del diagrama de dominio y actividades.	220501093-02. Modelar las funciones del software de acuerdo con el informe de requisitos.	Evidencias de producto: Diagramas y documentación de actividades del proyecto. GA2-220501093-AA1-EV04.	2 meses y 15 días	7/10/2024	28/02/2025	Bibiana Hernández

TECNOLOGÍA EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE ADSO

CRONOGRAMA FASE ANÁLISIS DE FORMACIÓN TITULADA – ADSO 28

(3077032)

CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL CEAI – REGIONAL VALLE

FECHA INICIO FASE: 7 de OCTUBRE DE 2024

FECHA FINALIZACIÓN FASE: Hasta 4 de Marzo de 2025

Del 3 al 8 de Marzo de 2025 Planes de Mejora- Cancelaciones- Deserciones

DURACION: 5 Meses

NOMBRE DE LA FASE	ACTIVIDAD DEL PROYECTO	ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE	RESULTADO DE APRENDIZAJE	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	TIEMPO DE DURACIÓN ESTIMADO	FECHAS DE ENTREGA		INSTRUCTOR RESPONSABLE DE LA EVIDENCIA
						INICIA	FINALIZA	NOMBRE
		GA2-220501094-AA1. Determinar las especificaciones técnicas a partir del diagnóstico de necesidades informáticas.	220501093-04. Verificar los modelos realizados en la fase de análisis de acuerdo con lo establecido en el informe de requisitos.					Bibiana Hernández

TECNOLOGÍA EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE ADSO

CRONOGRAMA FASE ANÁLISIS DE FORMACIÓN TITULADA – ADSO 28

(3077032)

CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL CEAI – REGIONAL VALLE

FECHA INICIO FASE: 7 de OCTUBRE DE 2024

FECHA FINALIZACIÓN FASE: Hasta 4 de Marzo de 2025

Del 3 al 8 de Marzo de 2025 Planes de Mejora- Cancelaciones- Deserciones

DURACION: 5 Meses

NOMBRE DE LA FASE	ACTIVIDAD DEL PROYECTO	ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE	RESULTADO DE APRENDIZAJE	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	TIEMPO DE DURACIÓN ESTIMADO	FECHAS DE ENTREGA		INSTRUCTOR RESPONSABLE DE LA EVIDENCIA
						INICIA	FINALIZA	NOMBRE
		GA2-220501094-AA2. Realizar el análisis de proveedores a partir de las fichas técnicas.	220501094-02. Elaborar propuesta técnica del software de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas.	Evidencia de producto: Propuestas técnica y económica con ajustes de acuerdo a la negociación tecnológica. GA2-220501094-AA4-EV02.	2 meses	07/10/2024	28/02/2025	Lorena Martínez

TECNOLOGÍA EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE ADSO

CRONOGRAMA FASE ANÁLISIS DE FORMACIÓN TITULADA – ADSO 28

(3077032)

CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL CEAI – REGIONAL VALLE

FECHA INICIO FASE: 7 de OCTUBRE DE 2024

FECHA FINALIZACIÓN FASE: Hasta 4 de Marzo de 2025

Del 3 al 8 de Marzo de 2025 Planes de Mejora- Cancelaciones- Deserciones

DURACION: 5 Meses

NOMBRE DE LA FASE	ACTIVIDAD DEL PROYECTO	ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE	RESULTADO DE APRENDIZAJE	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	TIEMPO DE DURACIÓN ESTIMADO	FECHAS DE ENTREGA		INSTRUCTOR RESPONSABLE DE LA EVIDENCIA
						INICIA	FINALIZA	NOMBRE

TECNOLOGÍA EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE ADSO

CRONOGRAMA FASE ANÁLISIS DE FORMACIÓN TITULADA – ADSO 28

(3077032)

CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL CEAI – REGIONAL VALLE

FECHA INICIO FASE: 7 de OCTUBRE DE 2024

FECHA FINALIZACIÓN FASE: Hasta 4 de Marzo de 2025

Del 3 al 8 de Marzo de 2025 Planes de Mejora- Cancelaciones- Deserciones

DURACION: 5 Meses

NOMBRE DE LA FASE	ACTIVIDAD DEL PROYECTO	ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE	RESULTADO DE APRENDIZAJE	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	TIEMPO DE DURACIÓN ESTIMADO	FECHAS DE ENTREGA		INSTRUCTOR RESPONSABLE DE LA EVIDENCIA
						INICIA	FINALIZA	NOMBRE
		GA2-220501094-AA3. Elaborar la propuesta técnica y financiera a partir de los referentes establecidos. GA2-220501094-AA4. Presentar la propuesta técnica y económica de acuerdo con las condiciones del contrato a desarrollar.	220501094-03. Validar las condiciones de la propuesta técnica del software de acuerdo con los intereses de las partes.	Evidencia de producto: Propuestas técnica y económica con ajustes de acuerdo a la negociación tecnológica. GA2-220501094-AA4-EV02.	2 meses	7/10/2024	28/02/2025	Bibiana Hernández

TECNOLOGÍA EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE ADSO

CRONOGRAMA FASE ANÁLISIS DE FORMACIÓN TITULADA – ADSO 28

(3077032)

CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL CEAI – REGIONAL VALLE

FECHA INICIO FASE: 7 de OCTUBRE DE 2024

FECHA FINALIZACIÓN FASE: Hasta 4 de Marzo de 2025

Del 3 al 8 de Marzo de 2025 Planes de Mejora- Cancelaciones- Deserciones

DURACION: 5 Meses

NOMBRE DE LA FASE	ACTIVIDAD DEL PROYECTO	ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE	RESULTADO DE APRENDIZAJE	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	TIEMPO DE DURACIÓN ESTIMADO	FECHAS DE ENTREGA		INSTRUCTOR RESPONSABLE DE LA EVIDENCIA
						INICIA	FINALIZA	NOMBRE
		GA2-240201528-AA1. Desarrollar	240201528-01. Identificar modelos	Evidencia de conocimiento:		7/10/2024	28/02/2025	

TECNOLOGÍA EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE ADSO

CRONOGRAMA FASE ANÁLISIS DE FORMACIÓN TITULADA – ADSO 28

(3077032)

CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL CEAI – REGIONAL VALLE

FECHA INICIO FASE: 7 de OCTUBRE DE 2024

FECHA FINALIZACIÓN FASE: Hasta 4 de Marzo de 2025

Del 3 al 8 de Marzo de 2025 Planes de Mejora- Cancelaciones- Deserciones

DURACION: 5 Meses

NOMBRE DE LA FASE	ACTIVIDAD DEL PROYECTO	ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE	RESULTADO DE APRENDIZAJE	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	TIEMPO DE DURACIÓN ESTIMADO	FECHAS DE ENTREGA		INSTRUCTOR RESPONSABLE DE LA EVIDENCIA
						INICIA	FINALIZA	NOMBRE
		procedimientos aritméticos para resolver problemáticas de la vida cotidiana.	matemáticos de acuerdo con los requerimientos del problema planteado en contextos sociales y productivo.	Cuestionario procedimientos aritméticos. GA2-240201528-AA1-EV01.	2 meses y 15 días			Maribel Díaz
		GA2-240201528-AA2. Resolver problemas de aplicación de situaciones de los contextos productivo y social a partir del uso de herramientas matemáticas.	240201528-03. Resolver problemas matemáticos a partir de situaciones generadas en el contexto social y productivo.	Evidencia de producto: Video sustentación. GA2-240201528-AA3-EV01.	2 meses y 15 días	7/10/2024	28/02/2025	Maribel Díaz
		GA2-240201528-AA3. Realizar un muestreo estadístico acerca de una situación						

TECNOLOGÍA EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE ADSO

CRONOGRAMA FASE ANÁLISIS DE FORMACIÓN TITULADA – ADSO 28

(3077032)

CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL CEAI – REGIONAL VALLE

FECHA INICIO FASE: 7 de OCTUBRE DE 2024

FECHA FINALIZACIÓN FASE: Hasta 4 de Marzo de 2025

Del 3 al 8 de Marzo de 2025 Planes de Mejora- Cancelaciones- Deserciones

DURACION: 5 Meses

NOMBRE DE LA FASE	ACTIVIDAD DEL PROYECTO	ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE	RESULTADO DE APRENDIZAJE	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	TIEMPO DE DURACIÓN ESTIMADO	FECHAS DE ENTREGA		INSTRUCTOR RESPONSABLE DE LA EVIDENCIA
						INICIA	FINALIZA	NOMBRE
		contextualizada en la vida diaria.						
		GA2-240201528-AA4. Crear un algoritmo para sistematizar el cálculo de perímetros, áreas y volumen de figuras planas y sólidos regulares.	240201528-02. Plantear problemas matemáticos a partir de situaciones generadas en el contexto social y productivo. 240201528-04. Proponer acciones de mejora frente a los resultados de los procedimientos matemáticos de acuerdo con el problema planteado.	Evidencia de desempeño: Algoritmo para el cálculo de áreas y volúmenes. GA2-240201528-AA4-EV01.	2 meses y 15 días	7/10/2024	28/02/2025	Edwin Guerrero

TECNOLOGÍA EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE ADSO

CRONOGRAMA FASE ANÁLISIS DE FORMACIÓN TITULADA – ADSO 28

(3077032)

CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL CEAI – REGIONAL VALLE

FECHA INICIO FASE: 7 de OCTUBRE DE 2024

FECHA FINALIZACIÓN FASE: Hasta 4 de Marzo de 2025

Del 3 al 8 de Marzo de 2025 Planes de Mejora- Cancelaciones- Deserciones

DURACION: 5 Meses

NOMBRE DE LA FASE	ACTIVIDAD DEL PROYECTO	ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE	RESULTADO DE APRENDIZAJE	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	TIEMPO DE DURACIÓN ESTIMADO	FECHAS DE ENTREGA		INSTRUCTOR RESPONSABLE DE LA EVIDENCIA
						INICIA	FINALIZA	NOMBRE
		GA2-240202501-AA1. Reportar opiniones sobre situaciones cotidianas y laborales, pasadas y futuras en contextos sociales.	240202501-02. Intercambiar opiniones sobre situaciones cotidianas y laborales actuales, pasadas y futuras en contextos sociales orales y escritos.	Evidencia de conocimiento: Cuestionario. GA2-240202501-AA1-EV01.	2 meses y 15 días	7/10/2024	28/02/2025	Daniel Ernesto Espitia
				Evidencia de desempeño: Vídeo entrevista virtual. GA2-240202501-AA1-EV02.	2 meses y 15 días	7/10/2024	28/02/2025	Daniel Ernesto Espitia
				Evidencia de producto: Crónica. GA2-240202501-AA1-EV03.	2 meses y 15 días	7/10/2024	28/02/2025	Daniel Ernesto Espitia
		GA2-240202501-AA2. Expresar opiniones sobre	02. Intercambiar opiniones sobre situaciones cotidianas y laborales actuales,	Evidencia de conocimiento: Cuestionario. GA2-240202501-AA2-EV01.	2 meses y 15 días	7/10/2024	28/02/2025	Daniel Ernesto Espitia

TECNOLOGÍA EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE ADSO

CRONOGRAMA FASE ANÁLISIS DE FORMACIÓN TITULADA – ADSO 28

(3077032)

CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL CEAI – REGIONAL VALLE

FECHA INICIO FASE: 7 de OCTUBRE DE 2024

FECHA FINALIZACIÓN FASE: Hasta 4 de Marzo de 2025

Del 3 al 8 de Marzo de 2025 Planes de Mejora- Cancelaciones- Deserciones

DURACION: 5 Meses

NOMBRE DE LA FASE	ACTIVIDAD DEL PROYECTO	ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE	RESULTADO DE APRENDIZAJE	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	TIEMPO DE DURACIÓN ESTIMADO	FECHAS DE ENTREGA		INSTRUCTOR RESPONSABLE DE LA EVIDENCIA
						INICIA	FINALIZA	NOMBRE
		situaciones cotidianas y laborales actuales, pasadas y futuras en contextos sociales.	pasadas y futuras en contextos sociales orales y escritos	Evidencia de desempeño: Presentación. GA2-240202501-AA2-EV02.	2 meses y 15 días	7/10/2024	28/02/2025	Daniel Ernesto Espitia
				Evidencia de producto: Documento escrito. GA2-240202501-AA2-EV03.	2 meses y 15 días	7/10/2024	28/02/2025	Daniel Ernesto Espitia