# Anexo 5 Matriz de Riesgo.

**PROCESO ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS**

Alcaldía de Aguazul

**MATRIZ DE RIESGOS**

Código: A-ABS-F-16 Versión: 02

Vigente: Resolución No. 432 del 22 de diciembre del 2022

**OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN**

REALIZAR ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO FORESTAL DE LAS ESPECIES ARBÓREAS SITUADAS EN EL ESPACIO PÚBLICO Y QUE REPRESENTE RIESGO A LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y SUS ACTORES, PEATONES Y DEMÁS BIENES DE TERCEROS, COMO MEDIDA DE REDUCCIÓN DEL RIESGO ENMARCADO EN LA LEY 1523 DE 2012 Y EL PROCEDIMIENTO DE GESGION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.

FECHA 18/10/2024

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar, y Cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento: Probabilidad | Impacto | Valoración | categoría | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento. | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento. | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Lesiones físicas a los operarios y/o terceros | Disminución en la capacidad física del contratista y/o de terceros afectados | 3 | 3 | 6 | Alto | contratista | Contratista realizarTrabajo Seguro en Alturas y ejecucion del mismo en condiciones de seguridad planear plan de trabajo seguro desde el SGSST. | 3 | 3 | 6 | Alto | No | Contratista | Según acta de inicio | Según acta de liquidación | Revisión Periódica en cuanto a las actualizaciones normativas e implementación de las mismas conforme al SGSST | Durante la Etapa de ejecución |
| 2 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Condiciones Climáticas | Retardo en la ejecución del objeto contractual | 3 | 3 | 6 | Alto | contratista | Trabajo en condiciones óptimas en los árboles evitando realizar trabajos en alturas cuando estén húmedos, adoptar trabajo seguro en alturas | 3 | 3 | 6 | Alto | Si | Contratista | Etapa Contractual | Según acta de liquidación | A partir de la información publicada a diario por el IDEAM | Durante la Etapa de ejecución |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Oposición de la comunidad y activistas ambientales en la preservacion de la flora y fauna | Retardo en la ejecución del objeto contractual | 3 | 3 | 6 | Alto | contratista | Socialización previa con la comunidad sobre la intervención de los arboles, asi mismo establecer mmecanismos de compensacion ambiental | 3 | 3 | 6 | Alto | Si | Contratista | Etapa Contractual | Según acta de liquidación | Seguimiento constante en la ejecución del contrato | Durante la Etapa de ejecución |

Elaboró: SONIA CONSTANZA LOZANO VARGAS

SECRETARIA DE DESPACHO-SECRETARIA DE GOBIERNO