JONIER MURILLO RAMIREZ

NIT: 6162853-2
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Natural
BRR JARDIN SEC LA DIESINUEVE 24 A 52, Quibdó, Chocó, Colombia
Tel. 3206658415

Autorización facturación electrónica No. 18764071904041 válida desde 2024-05-31 hasta 2024-11-30 rango desde JR3 hasta JR100

DATOS DEL CLIENTE	
NIT:	**800215807**
Cliente:	**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**
Dirección:	
Teléfono:	
Email:	**siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
No. de Factura:	**JR17**
Fecha Emisión:	**15/11/2024 10:56:28-05:00**
Fecha Vencimiento:	
Moneda:	**COP Colombia, Pesos**
Forma de Pago:	**Contado**
Medio de Pago:	**Transferencia Débito Bancaria**
Total de Líneas:	**1**

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos NOM.	Impuestos % o VAL	Impuestos MONTO	Dcto.	Total
1	101003	Contrato CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4877-2023 Acta No 1 , Febrero 2024 (en cero)Acta No 2, marzo 2024 (en Cero)Acta No 3 Abril 2024; Contrato 4877 de 2023, INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNGUÍA Y ACANDÍ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	WSD	1,00	$16.162.892,87	IVA	19%	3070949.65	0,00	$16.162.892,87

Impuesto	Base	Tarifa / Valor Nominal	Importe
Impuestos			
01 IVA	$16.162.892,87	19,00%	$3.070.949,65

Subtotal:	$16.162.892,87
Descuentos:	$0,00
Recargos:	$0,00
Impuestos:	$3.070.949,65
Total:	$19.233.842,52

Notas:	#$24-02-00; Contrato 4877 de 2023; ychamat@invias.gov.co#$
CUFE:	41a94ff87814be5474a47aa3392de5a105e6732f0af183c727082c00ae0bf04862c0c709dcc22c1183223baf87c2614e
Valor en letras:	(diecinueve millones doscientos treinta y tres mil ochocientos cuarenta y dos pesos cincuenta y dos centavos)

RAD 15733

Firma Digital: EUHNkewthG0zrVjRy50crUGHsPrAUc1e+W3u3gOZoGlKn/ykyDtvQR3Ze1wrmCrq
b9L2EOR4W05VKu56Fly3JJEy9r0oe0ZFimCJo5pdpf7GGtEb3l
GmkR3fJqCjSmwC jYyqXkwlphOwMnz7bOL7Fu/wxuPwgdgP+zPlTeYOk/qvohFOQHcPxWd1oi8DCg2j i6lKx2/73Q+JLcicXWGVXOI4/R9ZfWjJEYw
EbJGyKMisPtE8Slaulmc1sz5mBYbo eRSH0zRD4SEhAeksAb9bUEH7CvcwlWYEtYBkwqNlnCZWHlyZUnlmK7NoeLHvNN6p UdoW8lD5VDYHJVZVmVU8
sA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

ACTA DE COSTOS No: 3

NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNGUÍA Y ACANDÍ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERIODO

ABRIL de 2024

JHONIER MURILLO RAMIREZ

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1 MAY 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL CHOCO — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ — ACTA No. 3 — ACTA FINAL ☐ — VALOR BÁSICO ACTA: $ 16.162.697,92 — PERIODO: ABRIL 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4877 DE 2023

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNGUÍA Y ACANDÍ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.

INTERVENTOR: JONIER MURILLO RAMIREZ

INTERVENTORÍA: ING. JANNIER SALAS QUEJADA

CONTRATISTAS: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ACANDI SECO MEDIO, JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ASTI — CONVENIOS SOLIDARIOS No.: 4809 Y 4771 de 2023.

PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato principal) — PLAZO ACUMULADO: 3 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/12/2023 (Indique día/mes/año) — FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 3/07/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) — FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 76.935.394,10 (Según contrato principal) — VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 76.935.394,10

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. de fecha		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costos de personal (2)	Prima Regional (3)	Participacion(Hombre-Mes) (4)	Valor Parcial ((2)+(3))*(4) = (5)	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
		Director de Interventoría	$ 4.000.000,00		0,75	$ 3.000.000					0,19	750.000,00	0,19	$ 750.000,00
1	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 3.000.000,00		2,00	$ 6.000.000					0,50	1.500.000,00	0,50	$ 1.500.000,00
2	1	Profesional Social	$ 2.550.000,00		1,00	$ 2.550.000					0,25	637.500,00	0,25	$ 637.500,00
3	1	Profesional Ambiental	$ 2.550.000,00		1,00	$ 2.550.000					0,25	637.500,00	0,25	$ 637.500,00
4		MONTO AGOTABLE (conforme esta bolsa los especialistas de amarillo)				3.219.488						804.872,00		$ 804.872,00
		Especialista en vias y/o pavimentos	$ 6.100.000,00											
		Especialista en estructura	$ 6.100.000,00											
		Especialista en Geologia y Geotecnia	$ 6.100.000,00											
		Especialista ambiental	$ 6.100.000,00											
		Especialista ambiental	$ 6.100.000,00											
		Especialista en diseño geometrico	$ 6.100.000,00											
		PERSONAL TÉCNICO												
5	1	Inspector	$ 1.700.000,00		1,50	2.550.000					0,38	637.500,00	0,38	$ 637.500
6	1	Inspector SST	$ 1.700.000,00		1,00	1.700.000					0,25	425.000,00	0,25	$ 425.000
		PERSONAL ADMINISTRATIVO												
		Técnico administrativo	$ 1.160.000,00		1,00	1.160.000					0,25	290.000,00	0,25	$ 290.000
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (5)				$ 22.729.488						$ 5.682.372,00		$ 5.682.372
		FACTOR MULTIPLICADOR (6)				2,36						2,36		$ 2,36
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A)				$ 53.641.591,68						$ 13.410.397,92		$ 13.410.398

No.	PCONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 01 de fecha 01/12/2023		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	CONCEPTO	Unidad	Costo (7)	Utilizacion (8)	Valor Parcial (7)*(8) = (9)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
	OTROS COSTOS DIRECTOS												
	VIATICOS												
7	Viaticos Director y especialista	Dia	$ 190.000,00	7,00	1.260.000					1,75	$ 315.000,00	1,75	$ 315.000,00
	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA											0,00	
8	Vehiculo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.	Mes	$ 2.000.000,00	1,00	2.000.000					0,25	$ 500.000,00	0,25	$ 500.000,00
	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	Mes	$ 450.000,00	2,50	1.125.000					0,63	$ 281.250,00	0,63	$ 281.250,00
	Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte)	Según comprobante por mes	$ 3.000.000,00	1,00	3.000.000					0,25	$ 750.000,00	0,25	$ 750.000,00
	Ensayos de laboratorios.	Según comprobante por mes	$ 400.000,00	1,00	400.000					0,25	$ 100.000,00	0,25	$ 100.000,00
	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	Según comprobante por mes	$ 300.000,00	2,00	600.000					0,50	$ 150.000,00	0,50	$ 150.000,00

9	1	**OTROS COSTOS**														
10	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	Según comprobante por mes	$	1.350.000,00	1,50	2.025 000					0,38	$	506.250,00	0,38	$ 506.250,00
11	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	Según comprobante por mes	$	100.000,00	2,00	200 000					0,50	$	50.000,00	0,50	$ 50.000,00
12	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correc, internet, etc)	Según comprobante por mes	$	50.000,00	2,00	100 000					0,50	$	25.000,00	0,50	$ 25.000,00
13	1	Veeduría Técnica Comunitaria	Según comprobante por mes	$	150.000,00	2,00	300 000					0,50	$	75.000,00	0,50	$ 75.000,00
		SUBTOTAL OTRCS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B)					$ 11.010.000						$	2.752.500		$ 2.752.500,00
		SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS = (A) + (B) = C					$ 64.651.59 ,68						$	16.162.897,92		$ 16.162.897,92
		* IVA = 19% * (C) = (D)					$ 12.283.802,42						$	3.070.950,60		$ 3.070.950,60
		* COSTO TOTAL = (C) + (D)					$ 76.935.394,10						$	19.233.848,52		$ 19.233.848,52

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presente Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	16.162.897,92	3.070.950,60	19.233.848,52
*SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	16.162.897,92	3.070.950,60	19.233.848,52

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 16.162.897,92

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 19.233.848,52
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MILLONES DOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.

5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: JONIER MUPILLO RAMIREZ
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-162724
(REP. LEGAL)

Firma:
Nombre: JANNIER SALAS QUEJADA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula profesional No. 05202181087 ANT

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: **4877 DE 2023**

	%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐ ____	ACTA DE OBRA	☐	____	____
PAGO ANTICIPADO	☐ ____	ACTA DE INTERVENTORIA	X	3	ABRIL 2024
DESEMBOLSO	☐ ____	ACTA DE AJUSTE	☐	____	____
		PRESTACION DE SERVICIOS	☐	____	____
		OTRO	☐	____	____
		CUAL? ____		____	____

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 183023	RUBRO No. C-2402-0600-14-0-2402041-02	RECURSO No. 10	VALOR AFECTADO	$	**19.233.848,52**
No. COMPROMISO 183023	RUBRO No	RECURSO No. ____	VALOR AFECTADO		
			TOTAL ACTA	$	**19.233.848,52**

SUPERVISOR DEL CONTRATO
JANNIER SALAS QUEJADA
Matrícula profesional No. 05202181087 ANT

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CÓDIGO	AFIN-FR-5
		VERSION	1
	FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1 DE 1

Contrato N° **4877 DE 2023** Contratista **JONIER MURILLO RAMIREZ**

Objeto del Contrato : **OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNGUÍA Y ACANDÍ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.**

Acta N° **3** Valor Básico **$16.162.897,92** Período : **ABRIL 2024**

Valor Incluido Iva : **$19.233.848,52**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	*Municipio*	*Vereda*	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (*Mantenimiento* y/o Conservación)	*Subtotal*
1	Acandi	Acandí Seco Medio			$11.540.309,11	$11.540.309,11
2	Acandi	Asti			$7.693.539,41	$7.693.539,41
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES	$	$	$19.233.848,52	$19.233.848,52

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	Municipio	Vereda	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
9014619024	Acandí	Acandí Seco Medio	$11.540.309,11	$9.697.738,75
9001094742	Acandí	Asti	$7.693.539,41	$7.693.539,41
	TOTAL DEPARTAMENTO DE Choco		$19.233.848,52	$16.162.897,92

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

JONIER MURILLO RAMIREZ
~~Representante Legal~~
TP. 05202-162724

JANNIER SALAS QUEJADA
~~Gestor Tecnico del Contrato~~
SUPERVISOR TERRITORIAL CHOCO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 1 MAY 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN NACIONAL CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4877 DE 2023 **INTERVENTOR:** JONIER MURILLO RAMIREZ

MES INFORME MENSUAL: ABRIL 2024 **PROYECTO:** OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNGUÍA Y ACANDÍ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.

CONVENIOS SOLIDARIOS No.: 4609 Y 4771 de 2023. **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ACANDI SECO MEDIO, JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ASTI

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	183023	C-2402-0800-14-0-2402041-02	10	Nacion	4877 DE 2023	$ 76.935.394,10	
				TOTAL		**$ 76.935.394,10**	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 76.935.394,10**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Rádicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	feb-24	$ -	$ -	$ -	N/A	N/A		183023- 2023/11/01	$ 76.935.394,10	$ 76.935.394,10		
2	mar-24	$ -	$ -	$ -	N/A	N/A		183023- 2023/11/02	$ 76.935.394,10	$ 76.935.394,10		
3	abr-24	$ 16.162.897,92	$ 3.070.950,60	$ 19.233.848,52	N/A	N/A		183023- 2023/11/03	$ 57.701.545,57	$ 57.701.545,57		
4												
5												
	TOTALES	**$ 16.162.897,92**	**$ 3.070.950,60**	**$ 19.233.848,52**					**$ 57.701.545,57**	**$ 57.701.545,57**		

Todas las Actas aprobadas por la interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	**$ 16.162.897,92**	**$ 3.070.950,60**	**$ 19.233.848,52**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL	**$ 16.162.897,92**	**$ 3.070.950,60**	**$ 19.233.848,52**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: JONIER MURILLO RAMIREZ
Interventoría
Matrícula Profesional No.: Matrícula No. 05202-162724
(REP. LEGAL)

Firma
Nombre: JANNIER SALAS QUEJADA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
Matrícula profesional No.: 05202181087 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (PERSONA NATURAL)

Quibdó,abril de 2024

Ingeniero
YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
Quibdó - Chocó

Referencia: CONTRATO 4877 DE 2023, INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNGUÍA Y ACANDÍ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.

ASUNTO: CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES

Por medio de la presente Yo **JONIER MURILLO RAMIREZ** identificado con la CC. 6.162.853 de Buenaventura, certifico que he realizado el pago de LOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SALUD, PENSIONES, RIESGOS LABORALES Y APORTES A LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR del contrato de la referencia, correspondiente al periodo JUNIO del presente año.

Firma

Nombre: **JONIER MURILLO RAMIREZ**
Interventoria
Matricula Profesional No.:Matricula No. 05202-162724
(REP. LEGAL)

INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

ACTA DE COSTOS No: 1

NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNGUÍA Y ACANDÍ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERIODO

FEBRERO de 2024

JHONIER MURILLO RAMIREZ

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN 8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5 MAZ 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL CHOCO — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ — ACTA No. 1 — ACTA FINAL ☐ — VALOR BÁSICO ACTA: $ - — PERIODO: FEBRERO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4877 DE 2023

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNGUÍA Y ACANDÍ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

INTERVENTOR: JONIER MURILLO RAMIREZ

INTERVENTORÍA: ING. JANNIER SALAS QUEJADA

CONTRATISTAS: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ACANDI SECC MEDIO, JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ASTI — CONVENIOS SOLIDARIOS No.: 4609 Y 4771 de 2023.

PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato principal) — PLAZO ACUMULADO: 0,3 (En meses según las prórrocas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/12/2023 (Indique día/mes/año) — FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 5/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) — FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año) al

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 76.935.394,10 (Según contrato principal) — VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 76.935.394,10

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. de fecha		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costos de personal (2)	Prima Regional (3)	Participacion(Hombre-Mes) (4)	Valor Parcial ((2)+(3))*(4) = (5)	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
		Director de Interventoría	$ 4.000.000,00		0,75	$ 3.000.000					0,00	0,00	0,00	$ -
1	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 3.000.000,00		2,00	$ 6.000.000					0,00	0,00	0,00	$ -
2	1	Profesional Social	$ 2.550.000,00		1,00	$ 2.550.000					0,00	0,00	0,00	$ -
3	1	Profesional Ambiental	$ 2.550.000,00		1,00	$ 2.550.000					0,00	0,00	0,00	$ -
4		MONTO AGOTABLE (conforme esta bolsa los especialistas de amarillo)				3.219.488								$ -
		Especialista en vias y/o pavimentos	$ 6.100.000,00											
		Especialista en estructura	$ 6.100.000,00											
		Especialista en Geologia y Geotecnia	$ 6.100.000,00											
		Especialista ambiental	$ 6.100.000,00											
		Especialista ambiental	$ 6.100.000,00											
		Especialista en diseño geometrico	$ 6.100.000,00											
		PERSONAL TECNICO												
5	1	Inspector	$ 1.700.000,00		1,50	2.550.000					0,00	0,00	0,00	$ -
6	1	Inspector SST	$ 1.700.000,00		1,00	1.700.000					0,00	0,00	0,00	$ -
		PERSONAL ADMINISTRATIVO												
		Técnico administrativo	$ 1.160.000,00		1,00	1.160.000					0,00	0,00	0,00	$ -
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (5)				$ 22.729.488						$ -		$ -
		FACTOR MULTIPLICADOR (6)				2,36						1,18		$ 1,18
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A)				$ 53.641.581,68				-		$ -		$ -

No.	PCONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 01 de fecha 01/12/2023		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	CONCEPTO	Unidad	Costo (7)	Utilizacion (8)	Valor Parcial (7)*(8) = (9)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
	OTROS COSTOS DIRECTOS												
	VIATICOS												
7	1 Viaticos Director y especialista	Dia	$ 150.000,00	7,00	1.260.000					0,00	$ -	0,00	$ -
	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA											0,00	
8	1 Vehiculo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.	Mes	$ 2.000.000,00	1,00	2.000.000					0,00	$ -	0,00	$ -
	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	Mes	$ 450.000,00	2,50	1.125.000					0,00	$ -	0,00	$ -
	Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte)	Según comprobante por mes	$ 3.000.000,00	1,00	3.000.000					0,00	$ -	0,00	$ -
	Ensayos de laboratorios.	Según comprobante por mes	$ 400.000,00	1,00	400.000					0,00	$ -	0,00	$ -
	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	Según comprobante por mes	$ 300.000,00	2,00	600.000					0,00	$ -	0,00	$ -
9	1 OTROS COSTOS												

10	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	Según comprobante por mes	$	1.350.000,00	1,50	2.025.000					0,00	$ -	0,00	$ -
11	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	Según comprobante por mes	$	100.000,00	2,00	200.000					0,00	$ -	0,00	$ -
12	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc.)	Según comprobante por mes	$	50.000,00	2,00	100.000					0,00	$ -	0,00	$ -
13	1	Vocaduría Técnica Comunitaria	Según comprobante por mes	$	150.000,00	2,00	300.000					0,00	$ -	0,00	$ -
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B)					**$ 11.010.000**						$ -		$ -
		SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = C					**$ 64.651.592**						$ -		$ -
		* IVA = 19% * (C) = (D)					**$ 12.283.802**						$ -		$ -
		* COSTO TOTAL = (C) + (D)					**$ 79.935.394,10**						$ -		$ -

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presente Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00
*SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	0,00	0,00	0,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ -
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: **QUINCE MILLONES SEICIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS CON DIECINUEVE SENTAVOS**

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del período seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.

5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:

Nombre: **JONIER MURILLO RAMIREZ**
Interventoría
Matrícula Profesional No : 05202-162724
(REP. LEGAL)

Firma:

Nombre: **JANNIER SALAS QUEJADA**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula profesional No. 05202181087 ANT

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 5 MAZ 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ - PERIODO MES: **FEBRERO**

	Día/Mes/Año			FIRMA	ANOTAR AQUÍ LAS OBSERVACIONES DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	18/09/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JANNIER SALAS QUEJADA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	18/09/2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	JANNIER SALAS QUEJADA		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	20/09/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	20/09/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : **4877 DE 2023** DE **2023**

OBJETO: OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNGUÍA Y ACANDÍ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.

INTERVENTOR: **JONIER MURILLO RAMIREZ** NIT. **6162853-2**

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, Ing YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: JONIER MURILLO RAMIREZ

VALOR TOTAL A PAGAR: $ - (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: 0,00

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 1 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** FEBRERO (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma:
Nombre: **JANNIER SALAS QUEJADA**
Matrícula profesional No. **05202181087 ANT**
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma: 18/09/2024
(Suscribe según su competencia)

Firma:
Nombre: **YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA**
Matrícula profesional No. **25202-42708 CND**
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma: 20/09/2024
(Suscribe según su competencia)

Firma: N/A
Nombre:
Matrícula profesional No.
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma:
Nombre: **YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA**
Matrícula profesional No. **25202-42708 CND**
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma 20/09/2024

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: **4877 DE 2023**

	%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐ ____	ACTA DE OBRA	☐	____	____
PAGO ANTICIPADO	☐ ____	ACTA DE INTERVENTORIA	X	1	FEB 2024
DESEMBOLSO	☐ ____	ACTA DE AJUSTE	☐	____	____
		PRESTACION DE SERVICIOS	☐	____	____
		OTRO	☐	____	____
		CUAL? ____		____	____

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 183023	RUBRO No. C-2402-0600-14-0-2402041-02	RECURSO No. 10	VALOR AFECTADO	$	-
No. COMPROMISO 183023	RUBRO No	RECURSO No. ____	VALOR AFECTADO		
			TOTAL ACTA	$	-

SUPERVISOR DEL CONTRATO
JANNIER SALAS QUEJADA
Matrícula profesional No. 05202181087 ANT

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CÓDIGO	AFIN-FR-5		
		VERSIÓN	1		
	FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **4877 DE 2023** Contratista **JONIER MURILLO RAMIREZ**

Objeto del Contrato : **OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNGUÍA Y ACANDÍ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.**

Acta N° **1** Valor Básico **$0,00** Período : **FEB 2024**

Valor Incluido Iva : **$0,00**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Municipio	Vereda	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	Acandi	Acandí Seco Medio			$0,00	$0,00
2	Acandi	Astí			$0,00	$0,00
3						
4						
6						
7						
		TOTALES	**$**	**$**	**$0,00**	**$0,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	Municipio	Vereda	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
9014619024	Acandí	Acandí Seco Medio	$0,00	$0,00
9001094742	Acandí	Astí	$0,00	$0,00
	TOTAL DEPARTAMENTO DE Choco		**$0,00**	**$0,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

JONIER MURILLO RAMIREZ
Representante Legal
TP. 05202-162724

JANNIER SALAS QUEJADA
Gestor Tecnico del Contrato
SUPERVISOR TERRITORIAL CHOCO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN NACIONAL CARRETERAS

FECHA 5 MAR 2024 (Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4877 DE 2023

INTERVENTOR: JONIER MURILLO RAMIREZ

MES INFORME MENSUAL: FEBRERO

PROYECTO: OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNGUIA Y ACANDI, DEPARTAMENTO DEL CHOCO.

CONVENIOS SOLIDARIOS No.: 4609 Y 4771 de 2023.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ACANDI SECO MEDIO, JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ASTI

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	183023	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	Nacion	4877 DE 2023	76.935.394	
			TOTAL			76.935.394	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 76.935.394,10

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	feb-24	$ -	$ -	$ -	N/A	N/A		183023- 2023/11/01	76.935.394	76.935.394		
	TOTALES	-	-	-					-	-		

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ -	$ -	$ -
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL	$ -	$ -	$ -

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma

Nombre: JONIER MURILLO RAMIREZ
Interventoría
Matrícula Profesional No.:Matrícula No. 05202-162724
(REP. LEGAL)

Firma

Nombre: JANNIER SALAS QUEJADA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
Matrícula profesional No.: 05202181087 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (PERSONA NATURAL)

Quibdó, Marzo de 2024

Ingeniero
YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
Director Territorial Chocó
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS)
Ciudad:
Quibdó - Chocó

Referencia: CONTRATO 4877 DE 2023, INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNGUÍA Y ACANDÍ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.

ASUNTO: CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES

Por medio de la presente Yo **JONIER MURILLO RAMIREZ** identificado con la CC. 6.162.853 de Buenaventura, certifico que he realizado el pago de LOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SALUD, PENSIONES, RIESGOS LABORALES Y APORTES A LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR del contrato de la referencia, correspondiente al periodo JUNIO del presente año.



Firma

Nombre: **JONIER MURILLO RAMIREZ**
Interventoría
Matrícula Profesional No.-Matricula No. 05202-162724
(REP. LEGAL)

INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

ACTA DE COSTOS No: 2

NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNGUÍA Y ACANDÍ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

PERIODO

MARZO de 2024

JHONIER MURILLO RAMIREZ

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5 ABR 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL CHOCO — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ — ACTA No. 2 — ACTA FINAL ☐ — VALOR BÁSICO ACTA: $ - — PERIODO: MARZO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4977 DE 2023

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNGUÍA Y ACANDÍ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

INTERVENTOR: JONER MURILLO RAMIREZ

INTERVENTORÍA: ING. JANNER SALAS QUEJADA

CONTRATISTAS: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ACANDI SECC MEDIO, JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ASTI — CONVENIOS SOLIDARIOS No.: 4699 Y 4771 de 2023.

PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato principal) — PLAZO ACUMULADO: 0,3 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/12/2023 (Indique día/mes/año) — FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 5/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) — FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año) al

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 76.935.394,10 (Según contrato principal) — VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 76.935.394,10

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. de fecha		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costos de personal (2)	Prima Regional (3)	Participacion(Hombre-Mes) (4)	Valor Parcial ((2)+(3))*(4) = (5)	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
		Director de Interventoría	$ 4.000.000,00		0,75	$ 3.000.000					0,00	0,00	0,00	$ -
1	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 3.000.000,00		2,00	$ 6.000.000					0,00	0,00	0,00	$ -
2	1	Profesional Social	$ 2.550.000,00		1,00	$ 2.550.000					0,00	0,00	0,00	$ -
3	1	Profesional Ambiental	$ 2.550.000,00		1,00	$ 2.550.000					0,00	0,00	0,00	$ -
4		MONTO AGOTABLE (conforme esta bolsa los especialistas de amarillo)				3.219.488								$ -
		Especialista en vias y/o pavimentos	$ 6.100.000,00											
		Especialista en estructura	$ 6.100.000,00											
		Especialista en Geologia y Geotecnia	$ 6.100.000,00											
		Especialista ambiental	$ 6.100.000,00											
		Especialista ambiental	$ 6.100.000,00											
		Especialista en diseño geometrico	$ 6.100.000,00											
		PERSONAL TÉCNICO												
5	1	Inspector	$ 1.700.000,00		1,50	2.550.000					0,00	0,00	0,00	$ -
6	1	Inspector SST	$ 1.700.000,00		1,00	1.700.000					0,00	0,00	0,00	$ -
		PERSONAL ADMINISTRATIVO												
		Técnico administrativo	$ 1.160.000,00		1,00	1.160.000					0,00	0,00	0,00	$ -
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (5)				$ 22.729.488						$ -		$ -
		FACTOR MULTIPLICADOR (6)				2,36						1,18		$ 1,18
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A)				$ 53.841.581,88		-				$ -		$ -

No.	PCONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 01 de fecha 01/12/2023		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	CONCEPTO	Unidad	Costo (7)	Utilizacion (8)	Valor Parcial (7)*(8) = (9)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
	OTROS COSTOS DIRECTOS												
	VIATICOS												
7	1 Viaticos Director y especialista	Dia	$ 190.000,00	7,00	1.260.000					0,00	$ -	0,00	$ -
	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA											0,00	
8	1 Vehiculo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.	Mes	$ 2.000.000,00	1,00	2.000.000					0,00	$ -	0,00	$ -
	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	Mes	$ 450.000,00	2,50	1.125.000					0,00	$ -	0,00	$ -
	Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte)	Según comprobante por mes	$ 3.000.000,00	1,00	3.000.000					0,00	$ -	0,00	$ -
	Ensayos de laboratorios.	Según comprobante por mes	$ 400.000,00	1,00	400.000					0,00	$ -	0,00	$ -
	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	Según comprobante por mes	$ 300.000,00	2,00	600.000					0,00	$ -	0,00	$ -
9	1 OTROS COSTOS												

10	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	Según comprobante por mes	$	1.350.000,00	1,50	2.025.000					0,00	$ -	0,00	$ -
11	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	Según comprobante por mes	$	100.000,00	2,00	200.000					0,00	$ -	0,00	$ -
12	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc.)	Según comprobante por mes	$	50.000,00	2,00	100.000					0,00	$ -	0,00	$ -
13	1	Vesduría Técnica Comunitaria	Según comprobante por mes	$	150.000,00	2,00	300.000					0,00	$ -	0,00	$ -
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B)					$ 11.010.000						$ -		$ -
		SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = Φ					$ 64.651.592						$ -		$ -
		* IVA = 19% * (C) = (D)					$ 12.283.802						$ -		$ -
		* COSTO TOTAL = (C) + (D)					$ 76.935.394,10						$ -		$ -

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presente Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00
*SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	0,00	0,00	0,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ -

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: **QUINCE MILLONES SEICIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS CON DIECINUEVE SENTAVOS**

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del período seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.

5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:

Nombre: **JONIER MURILLO RAMIREZ**
Interventoría
Matrícula Profesional No : 05202-162724
(REP. LEGAL)

Firma:

Nombre: **JÁNNER SALAS QUEJADA**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula profesional No. 05202181087 ANT

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 5 ABR 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ - PERIODO MES: **MARZO**

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	18/09/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JANNIER SALAS QUEJADA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	18/09/2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	JANNIER SALAS QUEJADA		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	20/09/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	20/09/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : **4877 DE 2023** DE **2023**

OBJETO: OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNGUÍA Y ACANDÍ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.

INTERVENTOR: **JONIER MURILLO RAMIREZ** NIT. **6162853-2**

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, Ing YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: JONIER MURILLO RAMIREZ

VALOR TOTAL A PAGAR: $ - (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: 0,00

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 2 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** MARZO (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma:
Nombre: **JANNIER SALAS QUEJADA**
Matrícula profesional No. **05202181087 ANT**
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma: 18/09/2024
(Suscribe según su competencia)

Firma:
Nombre: **YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA**
Matrícula profesional No. **25202-42708 CND**
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma: 20/09/2024
(Suscribe según su competencia)

Firma: N/A
Nombre:
Matrícula profesional No.
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma:
Nombre: **YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA**
Matrícula profesional No. **25202-42708 CND**
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma: 20/09/2024

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

CONTRATO N°: **4877 DE 2023**

	%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE INTERVENTORIA	X	2	MARZO
DESEMBOLSO		ACTA DE AJUSTE			
		PRESTACION DE SERVICIOS			
		OTRO			
		CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	183023	RUBRO No. C-2402-0600-14-0-2402041-02	RECURSO No. 10	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO		RUBRO No	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
				TOTAL ACTA	$ -

SUPERVISOR DEL CONTRATO
JANNIER SALAS QUEJADA
Matrícula profesional No. 05202181087 ANT

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CÓDIGO	AFIN-FR-5		
		VERSIÓN	1		
	FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **4877 DE 2023** Contratista **JONIER MURILLO RAMIREZ**

Objeto del Contrato : **OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNGUÍA Y ACANDÍ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.**

Acta N° **2** Valor Básico **$0,00** Período : MARZO **2024**

Valor Incluido Iva : **$0,00**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Municipio	Vereda	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	Acandi	Acandí Seco Medio			$0,00	$0,00
2	Acandi	Asti			$0,00	$0,00
3						
4						
5						
6						
7						
		TOTALES	**$**	**$**	**$0,00**	**$0,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	Municipio	Vereda	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
9014619024	Acandí	Acandí Seco Medio	$0,00	$0,00
9001094742	Acandí	Asti	$0,00	$0,00
	TOTAL DEPARTAMENTO DE Choco		**$0,00**	**$0,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

JONIER MURILLO RAMIREZ
Representante Legal
TP. 05202-162724

JANNIER SALAS QUEJADA
Gestor Tecnico del Contrato
SUPERVISOR TERRITORIAL CHOCO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 15 | ABR | 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN NACIONAL CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4877 DE 2023

INTERVENTOR: JONIER MURILLO RAMIREZ

MES INFORME MENSUAL: MARZO

PROYECTO: OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNGUIA Y ACANDÍ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.

CONVENIOS SOLIDARIOS No.: 4609 Y 4771 de 2023.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ACANDI SECO MEDIO, JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ASTI

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	183023	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	Nacion	4877 DE 2023	76.935.394	
				TOTAL		76.935.394	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 76.935.394,10

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	feb-24	$ -	$ -	$ -	N/A	N/A		183023- 2023/11/01	76.935.394	76.935.394		
2	mar-24	$ -	$ -	$ -	N/A	N/A		183023- 2023/11/02	76.935.394	76.935.394		
	TOTALES	-	-	-					-	-		

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BASICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ -	$ -	$ -
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL	$ -	$ -	$ -

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma

Nombre: JONIER MURILLO RAMIREZ
Interventoría
Matrícula Profesional No. Matricula No. 05202-162724
(REP. LEGAL)

Firma

Nombre: JANNIER SALAS QUEJADA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
Matrícula profesional No.: 05202181087 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (PERSONA NATURAL)

Quibdó, marzo de 2024

Ingeniero
YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
Director Territorial Chocó
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS)
Ciudad:
Quibdó - Chocó

ASUNTO: CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES

Por medio de la presente Yo **JONIER MURILLO RAMIREZ** identificado con la CC. 6.162.853 de Buenaventura, certifico que he realizado el pago de LOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SALUD, PENSIONES, RIESGOS LABORALES Y APORTES A LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR del contrato de la referencia, correspondiente al periodo JUNIO del presente año.



Firma

Nombre: **JONIER MURILLO RAMIREZ**
Interventoría
Matrícula Profesional No.:Matricula No. 05202-162724
(REP. LEGAL)

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101200488	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	12	2023	18	12	2023	00:00	11	01	2027	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
MURILLO RAMIREZ, JONIER	CC: 6.162.853

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
BARRIO JARDIN SECTOR LA 19	QUIBDO, CHOCO	3147959069

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	NIT: 800.215.807-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 59 NO.26-60	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU0108, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA COMUNICACIN DE ACEPTACIN DE OFERTA No. 4877 DE 2023 , EL PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO CUYO OBJETO: EL OBJETO DEL CONTRATO ES INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNGUIA Y ACANDI, DEPARTAMENTO DEL CHOCO. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL .

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/12/2023	11/07/2024	$7,693,539.45	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18/12/2023	11/01/2027	$15,387,078.90	
CALIDAD DEL SERVICIO	18/12/2023	11/01/2025	$23,080,618.34	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO EL CUAL HACE PARTE INTEGRANTE DE LA POLIZA ARRIBA CITADA Y SEGUN ACTA DE INICIO A LA COMUNICACIOON DE ACEPTACION DE OFERTA NO.4877 DE 2023 SUSRITA EL 18 DE DICIEMBRE DE 2023.
ASI COMO APARECE EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIOANES CONTINUAN EN VIGOR

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****178,128.00	$ *******8,000.00	$ ******35,364.00	$ **********221,493.00	$ *******46,161,236.69	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MIRYAM ALEYDA ACOSTA AYALA	963337	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-44-101200488

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante R. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101200488	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	12	2023	18	12	2023	00:00	11	01	2027	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
MURILLO RAMIREZ, JONIER			CC: 6.162.853
DIRECCIÓN: BARRIO JARDIN SECTOR LA 19	**CIUDAD:** QUIBDO, CHOCO	**TELÉFONO:**	3147959069

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS			NIT: 800.215.807-2
DIRECCIÓN: CARRERA 59 NO.26-60	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	7056000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-44-101200488

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

Jonier Murillo R.

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 4877 DE 2023

YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA, identificado con la cédula de ciudadanía número 11.796.006 de Quibdó, en calidad de **DIRECTOR TERRITORIAL CHOCO** del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**, según Resolución de nombramiento No. 1330 del 21 de abril de 2023, prorrogada mediante Resolución número 3923 del 30 de octubre de 2023 y posesionado mediante Acta No. 0038 del 9 de mayo de 2023, actuando en nombre y representación del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, y modificada su estructura mediante el Decreto 2618 de 2013, modificada su estructura mediante el Decreto 1292 de 2021 y debidamente facultado por la Resolución de delegación de funciones No. 3309 del 29/10/2021, art. 5°, subsidiaria de la competencia que se delegó en el art. 1° de la Resolución No. 3202 del 21/10/2021, en la Subdirección de Procesos de Selección Contractual, aclarada por la Resolución No. 3429 del 5/11/2021, en su artículo 3°, y modificada por el art. 2° de la Resolución No. 3684 del 24/11/2021, expedidas por el INVIAS, informa a **JONIER MURILLO RAMIREZ** identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 6.162.853 expedida en Buenaventura, como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la Oferta, en adelante **EL CONTRATISTA**, que se aceptan los términos y condiciones de la oferta presentada al proceso de selección de mínima cuantía No. IP-DT-CHO-019-2023.

El contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y de Comercio, las demás normas legales aplicables a la materia, y las siguientes condiciones:

PRIMERA. OBJETO: El objeto del contrato es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNGUÍA Y ACANDÍ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD: La entidad está obligada a:

i) Cancelar el valor del contrato de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago.
ii) Ejercer la supervisión y control del cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato, que los servicios prestados por el contratista se ajusten a las especificaciones técnicas mínimas.
iii) Facilitar todos los medios necesarios para el buen desarrollo del contrato.
iv) Rechazar los elementos proveídos cuando no cumplan con las especificaciones técnicas y de calidad establecidas en el presente contrato.
v) Ejercer una activa supervisión del contrato y sus obligaciones y utilizar los mecanismos establecidos en la Ley para exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
vi) Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que surjan del desarrollo del mismo y las previstas en la Ley.

TERCERA. RESPONSABILIDAD: El contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la entidad en la ejecución del contrato, causados por sus contratistas, empleados o sus subcontratistas.

CUARTA. VALOR: El valor del contrato es por la suma de **SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 48/100 M/CTE**, incluido IVA ($76.935.394,48), equivalentes a **66,324 SMLMV** para el año de aceptación de la oferta 2023, de acuerdo con la relación de costos de personal, costos directos y otros costos y de conformidad con la propuesta presentada por el CONTRATISTA, aceptada por el INSTITUTO y adjudicada por el INSTITUTO; suma que se discrimina de la siguiente manera: **a) Sesenta y cuatro millones seiscientos cincuenta y un mil quinientos noventa y dos pesos con 00/100 M/Cte. ($64.651.592,00)** valor básico y, **b) Doce millones doscientos ochenta y tres mil ochocientos dos pesos con 48/100 M/Cte. ($12.283.802,48),** para el pago del IVA.

indemnizaciones laborales del personal que EL CONTRATISTA haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato, por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) años más. c) Calidad del servicio, por el equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total ejecutado, con una vigencia del plazo del contrato y un (1) años más a partir de la fecha del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de las obras ejecutadas. **PARÁGRAFO PRIMERO.** - Estas garantías deberán presentarse al INSTITUTO dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del presente contrato y requerirá la aprobación del INSTITUTO. **PARÁGRAFO SEGUNDO.** - Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la Orden de iniciación, EL CONTRATISTA deberá ajustar la Garantía Única modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos.

DECIMA SEGUNDA: MULTAS. - En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones que le corresponden al CONTRATISTA, EL INSTITUTO aplicará multas por las causales y en las cuantías previstas en la Resolución No. 1124 del 27 de abril de 2021. Para el caso de incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, se estipula una cláusula penal pecuniaria equivalente al 10% del valor total del contrato y de forma proporcional al avance del mismo. El pago del valor aquí estipulado a título de cláusula penal pecuniaria se considerará como indemnización parcial y no definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento; en consecuencia, EL INSTITUTO podrá reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la cláusula penal. El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial o total y la consecuente imposición de las multas y la cláusula penal, respectivamente, será el vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las multas y de la cláusula penal que se impongan al CONTRATISTA, EL INSTITUTO podrá descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

DÉCIMA TERCERA. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL: Las actividades previstas en el presente contrato se deben desarrollar en el Departamento del Chocó y el domicilio contractual es en la ciudad de Quibdó.

DÉCIMA CUARTA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato se perfecciona con la firma electrónica a través de la plataforma transaccional SECOP II por parte del ordenador del gasto. Para su ejecución, se requiere la aprobación de las garantías y el Registro Presupuestal correspondiente.

DÉCIMA QUINTA. DOCUMENTOS: Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato, los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.
2. Invitación, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
3. Propuesta presentada por el contratista.
4. Las garantías debidamente aprobadas
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del contrato.

DÉCIMA SEXTA. RIESGO BIOLÓGICO: El contratista se obliga al estricto cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad de acuerdo con las normas vigentes. Así mismo garantizará el cumplimiento del suministro de las Dotaciones de Ley y de los Elementos de Protección Personal y de los demás asociados al Riesgo Biológico.

Por la Entidad,

YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
Director Territorial Chocó
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Elaboró: Ing. Jorge H Hurtado García
Reviso – Aprobó: Dra. Laura Lozano Lozano

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA INVIAS

Fecha: 2023-12-18 10:08:12
Radicado: 2023S-VCHO-029401
Destino: JONIER MURILLO RAMIREZ
Anexos: 0

INVIAS
Yezid Alberto Chamat Luna DIRECTOR TERRITORIAL
2023-12-18T10:08:16-05:00 Documento Firmado Digitalmente.Escaneé el Código QR Para Validarlo

Al contestar cite este radicado: 2023S-VCHO-029401
Fecha: 2023-12-18 10:08:12

Señor (a):
JONIER MURILLO RAMIREZ
Contratista

Calle 29 No. 3 - 29
3152107565
Licitaciones.0493@gmail.com
QUIBDÓ CHOCO

Asunto: Orden de inicio. Comunicación de Aceptación de Oferta No. 4877 de 2023

Respetado Ingeniero JONIER MURILLO RAMIREZ;

Dado el cumplimiento de los requisitos previos a la ejecución del contrato mencionado en el Asunto, el cual tiene por objeto " INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNGUÍA Y ACANDÍ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.", atentamente le informo que a partir de la fecha, se *imparte la orden de iniciación de la que trata la cláusula séptima - Plazo del contrato.*

Plazo del contrato: Hasta el 31 de diciembre de 2023.

Igualmente, se solicita hacer los ajustes a los amparos respectivos, de acuerdo con lo indicado en el Parágrafo Segundo de la Cláusula Décima Primera del Contrato: "Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la Orden de iniciación, EL CONTRATISTA deberá ajustar la Garantía Única, modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos.

Cordialmente,

Yezid Alberto Chamat Luna
DIRECTOR TERRITORIAL CHOCO

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INVIAS

Proyectado Por: JORGE HERNÁN HURTADO GARCÍA
Revisado Por:
Aprobado Por:

Copia Interna a:
Copia Externa a:

INVIAS
Yezid Alberto Charria Luna,DIRECTOR TECNICO
2023-12-18T10:09:16-05:00,Documento Firmado Digitalmente,Estampa el Codigo GIT Para Validarlo

INVIAS

Yezid Alberto Chamat Luna,DIRECTOR TERRITORIAL CHOCO
2023-12-18T10:08:16-05:00,Documento Firmado Digitalmente,Escanee el Código QR Para Validarlo

REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

Fecha: 2023-12-18T10:08:16-05:00
Yezid Alberto Chamat Luna
DIRECTOR TERRITORIAL CHOCO
1000911 DIRECCION TERRITORIAL CHOCO
INVIAS

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Fecha: 2023-12-18 10:07:22
Radicado: 2023S-VCHO-029400
Destino: JONIER MURILLO RAMIREZ
Anexos: 0

INVIAS
Yezid Alberto Chymat Luna,DIRECTOR TERRITORIAL
2023-12-18T10:07:26-05:00,Documento Firmado Digitalmente,Escanee el Código QR Para Validarlo

Al contestar cite este radicado: 2023S-VCHO-029400
Fecha: 2023-12-18 10:07:22

Señor (a):
JONIER MURILLO RAMIREZ
Contratista

Calle 29 No. 3 - 29
3152107565
Licitaciones.0493@gmail.com
QUIBDÓ CHOCO

Asunto: Comunicación de Aceptación de Oferta No. 4877 de 2023 Aprobación Garantía Única

Respetado Ingeniero Murillo;

Por medio del presente informamos a Usted que se imparte aprobación de las siguientes garantías:

Póliza de Seguro de Cumplimiento No 14-44-101200488 – Anexo 0, de fecha 16 de diciembre del 2023, que ampara el cumplimiento general del contrato, el pago de las multas y sanciones que se impongan, el pago de salarios, prestaciones sociales legales e Indemnizaciones laborales.

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. con N.I.T. 860.009.578-6

Comunicación de Aceptación de Oferta No. 4877 de 2023

Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNGUÍA Y ACANDÍ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Valor del contrato $76.935.394,48

Cumplimiento 10%
Salarios 20%
Calidad del Servicio 30%

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA INVIAS

INVIAS
Yezid Alberto Chamat Luna,DIRECTOR TERRITORIAL
2022.04.27 15:01:28-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Código QR Para Validarlo

Una vez sea impartida la orden de iniciación, se solicita hacer los ajustes a los amparos respectivos, de conformidad con el parágrafo segundo de la cláusula décima primera del contrato.

Cordialmente,

Yezid Alberto Chamat Luna
DIRECTOR TERRITORIAL CHOCO

Proyectado Por: JORGE HERNÁN HURTADO GARCÍA
Revisado Por:
Aprobado Por:

Copia Interna a:
Copia Externa a:

REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

Fecha: 2023-12-18T10:07:26.05-05
Yezid Alberto Charnel Luna
DIRECTOR TERRITORIAL CHOCO
1000011 DIRECCION TERRITORIAL CHOCO
INVIAS

INVIAS
Yezid Alberto Charnel Luna,DIRECTOR TERRITORIAL
2023-12-18T10:07:26-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101200488	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	12	2023	07	12	2023	00:00	31	12	2026	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
MURILLO RAMIREZ, JONIER	CC: 6.162.853

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
BARRIO JARDIN SECTOR LA 19	QUIBDO, CHOCO	3147959069

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	NIT: 800.215.807-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 59 NO.26-60	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU0108, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA COMUNICACIN DE ACEPTACIN DE OFERTA No. 4877 DE 2023 , EL PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO CUYO OBJETO: EL OBJETO DEL CONTRATO ES INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE UNGUIA Y ACANDI, DEPARTAMENTO DEL CHOCO. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL .

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO EL CUAL HACE PARTE INTEGRANTE DE LA POLIZA ARRIBA CITADA Y SEGUN ACTA DE INICIO A LA COMUNICACIOON DE ACEPTACION DE OFERTA NO.4877 DE 2023 SUSCRITA EL 18 DE DICIEMBRE DE 2023.
ASI COMO APARECE EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN EN VIGOR

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***(178,128.00)	$ *****(8,000.00)	$ ****(35,364.00)	$ *********(221,493.00)	$ *****(46,161,236.69)	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
MIRYAM ALEYDA ACOSTA AYALA	963337	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-44-101200488

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101200488	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	12	2023	07	12	2023	00:00	31	12	2026	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
MURILLO RAMIREZ, JONIER		CC: 6.162.853	
DIRECCIÓN: BARRIO JARDIN SECTOR LA 19	CIUDAD: QUIBDO, CHOCO	TELÉFONO:	3147959089

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		NIT: 800.215.807-2	
DIRECCIÓN: CARRERA 59 NO.26-60	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	7056000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-44-101200488

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

Jonier Murillo R.

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14926634011

(415)7707212489984(8020) 000001492663401 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
6 1 6 2 8 5 3	2	Impuestos y Aduanas de Quibdó 1 8	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	6 1 6 2 8 5 3	1 9 9 8 0 7 1 6

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Buenaventura 1 0 9

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MURILLO	RAMIREZ	JONIER	

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Chocó 2 7	Quibdó 0 0 1

41. Dirección principal: BRR JARDIN SEC LA DIESINUEVE 24 A 52

42. Correo electrónico: jonier.mur@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 4 7 9 5 9 0 8 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código		51. Código	52. Número establecimientos
7 2 1 0	2 0 0 7 1 0 2 7			1	2	2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 2 2 4 8

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 07 - 14 / 17 : 14: 07

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MURILLO RAMIREZ JONIER
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO
DOCUMENTO