E.S.E.
Hospital Universitario
San Jorge
Pereira

E.S.E.
HOSPITAL UNIVERSITARIO
SAN JORGE DE PEREIRA

GERENCIA

El suscrito, GERENTE JUAN CARLOS RESTREPO de la E.S.E. Hospital Universitario San Jorge de la Ciudad de Pereira

CERTIFICA QUE

RODRIGO CARDENAS GARCIA, identificado con CC 10.260.277 de Manizales, ejecutó la obra correspondiente al Contrato **N°. 202-2013 del 2013,** de acuerdo a la siguiente información:

Objeto:	**Ampliación de las Unidades de Cuidados Intensivos e Intermedio Adulto, Pediátrico y Neonatal de la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA**
Entidad Contratante:	E.S.E Hospital Universitario San Jorge de Pereira
Fecha de Iniciación:	Mayo 20 de 2013
Fecha de Terminación Inicial:	Noviembre 19 de 2013
Prorroga:	42 días Calendario
Fecha de Terminación Fina:	Diciembre 31 de 2013
Duración Total:	226 días Calendario
Valor Inicial del Contrato :	$ 4´266.797.399
Valor Final del Contrato:	$ 4´975.141.053
Área Intervenida:	3469.68 m2

Las principales actividades realizadas durante la ejecución de dicho contrato fueron:

Preliminares	$ 111.737.173,12
Demoliciones-Desmontes-Trasiegos, Retiro Y Botada de Material Sobrante De Demolicion Y Desmontes	$ 123.079.965,32
Estructuras: Concreto-Metalica-Acero De Refuerzo	$ 738.928.278,28
Mamposteria	$ 329.159.361,28
Revoques	$ 77.759.855,08
Estuco Y Pintura	$ 222.150.382,95
Pisos Y Pavimentos	$ 393.526.367,17
Enchapes Y Acabados	$ 27.379.831,85
Carpinteria Metalica	$ 186.226.415,39
Carpinteria Madera Muebles	$ 6.523.800,00
Cubiertas-Cielo Falsos	$ 196.026.711,41
Instalaciones Hidraulicas Y Sanitarias	$ 94.126.473,70
Instalaciones Electricas (Media Tension, Baja Tension, Telecomunicaciones)	$ 729.509.091,50
Red De Incendios	$ 8.095.800,00
Seguridad Industrial	$ 9.563.000,00
Aseo Y Limpieza General	$ 5.921.200,00
Items Adicionales	$ 1.715.427.345,95

CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROYECTO:

Las actividades correspondientes a este contrato correspondió a la intervención de obra existente y obra nueva donde se realizó la ampliación de cuidados intensivos donde se habilitaron 22 cubículos, de los cuales 12 quedan aptos para procedimientos renales, y 18 cubículos para cuidados intermedios, dentro del alcance del contrato se construyó el área de acceso, la cafetería y el oratorio; se intervino el corredor que comunica el laboratorio con urgencias,(se cambió el piso y la estructura de cubierta y la teja de esta zona)

E.S.E.
Hospital Universitario
San Jorge
Pereira

E.S.E.
HOSPITAL UNIVERSITARIO
SAN JORGE DE PEREIRA

GERENCIA

La presente se expide a petición del interesado y se firma en Pereira a los ventiocho (28) días del Mes de Marzo de 2014.

JUAN CARLOS RESTREPO MEJIA
Gerente
E.S.E Hospital Universitario San Jorge de Pereira