SELECCIÓN MINIMA CUANTIA No M.C 2024-013

Objeto: "Contrato de suministro e instalación de equipos audiovisuales, para el fortalecimiento de los procesos académicos de la Institución Educativa Chachagüí del Municipio de Chachagui, financiado con recursos asignados por la Resolución N°4764 de diciembre de 2023".

MATRIZ DE RIESGO DE RIESGO
SELECCIÓN MINIMA CUANTIA No M.C 2024-013

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIO N	CONSECUEN CIA	ASIGNACIÓN		MITIGACION
							CONTRATIS TA	I.E	
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Modificación de especificaciones técnicas exigidas	Inconsistencia de la información que lleva al impedimento del normal desarrollo del proceso		100%	Revisar y aprobar los documento s previos por el responsable de la actividad contractual
2	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad en los suministros prestados	El no cumplimiento de las expectativas que se tienen con la adquisición	100%		El contratista debe garantizar un suministro de excelente calidad y de acuerdo a las especificaciones técnicas del producto
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	No Cumplir el contrato dentro del plazo	El no cumplimiento de las expectativas que se tienen con la adquisición	100%		El contratista debe garantizar el correcto suministro y las condiciones óptimas de confort coordinado con el supervisor
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Que no se presente la totalidad de los documentos requeridos	Falta de capacidad de la entidad estatal para promover y adelantar la selección del contratista		100%	Acompaña miento y Asesoría jurídica para aclarar, precisar o modificar la invitación pública.

SELECCIÓN MINIMA CUANTIA No M.C 2024-013

Objeto: "Contrato de suministro e instalación de equipos audiovisuales, para el fortalecimiento de los procesos académicos de la Institución Educativa Chachagüí del Municipio de Chachagui, financiado con recursos asignados por la Resolución N°4764 de diciembre de 2023".

5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Presencia de grupos armados al margen de la ley.	Imposibilidad impidan, el normal desarrollo del objeto del contrato	50%	50%	Acompaña miento y Asesoría jurídica para la toma de la medidas pertinente

ORIGINAL FIRMADO

_____

JAIRO ALFONSO BURGOS ORTIZ
C.C. N° 87.471.007
Rector Institución Educativa Chachagüí