FAC-S-2024-225754-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2024-225754-CI del 19 de noviembre de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUEA-ESETE

Señor Teniente Coronel
FELIPE PIÑEROS PULIDO
Jefe Departamento Planeación
Malambo, Atlántico

Asunto: Solicitud modificación contrato No. 046-00-F-CACOM-3-GRUEA-2024

Respetuosamente me permito solicitar al señor Teniente Coronel Jefe Departamento Planeación con traspaso de Funciones Administrativas y de Mando como Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-3 la modificación del contrato No. 046-00-F-CACOM-3-GRUEA-2024, que tiene como objeto la "ADQUISICIÓN INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS MAQUINAS E INSTALACIONES DEL PARQUE INFANTIL DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA", como se solicita a continuación:

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	Hasta el día 20 de noviembre de 2024.
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO	Hasta el día 30 de noviembre de 2024.
VALOR CONTRATO INICIAL	$253.331.659
VALOR ADICIÓN	$20.000.000
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$273.331.659
FORMA DE PAGO INICIAL	

No. PAGOS	VIGENCIA	CORTE ENTREGA	VALOR	PAC
1	2024	20 de noviembre de 2024. Pago único correspondiente al 100% del valor del contrato	$253.331.659	PAC DICIEMBRE de 2024

FORMA DE PAGO FINAL	

No.	VIGENCIA	CORTE	VALOR	PAC

	PAGOS		**ENTREGA**		
	1	2024	30 de noviembre de 2024. Pago único correspondiente al 100% del valor del contrato	$273.331.659	PAC DICIEMBRE de 2024
ITEM ADICIONAR	PARQUE INFANTIL TIPO CIRCUITO DE OBSTÁCULOS: El circuito infantil de obstáculos debe ofrecer una gran variedad de opciones de diversión con distintos niveles de dificultad. Su estructura debe estar ensamblada con materiales de alta calidad y resistentes al paso del tiempo que brindan a los usuarios confort y seguridad al jugar, gracias a su diseño los usuarios pueden desarrollar sus capacidades físicas como lo son flexibilidad y resistencia, también permite el desarrollo de habilidades sociales a través de la interacción en medio del juego tales como el compañerismo y solidaridad. Fabricado con materiales de alta calidad y resistencia, lo que otorga una larga vida útil. Dimensiones: 9.29m x 3.0m x 3.14m - Altura de caída: 2.3m - Área de seguridad: 88.04m2				

La presente modificación se realiza de acuerdo a la descripción de la necesidad del estudio previo del presente contrato en el cual se menciona que "*la entidad aumentará cantidades en los ítems que considere requeridos de acuerdo con su necesidad real, en el evento de existir disponibilidad presupuestal como resultado de sobrantes de la oferta ganadora"*; dentro de los cuales encontramos el PARQUE INFANTIL TIPO CIRCUITO DE OBSTÁCULOS. Se gestionaron los recursos necesarios para incluir dentro de la ficha técnica del contrato dicho elemento. Lo anterior de conformidad con la resolución 543 de 2017 permitiendo así el aumento del nivel de satisfacción de los usuarios por las diversas atracciones que ofrece el parque infantil del CACOM-3.
El contrato se firmó el día 15 de octubre de 2024, do inicio el día 18 de octubre según consta en la plataforma SECOP II, tiene un porcentaje de ejecución del 90%.

Como supervisor del contrato estoy de acuerdo con la modificación porque se cuenta con los recursos para responder por la adición, está acorde al objeto contractual y se satisface la necesidad del CACOM-3.

Mayor FERNANDO LOPEZ ALBARRACIN
Comandante Escuadrón Entrenamiento Técnico

CT. JIMENEZ / DECOP; ST. ARGEL / DECOP

Elaboró: MY. LOPEZ / ESETE Revisó: Aprobó:MY. LOPEZ / ESETE

FAC-S-2024-038154-CE
Al contestar, cite este número
Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2024-038154-CE del 19 de noviembre de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUEA-ESETE

Señora
ANDREA DEL PILAR GONZALEZ PALACIOS
Representante Legal ESM Soluciones SAS
Calle 33 sur 51F-28
LICITACIONES@ESMSOLUTIONS.CO
Bogotá, D.C.

Contraseña:iOq5SFPbpc

Asunto: Solicitud aceptación modificación contrato N° 046-00-F-CACOM-3-GRUEA-2024

En referencia al contrato N° 046-00-F-CACOM-3-GRUEA-2024 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS MAQUINAS E INSTALACIONES DEL PARQUE INFANTIL DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA", me permito solicitar su aceptación para una adición presupuestal por valor de $ 20'000.000; así mismo, modificación del plazo de ejecución y forma de pago del contrato del asunto, en los siguientes términos:

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	Hasta el día 20 de noviembre de 2024.				
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO	Hasta el día 30 de noviembre de 2024.				
VALOR CONTRATO INICIAL	$253.331.659				
VALOR ADICIÓN	$20.000.000				
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$273.331.659				
FORMA DE PAGO INICIAL	**No. PAGOS**	**VIGENCIA**	**CORTE ENTREGA**	**VALOR**	**PAC**
	1	2024	20 de noviembre de 2024. Pago único correspondiente al 100% del valor del contrato	$253.331.659	PAC DICIEMBRE de 2024
FORMA DE PAGO FINAL					

	No. PAGOS	VIGENCIA	CORTE ENTREGA	VALOR	PAC
	1	2024	30 de noviembre de 2024. Pago único correspondiente al 100% del valor del contrato	$273.331.659	PAC DICIEMBRE de 2024
ITEM ADICIONAR	PARQUE INFANTIL TIPO CIRCUITO DE OBSTÁCULOS: El circuito infantil de obstáculos debe ofrecer una gran variedad de opciones de diversión con distintos niveles de dificultad. Su estructura debe estar ensamblada con materiales de alta calidad y resistentes al paso del tiempo que brindan a los usuarios confort y seguridad al jugar, gracias a su diseño los usuarios pueden desarrollar sus capacidades físicas como lo son flexibilidad y resistencia, también permite el desarrollo de habilidades sociales a través de la interacción en medio del juego tales como el compañerismo y solidaridad. Fabricado con materiales de alta calidad y resistencia, lo que otorga una larga vida útil. Dimensiones: 9.29m x 3.0m x 3.14m - Altura de caída: 2.3m - Área de seguridad: 88.04m2				

Expuesto lo anterior se requiere una respuesta formal a la solicitud realizada, anexando cotización del ítem adicional.

Mayor FERNANDO LOPEZ ALBARRACIN
Comandante Escuadrón Entrenamiento Técnico

Elaboró: MY. LOPEZ / ESETE Revisó: Aprobó:MY. LOPEZ / ESETE


SIC ITUR AD ASTRA

NIT: 900.505.401 3

Bogotá D.C 19 de noviembre de 2024.

Señor
Mayor. **LOPEZ ALBARRACIN FERNANDO**
Supervisor
CACOM-3

Referencia: Respuesta Solicitud Adición Presupuestal Contrato **046-00-F-CACOM-3-GRUEA-2024.**

Estimados señores,

Yo, **ANDREA DEL PILAR GONZALEZ PALACIOS** identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de representante legal, de acuerdo al Contrato **046-00-F-CACOM-3-GRUEA-2024**, cuyo objeto contractual es **ADQUISICION INSTALACION Y ADECUACION DE LAS MAQUINAS E INSTALACIONES DEL PARQUE INFANTIL DE ACUERDO A LA FICHA TECNICA,** me permito informar que estamos de acuerdo en que se realice una adición presupuestal al contrato por un valor de **$ 20.000.000**, para la adquisición e instalación de un **PLAYGROUND INFANTIL CIRCUITO DE OBSTACULOS.**

ITEM	DESCRIPCION	VALOR
1	PLAYGROUND INFANTIL CIRCUITO DE OBSTACULOS	$20.000.000
	TOTAL INCLUIDO IVA E IMPUESTOS	$20.000.000

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento en Bogotá, a los 19 días del mes de noviembre de 2024

Atentamente,

Nombre del Proponente	**ESM SOLUTIONS SAS**
Nombre del representante legal	**ANDREA DEL PILAR GONZALEZ PALACIOS**
C. C.	**52.907.306 de BOGOTÁ D.C.**
Dirección de correo	**CALLE 33 SUR 51F-28**
Correo electrónico	**LICITACIONES@ESMSOLUTIONS.CO**
Ciudad	**BOGOTÁ D.C.**

(Firma del Proponente o de su representante legal)

Bogotá D.C 19 de noviembre de 2024.

Señor
Mayor. **LOPEZ ALBARRACIN FERNANDO**
Supervisor
CACOM-3

Referencia: Respuesta Solicitud modificación Contrato **046-00-F-CACOM-3-GRUEA-2024.**

Estimados señores,

Yo, **ANDREA DEL PILAR GONZALEZ PALACIOS** identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de representante legal, de acuerdo al Contrato **046-00-F-CACOM-3-GRUEA-2024**, cuyo objeto contractual es **ADQUISICION INSTALACION Y ADECUACION DE LAS MAQUINAS E INSTALACIONES DEL PARQUE INFANTIL DE ACUERDO A LA FICHA TECNICA,** me permito informar que estamos de acuerdo en que se realice una modificación al presente contrato hasta el 30 de noviembre para realizar la respectiva adición, dicha adición la aceptamos siempre y cuando no afecte el pago de acuerdo al PAC inicial que estaba para diciembre de 2024.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento en Bogotá, a los 19 días del mes de noviembre de 2024

Atentamente,

Nombre del Proponente	**ESM SOLUTIONS SAS**
Nombre del representante legal	**ANDREA DEL PILAR GONZALEZ PALACIOS**
C. C.	**52.907.306 de BOGOTÁ D.C.**
Dirección de correo	**CALLE 33 SUR 51F-28**
Correo electrónico	**LICITACIONES@ESMSOLUTIONS.CO**
Ciudad	**BOGOTÁ D.C.**



(Firma del Proponente o de su representante legal)

NIT: 900.505.401 3

COTIZACION ESM SOLUTIONS SAS

1271-2024

Bogotá D.C. 19 de noviembre del año 2024.

Señores
COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 – FUERZA AEREA COLOMBIANA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PLAYGROUND INFANTIL CIRCUITO DE OBSTACULOS	GLOBAL	1	$ 16.806.722,69	$ 16.806.722,69
SUBTOTAL					$ 16.806.722,69
IVA					$ 3.193.277,31
VALOR TOTAL					$ 20.000.000,00

Validez 60 dias.

Atentamente,

Nombre del Proponente	**ESM SOLUTIONS SAS**
Nombre del representante legal	**ANDREA DEL PILAR GONZALEZ PALACIOS**
C. C.	**52.907.306 de BOGOTÁ D.C.**
Dirección de correo	**CALLE 33 SUR 51F-28**
Correo electrónico	**LICITACIONES@ESMSOLUTIONS.CO**
Ciudad	**BOGOTÁ D.C.**

Representante Legal

FUERZA AERÉA COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	CACOM 3 2024 - CACOM 300100	ADQUISICIÓN INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS MAQUINAS E INSTALACIONES DEL PARUQ INFANTIL DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA	Vigencia: Fecha:	2024 18/11/2024

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-04	ARTÍCULOS DE DEPORTE	SALTARIN ANIMALS RESORTADO	49241500	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Unidad	2,00	2,063,386.00	4,126,772.00
R-10			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-04	ARTÍCULOS DE DEPORTE	TUNEL ORUGA	49241506	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Unidad	1,00	1,339,641.00	1,339,641.00
R-10			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-04	ARTÍCULOS DE DEPORTE	TREPADOR EXAGONAL MULTIPLE	49241502	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Unidad	1,00	6,432,810.00	6,432,810.00
R-10			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-04	ARTÍCULOS DE DEPORTE	ASIENTO DE CAUCHO	49241500	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Unidad	5,00	335,580.00	1,677,900.00
R-10			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-04	ARTÍCULOS DE DEPORTE	ASIENTO DE CAUCHO PARA BEBÉS	49241500	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Unidad	3,00	329,987.00	989,961.00
R-10			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-04	ARTÍCULOS DE DEPORTE	BRINCA BRINCA	49241701	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Unidad	1,00	3,915,100.00	3,915,100.00
R-10			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-04	ARTÍCULOS DE DEPORTE	ESTRUCTURA METÁLICA CON TOBOGÁN	49241500	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Unidad	1,00	5,917,394.00	5,917,394.00
R-10			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-04	ARTÍCULOS DE DEPORTE	PLAYGROUND TIERRA DE OSOS	49241500	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Unidad	1,00	33,041,723.00	33,041,723.00
R-10			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-04	ARTÍCULOS DE DEPORTE	COLUMPIO METÁLICO DE 3 PUESTOS	49241501	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Unidad	2,00	4,754,050.00	9,508,100.00
R-10			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-04	ARTÍCULOS DE DEPORTE	DOMO ESCALADOR	49241502	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Unidad	1,00	6,012,029.00	6,012,029.00

R-10		02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-04	ARTÍCULOS DE DEPORTE	PLAYGROUND INFANTIL TIPO CIRCUITO DE OBSTACULOS	49241500	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Unidad	1,00	20,000,000.00	20,000,000.00
										Total 02-01-01-003-008	**$ 92.961.430,00**
R-10		02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-02	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO	PISO DE CAUCHO VACIADO PARQUE INFANTIL	30161705	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Global	412,00	427,292.11	176,044,349.00
										Total 02-02-01-003-006	**$ 176.044.349,00**
R-10		02-02-02-008-007	02-02-02-008-007-03-9	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.	SERVICIO DE INSTALACIÓN PISO DE CAUCHO VACIADO PARQUE INFANTIL	72152500	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Global	1,00	1,129,880.00	1,129,880.00
R-10		02-02-02-008-007	02-02-02-008-007-03-9	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.	SERVICIO DE INSTALACIÓN JUEGOS PARQUE INFANTIL	72153103	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Global	1,00	3,196,000.00	3,196,000.00
										Total 02-02-02-008-007	**$ 4.325.880,00**

Observaciones: SE EXPIDE VERSION No.3 CON EL FIN DE ADICIONAR RECURSOS PARA ADQUISICION DE PLAYGROUND

Elaboró



_____

PD6. CARLOS ALBERTO LOPEZ CASTRO
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 18/11/2024 04:27 p. m. mediante caso CPA - 2041

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHecaballe	Ercilia Natalia Caballero Casiano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-005	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-19-2:20 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	11924	**Fecha Registro:**	2024-08-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno
Valor Inicial:	269.501.735,00	**Valor Total Operaciones:**	3.829.924,00		**Valor Actual.:**	273.331.659,00	**Saldo x Comprometer:**	20.000.000,00	**Vr. Bloqueado** 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	12724	**Fecha Registro:**	2024-07-31	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y	Nación	10	CSF	2024-11-19		20.000.000,00			
					2024-10-10	77.618.543,00	-4.657.113,00			
					Total:	77.618.543,00	15.342.887,00	92.961.430,00	20.000.000,00	0,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2024-10-10	187.281.192,00	-11.236.843,00			
					Total:	187.281.192,00	-11.236.843,00	176.044.349,00	0,00	0,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2024-10-10	4.602.000,00	-276.120,00			
					Total:	4.602.000,00	-276.120,00	4.325.880,00	0,00	0,00

Objeto:	ADQUISICIÓN INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS MAQUINAS E INSTALACIONES DEL PARUQ INFANTIL DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA

CT RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO CACOM3

FORMATO N° 01 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS – ADICIÓN CONTRATOS

Fecha: 19-11-2024

1. NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON EL CONTRATO ADICIONAL

1.1. Descripción de la necesidad:

Se requiere adicionar el Contrato N° 046-00-F-CACOM-3-GRUEA-2024 el siguiente elemento:

PARQUE INFANTIL TIPO CIRCUITO DE OBSTÁCULOS:
El circuito infantil de obstáculos debe ofrecer una gran variedad de opciones de diversión con distintos niveles de dificultad. Su estructura debe estar ensamblada con materiales de alta calidad y resistentes al paso del tiempo que brindan a los usuarios confort y seguridad al jugar, gracias a su diseño los usuarios pueden desarrollar sus capacidades físicas como lo son flexibilidad y resistencia, también permite el desarrollo de habilidades sociales a través de la interacción en medio del juego tales como el compañerismo y solidaridad. Fabricado con materiales de alta calidad y resistencia, lo que otorga una larga vida útil.
Dimensiones: 9.29m x 3.0m x 3.14m - Altura de caída: 2.3m - Área de seguridad: 88.04m2

1.2. Razones que justifican la conveniencia y oportunidad de la adición para efectos de satisfacer la necesidad:

La presente modificación se realiza de acuerdo a la descripción de la necesidad del estudio previo del presente contrato en el cual se menciona que "*la entidad aumentará cantidades en los ítems que considere requeridos de acuerdo con su necesidad real, en el evento de existir disponibilidad presupuestal como resultado de sobrantes de la oferta ganadora"*; dentro de los cuales encontramos el PARQUE INFANTIL TIPO CIRCUITO DE OBSTÁCULOS. Se gestionaron los recursos necesarios para incluir dentro de la ficha técnica del contrato dicho elemento. Lo anterior de conformidad con la resolución 543 de 2017 permitiendo así el aumento del nivel de satisfacción de los usuarios por las diversas atracciones que ofrece el parque infantil del CACOM-3.

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO A ADICIONAR CON SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2.1 Cantidad del producto a adicionar:

Producto a contratar	Cantidad autorizada CPA
PARQUE INFANTIL CIRCUITO DE OBSTÁCULOS	01

2.2 Especificaciones técnicas exigidas:

Ficha técnica del bien, servicio u obra a adicionar
El circuito infantil de obstáculos debe ofrecer una gran variedad de opciones de diversión con distintos niveles de dificultad. Su estructura debe estar ensamblada con materiales de alta calidad y resistentes al paso del tiempo que brindan a los usuarios confort y seguridad al jugar, gracias a su diseño los usuarios pueden desarrollar sus capacidades físicas como lo son flexibilidad y resistencia, también permite el desarrollo de habilidades sociales a través de la interacción en medio del juego tales como el compañerismo y solidaridad. Fabricado con materiales de alta calidad y resistencia, lo que otorga una larga vida útil. Dimensiones: 9.29m x 3.0m x 3.14m - Altura de caída: 2.3m - Área de seguridad: 88.04m2



Imagen de referencia del elemento solicitado

3. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DE LA ADICIÓN

3.1 Valor del contrato o de la cotización del contratista:

PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PLAYGROUND INFANTIL CIRCUITO DE OBSTÁCULOS	$20.000.000,00	$20.000.000,00
	Valor Total Estimado	**$20.000.000,00**

3.2 Tasa Representativa del Mercado (TRM): No aplica.

3.3 Análisis de Precios Unitarios (APU): No aplica.

SI: ____ NO: _X_

3.4 Inclusión del producto a adicionar en el Plan de Adquisiciones:

PRODUCTO	DOCUMENTO EN QUE SE INCLUYE		CERTIFICADO	
	Plan de Compras	Plan de Inversión	N°	Fecha
PLAYGROUND INFANTIL CIRCUITO DE OBSTÁCULOS	300100		2	18-11-2024

3.5 Valor certificado de disponibilidad presupuestal y/o Autorización de Vigencias Futuras:

		VALOR INICIAL	VALOR ADICIÓN	TOTAL
CDP No.	11924	$253.331.659	$20.000.000	$273.331.659
FECHA	01-08-2024			
RUBRO	02-01-01-003-008			

	02-02-01-003-006 02-02-02-008-007			
Autorización V. F.	N/A			
FECHA				
RUBRO				

3.6 Certificado de Registro Presupuestal a adicionar

		VALOR INICIAL	VALOR ADICIÓN	TOTAL
CRP No.	218424	$253.331.659	$20.000.000	$273.331.659
FECHA	15-10-2024			
RUBRO	02-01-01-003-008 02-02-01-003-006 02-02-02-008-007			

4. AMPLIACIÓN GARANTIAS

SI: _X_ NO: ____

AMPAROS EXIGIBLES	%	VIGENCIA	ESTIMACION
Cumplimiento del contrato	20%	Desde 10/10/2024 Hasta 30/03/2025	$54.666.331,8
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	40%	Desde 10/10/2024 Hasta 30/11/2025	$109.332.663,6
Calidad del servicio	40%	Desde 10/10/2024 Hasta 30/05/2025	$109.332.663,6

5. OTRAS CONDICIONES NECESARIAS DE ACUERDO CON LA ADICIÓN PROPUESTA Y EL OBJETO A CONTRATAR

Las obligaciones son las contenidas en el contrato principal.

6. CONDICIONES DE LA ADICIÓN

Plazo de la adición	30 de noviembre del 2024
Lugar de ejecución de la adición	Comando Aéreo de Combate No.3
Valor de la adición	20.000.000,00
Forma de pago de la adición	PAC DICIEMBRE 2024
Otros	PARQUE INFANTIL TIPO CIRCUITO DE OBSTÁCULOS:

	El circuito infantil de obstáculos debe ofrecer una gran variedad de opciones de diversión con distintos niveles de dificultad. Su estructura debe estar ensamblada con materiales de alta calidad y resistentes al paso del tiempo que brindan a los usuarios confort y seguridad al jugar, gracias a su diseño los usuarios pueden desarrollar sus capacidades físicas como lo son flexibilidad y resistencia, también permite el desarrollo de habilidades sociales a través de la interacción en medio del juego tales como el compañerismo y solidaridad. Fabricado con materiales de alta calidad y resistencia, lo que otorga una larga vida útil. Dimensiones: 9.29m x 3.0m x 3.14m - Altura de caída: 2.3m - Área de seguridad: 88.04m2 Cantidad: 01

7. RELACIÓN DE ANEXOS

N°	Título
1	Oficio dirigido al contratista
2	Oficio aceptación del contratista
3	CPA
4	CDP
5	Cotización
6	Oficio dirigido al ordenador del gasto

Teniente Coronel Felipe Piñeros Pulido
Ordenador del Gasto (E)

Mayor López Albarracín Fernando
Supervisor del Contrato