Montería, 29 de octubre de 2024

OFICIO No. 04-291024- 2067 2024

Señores:
COPEBA SAS
Administrador Vial Grupo 1

REF. Contrato No. 2067 2024.
OBJETO. SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA LAS VIAS 9004 LORICA - COVEÑAS SECTORES PR0+0000-PR5+0650 y PR23+0300 - PR30+0000. LA VIA 7801 LORICA - CHINU SECTOR PR30+0000 - PR52+0000 A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA

Cordial saludo,

Por medio de la presente, se solicita la prórroga del contrato de suministro de mezcla asfáltica No. 2067-2024 hasta el 30 de noviembre de 2024 bajo las siguientes consideraciones:

1. Se presentó un paro minero entre el 21 y el 26 de octubre del año en curso que afectó la transitabilidad en las carreteras del departamento de Córdoba y de las volquetas que suministran el material.

2. El desabastecimiento de las plantas de mezcla asfáltica por el bloqueo de las vías como consecuencia del paro minero.

3. Una vez concluido el paro minero los trabajadores de mantenimiento rutinario reprogramaron sus actividades y afectó la disponibilidad de mano de obra para la ejecución de tapahuecos con mezcla asfáltica.

Estos inconvenientes impidieron cumplir con la programación del suministro normal del material y mano de obra.

Quedamos atentos a su respuesta,
Atentamente,

JORGE DUMAR RODRIGUEZ
Representante Legal
DUMAR INGENIEROS S.A.S.