	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría Administrativa GESTIÓN JURÍDICA CONTRATACIÓN ANEXO DE ADICIÓN
Versión: 1	Vigencia: 12-2020

ANEXO DE ADICIÓN AL CONTRATO No INTERNO 2025 NUMERO SECOP II CO1.PCCNTR.6459674 DE FECHA 02 DE JULIO DE 2024

CONTRATISTA:	**SOLUCIONES SF S.A.S**
NIT. Y/O CC	**901531491-1**
VALOR CONTRATO PRINCIPAL.	**$511.747.770**
VALOR ADICION No. 1	**$110.022.435**
IMPUTACION PRESUPUESTAL	**Rubro 2.1.2.02.02.006** **C.Costo 0304** **Fondo 20** **Rubro 2.1.2.02.01.003** **C. Costo 0304** **Fondo 20**
CDP Y FECHA	**4058 del 24/1/2021**

Entre los suscritos a saber: **JORGE ALIRIO SOTO CARVAJAL,** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 8430343, actuando en nombre y representación del Departamento de Risaralda en su calidad de **Secretario Administrativo**, debidamente facultado para contratar según Decreto Nro. 0012 del 02 de enero de 2024 y al manual de contratación Decreto 0172 del 11 de marzo de 2022, capitulo Noveno ¨Disposiciones Especiales¨, quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL DEPARTAMENTO,** de una parte y de la otra **SOLUCIONES SF S.A.S.** quien se identifica con NIT 901531491-1, representada legalmente por **BELSA CARMILA JARAMILLO CASTRO** identificada con cedula de ciudadanía No. 30.401.364 y quien en adelante se denominara **EL CONTRATISTA,** convienen celebrar **ADICIÓN No. 1 AL CONTRATO PRINCIPAL No INTERNO 2025 NUMERO SECOP II CO1.PCCNTR.6459674 DE FECHA 02 DE JULIO DE 2024,** cuyo objeto es: **SUMINISTRO DE PAPELERÍA, TINTAS Y ELEMENTOS DE OFICINA CON DESTINO A LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DE RISARALDA Y PARA LA EJECUCIÓN DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE INVERSIÓN - SUSTENTACION DE LA ADICION. 1.-** Que el contrato tuvo como acta de inicio el día **05 de julio de 2024**. Y la fecha de terminación es 31 de diciembre de 2024, por lo tanto, se encuentra vigente. **2.-** Que el objetivo de la adición es suplir las necesidades de toners para las impresoras de todas las dependencias de la Administración, los cuales se han ido agotando a lo largo del año, dado el alto volumen de consumo y trabajo de las mismas, y son necesarios para el normal funcionamiento de la Administración Departamental, además en el contrato inicial no se contaba con los recursos suficientes para poder adquirir la cantidad estimada, para esto la Secretaría Administrativa, para contar con el presupuesto, realizó un traslado presupuestal a través del acto administrativo Resolución No. 0434 del 15/10/2024 y No. 0362 del 16/09/2024, con el fin de suplir la necesidad. **3.-** Por las anteriores consideraciones es necesario solicitar una adición de **CIENTO DIEZ MILLONES VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($110.022.435) MONEDA CORRIENTE** debido a las razones expuestas en la sustentación del presente documento. Analizada la solicitud y su sustentación esta es aceptada. En consecuencia, las partes acuerdan **PRIMERO: ADICIONAR EL VALOR EN LA SUMA DE CIENTO DIEZ MILLONES VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($110.022.435) MONEDA CORRIENTE. PARAGRAFO.** El valor total del contrato más la adición suman **SEISCIENTOS VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS ($621.770.205) MONEDA CORRIENTE. SEGUNDO:** La presente adición se pagará de la siguiente manera: El Departamento de Risaralda, cancelará el valor de la adición que se suscriba con ocasión de este proceso de la siguiente forma: Mediante actas parciales mensuales, de acuerdo a factura presentada

Scanned with CamScanner

ANEXO DE ADICIÓN AL CONTRATO No INTERNO 2025 NUMERO SECOP II CO1.PCCNTR.6459674 DE FECHA 02 DE JULIO DE 2024

por el contratista y recibo a satisfacción por parte del supervisor, con la respectiva acreditación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y de aportes a Parafiscales. El contratista presentará la facturación de acuerdo a los elementos suministrados a cada secretaria y valores unitarios presentados en su oferta económica, hasta agotar la totalidad del presupuesto oficial según el rubro aportado por cada secretaria. **TERCERO:** Las partes dejan claro que la presente adición es de mutuo acuerdo y que las condiciones pactadas inicialmente y que no son objeto de modificación en este documento permanecen iguales. Y con los mismos precios. **CUARTA. IMPUTACION PRESUPUESTAL.** CDP No 4058 del 24/10/2024, RUBRO 2.1.2.02.02.006 y 2.1.2.02.01.003 por valor de $110.022.435 que se afectan en su totalidad. **QUINTA: El CONTRATISTA** Autoriza al DEPARTAMENTO para que le deduzca del pago que se le realice por concepto del presente contrato los siguientes valores:

TASA O ESTAMPILLA	BASE GRAVABLE	APLICA SÍ/NO
Tasa pro deporte y Recreación	2.5%	**SI**
Estampilla pro desarrollo	2.0%	**SI**
Estampilla Universidad Tecnológica de Pereira hacia el III Milenio	1.0%	**SI**
Estampilla bienestar del adulto mayor	3%	**SI**
Estampilla pro hospitales universitarios	2%	**NO**
Estampilla Pro-Cultura	1%	**SI**
OTROS		
Retención en la fuente	Sobre el valor de cada pago se retendrá el valor establecido en el estatuto tributario.	
Retención en la fuente	En aquellos casos que determine la ley, sobre el valor de cada pago se retendrá el valor establecido en la tabla prevista.	
Retención de Industria y Comercio	Se realizará sobre cada pago en aquellos casos que determine la ley	
Retención en la fuente seguridad social	Se realizará sobre cada pago de acuerdo a los plazos y criterios establecidos en el Decreto 1273 de 23 de Julio de 2018 y demás normas que la modifiquen o sustituyan	

SEXTA: EL CONTRATISTA se compromete a Prorrogar en los mismos términos las pólizas inicialmente solicitadas. **SEPTIMA: PERFECCIONAMIENTO**: La presente adición se perfecciona con la firma de las partes y solo podrá iniciar su ejecución una vez aprobada la ampliación de las garantías y expedido el registro presupuestal. Las demás partes del contrato que no hayan sido objeto de la presente adición no sufren variación.

Scanned with CamScanner

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría Administrativa** **GESTIÓN JURÍDICA** **CONTRATACIÓN** **ANEXO DE ADICIÓN**
Versión: 1	Vigencia: 12-2020

ANEXO DE ADICIÓN AL CONTRATO No INTERNO 2025 NUMERO SECOP II CO1.PCCNTR.6459674 DE FECHA 02 DE JULIO DE 2024

Proyectó: Maria A. Rubiano

Scanned with CamScanner