SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

CONTRATO No 1160-06-07-038-2024

INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME No: SUPERVISIÓN ☐X INTERVENTORÍA ☐	No. 4	DE SEGUIMIENTO ☐X PARA PAGO ☐X		FINAL	☐
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	13/08/2024	Hasta:	15/10/2024	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☐X	NÚMERO:	1160-06-07-038-2024
	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	24/04/2024
FECHA ACTA DE INICIO:			24/04/2024
OBJETO: "PRESTAR EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA (RTM) Y DE EMISIONES CONTAMINANTES (EC) DE LOS VEHÍCULOS PESADOS, LIVIANOS Y MOTOCICLETAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO"			
CONTRATISTA / ASOCIADO		CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL ORIENTE S.A.	
NIT O CÉDULA		900.130.135-8	
VALOR INICIAL		$8.196.100	OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS M/L, IVA INCLUIDO.
PLAZO INICIAL		OCHO (8) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.	
ADICIÓN		N/A	VALOR ADICIÓN / % DE ADICIÓN
PRÓRROGA		N/A	TIEMPO PRORROGADO / NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES		N/A	FECHA INICIO / FECHA REANUDACIÓN
REINICIO		N/A	FECHA REINICIO: N/A
CDP N°		387	07/03/2024
CRP N°		1231	24/04/2024

2. HISTORICO DE SUPERVISORES

HISTORICO DE SUPERVISORES		
SUPERVISOR/CARGO	FECHA DESDE: 23/04/2024 HASTA: la fecha	JORGE LEONARDO ZAPATA OSPINA Subsecretario de Desarrollo Organizacional

3. INFORMACIÓN DEL INTERVENTOR

INTERVENTOR	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:	N/A
	NÚMERO CONTRATO:	N/A

4. PORCENTAJES DE EJECUCIÓNFISICA Y FINANCIERA

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	81.1%
PORCENTAJE DE JECUCIÓN FINANCIERA	68%

5. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

De acuerdo a lo establecido en la comunicación de aceptación 1160-06-07-038-2024, mediante la cual el Municipio de Rionegro aceptó la oferta presentada por el Centro de Diagnóstico Automotor del Oriente S.A para la prestación del servicio de Revisión Técnico Mecánica (RTM) y Emisiones Contaminantes (EC) de los vehículos pesados, livianos y motocicletas de propiedad del municipio de Rionegro, se puede verificar que el contratista ha venido cumpliendo debidamente con el objeto, alcance y obligaciones contractuales de la siguiente manera:

- Aportó el certificado vigente por medio del cual se habilita la operación del CDA.
- Realizó tanto la revisión como la expedición con oportunidad y calidad de los Certificados de Revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes solicitados por el municipio de Rionegro, los cuales fueron entregados a los conductores respectivamente.
- Entregó el informe donde relacionó, por placa, los vehículos atendidos durante el periodo de seguimiento.
- Presentó oportunamente el informe y factura de cobro.
- A la fecha no se ha presentado ninguna eventualidad en el desarrollo contractual.
- Ha mantenido los precios unitarios ofertados en la propuesta hasta la fecha.
- Ha dispuesto de la logística, recurso humano y equipos en buen estado, necesarios para la revisión e inspección de los vehículos del Municipio; además, garantizó la infraestructura de calidad.
- Ha garantizado capacitación y experiencia para realizar el suministro de las pruebas y certificaciones, así como el recurso humano y técnico necesario para desarrollar adecuadamente cada una de las etapas del proceso.

6. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO

El contratista viene garantizando la disponibilidad de un Centro Especializado en Revisión técnico-mecánica que cumple con la normatividad vigente. El contratista entregó oportunamente las facturas junto con los soportes que demuestren que la empresa se encuentra al día con el pago de la seguridad social y los parafiscales (al ICBF, al SENA y a las cajas de Compensación Familiar, al igual que a Salud, Pensiones y Riesgos Laborales).

El contratista entregó el informe de las revisiones realizadas.

El contratista viene prestando al Municipio de Rionegro, el servicio técnico-mecánica y emisión de gases de los vehículos propiedad de la administración municipal de Rionegro, Antioquia, en la cual verifican lo siguiente:

- Niveles de emisión de gases y elementos contaminantes acordes con la legislación vigente sobre la materia.
- El buen funcionamiento del sistema mecánico
- Funcionamiento adecuado del sistema eléctrico y del conjunto óptico
- Eficiencia del sistema de combustión interno
- Buen estado del sistema de frenos constatando, especialmente en el caso en que este opere con aire, que no emita señales acústicas por encima de los niveles permitidos.
- Buen estado de las llantas del vehículo.
- El funcionamiento de los sistemas y elementos de emergencia.
- Revisión exterior (carrocería y chasis, limpia brisas, vidrios, retrovisores, soporte exterior de la rueda de repuesto, dispositivos de retención de carga).
- Revisión interior (cabina de conductor y pasajeros, cinturones de seguridad y sus anclajes, salida de emergencia, peldaños, bocina, pito, elementos para producir ruido, alumbrado y señalización, sistema de frenos, sistema de suspensión, sistema de dirección, rines y llantas (profundidad del labrado, fisuras, pernos), motor y transmisión (perdidas de aceite, cableado eléctrico, fugas), sistema de combustión, revisión de los sistemas de emisión de gases y elementos contaminantes de acuerdo con la legislación vigente sobre la materia.

Para este periodo se realizó la técnico-mecánica y emisión de gases a los siguientes vehículos:

PLACA	TIPO VEHICULO	MARCA	LINEA	MODELO	FECHA DE VENCIMIENTO	TIPO	ANTIGÜEDAD	TARIFA
OZM036	CAMIONETA	CHEVROLET	LUV-TFS	1996	21/04/2024	LIVIANO	18 años omas	$301.900
OZM097	CARRO	RENAULT	DUSTER DYNAMIQUE 4*4	2015	18/05/2024	LIVIANO	8-17 años	$302.300
OZM096	CARRO	RENAULT	DUSTER DYNAMIQUE 4*4	2015	16/08/2024	LIVIANO	8-17 años	$302.300
OZM098	CARRO	RENAULT	DUSTER DYNAMIQUE 4*4	2015	13/09/2024	LIVIANO	8-17 años	$302.300
OZM082	MOVIL	CHEVROLET	NPR	2009	24/04/2024	PESADO	8-17 años	$446.200
LRQ22C	MOTO	YAMAHA	XTZ250	2012	29/08/2024	MOTOCICLETA	8-17 años	$206.100
TOTAL								$1.861.100

NOTA: Por motivos relacionados con la facturación, el contratista facturo 499 pesos menos.

6.1 SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO

A continuación, se relaciona el seguimiento financiero del contrato.

APORTES DEL MUNICIPIO		
TOTAL DEL APORTE INICIAL DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	SALDO
$8.196.100	$5.608.603	$2.587.497

7. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS.FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: El Municipio de Rionegro realizará pagos parciales por avance, previa presentación de informe de ejecución del contratista, cuenta de cobro o factura, debidamente legalizada, verificación del pago de seguridad social y parafiscales e informe de ejecución por parte del supervisor del contrato.

Los pagos se harán mediante transferencia electrónica, previa presentación de la certificación expedida por su revisor fiscal, contador o representante legal, donde conste o se certifique que se encuentra a paz y salvo en el pago de los salarios y los portes relativos al sistema de seguridad social integral de pensión y salud, así como los propios de S.E.N.A, I.C.B.F y cajas de compensación familiar, cuando a ello hubiere lugar.

La transferencia electrónica o consignación para la cancelación de cuentas, la hará la Secretaría de Hacienda del Municipio de Rionegro. El Contratista se obliga a informar a la entidad una cuenta bancaria (corriente o de ahorros) a su nombre, en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente los pagos que el municipio efectúe.

En todo caso, el pago estará sujeto a la planeación financiera de la Secretaría de Hacienda del Municipio de Rionegro, el Supervisor designado solo aprobará el pago de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que en consecuencia hayan sido debidamente ejecutadas por el contratista

VALOR POR PAGAR: UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS UN PESOS M/L ($1.860.601) IVA incluido, según factura electrónica de venta LL65552, la cual se pagará con cargo al Certificado de Registro Presupuestal N°1231 del 24 de abril de 2024, con código afectar 1.4.2.1.2.02.02.009.03, expedido por la Secretaría de Hacienda.

CONTROL DE PAGOS

NÚMERO DE PAGO	NÚMERO DE FACTURA/CUENTA DE COBRO	PAGO PARCIAL	PAGO ANTICIPADO	ANTICIPO	PAGO FINAL	COMPROBANTE DE EGRESO Y FECHA DE PAGO	VALOR	AMORTIZACIÓN PARA LOS CASOS QUE APLIQUE	SALDO
1	LL58994	X				2024-03478 19/07/2024	$1.633.101	N/A	$6.562.999
2	LL61351	X				2024-04071 22/082024	$1.400.400	N/A	$5.162.599
3	LL62716	X				2024-04469 20-09-2024	$ 714.501	N/A	$4.448.098
4	LL65552	X				En proceso	$1.860.601	N/A	$2.587.497

8. SALDOS POR LIBERAR: N/A

9. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES DE PARAFISCALES Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.

El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y e igualmente por el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, seguridad industrial, trabajo en alturas, bioseguridad y uso adecuado de los desechos (para los contratos y convenios que aplique) de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Nacional 1072 de 2015 y la Resolución 1111 de 2017, para las personas naturales se debe verificar en el FOSYGA y generar el soporte.
(Ver Manual de contratación

10. ANOTACIONES ADICIONALES:

N/A

11. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES: N/A

Para constancia, se firma la presente acta: 21 OCT 2024

JORGE LEONARDO ZAPATA OSPINA
Subsecretario de Desarrollo Organizacional

Redactó: Alexandra Henao Gómez/ Auxiliar Administrativa, Subsecretaría de Desarrollo Organizacional
Revisó: Karla Nillered Suárez Jiménez / Profesional de Apoyo a la Supervisión, Subsecretaría de Desarrollo Organizacional
Aprobó: Jorge Leonardo Zapata Ospina/ Subsecretario de Desarrollo Organizacional

Soportes del contrato:722858 - NO APLICA

Fecha Creación	Acciones	Nombre Archivo
2024-10-09		1160_06_07_038_2024_ACTA_DE_PAGO_N___03_pdf_849ac91a-3bb9-4f92-b02c-87d4fff92d06.pdf
2024-10-09		1160_06_07_038_2024_ACTA_DE_PAGO_N___02_pdf_5140922c-bf95-4ec6-afee-3e6d5e7df5ac.pdf
2024-10-09		1160_06_07_038_2024_ACTA_DE_PAGO_N___01_pdf_31a6a8dc-2656-4fac-8fd4-3c471fd6b549.pdf

1-3 of 3

Soportes del contrato:722858 - NO APLICA

Fecha Creación	Acciones	Nombre Archivo
2024-10-09		1160_06_07_038_2024_ACTA_DE_PAGO_N___03_pdf_849ac91a-3bb9-4f92-b02c-87d4fff92d06.pdf
2024-10-09		1160_06_07_038_2024_ACTA_DE_PAGO_N___02_pdf_5140922c-bf95-4ec6-afee-3e6d5e7df5ac.pdf
2024-10-09		1160_06_07_038_2024_ACTA_DE_PAGO_N___01_pdf_31a6a8dc-2656-4fac-8fd4-3c471fd6b549.pdf

1-3 of 3