Municipio de Villamaría
Oficina JURÍDICA

ACTA DE INICIACION DE PROCESOS CONTRACTUALES

FECHA DEL ACTA	miércoles, 13 de noviembre de 2024			
CONTRATO Nº	SMC-069-2024			
OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR UBICADO EN LA SEDE CENTRO DIA DE VILLAMARIA CALDAS, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO EXIGIDAS POR LA ENTIDAD Y ESTABLECIDAS, LAS CUALES FORMAN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO.			
FECHA DE INICIO	miércoles, 13 de noviembre de 2024	**FECHA DE TERMINACIÓN**	viernes, 20 de diciembre de 2024	
PLAZO (MESES O DÍAS)	UN MES Y SIETE DIAS	**VALOR**	$ 4,000,000.00	
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES	**Nro. De Cuenta**	N/A	
CONTRATISTA	XOOM INGENIERIA Y LOGISTICA S.A.S			
SUERVISOR Y/O INTERVENTOR	HAROLD MAURICIO CORTES LLANO			
APROBACIÓN DE POLIZAS	**Resolución Nro.**	1237	**Fecha:**	13-11-24
FECHA PUBLICACIÓN EN SECOP DE CONTRATO	**N/A**			

Para constancia de los anterior, firman la presente acta en la fecha arriba indicada, los que en ella intervinieron, asegurando que no han omitio información y la consignada es veraz.

FIRMA
NOMBRE: HAROLD MAURICIO CORTES LLANO
CC. 75.072.031
SUPERVISOR

Luisa Tatiana Avila B

FIRMA
NOMBRE: XOOM INGENIERIA Y LOGISTICA S.A.S
NIT/CC: 10.184.219
REP/LEGAL: LUISA TATIANA AVILA BLANDON
CONTRATISTA

ASPECTOS DE CHEQUEO	
Publicación del Contrato en el SECOP	X
Resolución de aprobación de pólizas	X

Nota 1: Todos los campos deben ser diligenciados, para aquellos que no aplica se debe utilizar la sigla N.A
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Oficina Jurídica.