Informe consolidado de seguimiento

1 Gestión Estratégica Comercial

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

2 Gestión de la Productividad Administrativa y laboral

Fecha Programada: 12/11/2024 0:00:00 Fecha de ejecución:

Descripción:
SE PROGRAMA REALIZACIÓN TALLERES DE HABILIDADES BLANDAS CON LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVAS. TEMAS COMO TRABAJO EN EQUIPO, TOMA DE DECISIONES, LIDERAZGO.

Avance:
PROGRAMADO

3 Gestión de la Productividad Operacional

Fecha Programada: 11/10/2024 0:00:00 Fecha de ejecución:

Descripción:
SE PROGRAMA REALIZACIÓN DE INSPECCIÓN DE REQUISITOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD SANITARIA CON ELABORACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN

Avance:
PROGRAMADO

4 Gestión de calidad

Fecha Programada: 06/12/2024 0:00:00 Fecha de ejecución:

Descripción:
SE PROGRAMA SOCIALIZACIÓN DE LOS PROGRAMA DE SANEAMIENTO BÁSICO PARA IMPLEMENTAR EN LA PLANTA DE PROCESO: CONTROL DE AGUA POTABLE, MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS, CONTROL DE PLAGAS Y LIMPIEZA & DESINFECCIÓN

Avance:
PROGRAMADO

5 Gestión de la innovación / Desarrollo y sofisticación de producto

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

6 Gestión Financiera y Contable

Fecha Programada: 25/09/2024 0:00:00 Fecha de ejecución:

Descripción:
SE PROGRAMA SOCIALIZACIÓN DE TEMAS DE CONTABILIDAD BÁSICA PARA LLEVAR DE MANERA REAL Y CONFIABLE LOS GASTOS Y LAS VENTAS DE LOS PRODUCTOS EN LA COOPERATIVA. MENEJO DE UNA BITÁCORA DE CONTROL.

Avance:
PROGRAMADO

7 Gestión Logística

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

8 Gestión de la transformación digital

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

9 Gestión de la Sostenibilidad

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

10 Indicadores de Gestión

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

11 Gestión de la propiedad intelectual

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

12 Índice de productividad

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

13 Otro

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:
Otro seguimiento a indicadores propuestos

Avance:

14 Concepto final

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

15 Cierre de asesoría

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance: