Informe consolidado de seguimiento

1 Gestión Estratégica Comercial

Fecha Programada: 08/05/2024 0:00:00 Fecha de ejecución: 08/05/2024 0:00:00

Descripción:
Se realizará charla con el apoyo de CAMARA DE COMERCIO para la orientación de los miembros de la fundación sobre los alcances de la misma, cuales son sus deberes y derechos. que es una Fundación y una Asociación.

Avance:
EL DIA 8 DE MAYO A PARTIR DE LAS 10 AM SE REALIZÓ ACOMPAÑAMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE LA EMPRESA EN FORTALECIMIENTO FUNDACIÓN AMOR Y ESPERANZA.
CON EL APOYO DE CÁMARA DE COMERCIO, LA SRA. NINFA GALVÁN, REALIZÓ UNA SOCIALIZACIÓN SOBRE LOS TEMAS DE INTERÉS DE LOS MIEMBROS DE LA FUNDACIÓN SOBRE LOS ALCANCES QUE ELLOS TIENEN COMO EMPRESA SIN ÁNIMO DE LUCRO.
SE FINALIZA ACOMPAÑAMIENTO A LAS 12.00 M.

2 Gestión de la Productividad Administrativa y laboral

Fecha Programada: 06/09/2024 0:00:00 Fecha de ejecución:

Descripción:
Se realizará charla en habilidades blandas: Comunicación asertiva.

Avance:
programado

3 Gestión de la Productividad Operacional

Fecha Programada: 06/08/2024 0:00:00 Fecha de ejecución: 06/08/2024 0:00:00

Descripción:
Se realizará charla de competitividad en el mercado para trabajar en alianza con otras entidades.

Avance:
EL DIA 6 DE AGOSTO SE REALIZA VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL FUNDACIÓN AMOR Y VIDA, QUIÉN NOS SOLICITA LA ASESORÍA DE COMPETITIVIDAD EN EL MERCADO PARA LA PRESENTACIÓN DE SUS PROYECTOS A ENTES QUE LOS FINANCIEN.

EN LA CHARLA ESTUVIERON PRESENTES EL REPRESENTANTE LEGAL Y DOS DE SUS MIEMBROS.

LA ACTIVIDAD SE REALIZÓ EN LA CASA DEL SR. JESÚS, YA QUE TIENEN UN ESPACIO ADECUADO PARA LA REUNIONES MENSUALES D ELA FUNDACIÓN.

SE SOCIALIZÓ EL TEMA DE COMPETITIVIDAD EN EL MERCADO ACTUAL AJUSTÁNDOSE A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA FUNDACIÓN ACTUALMENTE.

SE DA FINALIZACIÓN A LA REUNIÓN SIENDO LAS 4 PM.

4 Gestión de calidad

Fecha Programada: 05/06/2024 0:00:00 Fecha de ejecución: 29/06/2024 0:00:00

Descripción:
se realizará curso de servicio al cliente con Instructor del SENA para certificación de los miembros de las fundación.

Avance:
EL DIA 29 DE JUNIO A PARTIR DE LAS 2 PM SE REALIZÓ ACOMPAÑAMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE LA EMPRESA EN FORTALECIMIENTO FUNDACIÓN AMOR Y ESPERANZA.
SE REALIZÓ CURSO COMPLEMENTARIO DE COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR, POR SOLICITUD DE LOS MIEMBROS DE LA FUNDACIÓN. CON EL INSTRUCTOR ALVARO FIGUEROA.

EL CURSO SE LLEVA A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL INFOTEP (INSTITUTO DE FORMACIÓN TÉCNICA DE SAN JUAN DEL CESAR)
SE FINALIZA ACOMPAÑAMIENTO A LAS 4:00 PM.

5 Gestión de la innovación / Desarrollo y sofisticación de producto

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:
no se programa actividad para ésta área de gestión

Avance:
NA

6 Gestión Financiera y Contable

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:
no se programa actividad para ésta área de gestión

Avance:
NA

7 Gestión Logística

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:
no se programa actividad para ésta área de gestión

Avance:
NA

8 Gestión de la transformación digital

Fecha Programada: 04/10/2024 0:00:00 Fecha de ejecución: 11/10/2024 0:00:00

Descripción:
Se realizará capacitación en Marketing digital

Avance:
EL 11 DE OCTUBRE DEL 2024, SE REALIZA SOCIALIZACIÓN DE MARKETING DIGITAL AL MIEMBRO DE LA ASOCIACION ENCARGADO DE ESTA ÁREA, SR. JOSE DIAZ SALINAS.

LA FUNDACIÓN TIENE UN PROYECTO DE CRIA Y SACRIFICIO DE AVES DE CORRAL PARA COMERCIALIZAR EL POLLO ENTERO FRESCO Y CONGELADO.

LA IDEA DE ELLOS, COMO EMPRESA, ES GENERAR RECURSOS MEDIANTE ESTA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPEZAR A UTILIZAR LAS REDES SOCIALES PARA QUE SU PRODUZCO SE CONOZCA EN TODO EL MUNICIPIO DE SAN JUAN, PARA MEJORAR LAS VENTAS.

ES UN PROYECTO QUE ESTÁ COMENZANDO PERO CON EL CUAL QUIEREN COLOCAR EN PRÁCTICAS MUCHOS TIPS APRENDIDOS EN EL ÁREA DE MARKETING DIGITAL.

LA ASESORIA SE CIERRA SIENDO LA 1:00 PM

9 Gestión de la Sostenibilidad

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:
no se programa actividad para ésta área de gestión

Avance:
NA

10 Indicadores de Gestión

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:
no se programa actividad para ésta área de gestión

Avance:
NA

11 Gestión de la propiedad intelectual

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:
no se programa actividad para ésta área de gestión

Avance:
NA

12 Índice de productividad

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:
no se programa actividad para ésta área de gestión

Avance:
NA

13 Otro

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:
Otro seguimiento a indicadores propuestos

Avance:
NA

14 Concepto final

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

15 Cierre de asesoría

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance: