ACTA No. GEE-1035			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Visita Empresa Puesta En Marcha FE			
CIUDAD Y FECHA:	**Riohacha -octubre 9 - 2024**	**HORA INICIO: 2:30 PM**	**HORA FIN:** 3:30 PM
LUGAR Y/O ENLACE:	**https://acortar.link/GZfOAH**	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** Regional Guajira/Centro Agroempresarial y acuícola	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1.Datos generales

2- Avances en la puesta en Marcha

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

1. Realizar visita mensual de acompañamiento técnico operativo a la empresa puesta enmarcha FE - ADINUZ LORIAM

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1- Datos Generales De La Empresa

ID: 86712
NOMBRE: –ADINUZ LORIAM
REPRESENTANTE LEGAL: Elkin de Jesús Torres Ariño
DIRECCIÓN: Villanueva La Guajira –
CONVOCATORIA: Convocatoria Nacional 93 Jovenes / Corte 1
IDENTIFICACIÓN: 45689441
TELÉFONO: 305 284 6660
EMAIL: gamezmartina38@gmail.com
Recursos otorgado: $93.000.00

Descripción de la actividad: Productora y comercializadora de productos etnobotánicos de elaboración de cactus guajiro,productos como **Extracto de Urera Caracasana , Shampoo de cactus , Acondicionador de Cactus , Silicona De Cactus , Mascarilla en Barra**

2- Avances de la puesta en Marcha :

Avances de la Puesta en Marcha

El 9 de octubre se llevó a cabo una reunión virtual a través de la plataforma Microsoft Teams con el emprendedor Elkin de Jesús Torres Ariño. El objetivo fue realizar una visita de acompañamiento mensual a la empresa Fondo Emprender ADINUZ LORIAM.

Durante el encuentro, se revisaron los avances en las actividades planteadas en el plan operativo, así como los indicadores de gestión y resultados. Los aspectos más relevantes tratados fueron los siguientes:

Acondicionamiento del lugar: El emprendedor cuenta con un punto de operación ubicado en la Calle 16 #12A-05, en el municipio de Villanueva, La Guajira, donde se llevan a cabo las actividades productivas y de comercialización de la empresa. Se evidenciaron adecuaciones realizadas conforme al plan de negocio, sin embargo, el emprendedor manifestó que el presupuesto asignado para este rubro fue insuficiente. Por tal motivo, solicitará el traslado de recursos adicionales para adecuar el área de almacenamiento de productos terminados.

Maquinaria, equipos, muebles y enseres: La empresa ha solicitado recursos al fondo por un valor de $30,490,500 para la compra de herramientas, maquinaria, muebles y enseres, tales como dosificador, marmita, compresor de pistón, vitrina mostradora, dispensador de agua, silla ergonómica, mesón de acero inoxidable y tanques de almacenamiento. Con estos implementos, la empresa estará en capacidad de llevar a cabo el proceso de producción y brindar un adecuado servicio a los clientes.

Publicidad y mercadeo: El emprendedor tiene como meta realizar cinco eventos de mercadeo, además de producir tarjetas de presentación, folletos, afiches, marketing digital y perifoneo. Comenta que cuenta con un proveedor, María Luisa Villalobos, con quien ha celebrado un contrato de publicidad por valor de $4,000,000, fondos que han sido solicitados al fondo.

Información contable: Se ha cargado en la plataforma la información contable correspondiente al mes de julio de 2024, incluyendo el estado de situación financiera, estado de resultados integrales, libros contables y conciliación bancaria. Se le recomienda al emprendedor cargar la información contable y tributaria de los meses de agosto y septiembre.

Contrapartidas: En cuanto a las contrapartidas, el emprendedor debe realizar cinco eventos de mercadeo. Hasta la fecha, ha completado cuatro (4) y se ha comprometido a realizar el evento pendiente en el transcurso del presente mes.

P**roducción y ventas**: El proyecto tiene como meta alcanzar ventas por $187,900,000. A la fecha, no se han reportado ventas debido a que el empresario se encuentra gestionando los permisos de Invima. Se proyecta contar con todos los permisos requeridos para octubre o noviembre.

Generación de empleo: El emprendedor se comprometió a generar cuatro empleos, incluyendo gerente, contador, jefe de producción, auxiliar de producción y promotor de ventas. Hasta el momento no se ha realizado ninguna contratación. Se le recomendó subsanar la contratación del contador en el mes de octubre y manifestó que en noviembre contratará al gerente y a un operario.

Ejecución presupuestal: El proyecto tiene una asignación presupuestal de $93,000,000. Hasta la fecha, se ha ejecutado un presupuesto aprobado por la interventoría de $43,990,500, quedando un presupuesto disponible de $49,009,500, lo que representa una ejecución del 47.30%.

Reporte de información en plataforma: Se revisaron las actividades en la plataforma del Fondo Emprender y se verificó el cargue de documentos relacionados con avances y pagos. Se informó que el emprendedor deberá anexar el informe contable y tributario de agosto y septiembre, además de cargar las actas de seguimiento técnico-operativo y el acta de aval de contrapartidas realizadas.

Al finalizar la visita, se hicieron recomendaciones pertinentes, y el emprendedor fue informado sobre la necesidad de anexar la información solicitada en la plataforma conforme a cada actividad del plan operativo.

Indicadores de gestión

INDICADOR	EMPLEO	PRESUPUESTO A EJECUTAR	MERCADEO	CONTRAPARTIDAS	PRODUCCIÓN	VENTA
META	4	$93.000.000	5	5	1.600 unidades de champú de 400 ml; 1.600 unidades de acondicionador de cactus de 400 ml; 1.520, silicona capilar de cactus de 100 ml; 1.800 unidades de tónico de urera caracasana de 500 ml; 1.800 unidades de jarabe de totumo de 500 ml; 1.600 unidades de mascarilla en barra de 94 g.	$187.900.000
AVANCES VISITA MES	La empresa aún no ha realizado ningún tipo de contratación.	Se ha dado una ejecución presupuestal de $.43,990,500.00 Equivalente 47,30 %	Aún no se han realizado eventos de mercadeo,	Se acuerda con el emprendedor el inicio de gestión de contrapartida , el emprendedor realizo 4 actividades de las cinco programadas	No presenta avances la empresa se encuentra enetapa preoperativa	No presenta avances en este indicador

CONCLUSIONES

. Se realiza visita de manera virtual a través de la plataforma **Microsoft teams** , donde se verifica el avance en la puesta en Marcha y cargue de documento para Avances en plataforma fondo emprender , se revisa el cumplimiento los compromisos pendientes, actividades, adecuaciones locativas , contratación de personal , información contable y ejecución presupuestal .


ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS


ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Realizar avance en contratación contador y gerente	30-10-2024	**Elkin de Jesús Torres Ariño**	Participación virtual


DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES				
NOMBRE	**DEPENDENCIA/ EMPRESA**	**APRUEBA (SI/NO)**	**OBSERVACIÓN**	**FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL**
Elkin de Jesús Torres Ariño	ADINUZ LORIAM	**SI**	NA	Participación virtual
Ruth Ditta Melo	SENA -SEBDC	**SI**	**NA**	Participación Virtual
De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.				

ANEXOS

Registro fotográfico Actividad visita puesta en marcha FE







Fuente –microsoft teams –. 9 de Octubre de 2024- Empresa FE- **ADINUZ LORIAM S.A.S**