	REGISTRO FOTOGRAFICO	Formato	10
CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA				
CONTRATO DE OBRA	SA-EDU-017-2024	**CONTRATISTA**	CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	**PERIODO**	01 AL 30 DE JUNIO DE 2024



Foto No 1	Socializacion GeneraL proyecto mejoramiento de vivienda a beneficiarios del barrio Ciudadela 20 de Julio



Foto No 2	Socializacion General. Acompañamiento social de la alcaldia. Barrio Ciudadela 20 de jkulio



Foto No 3	Socialización General Acompañamiento técnico de la alcaldía Barrio carrizal



Foto No 4	ocialización General Acompañamiento social de la alcaldía Barrio carrizal





PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA				
CONTRATO DE OBRA	SA-EDU-017-2024	**CONTRATISTA**	CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	**PERIODO**	01 AL 30 DE JUNIO DE 2024






Foto No 5		**Foto No 6**	**Socialización individual.** **Presentación de la propuesta** **Barrio ciudadela 20 de julio**





Foto No 7	**Socialización individual** **Barrio carrizal**	**Foto No 8**	**Socializacion para levantamiento de acta de vecindad. Beneficiario:** **Maria Hernandez** **Dirección: Kr 1A-29-23** **Barrio: Carrizal**





	REGISTRO FOTOGRAFICO	Formato	10
CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA				
CONTRATO DE OBRA	SA-EDU-017-2024	**CONTRATISTA**	CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	**PERIODO**	01 AL 30 DE JUNIO DE 2024



Foto No 9	Firma de acta de vecindad Beneficiario: Katherine Flores Andrade Acompañamiento de interventoría social Calle 50D 1A-24 Carrizal



Foto No 10	Beneficiario: Miguel Antonio maury orozco Direccion: Carrera 7a sur 47 29 Barrio: Ciudadela 20 de julio



Foto No	



Foto N	

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Formato	10
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

CONTRATO DE OBRA SA-EDU-017-2024 **CONTRATISTA** CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA **PERIODO** 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024

11	**Socialización para levantamiento de acta de vecindad.** **Acompañamiento del líder** **Beneficiario: Sharon Villalobos Hernández** **Dirección: C50c 1F 21** **Barrio: Carrizal**	12	**Firma de acta de vecindad Beneficiario: Rosario Dorado Amador.** **Acompañamiento de interventoría social** **Dirección: carrera 50D # 1A- 124** **Barrio: Carrizal**
Foto No 13		**Foto No 14**	
Foto No 15		**Foto No 16**	
Foto No 17		**Foto No 18**	

	CONSOLIDADO ATENCIONES A LA COMUNIDAD	Formato	8
CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA	CONTRATO DE OBRA	SA-EDU-017-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	PERIODO	Del 15 al31 de mayo de 2024

No. Consecutivo	Fecha	Manifestante	Dirección	Asunto	Tipología				Gestión	Solución				Estado
					R	P	Q	S		RP	I	D	E/V	Fecha de cierre
				Total										

Tipología R Reclamo; P Petición; Q Queja; S Sugerencia
Solución RP Reparación; I Indemnización; D Donación o servicio; E/V Escrita/verbal

OBSERVACIONES

Firma profesional social contratista

Nombre:

Vo Bo Interventoría

Nombre:

	INFORME MENSUAL SOCIAL		Formato	14
CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			Versión	3
			Fecha	6/05/2022

Informe No 2 **Periodo** 30 6 2024 **Proyecto** MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Contrato de obra SA-EDU-017-2024

Contratista CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

1. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES REALIZADAS

1.1 INFORMACION, DIVULGACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

1.1.1 REUNIONES CON LA COMUNIDAD

Periodo	Fecha			Tipo de reunión	No Asistentes	Anotaciones	Registros dejados
01 al 30 de Junio de 2024	11	6	2024	Socializacion General	16	Se explicó a la comunidad el enfoque y su alcance. La Alcaldía a traves de David De Vega y Meiber De Vega aclararon inquietudes de la comunidad y expusieron detalladamente el programa de Merjoramiento. Se contó la participación de Edubar S.A, Interventoría y Contratista	Listado de asistencia Acta de reunión. Registro fotográfico
	14	6	2024	Socializacion General	20	Se explicó a la comunidad el enfoque y su alcance. La Alcaldía a traves de David De Vega y Meiber De Vega aclararon inquietudes de la comunidad y expusieron detalladamente el programa de Merjoramiento. Se contó la participación de Edubar S.A, Interventoría y Contratista	Listado de asistencia Acta de reunión. Registro fotográfico
	26	6	2024	Socializacion General	12	Se explicó a la comunidad el enfoque y su alcance. La Alcaldía a traves de David De Vega y Meiber De Vega aclararon inquietudes de la comunidad y expusieron detalladamente el programa de Merjoramiento. Se contó la participación de Edubar S.A, Interventoría y Contratista	Listado de asistencia Acta de reunión. Registro fotográfico
	12	6	2024	Socialización individual	1	Reunión individual con la beneficiaria Dioselina Guerrero Julio donde se le socializa el levantamiento técnico de la vivienda para definir el alcance y las actividades en el predio	Formato de acta de reunión.
	12	6	2024	Socialización individual	1	Reunión individual con el beneficiario Jorge Eliecer Sierra Sanchez, donde se le socializa el levantamiento técnico de la vivienda para definir el alcance y las actividades en el predio.	Formato de acta de reunión.
	12	6	2024	Socialización individual	1	Reunión individual con el beneficiario Luis Alberto Cienfuegos, donde se le socializa el levantamiento técnico de la vivienda para definir el alcance y las actividades en el predio.	Formato de acta de reunión
	12	6	2024	Socialización individual	1	Reunión individual con la beneficiaria Maria Concepción Lobo Mendoza, donde se socializa el levantamiento técnico de la vivienda para definir el alcance y las acgtividades en el predio.	Formato de acta de reunión.
	12	6	2024	Socialización individual	1	Reunión individual con la beneficiaria Dionis de Alba Jimenez, donde se socializa el levantamiento técnico de la vivienda para definir el alcance y las acgtividades en el predio.	Formato de acta de reunión.
	12	6	2024	Socialización individual	1	Reunión individual con la beneficiaria Bertha Judith Hernández Diazgranados, donde se socializa el levantamiento técnico de la vivienda para definir el alcance y las acgtividades en el predio.	Formato de acta de reunión.
	12	6	2024	Socialización individual	1	Reunión individual con la beneficiaria Tomasa de Alba Jimenez donde se socializa el levantamiento técnico de la vivienda para definir el alcance y las acgtividades en el predio.	Formato de acta de reunión.
	12	6	2024	Socialización individual	1	Reunión individual con la beneficiaria Argenida Noriega De la hoz, donde se socializa el levantamiento técnico de la vivienda para definir el alcance y las acgtividades en el predio.	Formato de acta de reunión.
	12	6	2024	Socialización individual	1	Reunión individual con la beneficiaria Carolina Oliveros Bolivar, donde se socializa el levantamiento técnico de la vivienda para definir el alcance y las acgtividades en el predio.	Formato de acta de reunión.
				Total	36		

1.1.2 DIVULGACIÓN A LA COMUNIDAD

Periodo	Fecha			Cantidad	Tema	Registros dejados
01 al 30 de Julio de 2024	9	6	2024	9	Socialización general Barrio Ciudadela 20 de Julio. Mejoramiento de vivienda	Mensajes informativo a traves de la lider del barrio
	12	6	2024	15	Socialización general Barrio Ciudadela 20 de Julio. Mejoramiento de vivienda	Mensajes informativo a traves de la lider del barrio
	25	6	2024	12	Socialización general Barrio Carrizal. Mejoramiento de vivienda	Mensajes informativo a traves de la lider del barrio

Informe No 2 Periodo 30 6 2024 Proyecto MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Contrato de obra SA-EDU-017-2024

Contratista CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

36

1.2 POLITICA DE EMPLEO

2.2.1 INCLUSION DE PERSONAL

Nombre		Cargo	Tipo de población
Piedad Viloria		Profesional social	Local
Gian Franco Perez		Ing residente	Local
Kevin Carpintero		Tecnico civil	Local
Aldhair Espinoza		Tecnico civil	Local
William Urueta Calvo		SST	Local

Cantidad de mano de obra no calificada MONC dentro del proyecto 0

Cantidad de mano de obra calificada MOC dentro del proyecto 5

1.3 INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS

1.3.1 ACTAS DE VECINDAD

Barrio	Acta No	Ocupante / propietario	Dirección	Tipo de uso	Estado		Observaciones
					Inicio	Cierre	
Ciudadela 20 de Julio	1	Maria Pastora Chavarria de Pérez	Calle 46 g # 4 sur 30	Residencial	X		Formato de acta de vecindad, registro fotograficos en todas las areas de la vivienda
Ciudadela 20 de Julio	2	Leonor Iris Oquendo Aguirrez	Calle 46h 1c-29	Residencial	X		Formato de acta de vecindad, registro fotograficos en todas las areas de la vivienda
Ciudadela 20 de Julio	3	Ana Cecilia Gamez Osorio	Calle 46c 1b-23	Residencial	X		Formato de acta de vecindad, registro fotograficos en todas las areas de la vivienda
Ciudadela 20 de Julio	4	Emilse Jaraba Martinez	Calle 46g 1b-310	Residencial	X		Formato de acta de vecindad, registro fotograficos en todas las areas de la vivienda
Ciudadela 20 de Julio	5	Edwin Ruiz Cantillo	Calle 46a 1c-04	Residencial	X		Formato de acta de vecindad, registro fotograficos en todas las areas de la vivienda
Ciudadela 20 de Julio	6	Rosa Perez Arroyo	Calle 46b 6sur-102	Residencial	X		Formato de acta de vecindad, registro fotograficos en todas las areas de la vivienda
Ciudadela 20 de Julio	7	Carmiña Esther Salas de la Cruz	Calle 46 6sur-47	Residencial	X		Formato de acta de vecindad, registro fotograficos en todas las areas de la vivienda
Ciudadela 20 de Julio	8	Farid Camacho osorio	Calle 46 sur 46h-02	Residencial	X		Formato de acta de vecindad, registro fotograficos en todas las areas de la vivienda
Ciudadela 20 de Julio	9	Madelis Miranda Ruiz	Cra 1c3 46g-02	Residencial	X		Formato de acta de vecindad, registro fotograficos en todas las areas de la vivienda
Ciudadela 20 de Julio	10	Yamile de Jesus Cabarca Decera	Cra 1b2 46d-103	Residencial	X		Formato de acta de vecindad, registro fotograficos en todas las areas de la vivienda
Ciudadela 20 de Julio	11	Rita Benjumea Diaz	Cra 4a sur 46k-45	Residencial	X		Formato de acta de vecindad, registro fotograficos en todas las areas de la vivienda
Ciudadela 20 de Julio	12	Keiti Patricia Florez Perez	Calle 46g 4sur-38	Residencial	X		Formato de acta de vecindad, registro fotograficos en todas las areas de la vivienda
Ciudadela 20 de Julio	13	Nuris Osorio de Pantoja	Cra 1c 45e-12	Residencial	X		Formato de acta de vecindad, registro fotograficos en todas las areas de la vivienda
Ciudadela 20 de Julio	14	Bienvenida Isabel Mendez de Mercado	Cra 6sur 47a-28	Residencial	X		Formato de acta de vecindad, registro fotograficos en todas las areas de la vivienda
Ciudadela 20 de Julio	15	Jesus Maria Cerra Rodriguez	Cra 1 45h-42	Residencial	X		Formato de acta de vecindad, registro fotograficos en todas las areas de la vivienda
Ciudadela 20 de Julio	16	Lirian Agudelo de Peña	Cra 1b2 $6e-03	Residencial	X		Formato de acta de vecindad, registro fotograficos en todas las areas de la vivienda
Ciudadela 20 de Julio	17	Luis Eduardo Camargo Mendoza	Cra1c2 47-12	Residencial	X		Formato de acta de vecindad, registro fotograficos en todas las areas de la vivienda
Ciudadela 20 de Julio	18	Edilma Marin Saenz	Cra1c3 45E-19	Residencial	X		Formato de acta de vecindad, registro fotograficos en todas las areas de la vivienda
Ciudadela 20 de Julio	19	Yoliseth Moreno Sosa	Calle 45H 1-05	Residencial	X		Formato de acta de vecindad, registro fotograficos en todas las areas de la vivienda
Ciudadela 20 de Julio	20	Gloria Ahumada de Arzuza	Calle 45F 1C-05	Residencial	X		Formato de acta de vecindad, registro fotograficos en todas las areas de la vivienda
Ciudadela 20 de Julio	21	Galo Alfomso Lopez Gutierrez	Calle 45A 15-18	Residencial	X		Formato de acta de vecindad, registro fotograficos en todas las areas de la vivienda
Ciudadela 20 de Julio	22	Ruth Maria Parejo Rodriguez	Calle 45H 1C-22	Residencial	X		Formato de acta de vecindad, registro fotograficos en todas las areas de la vivienda
Ciudadela 20 de Julio	23	Minelba Rosa Peñalosa de Rodriguez	Cra 47 1B2-03	Residencial	X		Formato de acta de vecindad, registro fotograficos en todas las areas de la vivienda
Ciudadela 20 de Julio	24	Miguel Antonio Mauri Orozco	Cra 7Asur 47-29	Residencial	X		Formato de acta de vecindad, registro fotograficos en todas las areas de la vivienda
Ciudadela 20 de Julio	25	Gladis Mantilla Ramirez	Cra8sur 46-85	Residencial	X		Formato de acta de vecindad, registro fotograficos en todas las areas de la vivienda

Informe No 2 **Periodo** 30 6 2024 **Proyecto** MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Contrato de obra SA-EDU-017-2024

Contratista CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Ciudadela 20 de Julio	26	Alfonso Zambrano Perez	Cra 1D 49B-26	Residencial	X		Formato de acta de vecindad, registro fotograficos en todas las areas de la vivienda
Carrizal	27	Manuel Muñoz	Calle 50E 1D-02	Residencial	X		Formato de acta de vecindad, registro fotograficos en todas las areas de la vivienda
Carrizal	28	snaire Fernandez Martin	Calle 50D 1D-69	Residencial	X		Formato de acta de vecindad, registro fotograficos en todas las areas de la vivienda
Carrizal	29	Celso Araujo	Calle 50E 1G-33	Residencial	X		Formato de acta de vecindad, registro fotograficos en todas las areas de la vivienda
Carrizal	30	Malfi Villalobos	Calle 50C 1F-21	Residencial	X		Formato de acta de vecindad, registro fotograficos en todas las areas de la vivienda
Carrizal	31	Mayibis Sierra Alfa	Cra 1G 49B-04	Residencial	X		Formato de acta de vecindad, registro fotograficos en todas las areas de la vivienda
Carrizal	32	Maria Hernandez Herrera	Cra 1A 49-23	Residencial	X		Formato de acta de vecindad, registro fotograficos en todas las areas de la vivienda
Carrizal	33	Derly Baldovino Serrano	Calle 50D 2-54	Residencial	X		Formato de acta de vecindad, registro fotograficos en todas las areas de la vivienda
Carrizal	34	Belkys Cuentas Orozco	Calle 59B 1A-182	Residencial	X		Formato de acta de vecindad, registro fotograficos en todas las areas de la vivienda
Carrizal	35	Vilma Figueroa	Cra 11E 50G-14	Residencial	X		Formato de acta de vecindad, registro fotograficos en todas las areas de la vivienda
Carrizal	36	Virginia Lozano	Cra 1A 49B-96	Residencial	X		Formato de acta de vecindad, registro fotograficos en todas las areas de la vivienda
Carrizal	37	Edwin Meriño	Cra 50E 1D-89	Residencial	X		Formato de acta de vecindad, registro fotograficos en todas las areas de la vivienda
Carrizal	38	Liberty Escobar de Meza	Calle 50E 1D-60	Residencial	X		Formato de acta de vecindad, registro fotograficos en todas las areas de la vivienda
Carrizal	39	Rosario Dorado Amador	Calle 50D 1A-24	Residencial	X		Formato de acta de vecindad, registro fotograficos en todas las areas de la vivienda
Carrizal	40	Marbel Vega Hernandez	Cra1A 49-29	Residencial	X		Formato de acta de vecindad, registro fotograficos en todas las areas de la vivienda
Carrizal	41	Katerin Torres Andrade	Calle 50D 2-58	Residencial	X		Formato de acta de vecindad, registro fotograficos en todas las areas de la vivienda
Carrizal	42	Daniel Fuentes Luna	Cra 1E 49B 36	Residencial	X		Formato de acta de vecindad, registro fotograficos en todas las areas de la vivienda

		Total	42	

1.3.2 REPARACION/INDEMNIZACIÓN DE BIENES O INFRAESTRUCTURA AFECTADA

Periodo	Acta No	Nombre del afectado	Dirección	Descripción	
				Afectación	Bien restituido
N/A		N/A	N/A	N/A	N/A

1.4 ATENCION A LA COMUNIDAD

1.4.1 MECANISMOS DE COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD

Mecanismo de atención	Lugar de instalación	Fecha de instalación	Observaciones
Correo Electronico.	Movil	21/05/2024	cmejoramientodeviviendamodulo5@gmail.com
Numero Celular	Movil	21/05/2024	3003640904
Pac (punto de atención a la comunidad)	calle 49b 1a-108	5/06/2024	Horario de atención: miercoles de 9:00 am-12m
Pac (punto de atención a la comunidad)	Cra 1c3 45e-14	5/06/2024	Horario de atención: Jueves de 9:00 am-12m

1.4.2 MANIFESTACIONES CIUDADANAS

Se debe anexar el registro de la matriz de PQRS establecido por la entidad contratante

1.5 SOSTENIBILIDAD SOCIAL

Fecha			Actividad /tema	Población objetivo	Barrio / Dirección	No Asistentes	Cant piezas entregadas	Registros dejados
			NA	NA	NA		NA	NA

	INFORME MENSUAL SOCIAL		Formato	14
CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			Versión	3
			Fecha	6/05/2022

Informe No 2 **Periodo** 30 6 2024 **Proyecto** MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Contrato de obra SA-EDU-017-2024

Contratista CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

2. INDICADORES DE GESTION SOCIAL MODULO V

INDICADORES		TOTAL	2025																				2026		
Programa	Fórmula x 100%		May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar
Programa de informacion y participacion	Reuniones realizadas	1	1	3																					
	Reuniones programadas	1	1	3																					
	Reuniones con la comunidad	100%	100%	100%																					
	Reuniones individuales realizadas	0	0	9																					
	Reuniones individuales programadas	0	0	9																					
	Reuniones por beneficiario	100%		100%																					
	No asistentes a las reuniones	35	35	36																					
	Mecanismos de divulgación implementados	51	51	36																					
	Asistencia a las reuniones	82%		100%																					
Infraestructura	No de actas levantadas	16	16	42																					
	No de vivienda del proyecto	1000	1000	1000																					
	Actas de inicio	3%	2%	4%																					

CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	INFORME MENSUAL SOCIAL	Formato	14
		Versión	3
		Fecha	6/05/2022

Informe No 2 **Periodo** 30 6 2024 **Proyecto** MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Contrato de obra SA-EDU-017-2024

Contratista CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

de predios	No de actas de cierre realizdas	0	0	0																											
	No de actas de incio realizadas	16	16	42																											
	Cierre de actas de vecindad	0%																													
Atención a la comunidad	Total de pqr cerradas	0	0	0																											
	Total pqr abiertas	0	0	0																											
	Eficiencia en la gestión PQRS																														
	Actividades realizadas	0	0	0																											
	Actividades programadas	0	0	0																											
	Actividades con la comunidad																														
Politica del empleo	Empleo generados Mujeres C.O	0	0	0																											
	Empleos requeridos contractual	2	0	0																											
	Empleos Mujeres centro de oportunidades																														
	Empleos generados PPC	0	0	0																											
	Total de empleos generados	0	0	0																											
	Empleos poblacion proteccion constitucional Dec 1860/21			0%																											
	Empleos generados MONC	0	0	0																											
	Total de empleos generados	0	0	0																											
	Empleos MONC																														
	Empleos generados MOC	6	6	5																											
	Total de empleos generados	6	6	5																											
	Empleos MOC	100%	100%	100%																											

3. OBSERVACIONES

4. ANEXOS

No	Descripción	No folios
PGS1	Registro consolidado de atenciones ciudadan	N/A
PGS2	Registro formato de atenciones ciudadanas	NA
PGS3	Soportes mecanismos de divulgación implem	1
PGS4	Registro actas de reunión	2
PGS5	Registro listados de asistencia	2
PGS6	Registro control entrega de volantes	0

No	Descripción		No folio
PGS7	Certificación población víctimas del conflicto	NA	
PGS8	Certificación mujeres centro de oportunidades	NA	
PGS9	Actas de vecindad	38	
PGS10	Acta restitución bienes afectados	NA	
PGS11	Registro fotográfico	1	
PGS12	Otros anex (Especificar cual)	NA	

Firma
Nombre PIEDAD VILORIA
Responsable del área social
Contratista

Firma
Nombre ANNE ALIRYS AGUILAR RETAMOZO
Responsable del área Social
Interventoría