ALCALDÍA MUNICIPAL San Carlos, Antioquia	INFORME DE SUPERVISION	CÓDIGO	
		VERSIÓN	01
		FECHA	30/01/2016

PERIODO DE PAGO	DEL 01 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2024
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

No CONTRATO	CPS-025-2024
OBJETO	RESTACIÓN DE SERVICIO COMO APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES ASISTENCIALES Y OPERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS A CARGO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE AGROPECUARIA Y AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS.
NOMBRE CONTRATISTA	ANNY CATALINA SANTILLANA ARIAS
FECHA DEL CONTRATO	23/01/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN	180
PRORROGA N° 1	90
VALOR INICIAL	$ 22.800.000,00
ADICION N° 1	$ 11.400.000,00
FECHA INICIO	23/01/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	22/07/2024
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	22/10/2024
INTERVENTOR	JOSE MIGUEL QUINTERO MORALES

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN	270
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	270
AVANCE PORCENTUAL	100%

1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	$ 34.200.000,00
VALOR EJECUTADO	$ 34.200.000,00
PORCENTAJE EJECUTADO	100%

1.4 AMORTIZACIONES Y/0 ACTAS DE AVANCE

CONCEPTO	VALOR EJECUTADO	TOTAL A PAGAR
PAGO N° 1	$ 1.013.333,0	$ 1.013.333
PAGO N° 2	$ 3.800.000,0	$ 3.800.000
PAGO N° 3	$ 3.800.000,0	$ 3.800.000
PAGO N° 4	$ 3.800.000,0	$ 3.800.000

PAGO N° 5	$	3.800.000,0	$ 3.800.000
PAGO N° 6	$	3.800.000,0	$ 3.800.000
PAGO N° 7	$	3.800.000,0	$ 3.800.000
PAGO N° 8	$	3.800.000,0	$ 3.800.000
PAGO N° 9	$	3.800.000,0	$ 3.800.000
TOTAL PAGADO	**$**	**31.413.333,0**	**$ 31.413.333**
SALDO POR EJECUTAR -$ 2.786.667,00			

2. INFORME DEL CONTRATO

2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

Municipio de San Carlos

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR MES	% RESPECTO AL TOTAL ACTIVIDADES
Brindar apoyo técnico en la elaboración de estudios de las necesidades y demás documentos requeridos para la ejecución de los proyectos productivos y ambientales dirigidos a la comunidad.	12	$ 2.786.667,0	10%
Recolección y control de documentos necesarios para adelantar diferentes procesos de contratación identificados como necesidades de la secretaria Agropecuaria y Ambiente, que beneficien a los pequeños productores y demás proyectos ambientales del Municipio.	11		9%
Realizar acompañamiento a la Secretaria Agropecuaria y Ambiental en la verificación y seguimiento en la plataforma SECOP II, de los procesos contractuales mediante los cuales se ejecutan los proyectos de la dependencia.	32		27%
Apoyar de manera operativa y asistencial la logística de los comités técnicos, eventos, reuniones y/o actividades que se desarrollan con los pequeños productores y son direccionados desde la Secretaria Agropecuaria y Ambiental del Municipio de San Carlos para identificar y atender sus necesidades.	5		4%
Realizar acompañamiento administrativo a pequeños productores agropecuarios a pequeños productores agropecuarios del Municipio de San Carlos.	1		1%
Servir de alcance en la Secretaria Agropecuaria y Ambiental y a la comunidad en los temas relacionados con asistencia técnica a pequeños productores Agropecuarios del Municipio de San Carlos.	0		0%
Apoyar asistencialmente la atención y tramite a los eventos y situaciones en los diferentes asuntos ambientales que se presenten y que ayuden a consolidar los procesos de ordenamiento ambiental territorial.	20		17%

Apoyar en la elaboración de informes detallados de la ejecución contractual y actividades propias de la Secretaria Agropecuaria y Ambiental.	32		27%
Las demás actividades convenidas con el supervisor del contrato, siempre en función del objeto contractual y de las actividades propias del desarrollo de los programas ambientales y productivas del Municipio.	6		5%
TOTAL	119		100%

2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Certificar el cumplimiento de la seguridad social del mes de Octubre del 2024 con numero de planilla 8632530850

REGISTRO FOTOGRAFICO



imagen N° 1
Lugar: Sede principal




imagen N° 2
Lugar: Sede principal



imagen N° 3
Lugar: Sede principal




imagen N° 4
Lugar: Sede principal
Durante los 22 dias del mes de octubrede Octubre




imagen N° 5
Lugar: Sede principal
Durante los 22 dias del mes de octubre




imagen N° 6
Lugar: Sede Principal
Durante los 22 dias del mes de octubre




imagen N° 7
Lugar: Sede Principal




imagen N° 8
Lugar: Sede Principal




imagen N° 9
Lugar: Sede Principal

Jose Miguel Q.M.

JOSE MIGUEL QUINTERO MORALES
SUPERVISORES Y SECRETARIO AGROPECUARIA Y AMBIENTAL