| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OTROSI 03 AL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 194 DE 2023** | | | **FECHA DE ELABORACION:** 10 OCT 2024 | | | | | |
| **CONTRATISTA:** CONSORCIO CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS | **NIT** | X | **CC** | | **N** | 901.769.634 | **D.V.** | 9 |
| **DIRECCIÓN:** CRA 3W – 31 BRR SANTA INES | | | | | | | **CDP:** 715, 749, 750, 751, 763, 764 | |
| **CONCEPTO:** ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA CAMPOALEGRE DEL MUNICIPIO DEL PITAL – DEPARTAMENTO DEL HUILA; ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DE LAS VEREDAS EL VEGON DEL MUNICIPIO DEL SUAZA Y BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE – DEPARTAMENTO DEL HUILA Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS MIRADOR – LA PLANTA Y BARQUETAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE – DEPARTAMENTO DEL HUILA | | | **TELEFONO** | | 3202647388 | **CON CARGO A** | 232010100103190903<br>232010100103190903<br>232010100103190901<br>232010100103190903<br>232010100109190903<br>232010100103190903 | |
| **VALOR INICIAL:** CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS (429.649.500) M/CTE | | | | | | | | |
| **PLAZO** | **INICIAL:** El plazo previsto para la ejecución del contrato es trescientos sesenta (360) días o doce (12) mes contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previa legalización del contrato. El contrato mantendrá vigencia por el plazo de ejecución y cuatro (04) meses más. El acta de inicio del contrato de consultoría deberá firmarse simultáneamente con el acta de inicio del contratista de consultoría en la modalidad de interventoría. | | | | | | | |

Entre los suscritos, **GENARO LOZADA MENDIETA** identificado con cédula de ciudadanía 12.238.624 de Pitalito (H), obrando en nombre y representación de **AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P,** en su condición de Gerente, quien para efectos legales de este contrato se llamará **EL CONTRATANTE,** por una parte y por la otra **CONSORCIO CONSULTORÍAS E INTERVENTORIAS,** con Nit. 901.769.634-9, representado legalmente por **MARIO ANDRES MUÑOZ CASAS**, mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía N° 1.072.592.522 de Alban, quien para los efectos legales de este contrato se llamará **EL CONTRATISTA** (consorcio conformado por **AURA MARÍA MÉNDEZ GÓMEZ** identificada con la cédula de ciudadanía N° 38.212.975 Ibagué, con una participación consorcial del 50%, **INGENIERÍA Y CONSULTORÍA AMBIENTAL Y SANITARIA SAAS** con Nit 900.990.215 - 8 representada legalmente por **MARIO ANDRÉS MUÑOZ CASA** identificado con cédula de ciudadanía N° 1.072.592.522 de Albán con una participación de la unión temporal del 50%) hemos convenido celebrar el presente **OTROSÍ N° 02** al Contrato de Consultoría N° 194 del 2023 previas las siguientes consideraciones: **1.** Que el dia 23 de noviembre del 2023 se suscribió el Contrato de Consultoría N° 194 del 2023 entre la **SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS ALCANTARILLADOS Y ASEO AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P** y **CONSORCIO CONSULTORÍAS E INTERVENTORÍAS** con el Nit 901.769.634-9. **2.** Que el Contrato de Consultoria N° 194 del

2023 cuenta con acta de inicio del 5 de diciembre del 2023. **3.** Que el día 21 de diciembre de 2023, se realizó cambio de representante legal a través de OTROSÍ N° 01. **4.** Que el día 12 de junio de 2024, se realizó cambio en la forma de pago a través de OTROSÍ N° 02. **5.** Que, en Neiva a los veinticinco (25) días del mes de septiembre de 2024, se reunieron en las instalaciones de la Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del Huila, Aguas del Huila S.A E.S.P; el ingeniero **MARIO ANDRÉS MUÑOZ CASAS,** representante legal del CONSORCIO CONSULTORÍAS E INTERVENTORÍAS en calidad de CONSULTOR, y el ingeniero **FRANKLIN ORJUELA MONTIEL**, representante legal del CONSORCIO OBISPOS en calidad de INTERVENTOR con el propósito de suscribir ACTA DE JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN DE LA FORMA DE PAGO. **6.** Así las cosas, con el fin de garantizar el cumplimiento de requisitos y el flujo de caja para el desarrollo del proyecto, la consultoría solicita la modificación de la forma de pago. **7.** Que, en estos términos, y a fin de avalar la solicitud hecha, las partes convienen suscribir el presente **OTROSÍ N° 03** al **CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 194 DEL 2023**, el cual se regirá por las siguientes clausulas: **CLAUSULA PRIMERA:** Modifíquese la **CLAUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO:** Un desembolso a título de anticipo equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, el cual deberá ser amortizado en su totalidad según se disponga más adelante, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución. **Un pago 1** correspondiente treinta por ciento (30%) del valor del proyecto previo el cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad y demás supuestos normativa y convencionalmente establecidos a tal fin, el cual se realizará una vez entregado y socializado por EL CONSULTOR y aprobado por la INTERVENTORÍA en el plazo establecido, el informe final con sus respectivos anexos del **Producto 1 Informe de Diagnóstico.** del cual se descontará el cuarenta por ciento (40%) de su valor, para amortizar el anticipo. Se deberá presentar como soporte para pago una copia en medio físico y una copia en medio digital del producto presentado. **Un pago 2** correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor del proyecto previo el cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad y demás supuestos normativa y convencionalmente establecidos a tal fin, el cual se realizará una vez entregado y socializado por EL CONSULTOR y aprobado por la INTERVENTORÍA en el plazo establecido, el informe final con sus respectivos anexos del **Producto 2. Producto 2. Diseño preliminar de la alternativa escogida como la más viable, técnica, ambiental y económicamente** del cual se descontará el cuarenta por ciento (40%) de su valor, para amortizar el anticipo. Se deberá presentar como soporte para pago una copia en medio físico y una copia en medio digital del producto presentado. **Un pago 3** correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor del proyecto previo el cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad y demás supuestos normativa y convencionalmente establecidos a tal fin, el cual se realizar realizará una vez entregado y socializado por EL CONSULTOR y aprobado por la INTERVENTORÍA en el plazo establecido, el informe final con sus respectivos anexos del **Producto 3 Estudios y diseños definitivos**. del cual se descontará el cuarenta por ciento (40%) de su valor, para amortizar el anticipo. Se deberá presentar como soporte para pago una copia en medio físico y una copia en medio digital del producto presentado. **Un pago 4** correspondiente al diez por ciento (10%) del valor del proyecto previo el cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad y demás supuestos normativa y convencionalmente establecidos a tal fin, el cual se realizará una vez entregado y socializado por EL CONSULTOR y aprobado por la INTERVENTORÍA en el plazo establecido, el informe final con sus respectivos anexos del **Producto 4. Formulación del proyecto y presentación ante el MVCT y/o sistema general de regalías y/o del mecanismo de financiación municipal o departamental** del cual se descontará el cuarenta por ciento (40%) de su valor, para amortizar el anticipo. Se deberá presentar como soporte para pago una copia en medio físico y una copia en medio digital del producto presentado.**Un último pago (pago 5)** correspondiente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad y demás supuestos normativa y convencionalmente establecidos a tal fin, el cual se realizará una vez entregado y socializado por EL CONSULTOR y aprobado por la INTERVENTORÍA en el plazo establecido, el informe final con sus respectivos anexos del **Producto 5 Viabilizacion y/o concepto técnico favorable** del cual se descontará el cuarenta por ciento (40%) de su valor, **y Liquidación** del contrato previa acreditación del cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad y demás supuestos normativa y convencionalmente establecidos a tal fin, y particularmente, una relación completa de los trabajadores y/o contratistas, discriminando

por cada uno de ellos, el valor cancelado por concepto de los servicios prestados; el documento suscrito por cada trabajador o contratista, en el que manifieste que el contratista le canceló sus salarios y prestaciones sociales o pago los honorarios pactados, respectivamente y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con cada trabajador o contratista; el acta de recibo a satisfacción de todas las actividades objeto del contrato, previo descuento del saldo que quedare por amortizar del anticipo, si lo hubiere. **PARÁGRAFO PRIMERO.** Los recursos que se entregarán al contratista a título de anticipo deberán ser manejados en una cuenta de naturaleza separada a cargo del contratista (...) (...) **NOTAS: AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.** no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que éste requiera para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta. -- Los valores facturados deben sujetarse a los precios pactados y no podrán superar el valor total del presupuesto estimado. Todo pago está sujeto a la Programación Anual Mensual de caja PAC de la entidad, sin generar intereses moratorios; con todo, el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estará supeditado en ningún caso al giro de los recursos por parte de la entidad contratante. **CLAUSULA SEGUNDA:** Para todos los efectos del contrato amplíese los mecanismos de viabilización al Sistema General de Regalías, y/o mecanismos de viabilidad departamental o municipal según sea el caso, y de acuerdo a la respetiva fuente de financiación. **CLAUSULA TERCERA:** El Contratista se obliga para con AGUAS DEL HUILA S.A E.S. P a: **a)** Ampliar los términos de las garantías y los pagos de impuestos a que hubiere lugar. **CLAUSULA CUARTA: EL CONTRATISTA** declara que las modificaciones realizadas fueron concertadas de común acuerdo y no constituyen desequilibrio económico. Las demás cláusulas del **CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 194 DEL 2023** que no han sido modificadas continúan vigentes.

Para constancia se firma en la ciudad de Neiva, los

| AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. | | CONTRATISTA |
|---|---|---|
| GENARO LOZADA MENDIETA<br>Gerente | | CONSORCIO CONSULTORÍAS E INTERVENTORÍAS<br>R.L. MARIO ANDRES MUÑOZ CASAS<br>Contratista |
| ELABORÓ PROFESIONAL DE APOYO OFICINA JURÍDICA Y CONTRATACIÓN | REVISÓ Y APROBÓ JEFE OFICINA JURÍDICA Y CONTRATACIÓN | CONTROL PREVIO PRESUPUESTO |
| Andrea Vidal Espinosa | Diego Nelson Tavarez Lozano | |

# ACTA DE JUSTIFICACIÓN N° 02 CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 194 DE 2023

| | |
|---|---|
| **OBJETO:** | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA CAMPOALEGRE DEL MUNICIPIO DEL PITAL – DEPARTAMENTO DEL HUILA; ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DE LAS VEREDAS EL VEGON DEL MUNICIPIO DEL SUAZA Y BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE – DEPARTAMENTO DEL HUILA Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS MIRADOR – LA PLANTA Y BARQUETAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE – DEPARTAMENTO DEL HUILA |
| **MUNICIPIOS**: | PITAL, SUAZA Y GUADALUPE – HUILA, |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO CONSULTORÍAS E INTERVENTORÍAS |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | MARIO ANDRÉS MUÑOZ CASAS |
| **VALOR INICIAL:** | CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS ($429.649.500=) M/CTE. |
| **VALOR ADICIONAL** | N/A |
| **VALOR TOTAL** | CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS ($429.649.500=) M/CTE. |
| **ANTICIPO: 40 %** | $ 171.859.800 |
| **PLAZO INICIAL:** | Trescientos Sesenta (360) días o Doce (12) meses |
| **ADICIÓN PLAZO** | N/A |
| **PLAZO FINAL** | Trescientos Sesenta (360) días o Doce (12) meses |
| **FECHA DE INICIACIÓN:** | 05 de Diciembre de 2023 |
| ***FECHA TERMINACIÓN INICIAL:*** | *04 de Diciembre de 2024* |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN 1** | N/A |
| **FECHA DE REINICIACIÓN 1** | N/A |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 04 de Diciembre de 2024 |

En Neiva a los veinticinco (25) días del mes de septiembre de 2024, se reunieron en las instalaciones de la Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del Huila, Aguas del Huila S.A E.S.P; el ingeniero **MARIO ANDRÉS MUÑOZ CASAS,** representante legal del CONSORCIO CONSULTORÍAS E INTERVENTORÍAS en calidad de CONSULTOR, y el ingeniero **FRANKLIN ORJUELA MONTIEL**, representante legal del CONSORCIO OBISPOS en calidad de INTERVENTOR con el propósito de suscribir la presente de ACTA DE JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN DE LA FORMA DE PAGO, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Presentación, revisión, viabilizacion y/o concepto técnico por medio de la ventanilla única Huila.

2. Modificar la forma de pago, de acuerdo al orden lógico solicitado para la entrega de productos. Estableciendo un flujo de acuerdo a cada etapa del contrato y generando condiciones para facilitar el cumplimiento del objeto contractual.

| CONCEPTO | % | VALOR | AMORTIZACION | VALOR A PAGAR | PRODUCTO ACTUAL | PRODUCTO PROPUESTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTICIPO | 40% | $ 171,859,800.00 | | | | |
| 1 | 30% | $ 128,894,850.00 | $ 51,557,940.00 | $ 77,336,910.00 | **Producto 1A.** Informe de Diagnóstico | **Producto 1.** Informe de Diagnóstico |
| 2 | 30% | $ 128,894,850.00 | $ 51,557,940.00 | $ 77,336,910.00 | **Producto 1B.** Diseño preliminar de la alternativa escogida como la más viable, técnica, ambiental y *económicamente* | **Producto 2.** Diseño preliminar de la alternativa escogida como la más viable, técnica, ambiental y económicamente |
| 3 | 15% | $ 64,447,425.00 | $ 25,778,970.00 | $ 38,668,455.00 | **Producto 2.0** Estudios y diseños definitivos | **Producto 3** Estudios y diseños definitivos |
| 4 | 15% | $ 64,447,425.00 | $ 25,778,970.00 | $ 38,668,455.00 | **Producto 3.0** Formulación del proyecto y presentación ante el *MVCT y/o sistema* general de regalías y/o del mecanismo de financiación municipal o departamental, **Producto 3.1** Viabilizacion y/o concepto técnico favorable | **Producto 4** Formulación del proyecto y presentación ante el MVCT y/o sistema general de regalías y/o del mecanismo de financiación municipal o departamental |
| 5 | 10% | $ 42,964,950.00 | $ 17,185,980.00 | $ 25,778,970.00 | **Liquidación** | **Producto 5** Viabilizacion y/o concepto técnico favorable - Liquidación |
| **TOTALES** | **100%** | **$ 429,649,500.00** | **$ 171,859,800.00** | **$ 257,789,700.00** | | |

**CLAUSULA SEXTA - FORMA DE PAGO: AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.** Un desembolso a título de anticipo equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, el cual deberá ser amortizado en su totalidad según se disponga más adelante, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución.

**Un pago 1** correspondiente treinta por ciento (30%) del valor del proyecto previo el cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad y demás supuestos normativa y convencionalmente establecidos a tal fin, el cual se realizará una vez entregado y socializado por EL CONSULTOR y aprobado por la INTERVENTORÍA en el plazo establecido, el informe final con sus respectivos anexos del **Producto 1 Informe de Diagnóstico.** del cual se descontará el cuarenta por ciento (40%) de su valor, para amortizar el anticipo. Se deberá presentar como soporte para pago una copia en medio físico y una copia en medio digital del producto presentado.

**Un pago 2** correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor del proyecto previo el cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad y demás supuestos normativa y convencionalmente establecidos a tal fin, el cual se realizará una vez entregado y socializado por EL CONSULTOR y aprobado por la INTERVENTORÍA en el plazo establecido, el informe final con sus respectivos anexos del **Producto 2. Producto 2. Diseño preliminar de la alternativa escogida como la más viable, técnica, ambiental y económicamente** del cual se descontará el cuarenta por ciento (40%) de su valor, para amortizar el anticipo. Se deberá presentar como soporte para pago una copia en medio físico y una copia en medio digital del producto presentado.

**Un pago 3** correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor del proyecto previo el cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad y demás supuestos normativa y convencionalmente establecidos a tal fin, el cual se realizar realizará una vez entregado y socializado por EL CONSULTOR y aprobado por la INTERVENTORÍA en el plazo establecido, el informe final con sus respectivos anexos del **Producto 3 Estudios y diseños definitivos**. del cual se descontará el cuarenta por ciento (40%) de su valor, para amortizar el anticipo. Se deberá presentar como soporte para pago una copia en medio físico y una copia en medio digital del producto presentado.

**Un pago 4** correspondiente al diez por ciento (10%) del valor del proyecto previo el cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad y demás supuestos normativa y convencionalmente establecidos a tal fin, el cual se realizará una vez entregado y socializado por EL CONSULTOR y aprobado por la INTERVENTORÍA en el plazo establecido, el informe final con sus respectivos anexos del **Producto 4. Formulación del proyecto y presentación ante el MVCT y/o sistema general de regalías y/o del mecanismo de financiación municipal o departamental** del cual se descontará el cuarenta por ciento (40%) de su valor, para amortizar el anticipo. Se deberá presentar como soporte para pago una copia en medio físico y una copia en medio digital del producto presentado.

**Un último pago (pago 5)** correspondiente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad y demás supuestos normativa y convencionalmente establecidos a tal fin, el cual se realizará una vez entregado y socializado por EL CONSULTOR y aprobado por la INTERVENTORÍA en el plazo establecido, el informe final con sus respectivos anexos del **Producto 5 Viabilizacion y/o concepto técnico favorable** del cual se descontará el cuarenta por ciento (40%) de su valor, **y Liquidación** del contrato previa acreditación del cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad y demás supuestos normativa y convencionalmente establecidos a tal fin, y particularmente, una relación completa de los trabajadores y/o contratistas, discriminando por cada uno de ellos, el valor cancelado por concepto de los servicios prestados; el documento suscrito por cada trabajador o contratista, en el que manifieste que el contratista le canceló sus salarios y prestaciones sociales o pago los honorarios pactados, respectivamente y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con cada trabajador o contratista; *el acta de recibo a satisfacción de todas las actividades objeto del contrato, previo descuento del saldo* que quedare por amortizar del anticipo, si lo hubiere.

**PARÁGRAFO PRIMERO.** Los recursos que se entregarán al contratista a título de anticipo deberán ser manejados en una cuenta de naturaleza separada a cargo del contratista (…)

(…) **NOTAS: AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.** no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que éste requiera para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta. -- Los valores facturados deben sujetarse a los precios pactados y no podrán superar el valor total del presupuesto estimado. Todo pago está sujeto a la Programación Anual Mensual de caja PAC de la entidad, sin generar intereses moratorios; con

todo, el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estará supeditado en ningún caso al giro de los recursos por parte de la entidad contratante.

El contratista se compromete con el contratante a realizar las ampliaciones y/o modificaciones de los amparos correspondientes al contrato de consultoría No. 194 de 2023 ante la respectiva entidad aseguradora.

Forma parte de la presente acta el oficio propuesto por el consultor en donde se detallan las modificaciones requeridas.

*Para constancia se firma por las partes que en ella intervinieron:*

**MARIO ANDRÉS MUÑOZ CASAS**
R.L. CONSORCIO CONSULTORÍAS E INTERVENTORÍAS
*Consultor*

**FRANKLIN ORJUELA MONTIEL**
R.L CONSORCIO OBISPOS
Interventor

CONTRIBUYENTE

# GOBERNACION DEL HUILA
## HUILA CRECE
## SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL

RECIBO OFICIAL DE PAGO DE RENTAS VARIAS - DAMAYA-20241021: 152003:CON-DT-CDIEGOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contribuyente: | N 901769634 CONSORCIO CONSULTORIAS INTERVENTORIAS | | Fecha Expedicion: | 21-10-2024 | No. Recibo Pago |
| Direccion: | 1 | Telefono: 1 | Fecha Limite Pago: | 29-11-2024 | 202400067277 |
| Asociada: CONTRATO | OS3 C194/23 | Impuesto: 26 CONTRATOS OFICIALES | | Base Gravable | 1 |

| Concepto | Descripcion Concepto | Tarifa | Total Concepto |
|---|---|---|---|
| G01 | PUBLICACION EN LA GACETA | 234000/100 | $234,000 |
| G02 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 5200/100 | $5,200 |

Total a Pagar: **$239,200**

DAVIVIENDA 51-768 H.N. 24 OCT. 2024 CAJERO 1 RECIBIDO CON PAGO

TRAMITE


# GOBERNACION DEL HUILA
## HUILA CRECE
## SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL

RECIBO OFICIAL DE PAGO DE RENTAS VARIAS - DAMAYA-20241021: 152003:CON-DT-CDIEGOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contribuyente: | N 901769634 CONSORCIO CONSULTORIAS INTERVENTORIAS | | Fecha Expedicion: | 21-10-2024 | No. Recibo Pago |
| Direccion: | 1 | Telefono: 1 | Fecha Limite Pago: | 29-11-2024 | 202400067277 |
| Asociada: CONTRATO | OS3 C194/23 | Impuesto: 26 CONTRATOS OFICIALES | | Base Gravable | 1 |

| Concepto | Descripcion Concepto | Tarifa | Total Concepto |
|---|---|---|---|
| G01 | PUBLICACION EN LA GACETA | 234000/100 | $234,000 |
| G02 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 5200/100 | $5,200 |

Total a Pagar: **$239,200**

DAVIVIENDA 51-768 H.N. 24 OCT. 2024 CAJERO 1 RECIBIDO CON PAGO

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT. 860.524.654-6

# POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

**NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS**
**5607594479**

## PÓLIZA No: 560 -74 - 994000031523 ANEXO:4

AGENCIA EXPEDIDORA: NEIVA COD. AGE: 560 RAMO: 74 PAP:

| FECHA DE EXPEDICIÓN DIA | MES | AÑO | VIGENCIA DE LA PÓLIZA DESDE DIA | MES | AÑO | HORAS | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DIA | MES | AÑO | HORAS | A LAS | DIAS | FECHA DE IMPRESIÓN DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 10 | 2024 | 05 | 01 | 2025 | 23:59 | | 05 | 02 | 2025 | 23:59 | | 31 | 24 | 10 | 2024 |

MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO PRORROGA

| VIGENCIA DEL ANEXO DESDE DIA | MES | AÑO | HORAS | A LAS | VIGENCIA HASTA DIA | MES | AÑO | HORAS | A LAS | DIAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 01 | 2025 | 23:59 | | 05 | 02 | 2025 | 23:59 | | 31 |

### DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: CONSORCIO CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS IDENTIFICACIÓN: NIT 901.769.634-9
DIRECCIÓN: CR 3 W 31 16 CIUDAD: NEIVA, HUILA TELÉFONO: 3202647388

### DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: CONSORCIO CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS IDENTIFICACIÓN: NIT 901.769.634-9
DIRECCIÓN: CR 3 W 31 16 CIUDAD: NEIVA, HUILA TELÉFONO: 3202647388
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
COPIA CONTROLADA

### DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: CONSORCIO CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS NIT : 901769634

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: HUILA CIUDAD: NEIVA

DIRECCION: DONDE SE EJECUTE

ACTIVIDAD: CONTRATO DE INTERVENTORIA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: COMERCIAL MANZANA:

| DESCRIPCION | AMPAROS | SUMA ASEGURADA | % INVAR | SUBLIMITE |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATO | | $ 260,000,000.00 | | |
| | PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 260,000,000.00 | | |
| | CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 260,000,000.00 | | |
| | RCE PATRONAL | 260,000,000.00 | | |
| | VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 260,000,000.00 | | |
| | GASTOS MEDICOS | 260,000,000.00 | | |
| | RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA | 260,000,000.00 | | |

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS/RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICA SEGUN OTROSI NO 03 AL CONTRATO DE CONSULTORIA NO 194 DE 2023 OTROSI DE FECHA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 SE MODIFICA LA CLAUSULA PRIMERA MODFICANDOSE LA CLAUSULA SEXTA EN LA FORMA DE PAGO LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES QUEDAN SIN MODIFICAR SE ACTULIZAN LOS SALARIOS MINIMOS

BENEFICIARIOS
NIT 800100553 - SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS ALCANTARILLADOS Y ASEO-AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA
FECHA: 24 OCT 2024
APROBÓ:

| VALOR ASEGURADO TOTAL: | VALOR PRIMA: | GASTOS EXPEDICION: | IVA: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|---|---|
| $ ***260,000,000.00 | $ **********66,247 | $*********0.00 | $ *******12,587 | $ **********78,833 |

**INTERMEDIARIO**

| NOMBRE | CLAVE | %PART |
|---|---|---|
| LOBY ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA. | 2119 | 100.00 |

**COASEGURO CEDIDO**

| NOMBRE COMPAÑIA | %PART | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|
| | | |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.**

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000560759447

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

ACGONZALEZ 0

CBDE207F0606F9765E

CLIENTE

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Compañía de Seguros

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**Defensor del Consumidor Financiero – Principal:** Manuel Guillermo Rueda Serrano * **Celular:** 312 342 6229 * **Correo electrónico:** defensoriasolidaria@gmail.com
**Defensor del Consumidor Financiero – Suplente:** Jorge Humberto Martínez Luna * **Celular:** 310 223 4304 * **Correo electrónico:** martinezlunaabogados@gmail.com
**Dirección:** Carrera 13A# 28-38 oficina 221, Bogotá * **Teléfono:** (601) 791 91 80 * **Fax:** (601) 791 91 80 * **Horario:** Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2023/Servicios/FOLLETO-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023.pdf

# POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: NEIVA COD. AGENCIA: 560 RAMO: 74 No PÓLIZA: 994000031523 ANEXO: 4

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **CONSORCIO CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT 901.769.634-9

ASEGURADO: **CONSORCIO CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT 901.769.634-9

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

## TEXTO ITEM 1

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA N. 194 REFERENTE AL ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA CAMPOALEGRE DEL MUNICIPIO DEL PITAL - DEPARTAMENTO DEL HUILA; ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DE LAS VEREDAD EL VEGON DEL MUNICIPIO DEL SUAZA Y BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE GUAALUPE - DEPARTAMENTO DEL HUILA Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAD MIRADOR - LA PLATA Y BARQUETAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE - DEPARTAMENTO DEL HUILA

ASEGURADO ADICIONAL: AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P NIT: 800.100.553-2
BENEFICIARIOS: AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P NIT: 800.100.553-2 Y/O TERCEROS AFECTADOS

CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS VALOR ASEGURADO: $232.000.000

RCE PATRONAL VALOR ASEGURADO: $232.000.000

VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS VALOR ASEGURADO: $232.000.000

GASTOS MEDICOS VALOR ASEGURADO: $232.000.000

RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA VALOR ASEGURADO: $232.000.000

PERJUCIOS EXTRAPATRIMONIALES VALOR ASEGURADO: $232.000.000

PERJUICIOS PATRIMONIALES VALOR ASEGURADO: $232.000.000

DAÑO EMERGENTE VALOR ASEGURADO: $232.000.000

LUCRO CESANTE VALOR ASEGURADO: $232.000.000

AMPARO BÁSICO-PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES (PLO)- CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES DE LA PRESENTE PÓLIZA Y DENTRO DE LOS LIMITES Y SUBLIMITES ESTABLECIDOS EN LA CARÁTULA DE LA MISMA, LA COMPAÑÍA CUBRE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES CAUSADOS A TERCEROS POR EL TOMADOR DE LA PÓLIZA (CONTRATISTA) CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DESCRITO EN LA CARÁTULA, POR LOS CUALES RESULTE CIVILMENTE RESPONSABLE EL CONTRATANTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2347 DEL CÓDIGO CIVIL.

CLIENTE

# LISTADO DE ASEGURADOS

**POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

**DATOS DE LA PÓLIZA**

No. POLIZA: 994000031523 ANEXO: 4 TIPO DE MOVIMIENTO: 0 PAGINA: 3

TOMADOR: CONSORCIO CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS IDENTIFICACION: 901.769.634-9

**ASEGURADOS**

| ITEM | ASEGURADO | C.C. ó NIT | UBICACION DEL PREDIO | CIUDAD | VALOR ASEGURADO | PRIMA SIN IVA | PRIMA CON IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSORCIO CONSULTORIAS E INT | 901769634-9 | DONDE SE EJECUTE | NEIVA | 260,000,000.00 | 66,247 | 78,833 |

| PRIMA TOTAL SIN IVA | PRIMA TOTAL CON IVA |
|---|---|
| 66,247 | 78,833 |

## RECIBO DE CAJA No. 560193903

Aseguradora Solidaria de Colombia
¡Siempre juntos a tu lado!

| | | | |
|---|---|---|---|
| AGENCIA<br>NEIVA | TRANSACCIÓN Nro.<br>560319385 | FECHA DE RECAUDO<br>24/10/2024 | TIPO PAGADOR<br>ASEGURADO |
| NOMBRE PAGADOR<br>CONSORCIO CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS | | | C.C o NIT<br>901769634 |
| TOMADOR PÓLIZA<br>CONSORCIO CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS | | | |
| DETALLE DE PAGO<br>PAGO POLIZA DE RESP CIVIL EXT PATRI 994000031523 - NRO. ELECTRÓNICO 5607594479 | | | |
| VALOR EN LETRAS (en Pesos)<br>SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS | | | VALOR RECIBO<br>$ 78,833.00 |
| PAGO PÓLIZA DE RESP CIVIL EXT PATRI 994000031523 - ANEXO 4 AGENCIA NEIVA, TOMADOR PÓLIZA: NIT-901769634 CONSORCIO CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS . VALOR PAGADO $ 78,833.43 RELACIONADO CON EL NRO. DE RECIBO 560319385 | | | |

FIRMA RECIBIDO PAGO

**RECIBO GENERADO POR: LOBY ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA.**

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT. 860.524.654-6

# PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

**NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS**
**5607594438**

## PÓLIZA No: 560 - 47 - 994000171629 ANEXO: 4

AGENCIA EXPEDIDORA: NEIVA COD. AGENCIA: 560 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

| FECHA DE EXPEDICIÓN | | | FECHA DE IMPRESIÓN | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 24 | 10 | 2024 | 24 | 10 | 2024 |

### DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: CONSORCIO CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS IDENTIFICACIÓN: NIT 901.769.634-9

DIRECCIÓN: CR 3 W 31 16 CIUDAD: NEIVA, HUILA TELÉFONO: 3202647388

### DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS ALCANTARILLADOS Y ASEO-AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P IDENTIFICACIÓN: NIT 800.100.553-2

BENEFICIARIO: SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS ALCANTARILLADOS Y ASEO-AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P IDENTIFICACIÓN: NIT 800.100.553-2

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P
COPIA CONTROLADA

### AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA

| DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 23/11/2023 | 14/06/2025 | 128,894,850.00 |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO | 23/11/2023 | 04/06/2025 | 171,859,800.00 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND | 23/11/2023 | 04/02/2028 | 85,929,900.00 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 23/11/2024 | 04/02/2030 | 128,894,850.00 |

---

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

NIT 900917026 - DISEÑOS SUMINISTROS CONSTRUCCIONES INGENIERIA - PART: 50.00%
NIT 900990215 - INGENIERIA Y CONSULTORIA AMBIENTAL Y SANITARI - PART: 50.00%

---

BENEFICIARIOS
NIT 800100553 - SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS ALCANTARILLADOS Y ASEO-AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:
|
***OBJETO DE LA GARANTIA***

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICA SEGUN OTROSI NO 03 AL CONTRATO DE CONSULTORIA NO 194 DE 2023 OTROSI DE FECHA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 SE MODIFICA LA CLAUSULA PRIMERA MODFICANDOSE LA CLAUSULA SEXTA EN LA FORMA DE PAGO LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES QUEDAN SIN MODIFICAR

| VALOR ASEGURADO TOTAL: | VALOR PRIMA: | GASTOS EXPEDICION: | IVA: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|---|---|
| $ ***515,579,400.00 | $ **********0 | $*********0.00 | $ **********0 | $ **********0 |

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P
ACTA DE APROBACION DE GARANTIA
FECHA: 24 OCT 2024
APROBÓ:

| NOMBRE INTERMEDIARIO | CLAVE | %PART | NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO | %PART | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|---|
| LOBY ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA. | 2119 | 100.00 | | | |

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

(415)7701861000019(8020)000000000007000560759443

FIRMA ASEGURADOR

Mario Andrés Muñoz Casas
FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CBDE207F0606F97957

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: Jorge Humberto Martínez Luna * Celular: 310 223 4304 * Correo electrónico: martinezlunaabogados@gmail.com
Dirección: Carrera 13A# 28-38 oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 791 91 80 * Fax: (601) 791 91 80 * Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2023/Servicios/FOLLETO-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023.pdf

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

# PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: NEIVA COD. AGENCIA: 560 RAMO: 47 No PÓLIZA: **994000171629** ANEXO: 4

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **CONSORCIO CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.769.634-9**

ASEGURADO: **SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS ALCANTARILLADOS Y ASEO-AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.100.553-2**

BENEFICIARIO: **SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS ALCANTARILLADOS Y ASEO-AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.100.553-2**

## TEXTO ITEM 1

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO DE CONSULTORIA N. 194 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA CAMPOALEGRE DEL MUNICIPIO DEL PITAL - DEPARTAMENTO DEL HUILA; ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DE LAS VEREDAD EL VEGON DEL MUNICIPIO DEL SUAZA Y BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE GUAALUPE - DEPARTAMENTO DEL HUILA Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAD MIRADOR - LA PLATA Y BARQUETAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE - DEPARTAMENTO DEL HUILA

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DEL SERVICIO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

** CERTIFICACIÓN DE NO EXPIRACIÓN POR FALTA DE PAGO DE PRIMA**

POR DISPOSICIÓN DEL ARTIULO 7 DE LA LEY 1150 DE 2007, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA, CERTIFICA QUE LA PRESENTE POLIZA NO EXPIRARÁ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA, O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS, QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA.

CLIENTE